

Dodatek č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 227/2023/OR “Přístavba lékařského domu – II. Etapa”

1. **Objednatel** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ 00303038
DIČ CZ00303038

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel** WEISSTAW, s. r. o.
259/100, 783 13 Štěpánov
Zastoupený Paulína Weissová, jednatel
IČ 05532914
DIČ CZ05532914

(dále jen zhotovitel)

(dále jen společně smluvní strany)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 227/2023/OR s názvem „Přístavba lékařského domu – II. Etapa“. Dodatek je vyhotoven z důvodu narovnání ceny díla dle skutečně provedených prací.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 5 ke Smlouvě je ve výši 36.726,93 Kč bez DPH.
4. Dodatkem č. 5 se z výše uvedených důvodů mění článku IV. smlouvy takto
IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena dle smlouvy bez DPH (základ daně)

12.112.575,75 Kč

Cena dodatek č. 2 bez DPH	79.350,50 Kč
Cena dodatku č. 5 bez DPH	36.726,93 Kč
Celková cena ve znění dodatku č. 5 bez DPH	12.228.653,18 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 16.09.2024 usnesením č. 1595/64/RM/2024

Přílohy – Příloha č. 1 – Změnový rozpočet


V Mohelnici dne



Za objednatele

Ing. Pavel Kuba, starosta

V Mohelnici dne



Za zhotovitele

Paulína Weissová, jednatel