

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 909
Stavba: Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.3 vcp a mnp

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 726,93
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	36 726,93	7 712,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			44 439,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:909

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.3 vcp a mnp

Místo:

Datum:28. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 726,93	44 439,59
909	Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.3 vcp a mnp	36 726,93	44 439,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.3 vcp a mnp**

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 726,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 726,93	21,00%	7 712,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			44 439,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.3 vcp a mnp

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
10	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	kus	1,000			S ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112113					
11	M	34562692	svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm2, 500V	kus	1,000			S ÚRS 2024 01
PP			svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm2, 500V					
7	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	17,000			S ÚRS 2024 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
VV			4+5+8					
VV			"doplnění kabeláže s přepojovací krabicí pro zredukování požárních kabelů na pogumované pro UPS					
8	M	34113282	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x16mm2	m	17,000			S ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x16mm2					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
1	K	763164536	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	3,011			S ÚRS 2024 01
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164536					
VV			0,9+1,2+0,411+0,5					
3	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,037			S ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
2	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	4,000			S ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2171					
VV			" vyřezání detailů kolem konstrukce a následné zapravení					
VV			1*4					
5	M	44983221	manžeta protipožární kabelová vnější průměr 150mm	kus	2,000			S ÚRS 2024 01
PP			manžeta protipožární kabelová vnější průměr 150mm					
6	K	HZS3241	Hodinová zúčtovací sazba montér výtahů	hod	16,000			S ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3241					
VV			" přetažení kabeláže pro EPS pro signál včetne zaregulování a zapojení (kabina při požáru výtahu sjede do 1NP) trasa z					
VV			7.NP do 1.NP					
VV			"2 montéři					
VV			2*8					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			S ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN6			Územní vlivy					
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			S ÚRS 2024 01
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000					