

REKAPITULACE	VCP	MNP
stavba		
venkovní úpravy		
elektro		
celkem		
změna smlouvy		

Stavební rozpočet

Název stavby: Mohelnice - Charita - VÍCEPRÁCE			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby: hlavní objekt			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne: 30.08.2024		Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)								0,87
1	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm	m2	34,78					0,03	0,87
	61	Úprava povrchů vnitřní								4,31
2	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	353,49					0,01	3,01
3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	353,49					0,00	1,30
	62	Úprava povrchů vnější								0,07
4	622315130RV1	Zateplovací systém PROFI, fasáda, EPS F tl. 60 mm	m2	6,86					0,01	0,07
	721	Vnitřní kanalizace								0,50
5	721200010RA0	Demontáž svislého potrubí litinového	m	4,00					0,13	0,50
	725	Zařizovací předměty								0,00
6	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	2,00					0,00	0,00
7	725989101R00	Montáž dveří kovových i z PH	kus	1,00					0,00	0,00
8	553476561	Dvířka revizní do zdiva 300 x 300 mm, tl.12,5 mm - suché prostředí	kus	1,00					0,00	0,00
	728	Vzduchotechnika								0,00
9	728618300VD	Zprovoznění klimatizace včetně pořízení chybějících komponentů	soubor	1,00					0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské								0,00
10	7668122010VD	Nerezový stůl 1000 x 500 s policí - atyp	kus	1,00					0,00	0,00
11	766624065VD	Síť na okno v rámu D+M	kus	2,00					0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								0,35
12	767587211R00	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	71,87					0,00	0,35
13	767884221R00	Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18	ks	18,00					0,00	0,01
14	554400010VD	Madlo dl.800 mm sklopné Nimco Asistent	kus	4,00					0,00	0,00
15	554400011VD	Madlo dl.480 mm Nimco Asistent, nerez	kus	2,00					0,00	0,00
16	554400012VD	Madlo dl.680 x 680 mm lomené Nimco Asistent, nerez	kus	2,00					0,00	0,00
17	554400013VD	Sprchové sedátko Ravak Ovo B II 360 x 360 mm	kus	2,00					0,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic								4,63
18	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int.	m2	287,44					0,02	4,63
	776	Podlahy povlakové								0,10
19	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	28,41					0,00	0,00
20	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	24,37					0,00	0,08
21	776572210R00	Položení volné podlah ze čtverců textilních	m2	2,48					0,00	0,00
22	69742401.A	Koberec - čistící zóna Capri, šíře 2 m	m2	4,00					0,00	0,01
23	776431010R00	Lišta pro kobercový soklík	m	3,22					0,00	0,00
24	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	3,22					0,00	0,00

94Lešení a stavební výtahy					8,69	
25	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	417,68	0,02	7,68
26	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	835,36	0,00	0,71
27	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	417,68	0,00	0,00
28	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2	287,44	0,00	0,30
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	19,52	0,00	0,00
95Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,08	
30	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	16,00	0,00	0,08
31	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	3,00	0,00	0,00
32	953991221R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10 -12 mm	kus	82,00	0,00	0,00
97Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					11,91	
33	971052651R00	Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	4,96	2,40	11,91
34	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	0,30	0,00	0,00
35	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	0,30	0,00	0,00
MOstatní materiál					0,00	
36	31687200VD	žebřík výsuvný lehký celkové délky	kus	1,00	0,00	0,00

Poznámka : Nové položky, které nejsou součástí rozpočtu, jsou naceněny v aktuální úrovni RTS I/2024 a sníženy na úroveň 90 % dle smlouvy o dílo.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Mohelnice - Charita - VÍCEPRÁCE			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby: hlavní objekt			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dne: 30.08.2024		Zpracováno dne:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,87
	61	Úprava povrchů vnitřní				4,31
	62	Úprava povrchů vnější				0,07
	721	Vnitřní kanalizace				0,50
	725	Zařizovací předměty				0,00
	728	Vzduchotechnika				0,00
	766	Konstrukce truhlářské				0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,35
	771	Podlahy z dlaždic				4,63
	776	Podlahy povlakové				0,10
	94	Lešení a stavební výtahy				8,69
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,08
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				11,91
	M	Ostatní materiál				0,00

Výkaz výměr

Název stavby: Mohelnice - Charita - VÍCEPRÁCE		Objednatel:		
Druh stavby: hlavní objekt		Projektant:		
Lokalita:		Zhotovitel:		
Zpracoval :		Zpracováno dne:		30.08.2024
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)		
1	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm 3,42 + 1,03 + 1,10 + 3,41 + 1,10 + 1,05 + 1,97 + 5,96 + 5,66 + 4,85 + 3,24 + 1,99	m2	34,78 34,78
	61	Úprava povrchů vnitřní		
2	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 353,49	m2	353,49 353,49
3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny 353,49	m2	353,49 353,49
	62	Úprava povrchů vnější		
4	622315130RV1	Zateplovací systém PROFI, fasáda, EPS F tl. 60 mm 4,96 * 3,07 - 3,40 * 2,46	m2	6,86 6,86
	721	Vnitřní kanalizace		
5	721200010RA0	Demontáž svislého potrubí litinového 4,0	m	4,00 4,00
	725	Zařizovací předměty		
6	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka 2	kus	2,00 2,00
7	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH 1	kus	1,00 1,00
8	553476561	Dvířka revizní do zdiva 300 x 300 mm, tl.12,5 mm - suché prostředí 1	kus	1,00 1,00
	728	Vzduchotechnika		
9	728618300VD	Zprovoznění klimatizace včetně pořízení chybějících komponentů 1	soubor	1,00 1,00
	766	Konstrukce truhlářské		
10	7668122010VD	Nerezový stůl 1000 x 500 s policí - atyp	kus	1,00

		1		1,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		
11	767587211R00	Podhled minerální Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm 9,98 + 14,11 + 18,27 + 6,21 + 4,50 + 18,80	m2	71,87 71,87
12	767884221R00	Konzola, 2 upevňovací body, hmoždinka+vrut, ALK 27/18 18	ks	18,00 18,00
13	554400010VD	Madlo dl.800 mm sklopné Nimco Asistent 4	kus	4,00 4,00
14	554400011VD	Madlo dl.480 mm Nimco Asistent, nerez 2	kus	2,00 2,00
15	554400012VD	Madlo dl.680 x 680 mm lomené Nimco Asistent, nerez 2	kus	2,00 2,00
16	554400013VD	Sprchové sedátko Ravak Ovo B II 360 x 360 mm 2	kus	2,00 2,00
	771	Podlahy z dlaždic		
17	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int. 68,18 + 35,87 + 8,81 + 9,98 + 9,29 + 32,60 + 12,79 + 13,18 + 14,11 + 3,42 + 1,03 + 1,10 + 3,40 + 1,10 1,05 + 1,97 + 18,27 + 5,96 + 5,66 + 6,21 + 4,85 + 3,24 + 1,99 + 4,50 + 18,88	m2	287,44 214,86 72,58
	776	Podlahy povlakové		
18	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 2 * (3,30 + 3,54 + 2 * 0,41) - 0,80 2 * (4,39 + 2,955) - 0,80	m	28,41 14,52 13,89
19	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren 3,30 * 3,54 - 0,515 * 0,26 4,39 * 2,955 - 0,66 * 0,23	m2	24,37 11,55 12,82
20	776572210R00	Položení volné podlah ze čtverců textilních 1,80 * 1,26 + 1,40 * 0,15	m2	2,48 2,48
21	69742401.A	Koberec - čistící zóna Capri, šíře 2 m 4	m2	4,00 4,00
22	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí 1,1	m	1,10 1,10
23	5537026121	Lišta přechodová samolepicí ukončovací Al elox stříbro E01, š. 40 mm, l = 2700 mm 1	kus	1,00 1,00
24	776431010R00	Lišta pro kobercový soklík 2 * (1,26 + 0,15) + 1,80 - 1,40	m	3,22 3,22
25	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů 2 * (1,26 + 0,15) + 1,80 - 1,40	m	3,22 3,22
	94	Lešení a stavební výtahy		
26	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.do 1 m, H 10 m	m2	417,68

		$2 * (33,30 + 12,10) * 4,60$		417,68
27	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	835,36
		$2 * 2 * (33,30 + 12,10) * 4,60$		835,36
28	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	417,68
		$2 * (33,30 + 12,10) * 4,60$		417,68
29	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2	287,44
		$68,18 + 35,87 + 8,81 + 9,98 + 9,29 + 32,60 + 12,79 + 13,18 + 14,11 + 3,42 + 1,03 + 1,10 + 3,40 + 1,10$		214,86
		$1,05 + 1,97 + 18,27 + 5,96 + 5,66 + 6,21 + 4,85 + 3,24 + 1,99 + 4,50 + 18,88$		72,58
30	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	19,52
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		
31	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	0,00
32	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	3,00
		3		3,00
33	953991221R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10 -12 mm	kus	82,00
		$4 * 6 + 2 * 10 + 2 * 15 + 2 * 4$		82,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
34	971052651R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	4,96
		$((1,55 * 0,75 + 0,15) + 1,85 * (0,71 + 0,15)) * 0,30 + 2 * 1,85 * 1,55 * 0,60$		4,31
		$1,05 * 2,05 * 0,30$		0,65
35	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	0,30
		0,3		0,30
36	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	0,30
		0,3		0,30
	M	Ostatní materiál		
37	31687200VD	žebřík výsuvný lehký celkové délky	kus	1,00
		1		1,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mohelnice - Charita - VÍCEPRÁCE	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	hlavní objekt	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 37
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 45534

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž			Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky			Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž						Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky						Ostatní	0,00	
	Montáž						NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál									
Přesun hmot a sutí									
ZRN celkem				DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
				DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
							VORN celkem	0,00	
							VORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	
Základ 21%		DPH 21%	
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: