

Stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ KB NA OBJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Venkovní úpravy - MĚNĚPRÁCE	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Mohelnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 30.08.2024	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	12	Odkopávky a prokopávky								0,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-0,18					0,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky								0,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,13					0,00	0,00
3	131105114R00	Hloubení jamek pro sloupky v hor.1,2, hl. do 0,5 m, průměr 250 mm	kus	-22,00					0,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu								0,00
4	181006122R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 15 cm	m2	-23,12					0,00	0,00
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky								-0,91
5	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	-9,00					0,10	-0,90
6	5534622132	Vzpěra kulatá PRIMA 38/1750 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	-5,05					0,00	-0,01
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								-19,44
7	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - 0-32 mm	m2	-51,44					0,38	-19,44
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								-1,06
8	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	-0,90					0,00	0,00
9	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic 50/50/5	m2	-5,84					0,18	-1,06
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								-0,28
10	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	-1,13					0,00	0,00
11	31327522	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v. 1500 mm, zapletený horní a spodní napínací drát	m	-1,19					0,00	0,00
12	767225110R00	Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku	kus	-16,00					0,00	0,00
13	767221210R00	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 15 kg	m	-59,94					0,00	0,00
14	55346460VD	Nerezové zábradlí montovatelné	soubor	-0,65					0,00	0,00
15	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	-22,62					0,00	0,00
16	13384015	Tyč ocelová UE 65, S235JR	t	-0,02					1,00	-0,02
17	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	-14,69					0,00	0,00
18	13385370	Tyč ocelová UE 80, S235JR	t	-0,02					1,00	-0,02
19	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	-169,05					0,00	-0,01
20	14130890	Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 114,0 x 5,0 mm	m	-12,03					0,01	-0,16
21	13383430	Tyč ocelová IPE 160, S235JR	t	-0,06					1,00	-0,06
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								-0,52
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-2,32					0,19	-0,44
23	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 v. 200 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	-2,39					0,04	-0,09
24	113451240R00VD	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	-7,00					0,00	0,00
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-22,16					0,00	0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ KB NA OBJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby: Venkovní úpravy - MĚNĚPRÁCE			Začátek výstavby: 29.08.2023		Projektant:	
Lokalita: Mohelnice			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dne: 29.08.2023		Zpracováno dne: 45534	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00
	13	Hloubené vykopávky				0,00
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				-0,91
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-19,44
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				-1,06
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-0,28
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-0,52

Výkaz výměr

Název stavby:		REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ KB NA OBJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB			Objednatel:	
Druh stavby:		Venkovní úpravy - MĚNĚPRÁCE			Projektant:	
Lokalita:		Moheľnice			Zhotovitel:	
Zpracoval:					Zpracováno dne:	
					45534	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
12 Odkopávky a prokopávky						
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-0,18	0,00
			"rozpočet"		0,00	
			-5,6868		-5,69	
			"skutečnost"		0,00	
			(11,60*1,8+2,5*1,8)*0,15+5,95*1,90*0,15		5,50	
13 Hloubené vykopávky						
2		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,13	0,00
			-(2*0,40*0,40*0,8+2*0,40*0,32)		-0,51	
			-(0,40*0,30+0,35*0,30+0,30*0,30+2*0,25*0,30+0,35*0,25)*0,50)		-0,28	
			-(11*0,30*0,30*0,35)		-0,35	
3		131105114R00	Hloubení jamek pro sloupky v hor.1,2, hl. do 0,5 m, průměr 250 mm	kus	-22,00	0,00
			"plotové sloupky"		0,00	
			15+2-25		-8,00	
			"sloupky zábradlí"		0,00	
			4-18		-14,00	
18 Povrchové úpravy terénu						
4		181006122R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 15 cm	m2	-23,12	0,00
			-(12,20*0,75+3,10*0,75+2*3,80*0,75/2+0,46*0,75)		-14,67	
			-(2*3,40*0,68/2+0,81*0,68+1,50*0,68+0,65*(0,68+0,75)/2)		-4,35	
			-(1,64+0,75)*0,75+4,32*0,75/2+0,92*0,75)		-4,10	
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky						
5		338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	-9,00	0,00
			-18-9+18		-9,00	
6		5534622132	Vzpěra kulatá PRIMA 38/1750 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	-5,05	0,00
			-5		-5,00	
			;ztrátě 1%; -0,05		-0,05	
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
7		564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm - 0-32 mm	m2	-51,44	0,00
			-81,7824		-81,78	
			(10,31+1,50+2,68)*1,50		21,74	
			4,33*1,59+1,15*1,50		8,61	
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						
8		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	-0,90	0,00
			-10+9,1		-0,90	
9		596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic 50/50/5	m2	-5,84	0,00
			-(0,73+0,25+30,38+0,42+2*0,50+11,82+11,05+8,62+0,5+4,16+4*0,25)*0,5)		-34,97	
			(4,56+11,06+10,62+6,46+23,88+1,14+0,24+0,30)*0,5		29,13	
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
10		767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	-1,13	0,00
			-(1,27+4*2,65+2,74+3*3,10+2*2,85+2,80+3,17+2*3,15)		-41,88	
			6,55+7,2+10,75+16,25		40,75	
11		31327522	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v. 1500 mm, zapletený horní a spodní napínací drát	m	-1,19	0,00

		-41,88+40,75			-1,13	
		;ztratiné 5%; -0,0565			-0,06	
12	767225110R00	Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku	kus		-16,00	0,00
		-20+4			-16,00	
13	767221210R00	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 15 kg	m		-59,94	0,00
		-(3*(3,25+1,54+0,65+1,7+3,43+4,5+4,1+3,98+1,51+4,50))			-87,48	
		3*(4,53+4,65)			27,54	
14	55346460VD	Nerezové zábradlí montovatelné	soubor		-0,70	0,00
		-1+0,3			-0,70	
15	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg		22,62	0,00
		"UE 65"			0,00	
		(2*0,7+2*0,75)*7,09			20,56	
		;ztratiné 10%; 2,0561			2,06	
16	13384015	Tyč ocelová UE 65, S235JR	t		0,02	0,00
		(2*0,7+2*0,75)*7,09/1000			0,02	
		;ztratiné 10%; 0,002056			0,00	
17	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg		-14,69	0,00
		"UPN 80"			0,00	
		-1,70*8,64			-14,69	
18	13385370	Tyč ocelová UE 80, S235JR	t		-0,02	0,00
		-1,7*8,64/1000			-0,01	
		;ztratiné 10%; -0,001469			0,00	
19	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg		-169,05	0,00
		"trubka 121x4"			0,00	
		-(2*2,40+2*2,45)*11,89			-115,33	
		"IPE 160"			0,00	
		-2*1,70*15,8			-53,72	
20	14130890	Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 114,0 x 5,0 mm	m		-12,03	0,00
		"trubka bezešvá 114x5 mm"			0,00	
		-2*2,40-2*2,45			-9,70	
		;ztratiné 24%; -2,328			-2,33	
21	13383430	Tyč ocelová IPE 160, S235JR	t		-0,06	0,00
		-2*1,70*15,8/1000			-0,05	
		;ztratiné 10%; -0,005372			-0,01	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m		-2,32	0,00
		-73,48			-73,48	
		4,30*2+8,2+4,2+11,4+9,9+2,7			45,00	
		3,00+3,40+1,30+5,43+3,85+6,94+2,24			26,16	
23	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 v. 200 x 80 x 1000 mm přírodní	kus		-2,39	0,00
		-2,32			-2,32	
		;ztratiné 3%; -0,0696			-0,07	
24	113451240R00VI	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus		-7,00	0,00
		-20+13			-7,00	
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		-22,16	0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ KB NA OBJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Venkovní úpravy - MÉNĚPRÁCE	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Mohelnice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	25
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	30.8.2024,

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž				Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00		
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem				DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						VORN celkem	0,00	
						VORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	
Základ 21%		DPH 21%	
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: