


PROJEKČNÍ ČINNOST A PROVÁDĚNÍ STAVEB
PETR VACHULKA

Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny

tel.: [redacted] e-mail: [redacted] IČO: 43243070


Město Lovosice

Školní 407/2

410 02 Lovosice

IČO: 00263991

CENOVÁ NABÍDKA – ZMĚNOVÝ LIST
VÍCENÁKLADY –

Kompletní projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti, zpracování rozpočtů a výkazů výměr, posudků atd.

Vybudování bezbariérového přístupu, multifunkční učebny, zateplení a sanace suterénu ZŠ Všeřdova, Lovosice

Dobrý den,

po nashromáždění podkladů a informací si dovoluji tímto předložit nabídku na předmětné poptávané vícenáklady.

S úctou

 Petr Vachulka
majitel projekční a realizační kanceláře


V Mostě dne 3.9.2024

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA

Název : **Petr Vachulka**
projekční činnost a provádění staveb

Předmět podnikání : Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Kresličské a konstrukční práce stavební


Sídlo : Petr Vachulka
Dlouhá 17
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Kancelář : Petr Vachulka
Prokopa Holého 2008/9
434 01 Most

IČO: 432 43 070

DIČ: CZ 6504110998

Mob.tel.: 

E-mail: 

Web: www.petrvachulka.cz a www.hrad21.cz

Oprávnění k podnikání: Evidence u živnostenského úřadu v Litvínově
č.j. 0970738-vznik.ž.l. 12.11.1997

Nabídku zpracoval: Petr Vachulka

ODHAD INVESTIČNÍCH VÍCENÁKLADŮ

- 1) Vzduchotechnika s rekuperací a klimatizací v celém objektu, ve všech učebnách vč. družiny a tělocvičny 5 000 000 Kč bez DPH
- 2) Úprava podlah v podzemním podlaží (vč. zateplení a všech podkladních a konstrukčních vrstev, je zapotřebí pro získání dotace) 5 700 000 Kč bez DPH
- 3) Úprava podlahy v tělocvičně (vč. zateplení, nové konstrukce podlahy, vč. nové dřevěné sportovní podlahy) 1 500 000 Kč bez DPH
- 4) Nové sportovní obložení stěn tělocvičny (stávající se musí z důvodu vybourání podlahy vybourat, nové musí splňovat potřebné parametry) 570 000 Kč bez DPH
- 5) Nové zařizovací předměty (sociální zařízení) + rozvody vody a kanalizace v podzemním podlaží 250 000 Kč bez DPH

CELKEM INVESTIČNÍ VÍCENÁKLADY 13 020 000 Kč bez DPH

Poznámka: jedná se o odhad investičních nákladů. Nejedná se o podrobně získané ceny položkových rozpočtů, které budou zřejmé až po podrobném vypracování projektové dokumentace.

CENOVÁ NABÍDKA – ZMĚNOVÝ LIST

NÁZEV ČÁSTI	CENA
Cena za stavební opatření 1) – 5) viz specifikace výše	 Kč
Požárně bezpečnostní řešení – nedostatečné podklady	 Kč
Energetický posudek, rozšíření rozsahu o vzduchotechniku	 Kč
Cena celkem bez DPH	501 400 Kč
DPH 21%	105 294 Kč
Cena vč. DPH	606 694 Kč

Ověření nosnosti krovu pro budoucí fotovoltaiku je součástí.

Nabídková cena stanovena ve stejném poměru k původnímu rozsahu (smlouvě) a investicím a původní ceně za projektovou dokumentaci.

Termín + 6 měsíců.



V Mostě dne 3.9.2024

Petr Vachulka