

DODATEK Č. 1
S-0185/00069922/2024/01/2024

ke smlouvě o dílo č.: S-0185/00069922/2024

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 51, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00069922, DIČ: CZ00069922

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl PR vložka 1176

jednající / zastoupená: Janou Šorfovou, MBA, ředitelkou

dále jako „objednatel“

a

Josef Čoban, akad. mal.

se sídlem: Mejstříkova 609, 149 00 Praha 4

IČO: 43650635, DIČ: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

držitel povolení k restaurování MK ČR, č. 14.315/90

dále jen „zhotovitel“

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2024 smlouvu č. S-0185/00069922/2024 o dílo (dále jen Smlouva)
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy, a to co do sjednaného objemu předpokládaných restaurátorských prací. Specifikace restaurátorských zásahů byla určena v Článku I, odst. 2. Smlouvy. Vzhledem k tomu, že ve Smlouvě bylo určeno restaurování pouze maleb a došlo k opomenutí prací na rámech, v jednom případě i bohatě a zdobně vyřezávaného a zlaceného, které rovněž nejsou v dobrém stavu, sjednávají se tímto Dodatkem restaurátorské zásahy také na rámech obrazů specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy včetně případného doplnění chybějících prvků zdobného rámu.
3. Původně sjednané dílo-restaurování maleb-bylo dodáno v souladu s Čl. II odst. 2 dle Smlouvy ve sjednaném termínu do 16. 9. 2024. Nově sjednané navazující dílo bude dodáno do **30. 9. 2024**. Převzetí díla proběhne v sídle zhotovitele. O převzetí díla bude pořízen protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.
4. Vzhledem k navýšenému objemu prací se původně sjednaná cena v Čl. III odst. 1 navyšuje na celkových **66.776,- Kč**. Zhotovitel není plátcem DPH.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je platný ode dne jeho podpisu smluvními stranami a účinný zveřejněním v Registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost publikovat Dodatek v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek nabude účinnosti až po řádném zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje neprodleně po uzavření Dodatku tento publikovat v registru smluv.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Kutné Hoře dne

V Kutné Hoře dne

.....
Za Objednatele
Simona Čudová, v.z.
ředitelky Jany Šorfové

.....
Za Zhotovitele:
Josef Čoban, akad. mal