

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

Vysoká škola ekonomická v Praze,
se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,
IČ: 613 84 399,
zastoupená Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem,

na straně jedné,
dále jen „**Objednatel**“

a

Ing. Jaroslav Borovička,
se sídlem Praha 8, Kobylisy, Frýdlantská 1298/6, PSČ 182 00,
IČ: 694 75 644,
DIČ: CZ7011210338,

na straně druhé,
dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 6. prosince 2023

číslo smlouvy Objednatele 401/VŠ/2023

Článek I.

Konstatování právního stavu

- Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 6. prosince 2023 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek Zhotovitele zhotovit dílo (dále jen „**Dílo**“), a to projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve společném územním a stavebním řízení, pro umístění stavby na pozemku parc. č. 1/2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemku parc. č. 16/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, a pozemku parc. č. 16/9, ostatní plocha, zeleň, v areálu objednatel,

tj. Vysoké školy ekonomické v Praze, v Praze 3, Žižkov, nám. W. Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, s tím že shora uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 108, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro okres Hlavní město Praha, obec Praha, část obce a katastrální území Žižkov, provedena stavební úprava stávající stavby vrátnice a vnitroareálové komunikace (dále jen „stavba“). Projekt je označen „VŠE – Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní komunikace – projektová dokumentace“, v areálu Objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze, v Praze 3, Žižkov, nám. W. Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 108, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro okres Hlavní město Praha, obec Praha, část obce a katastrální území Žižkov (dále jen „**Stavba**“)

2. Na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení lhůty pro zhotovení Díla podle Smlouvy ze dne 6. prosince 2023 (dále též jen „**Žádost**“), se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým upraví lhůty pro zhotovení jednotlivých částí Díla, resp. splnění jednotlivých povinností Zhotovitele podle Smlouvy a též lhůty a podmínky pro úhradu jednotlivých částí Celkové ceny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace pro vydání stavebního rozhodnutí, pro umístění Stavby je zcela vyhotovena, a to bez jakýchkoli vad a nedodělků. V požadovaném termínu, tj. do dne 27. září 2024 však nebude z důvodů uvedených v Žádosti zajistit vydání stavebního povolení pro umístění Stavby.

Článek II. Změny ve Smlouvě

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně lhůty pro zajištění vydání stavebního povolení týkající se Stavby a předá jej objednateli včetně nabytí právní moci bez zbytečných odkladů, nejpozději však do dne **10. ledna 2025**.
2. Všechna zbývající ustanovení Smlouvy, která jsou tímto dodatkem ke Smlouvě nedotčena, jsou i nadále platná a účinná a zůstávají pro obě smluvní strany v plném rozsahu závazná.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna zbývající ustanovení Smlouvy, která jsou tímto dodatkem ke Smlouvě nedotčena, jsou i nadále platná a účinná a zůstávají pro obě smluvní strany v plném rozsahu závazná.
2. Pojmy a slovní spojení používané v tomto dodatku mají smysl a jsou vykládány tak, jako pojmy a slovní spojení obsažené ve Smlouvě.
3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat.
4. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 (slovy: jednom) obdrží každá ze smluvních stran.
5. Oba účastníci tohoto dodatku ke Smlouvě prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetli, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na

důkaz toho připojují účastníci, resp. osoby oprávněné účastníky zastupovat pod text dodatku své vlastnoruční podpisy.

