

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 1, ul. Leskovická, čp. 2671, Tábor**

Číslo SOD : 119/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2761 byt č. 1

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 41 046 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : posun o 14 dní do 18.10.2024

Technický popis :
+ odstranění plísni
+ vysušení
+ protiplísňová malba
+ vyrovnávací potěr
+ bourání mazanin
+ bourání dlaždic
+ odsekání vnitřních obkladů
+ přesuny hmot a uložení suti

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	xxxx	