

DODATEK Č. 1

k objednávce č. 027/2024 ze dne 28. 6. 2024
(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel: **Stavební huť Slatiňany spol. s r.o.**
se sídlem: Sečská 570, 538 21 Slatiňany
zastoupený: Jan Kolouch, Mgr. David Dohnal jednatelé
Za společnost je oprávněn jednat a podepisovat každý z jednatelů samostatně
IČ: 00655261
DIČ: CZ00655261 (dále jen „dodavatel“)

I.

1. DSO a Stavební Huť Slatiňany spol. s r.o. uzavřeli dne 28.6.2024 Objednávku č. 027/2024.
2. Předmětem objednávky je zajištění technologických prací na armaturních komorách Jílové u Prahy, VDJ Studené (Na Pepři).

II.

1. S ohledem na stavební práce, které těmto technologickým pracím předcházejí, se prodlužuje termín plnění do **20.12.2024**.

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 027/2024.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.027/2024, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 16. 9. 2024

V SLATIŇANECH dne 17. 9. 2024

Společná voda d.s.o.
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

Stavební huť Slatiňany, spol. s r. o.
JAN KOLOUCH
jednatel