



**PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
TERMÍNY PLNĚNÍ**

a

HARMONOGRAM PLNĚNÍ a HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Termíny plnění

Harmonogram

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	28	29	30	31	spen	33	34	35	zář	37	38	39	40	říjen	42	43	44	listopad	46	47	48
1	★	1. etapa	5 týdny	09.10. 17	12.11. 17																					
2	★	2.etapa	5 týdny	30.10. 17	03.12. 17																					
3	★	3. etapa	6 týdny	18.09. 17	29.10. 17																					
4	★	4. Etapa	5 týdny	13.11. 17	17.12. 17																					
5	★	5. etapa	5 týdny	13.11. 17	17.12. 17																					
6	★	6. etapa	6 týdny	28.08. 17	08.10. 17																					
7	★	7. etapa	6 týdny	17.07. 17	27.08. 17																					
8	★	8. etapa	6 týdny	31.07. 17	10.09. 17																					
9	★	9. etapa	6 týdny	28.08. 17	08.10. 17																					
10	★	10. etapa	5 týdny	09.10. 17	12.11. 17																					
11	★	11.etapa	4 týdny	14.05. 18	10.06. 18																					
12	★	12. etapa	5 týdny	14.05. 18	17.06. 18																					
13	★	13. etapa	6 týdny	30.04. 18	10.06. 18																					
14	★	14. etapa	5 týdny	28.05. 18	01.07. 18																					
15	★	15. etapa	5 týdny	28.05. 18	01.07. 18																					
16	★	16. etapa	5 týdny	11.06. 18	15.07. 18																					
17	★	17. etapa	4 týdny	02.07. 18	29.07. 18																					
18	★	18. etapa	6 týdny	16.07. 18	26.08. 18																					
19	★	19. etapa	7 týdny	30.07. 18	16.09. 18																					

Projekt: Výškov - kce Datum: 17.07. 17	Úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
	Rozdělení	Ruční souhrn
	Milník	Pouze zahájení
	Souhrnný	Pouze s datem dokončení
	Souhrn projektu	Vnější úkoly
	Neaktivní úkol	Vnější milník
	Neaktivní milník	Konečný termín
	Neaktivní souhrn	Průběh
	Ruční úkol	Průběh ručně zadaného úkolu
	Pouze s dobou trvání	

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	květen	červen	červenec	srpen	září										
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	★	1. etapa	5 týdný	09.10. 17	12.11. 17															
2	★	2. etapa	5 týdný	30.10. 17	03.12. 17															
3	★	3. etapa	6 týdný	18.09. 17	29.10. 17															
4	★	4. etapa	5 týdný	13.11. 17	17.12. 17															
5	★	5. etapa	5 týdný	13.11. 17	17.12. 17															
6	★	6. etapa	6 týdný	28.08. 17	08.10. 17															
7	★	7. etapa	6 týdný	17.07. 17	27.08. 17															
8	★	8. etapa	6 týdný	31.07. 17	10.09. 17															
9	★	9. etapa	6 týdný	28.08. 17	08.10. 17															
10	★	10. etapa	5 týdný	09.10. 17	12.11. 17															
11	★	11. etapa	4 týdný	14.05. 18	10.06. 18															
12	★	12. etapa	5 týdný	14.05. 18	17.06. 18															
13	★	13. etapa	6 týdný	30.04. 18	10.06. 18															
14	★	14. etapa	5 týdný	28.05. 18	01.07. 18															
15	★	15. etapa	5 týdný	28.05. 18	01.07. 18															
16	★	16. etapa	5 týdný	11.06. 18	15.07. 18															
17	★	17. etapa	4 týdný	02.07. 18	29.07. 18															
18	★	18. etapa	6 týdný	16.07. 18	26.08. 18															
19	★	19. etapa	7 týdný	30.07. 18	16.09. 18															

Úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	

Projekt: Výškov

Datum: 17.07. 17

</