

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Mateřidouška - vícepráce	Objednatel:	Bc. Kredbová	ICO/DIC:	70984379
Druh stavby:	Oprava plotu	Projektant:		ICO/DIC:	
Lokalita:	Ostrava Poruba	Zhotovitel:	Ploty Boban s.r.o.	ICO/DIC:	212 72 263/CZ21272263
Začátek výstavby:	01.10.2024	Konec výstavby:	04.10.2024	Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:	Robert Bobek	Datum:	23.09.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	92,68	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	829,32	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		400,00
PSV	Dodávky	1 157,20	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		1 477,60						
Přesun hmot a sutí		149,60						
ZRN celkem		3 706,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		400,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 4 106,00
Základ 21%	4 106,00	DPH 21%	862,26	Celkem včetně DPH 4 968,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: