

**Evidenční list vyhrazené změny**

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 259 - Opěrné zdi - severní portál

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 259 - Opěrné zdi - severní portál

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 259/001

Číslo ZBV:

167.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -244 219,74                         | 22 667,35                          | -221 552,39                                                   |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize

datum

podpis

Digitální podpis:  
2024.08.15 10:37:26 +0200

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SSP  
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Digitální podpis  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
23.09.2024 12:18:10

Zhotovitel

datum

podpis

Digitální  
podpisDatum: 2024.08.12  
2024.08.12

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 259 - Opěrné zdi - severní portál

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 259 - Opěrné zdi - severní portál

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 259/001

Číslo ZBV:

167.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě nepředvídatelných okolností, které v průběhu realizace založení opěrné zdi vznikly. Na základě skutečně zastižených geologických podmínek bylo nutné provést zařídění těžby horniny dle skutečných zjištěných poměrů. Tímto došlo k navýšení kubatur odkopu tř. II a tř. III. dále byla dle skutečnost určena délka vrtání a kotvení a jako dodatečné opatření nepředvídatelných podmínek byly zvoleny sklolaminátové kotvy (položka 101). Oproti zadávací dokumentaci bylo nezbytné prodloužení sklolaminátových kotev na délku 6 m (oproti PDPS 5 m)

Hlavní změna se týká změny zařídění horniny včetně navýšení kubatury odkopu. Tyto skutečnosti byly ověřeny při místních šetřeních, které se současně týkaly zajištění skalního masivu SO 271, ale nejedná se o duplicitu položek. V rámci SO 259 byl zhodocen stav skalního masivu po provedení SO 271 a zástupci geotechniků i projektanta RDS bylo navrženo dotěžení na nenarušenou horninu, tak aby provedení kotvení mělo požadovanou únosnost ( zkušební síla kotev 203 kN). Výsledné kubatury odkopů jsou doloženy geodetickými protokoly v rámci dokladové části ZBV.

Dále byl upřesněn počet nivelačních značek (nejedná se o Měření) a nebyla provedena TV Prohlídka potrubí s ohledem na celkovou délku potrubí (pouze vizuální kontrola).

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -249 848,53                         | 1 576 573,03                       | 1 326 724,50                                                  |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.13 07:11:26 +02'00'

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.15 10:38:59 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP

10-S-11.6 v platném znění)

jméno

Mgr. David Fiala

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
23.09.2024 12:19:29

Zhotovitel

jméno

Ing. Leoš Pokorný

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.12  
08:25:48 +02'00'

## Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 259 - Opěrné zdi - severní portál

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 259 - Opěrné zdi - severní portál

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 259/001

Číslo ZBV:

167

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava,

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

## Finanční rekapitulace ZBV č. 167

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 167            | -494 068,27                         | 1 599 240,38                       | 1 105 172,11                                                  |

## Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

## Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Datum: 2024.08.12  
08:25:06 +02'00'

## Projektant (Autorský dozor):

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Datum: 2024.08.13 07:10:54  
+02'00'

## Stavební dozor:

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Datum: 2024.08.14  
21:53:37 +02'00'

## Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

## Supervize:

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Datum: 2024.08.15  
10:38:17 +02'00'

## Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
23.09.2024 10:35:26

## Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
23.09.2024 12:18:56

[illegible]



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 167.1

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název SO/PS:<br>C 259 - Opěrné zdi - severní portál<br>Číslo a název rozpočtu:<br>C 259 - Opěrné zdi - severní portál |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 1 |                    |                   |                           |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                            | Kód položky | Název položky                                        | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2           | 3                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                      | 711509.     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                   |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 34                                                                                                                                                                                                                      | 7838RN.     | NÁTĚRY BETON KONSTR asfalto-pryskyřičný              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 35                                                                                                                                                                                                                      | 87434.      | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM      |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 36                                                                                                                                                                                                                      | 875332.     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH     |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 38                                                                                                                                                                                                                      | 9111C1R.    | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ         |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 39                                                                                                                                                                                                                      | 9112B1.a    | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 42                                                                                                                                                                                                                      | 93118.      | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU                 |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   | 7 173 264,34                                                  | -244 219,74        | 22 667,35         | 6 951 711,95              | -221 552,39            | -3,09                 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.22.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 167.3                                                                                                                                                                      |             |                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název SO/PS:<br>C 259 - Opěrné zdi - severní portál<br>Číslo a název rozpočtu:<br>C 259 - Opěrné zdi - severní portál |             |                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | <b>Změna soupisu prací (SO/PS)</b><br><br><b>001</b><br><br><b>Skupina Změn: 3</b> |                    |                     |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                            | Kód položky | Název položky                                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                                        | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč   | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2           | 3                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                                                  | 10                 | 11                  | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 12383R.     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II                             |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | 12393R.     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III                            |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                       | 13173R.     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                           |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                       | 13193R.     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III                                         |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | 13293R.     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III                                 |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 17411R.a    | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                       |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                      | 261415.     | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM                    |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                      | 286833R.    | KOTVY LAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 5M ÚNOSNOST DO 150KN                  |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                      | 62442.      | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM                    |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                      | 89980.      | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 40                                                                                                                                                                                                                      | 9112B1.b    | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                       |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 41                                                                                                                                                                                                                      | 91345.      | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| <b>Nové položky</b>                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| 101                                                                                                                                                                                                                     | 286843R.N   | KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 6M ÚNOSNOST DO 150KN PRŮMĚR 32 MM |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                     |                           |                        |                       |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | <b>6 153 964,90</b>                                                                | <b>-249 848,53</b> | <b>1 576 573,03</b> | <b>7 480 689,39</b>       | <b>1 326 724,50</b>    | <b>21,56</b>          |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: