






# DODATEK Č.1 - SMLOUVA O PROVEDENÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ V LESNICTVÍ Č. VLS-DNS-007261-2020-0061-2024



**12 Stavba oplocenek - drátěné, včetně dodání materiálu, opravy drátěných oplocenek,  
odloučený celek TISÁ, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 2. Q. - 3. Q. 2024**  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

## Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

## Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr  
IČO: 08962677  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár  
Telefon/fax:   
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.11.2024. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je stavba oplocení na odloučeném úseku Tisá.
3. Důvodem prodloužení termínu jsou klimatické podmínky na odloučeném celku Tisá. Dále pak intenzivní výcvik armády ČR.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

25.09.24

27.09.24

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský

.....  
Stanislav Jankulár

