






Dodatek č.1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví

č. VLS-DNS-007261-2020-0028-2024 - 11 Ochrana kultur proti buření mechanicky, výsek nežádoucích dřevin ručně, Divize Mimoň, Lesní správa Hradčany, 2-3.Q. 2024








uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jan Papež
Sídlo: Hradčany 463, 47124 Mimoň Ralsko
IČO: 49868055
DIČ: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupený: Jan Papež
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.11.2024. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení prací zakázky celkového rozsahu.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění zakázky je očekávaný nárůst buření a nežádoucích dřevin v důsledku silných dešťových srážek na konci léta.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

04.09.24

27.09.24

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Jan Papež