






DODATEK Č.1 - SMLOUVA O PROVEDENÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ BEZ HARVESTOROVÉ TECHNOLOGIE Č. VLS-DNS-007262-2020-0029-2024

12 Výroba dříví na OM 1, asanace dřevní hmoty, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 2. Q. - 3. Q. 2024



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.11.2024. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení těžební činnosti bez harvestorové technologie.
3. Důvodem prodloužení termínu je změna těžební strategie VLS ČR s.p.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

25.09.24

27.09.24

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský

.....
Stanislav Jankulár