

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004357
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-048-A1-PDPS
Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 125 0002
Název související veřejné zakázky:

PD Oprava odpočívky D2 Lanžhot - vpravo (DSP/PDPS)

uzavřená dne 30. 8. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“),
upraveno Dodatkem č. 1 ze dne 8. 11. 2019, Dodatkem č. 2 ze dne 29. 4. 2020
a Dodatkem č. 3 ze dne 8. 9. 2020, Dodatkem č. 4 ze dne 19. 10. 2020:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Brně oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce **PD Oprava odpočívky D2 Lanžhot - vpravo (DSP/PDPS)**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

II.

Změna v článku 6. – Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **1 438 360,- Kč bez DPH**.

Zdůvodnění:

Nutné dopracování projektové dokumentace pro povolení stavby dle studie odvodnění, zpracovatel spol. Linioplan, s.r.o. (2024). Navýšení ceny je celkem o **95 000,- Kč bez DPH**.

Předmětem dodatku ke smlouvě je přepracování projektové dokumentace stavebního objektu *SO 301 Vodohospodářské objekty*, který řeší odvodnění odpočívky ve vazbě na stávající odtokové poměry v území. V současné době jsou dešťové vody z odpočívky a dálničního příkopu zasakovány do přilehlých pozemků, což je předmětem soudního sporu mezi firmou ASPET-INVEST, jakožto vlastníka sousedního pozemku a investorem opravy odpočívky (ŘSD). V rámci projektu odvodnění tak byl navržen samostatný vsakovací objekt, do kterého jsou zasakované vody převedeny. Voda je svedena pomocí kanalizačního potrubí přes odlučovač ropných látek, který je situován do prostoru stávajících zelených ploch odpočívky (parčíku). Soudním sporem byl však původní projekt napaden firmou ASPET-INVEST. Během soudního líčení byla pro účely obhajoby ze strany ŘSD použita projektová dokumentace „*Benzinová čerpací stanice Lanžhot dálnice D2, dešťová a splašková kanalizace*“, která řeší výstavbu ČSPH na předmětné odpočívce (v místě parčíku), a to včetně způsobu odvodnění odkanalizováním a výše zmíněným zasakováním na přilehlé pozemky. Na tento projekt čerpací stanice, jehož investorem a zároveň žadatelem stavebního povolení je firma To&Mi Vdf. s.r.o., již bylo Městským úřadem Břeclav, odborem životního prostředí, vydáno stavební povolení. Tímto záměrem na výstavbu čerpací stanice, který přestože nebude pro odpor vlastníka odpočívky (ŘSD) realizován, však dochází ke kolizi s předmětným projektem odpočívky „*Oprava odpočívky D2 Lanžhot – vpravo*“. Projekt je na vyžádání vodoprávního úřadu, který

vydává závazné stanovisko na objekt SO 301, nutné přepracovat tak, aby s výše uvedeným záměrem ČSPH nebyl v kolizi a mohlo být vydané souhlasné závazné stanovisko.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o poskytování služeb v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 5 Smlouvy o poskytování služeb za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čis. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ostatní ustanovení prováděcí Smlouvy nedotčené tímto Dodatku č. 5 Smlouvy o poskytování služeb se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
5. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování služeb se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2/2024 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze dne
Za Objednatele:

V Brně dne
Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Dopravoprojekt Brno a.s.

DN: cn=
c=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a.s.,
ou=1,
email=
Datum: 2024.09.04 13:56:23 +0200

Digitálně podepsal:
Datum: 25.09.2024 13:51:39 +02:00