

Smlouva o dílo č.3/2017

I.

Smluvní strany

a) Objednatel:

Adresa:

Odpovědný zástupce:

a) ve věcech technických

b) ve věcech smluvních

IČO:

Telefon:

na straně jedné jako objednatel
(dále jen objednatel)

a

Obec Stolany

Stolany 114

Stolany

538 03

Zdeněk Souček - místostarosta obce

Petra Stará - starostka obce

00654072

466 566 153, 723 539 910

b) Zhotovitel:

Adresa:

Odpovědný zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jen zhotovitel)

Mgr. Rulík Luděk

Na Kopci 196

537 05 Chrudim IV.

Mgr. Rulík Luděk

642 21 245

CZ6811010602

Air Bank

1208207013/3030

Uzavřeli tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výstavba chodníku " Chodník Stolany – II. etapa " dle schválené cenové nabídky. Součástí cenové nabídky je schválený rozpočet.

III.

Termín plnění

Realizace:

29.5.2017 – 30.6.2017

IV. Cena a platební podmínky

Cena za dílo je stanovena na základě schválené cenové nabídky, která byla vypracována dle zadání objednatele položkovým rozpočtem v částce 699.761,00Kč včetně DPH 21%.

Zhotovitel může vystavit v průběhu provádění prací faktury a to do maximální výše 80% z celkové ceny díla. Konečná faktura bude vystavena a uhrazena po předání díla bez zjevných vad a nedodělků. Splatnost faktur je 14 dní ode dne doručení.

Fakturované plnění v rámci výstavby " Chodník Stolany – II etapa " není předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a §92e zákona č.235/2004Sb. o DPH.

V. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 61 měsíců ode dne předání díla.

VI. Sankce

Za nedodržení termínu stavby vinou zhotovitele zaplatí zhotovitel sankci 1.050,00Kč bez DPH za každý den z prodlení, pokud není dodatkem ke smlouvě či zápisem do stavebního deníku určeno jinak (Pokud budou nevhodné klimatické podmínky, sjedná objednatel se zhotovitelem prodloužení termínu, a to tak, aby mohl zhotovitel dílo provést v dostatečné kvalitě a mohl za něj nest záruku dle čl.V).

Za opožděnou úhradu faktury zaplatí objednatel pokutu 0,2% z celkové fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.

VII. Odpovědnostní vztahy

Odpovědnostní vztahy a právní poměry se budou řídit příslušnými zákony. Zhotovitel je povinen přizvat na žádost objednatele zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací. Objednatel odpovídá za legalizaci prováděných prací. Objednatel musí zhotovitele seznámit s vedením sítí. Objednatel ručí za veškeré administrativní kroky, vedoucí k legalizaci díla. Pokud objednatel požádá o stavební deník (kontrola zápisů, nebo provedení zápisu objednatelem, je zhotovitel povinen do 2 pracovních dnů stavební deník doručit objednateli). Pokud objednatel neprovede do stavebního deníku žádný zápis, má se za to, že stavební deník a prováděné práce jsou ze strany objednatele bez připomínek.

VIII. Vícepráce

Případné práce požadované objednatelem mimo rámec schválené cenové nabídky, budou zapsány ve stavebním deníku. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací nebo použití jiné technologie apod., bude konečná cena stanovena shodným způsobem jako při stanovení nabídkové ceny. Použité jednotkové ceny budou stejné, případné jiné jednotkové ceny budou stanoveny dohodou nebo za použití některého z oficiálních ceníků.

IX. Ostatní ujednání

V otázkách, které nejsou touto smlouvou zvlášť upraveny se postupuje podle obecně závazných předpisů. Všechny změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Stolanech dne 22.5.2017



Objednatel:

V Chrudimi dne 22.5.2017



Zhotovitel:

Dodatek č.1,
kterým se mění
S M L O U V A O D Í L O č. 3/2017
ze dne 22.5.2017

Objednatel:

Obec Stolany, Stolany 114

538 03 Heřmanův Městec

zastoupená starostkou obce : Ing.Petrou Starou

IČO: 00654752, DIČ CZ00654752

tel: 466 566 153, bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Chrudim, č.ú.: 1141601349/0800

a

Zhotovitel:

Mgr. Luděk Rulík

se sídlem Na Kopci 196, 537 05 Chrudim

IČ: 64221245

tel: 608 027 527

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

Bod **III.** smlouvy se mění a nahrazuje se tímto zněním:

III. Termín plnění

Realizace: 29.5.2017 – 31.7.2017

Termín plnění se prodlužuje z důvodu pozdějšího zahájení prací způsobeného problematickým vyjednáváním s vlastníky vjezdů k nemovitostem v trase chodníku, vyjednáváním s odborem dopravy MěÚ Chrudim a inspektorátem dopravy PČR s ohledem ke změnám stavby oproti původní PD.

II. Ostatní ujednání

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Ve Stolanech dne 26.6.2017

Zhotovitel:



Objednatel:



Dodatek č. 2,
kterým se mění
SMLOUVA O DÍLO č. 3/2017
ze dne 22.5.2017

Objednatel:

Obec Stolany, Stolany 114

538 03 Heřmanův Městec

zastoupená starostkou obce : Ing. Petrou Starou

IČO: 00654752, DIČ CZ00654752

tel: 466 566 153, bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Chrudim, č.ú.: 1141601349/0800

a

Zhotovitel:

Mgr. Luděk Rulík

se sídlem Na Kopci 196, 537 05 Chrudim

IČ: 64221245

tel: 608 027 527

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

Bod IV. smlouvy se mění a nahrazuje se tímto zněním:

IV. Cena a platební podmínky

Cena za dílo se mění s ohledem na vícepráce a méněpráce, které byly požadovány objednatelem mimo rámec schválené cenové nabídky ze dne 29.5.2017. Konečná cena stanovená položkovým rozpočtem ze dne 10.7.2017 se mění na celkovou částku **739070,00 Kč** včetně DPH 21%.

Zhotovitel může vystavit v průběhu provádění prací faktury a to do maximální výše 80 % z celkové ceny díla. Konečná faktura bude vystavena a uhrazena po předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

Splatnost faktur je 14 dní ode dne doručení.

Fakturované plnění v rámci výstavby „Chodník Stolany – II. etapa“ není předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a §92e zákona č.235/2004 Sb. o DPH.

II. Ostatní ujednání

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Ve Stolanech dne 10.7.2017

Zhotovitel:



Objednatel:

