

Smlouva o dílo

č. OR/24/24164

na zhotovení stavby

„Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých expozic“

P24V00000098

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 220764571/0300

Zhotovitel: **ARCHATT, s.r.o.**

sídlo: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zastoupen: Ing. JAN VŠETEČKA
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
zápis v OR: C 6214 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 571452/0800

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých expozic**“ (systémové číslo **P24V00000098**) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „**Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých expozic**“ podle části „**etapa 1.a**“ stejnojmenné projektové dokumentace zpracované společností Masák & Partner, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČO 27086631 v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám Rozhodnutí - stavebního povolení Magistrátu města Pardubice, stavebního úřadu, ze dne 13. 10. 2022 pod č.j. MmP 121802/2022.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **57 739 222,42 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **12 125 236,71 Kč**.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **69 864 459,13 Kč**.
2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027 (IROP), Specifický cíl: „4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích“ prostřednictvím výzvy číslo „33. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (MRR)“ k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (integrovane projekty ITI).

3. Termíny a místo plnění

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli v termínu do **01. 10. 2024**.
2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **24 měsíců** od předání staveniště. Pozdější předání a převzetí dokončeného díla může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na dotační způsobilost výdajů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
3. Místem plnění je **Zámek Pardubice**, 530 02 Pardubice, parc. č. st.c.1, k.ú. Pardubice (717657).

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 50 mil. Kč.
2. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto *minimální požadované hodnoty záruky* bude pro výpočet užit rozdíl *minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění*.
3. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku v elektronické formě. Nástroj pro elektronické vedení stavebního deníku zajistí zhotovitel.

5. Pověřené osoby

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Petr Mareš nebo Bc. Martina Pokorná
 - za zhotovitele: Ing. Jan Všetečka
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Petr Mareš nebo technický dozor objednatele
 - za zhotovitele: [REDACTED]
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Petr Mareš
 - za zhotovitele: [REDACTED]

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Petr Mareš
 - za zhotovitele: Ing. Jan Všeťečka nebo [REDACTED]

6. Součástí smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce
2. Oceněný soupis prací
3. Harmonogram realizace
4. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu
5. Provozní podmínky pro realizaci stavby

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Jan Všeťečka
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/2453/24 ze dne 19. 08. 2024*

Příloha č. 1 ke smlouvě č. OR/24/24164

„Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých expozic“

Obchodní podmínky pro stavební práce

schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Úvodní ustanovení

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbihá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.

6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.
7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.
8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

3. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
 - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a

ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.
7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytkené bezpečnostní závady. Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

4. Provádění díla

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
 - řízení stavebních a technologických prací
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - vedení stavebního deníku
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi

- činnost odpovědného geodeta
 - součinnost při kolaudaci stavby
 - odstraňování vad v záruční době
7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
 - provedení dodatečných měření a zkoušek
 - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly
 8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
 9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
 10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
 11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
 12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
 13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
 14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
 15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.

16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:
- a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;
 - b) období zastavení stavby
 - na kterém se smluvní strany dohodly,
 - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
 - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;
 - c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny;
 - d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

5. Změny v předmětu díla

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
 - a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
 - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.

- c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.
 - d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.
 - e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.
7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavedá toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.
7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.
8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.
9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

7. Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a

- přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.
5. Dílem schopným převzetí se rozumí
 - a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
 - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělků, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělků dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.
 6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
 7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělků bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatel postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.
 8. Má-li dílo pouze nedodělků nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělků budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
 9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho částí. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
 10. O předávacím řízení se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělků nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělků, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby.
 11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
 12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;

- b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;
- d) protokoly o zkouškách;
- e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;
- g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
- h) provozní řád pro zkušební provoz;
- i) provozní řád pro trvalý provoz;
- j) protokoly o zaškolení obsluhy;
- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatelům v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelům opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinná, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

8. Poddodavatelé

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
 - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
 - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
 - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.

4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

9. Počítání času

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.
2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.
4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
 - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
 - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
 - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
 - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

10. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou

objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užít mechanismus záruky za zádržné. Zbýlou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.
6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
 - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
 - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
 - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.
14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.
15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
 - a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
 - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem s identifikací zjištěných vad.
 - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění

stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.
5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

12. Finanční zajištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.
2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup

umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
 - c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelům) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
 - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelům) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
 - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatel vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet)

nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.

12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substitute jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substitute. Vzájemná substitute je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.
15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
 - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
 - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
 - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
 - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
 - b) záruky v záruční době
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
 - c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.
19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

13. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.
3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující,

že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.
9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

14. Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
 - a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
 - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
 - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení upozorněn;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
 - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
 - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
 - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
 - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
 - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zahlázením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

15. Sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.
2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.
7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
 - a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
 - b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 - c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.

11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši
 - a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
 - b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.
16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání

a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.
5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic

Identifikační údaje účastníka

Název společnosti:	ARCHATT, s.r.o.	IČ:	46960180
Adresa společnosti:	Branky 291/16, 664 49 Ostopovice	DIČ:	CZ46960180
Telefon:	547 135 334	Email:	sekretariat@archatt.cz

REKAPITULACE

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic

S: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic**57 739 222****A.1: Stavba etapa 1a****57 739 222****A.1.1: Architektonicko stavební řešení****30 292 301****A.1.2: Stavebně konstrukční řešení****812 625****A.1.4: Technika prostředí staveb****19 169 524****A.1.98: Akustický pohled****832 952****A.1.99: Ostatní****1 974 537****B.1.1_00: Plochy a úpravy území****604 482****Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady****4 052 802****OCEA s.r.o.**

Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

tel.: +420 608 071 908

mail: info@oceca.cz

Cena celkem (bez DPH)**57 739 222,42**

DPH 21%

12 125 236,71

Cena celkem (vč.DPH)

69 864 459,13

Pozn.: Součet nákladů na zvýšení energetické účinnosti při rekonstrukci budov kategorie intervence 044

5 553 385,52

REKAPITULACE

Popis	Cena
S: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic	57 739 222
A.1: Stavba etapa 1a	57 739 222
A.1.1: Architektonicko stavební řešení	30 292 301
A.1.1.01: Zemní práce	1 953 305
A.1.1.02: Bourané konstrukce	1 024 405
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	2 154 884
A.1.1.04: Skladby	12 759 375
A.1.1.05: Výplně otvorů	4 031 281
A.1.1.06: Prvky	4 760 025
A.1.1.98: Likvidace suti	3 609 026
A.1.2: Stavebně konstrukční řešení	812 625
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	792 779
A.1.2.98: Likvidace suti	19 846
A.1.4: Technika prostředí staveb	19 169 524
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace	3 029 151
A.1.4.02: Zařízení vzduchotechniky	364 640
A.1.4.03: Zařízení pro vytápění	5 362 675
A.1.4.04: Elektroinstalace silnoprůd	5 803 243
A.1.4.05: Elektroinstalace slaboprůd	3 029 295
A.1.4.07: Měření a regulace	1 580 519
A.1.98: Akustický podhled	832 952
A.1.98.01: Skladby	703 168
A.1.98.04: Elektroinstalace silnoprůd	98 249
A.1.98.05: Elektroinstalace slaboprůd	31 535
A.1.99: Ostatní	1 974 537
A.1.99.01: Ostatní	1 974 537
B.1.1_00: Plochy a úpravy území	604 482
B.1.1.01_00: Zahradní umění	604 482
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady	4 052 802
Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	4 052 802
Celkem (bez DPH)	57 739 222

Popis	Cena
DPH	12 125 237
21%	12 125 237
	—
Celkem (včetně DPH)	69 864 459

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
S: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic							57 739 222		
A.1: Stavba etapa 1a							57 739 222		
A.1.1: Architektonicko stavební řešení							30 292 301		
A.1.1.01: Zemní práce							1 953 305		
001: Zemní práce							1 590 558		
0011: Přípravné a přidružené práce							14 378		
1		XTS_040	Čerpání vody z výkopů	soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
0013: Hloubené vykopávky							637 029		
2		131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	100,000	322,10	32 210	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Figura 1 - 20%; 32,4					32,400				
Figura 2 - 20%; 42					42,000				
Figura 5 - 20%; 12,8					12,800				
Figura 6 - 20%; 12,8					12,800				
3		131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	409,000	1 255,60	513 540	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Figura 1 - 80%; 129,6					129,600				
Figura 2 - 80%; 168					168,000				
Figura 3 - 100%; 4					4,000				
Figura 4 - 100%; 5					5,000				
Figura 5 - 80%; 51,2					51,200				
Figura 6 - 80%; 51,2					51,200				
4		133254103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	89,000	1 025,60	91 278	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Figura 7; 46					46,000				
Figura 8; 43					43,000				
0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu							648 978		
5		151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	m	102,840	771,60	79 351	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Figura 7; 8,93*6					53,580				
Figura 8; 8,21*6					49,260				
6		13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	6,479	49 602,30	321 369	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: 63 kg/m					-				
102,84*63/1000					6,479				
7		151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	118,540	2 094,30	248 257	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Figura 7; 1,73*5,95*6					61,761				
Figura 8; 1,73*5,47*6					56,779				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
0016: Přemístění výkopku							144 676		
8	167151111		Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	446,580	52,00	23 222	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Nakládání výkopku z meziskládky do zásypů					-				
446,58					446,580				
9	162351103		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	893,160	81,70	72 971	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Přesun zeminy na meziskládku a zpět					-				
446,58*2					893,160				
10	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	154,651	291,40	45 065	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Výkopy; 100+409+89					598,000				
Zásypy; -446,58					- 446,580				
Vrty; 102,84*0,1^2*pi					3,231				
11	162751119.ZC		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, vzdálenost zohlednit v jednotkové ceně	m3	154,651	22,10	3 418	odvozeno ÚRS	
0017: Konstrukce ze zemin							145 497		
12	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	446,580	148,60	66 362	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Figura 2; 210					210,000				
Figura 1; 105,1					105,100				
Figura 5; 64					64,000				
Figura 6; 64					64,000				
Figura 4; 1,33					1,330				
Figura 4; 0,8					0,800				
Figura 3; 0,89					0,890				
Figura 3; 0,46					0,460				
13	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	262,907	301,00	79 135	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Objem zeminy 1,7 t/m3					-				
154,651*1,7					262,907				
002: Základy							362 748		
0022: Vrty							362 748		
14	224511114		Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	102,840	3 527,30	362 748	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Figura 7; 8,93*6					53,580				
Figura 8; 8,21*6					49,260				
A.1.1.02: Bourané konstrukce							1 024 405		
009: Ostatní konstrukce a práce							220 980		
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							49 459		
15	XTS_007		Odstranění nadzemní části kašny včetně odvozu a likvidace suti a zakrytí novým zadlážděným poklopem s vlezem	kpl	1,000	40 256,90	40 257	vlastní	
16	XTS_063		Odstranění původních kotev pódia včetně odvozu a likvidace suti	ks	4,000	2 300,40	9 202	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
0096: Bourání konstrukcí							170 044		
17	962032230		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	3,312	1 600,70	5 301	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.PP; 0,1517					0,152				
1.NP; 0,0739					0,074				
1.NP; 0,0882					0,088				
1.NP; 0,3359					0,336				
1.NP; 0,0812					0,081				
1.NP; 0,0851					0,085				
1.NP; 0,1672					0,167				
1.NP; 0,164					0,164				
1.NP; 0,1656					0,166				
2.NP; 0,0616					0,062				
2.NP; 0,4605					0,461				
2.NP; 0,4666					0,467				
2.NP; 0,4852					0,485				
2.NP; 0,5249					0,525				
18	962032231		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	78,193	888,50	69 474	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.PP; 7,772					7,772				
1.PP; 4,8211					4,821				
1.PP; 1,8287					1,829				
1.NP; 3,8993					3,899				
1.NP; 3,2294					3,229				
1.NP; 8,9624					8,962				
1.NP; 1,6067					1,607				
1.NP; 6,318					6,318				
1.NP; 18,5445					18,545				
1.NP; 1,9227					1,923				
1.NP; 4,05					4,050				
1.NP; 10,2796					10,280				
2.NP; 1,8212					1,821				
2.NP; 3,1373					3,137				
19	962052210		Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,027	9 872,50	265	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-0.04; 0,0154					0,015				
Č.m.: 3-0.04; 0,0114					0,011				
20	962052211		Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	11,589	5 070,50	58 764	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: U 3-0.04; 11,5893					11,589				
21	963031434		Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	20,000	264,50	5 290	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-1.19; 20					20,000				
22	963053935.ZP		Bourání schodiškových ramen a ramp z betonu	m2	1,074	1 504,80	1 616	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Č.m.: U 3-0.04; 1,074		1,074				
23		963042819	Bourání schodišových stupňů betonových zhotovených na místě	m	29,780	259,80	7 737	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-0.04; 12,71		12,710				
			Č.m.: 3-1.18; 17,07		17,070				
24		965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,537	669,00	359	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Štěrk pod rampou tl. 50 mm		-				
			Č.m.: U 3-0.04; 10,74*0,05		0,537				
25		963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	5,801	3 661,50	21 239	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			tl. 150 mm		-				
			Č.m.: 3-1.17; 38,67*0,15		5,801				
			0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 478		
26		971028561	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,474	3 115,10	1 478	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-0.04; 0,011		0,011				
			Č.m.: 3-0.04; 0,011		0,011				
			Č.m.: 3-0.04; 0,069		0,069				
			Č.m.: 3-0.04; 0,284		0,284				
			Č.m.: 3-1.11; 0,005		0,005				
			Č.m.: 3-1.20; 0,002		0,002				
			Č.m.: 3-1.20; 0,002		0,002				
			Č.m.: 3-2.21; 0,088		0,088				
			Č.m.: 3-2.17; 0,0024		0,002				
			762: Konstrukce tesařské				22 944		
			7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky				6 121		
27		762112811.ZC	Demontáž stěn z DTD	m2	2,520	527,20	1 329	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-1.12; 2,52		2,520				
28		XTS_004	Vybourání otvoru v podlaze a následné zapravení	m2	2,000	2 396,20	4 792	vlastní	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-3.05; 2		2,000				
			7623: Konstrukce tesařské - zastřešení				16 824		
29		762355802.ZP	Demontáž lávek	m	20,650	814,70	16 824	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-3.06a; 20,65		20,650				
			763: Konstrukce montované				26 652		
			7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				26 652		
30		763111812.ZP	Demontáž SDK příčky	m2	105,510	252,60	26 652	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Č.m.: 3-1.18; 45,8		45,800				
			Č.m.: U 2-2.01; 3,45		3,450				
			Č.m.: 3-2.21; 45,1		45,100				
			Č.m.: 3-3.06a; 11,16		11,160				
			766: Konstrukce truhlářské				58 031		
			7662: Konstrukce truhlářské - schodiště				58 031		
31		766221811.ZP	Demontáž dřevěných stupňů	m	7,070	239,60	1 694	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: 3-1.12; 7,07		7,070				
32		XTS_042	Demontáž dřevěné paneláže včetně dopravy do areálu v Ohrazenicích a její částečné likvidace	m2	167,920	335,50	56 337	vlastní	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: 3-1.18; 144,9		144,900				
			Č.m.: 3-1.12; 6,14		6,140				
			Č.m.: 3-1.11; 16,88		16,880				
			767: Konstrukce zámečnické				126 966		
			7672: Konstrukce zámečnické - schodiště				9 585		
33		767211801.ZC	Demontáž ocelového schodiště	kus	1,000	9 585,00	9 585	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: 3-1.19; 1		1,000				
			7676: Konstrukce zámečnické - otvory				279		
34		767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	1,518	184,00	279	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: U 3-1.19; 1,5184		1,518				
			7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky				117 101		
35		XTS_005	Demontáž regálového systému bez vzniku škod na systému a včetně dopravy do areálu v Ohrazenicích	m2	142,003	763,90	108 476	vlastní	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: 3-1.18, 3-1.19 ; 120,165		120,165				
			Č.m.: 3-2.21; 21,8375		21,838				
36		XTS_006	Odstranění zemních ok pro kotvení táhel	ks	36,000	239,60	8 626	vlastní	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Venku; 36		36,000				
			SH1b: Bourané podlahy				546 028		
			SH1b01: Cihelná dlažba				94 186		
37		771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty	m2	143,440	36,30	5 207	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: 3-0.04; 143,44		143,440				
38		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,344	3 546,40	50 870	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
Výkaz výměr: tl. 100 mm 143,44*0,1					- 14,344				
39		711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	143,440	24,50	3 514	ÚRS 2023-II	
40		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,869	3 546,40	10 174	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 20 mm 143,44*0,02					- 2,869				
41		965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	54,794	445,70	24 422	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 382 mm 143,44*0,382					- 54,794				
SH1b04a: Kamenná dlažba - travertin					5 968				
42		965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	19,180	172,50	3 309	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: U 3-0.04; 3,71 Č.m.: U 3-0.04; 6,09 Č.m.: U 2-1.07b; 2,75 Č.m.: 2-1.08h; 6,63					- 3,710 6,090 2,750 6,630				
43		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,332	3 546,40	1 176	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 50 mm 6,63*0,05					- 0,332				
44		965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,332	1 955,30	649	ÚRS 2023-II	
45		711131811.ZP	Odstranění PE fólie	m2	6,630	11,50	76	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-1.08h; 6,63					- 6,630				
46		713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	6,630	16,70	111	ÚRS 2023-II	
47		711131811.ZP	Odstranění PE fólie	m2	6,630	11,50	76	odvozeno ÚRS	
48		772421811	Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene kladených do malty rovných	m	10,090	56,60	571	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-1.08h; 10,09					- 10,090				
SH1b04b: Keramická dlažba					41 381				
49		965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	57,740	82,00	4 735	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-1.08a; 1,44 Č.m.: 2-1.08b; 0,85 Č.m.: 2-1.08c; 10,87 Č.m.: 2-1.08d; 11,01					- 1,440 0,850 10,870 11,010				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Č.m.: 2-1.08e; 2,98		2,980				
			Č.m.: 2-1.08f; 11,63		11,630				
			Č.m.: 2-1.08g; 2,16		2,160				
			Č.m.: 2-1.08i; 16,8		16,800				
50	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,773	3 546,40	9 832	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 50 mm		-				
			55,45*0,05		2,773				
51	965049111		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,773	1 955,30	5 422	ÚRS 2023-II	
52	711131811.ZP		Odstranění PE fólie	m2	55,450	11,50	638	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 2-1.08c; 10,87		10,870				
			Č.m.: 2-1.08d; 11,01		11,010				
			Č.m.: 2-1.08e; 2,98		2,980				
			Č.m.: 2-1.08f; 11,63		11,630				
			Č.m.: 2-1.08g; 2,16		2,160				
			Č.m.: 2-1.08i; 16,8		16,800				
53	713120821		Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	55,450	16,70	926	ÚRS 2023-II	
54	711131811.ZP		Odstranění PE fólie	m2	55,450	11,50	638	odvozeno ÚRS	
55	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,719	3 546,40	6 096	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 31 mm		-				
			55,45*0,031		1,719				
56	965046111		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	55,450	173,50	9 621	ÚRS 2023-II	
57	771471810.ZP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických rovných	m	80,600	43,10	3 474	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 2-1.08c; 10,16		10,160				
			Č.m.: 2-1.08d; 22,47		22,470				
			Č.m.: 2-1.08e; 6,12		6,120				
			Č.m.: 2-1.08f; 30,17		30,170				
			Č.m.: 2-1.08i; 11,68		11,680				
58	965022131		SH1b06: Kamenná dlažba - travertin Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	22,550	172,50	3 890	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-1.11; 22,55		22,550				
59	965046111		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	22,550	173,50	3 912	ÚRS 2023-II	
60	965046119		Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	45,100	79,20	3 572	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: 22,55*2		45,100				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
SH1b07a: Kamenná dlažba - travertin							5 566		
61		965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	13,090	172,50	2 258	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.12; 13,09					- 13,090				
62		965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	13,090	173,50	2 271	ÚRS 2023-II	
63		965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	13,090	79,20	1 037	ÚRS 2023-II	
SH1b07b: Koberec							1 704		
64		776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	8,750	155,30	1 359	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.12; 8,75					- 8,750				
65		762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	8,750	39,40	345	ÚRS 2023-II	
SH1b09a: Keramická dlažba							231		
66		965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,820	82,00	231	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.18; 2,82					- 2,820				
SH1b12: ŽB deska							15 456		
67		961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,600	6 584,90	10 536	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 100 mm Č.m.: 3-1.17; 16*0,1					- 1,600				
68		965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	11,040	445,70	4 921	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 690 mm Č.m.: 3-1.17; 16*0,69					- 11,040				
SH1b13: Kamenná dlažba - travertin							37 850		
69		965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	77,173	172,50	13 312	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.18; 73,93 Č.m.: 3-1.18; 3,243					- 73,930 3,243				
70		965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	73,930	173,50	12 827	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.18; 73,93					- 73,930				
71		965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	147,860	79,20	11 711	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: 73,93*2					147,860				
SH1b14: Cihelná dlažba							1 344		
72		965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	3,015	445,70	1 344	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			tl. 505 mm Č.m.: 3-1.19; 2,25*0,505 Č.m.: 3-1.19; 3,72*0,505		– 1,136 1,879				
			SH1b16: Betonová mazanina				59 913		
73	965042241		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	20,766	2 885,10	59 913	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: betonová mazanina tl. 100 mm + násyp stavební směs prolitý betonem tl. 60 mm celková tl. 160 mm Č.m.: 2-2.01; 129,79*0,16		– – 20,766				
			SH1b17: Kamenná dlažba - travertin				13 841		
74	965022131		Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	27,440	172,50	4 733	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-2.01; 27,44		– 27,440				
75	965046111		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	27,440	173,50	4 761	ÚRS 2023-II	
76	965046119		Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	54,880	79,20	4 346	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: 27,44*2		54,880				
			SH1b19: Keramická dlažba				11 219		
77	965081213		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	13,570	82,00	1 113	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-2.18; 13,57		– 13,570				
78	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,850	3 546,40	10 106	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 210 mm 13,57*0,21		– 2,850				
			SH1b20a: Keramická dlažba				26 151		
79	965081213		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	28,990	82,00	2 377	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-2.20b 3-2.19 3-2.20a; 28,99		– 28,990				
80	965032131.ZP		Bourání podlah z cihel	m2	28,990	58,70	1 702	odvozeno ÚRS	
81	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,088	3 546,40	21 590	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 210 mm 28,99*0,21		– 6,088				
82	771471810		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	11,230	42,90	482	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-2.20b 3-2.19 3-2.20a; 11,23					- 11,230				
SH1b21: Vlýsky							96 783		
83	775511800		Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	290,350	87,60	25 435	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-2.21; 290,35					- 290,350				
84	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,518	3 546,40	51 485	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 50 mm 290,35*0,05					- 14,518				
85	965082933		Odstanění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	36,294	547,30	19 864	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 125 mm 290,35*0,125					- 36,294				
SH1b22a: Vlýsky							53 316		
86	775511800		Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	224,890	87,60	19 700	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-2.22; 224,89					- 224,890				
87	965042241		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,337	2 885,10	29 823	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 155 mm Č.m.: 3-2.22; 66,69*0,155					- 10,337				
88	965082923		Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	5,669	669,00	3 792	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 85 mm 66,69*0,085					- 5,669				
SH1b25a: Betonová mazanina							45 456		
89	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,133	3 546,40	18 204	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b tl. 100 mm Č.m.: 3-3.03; 51,33*0,1					- - 5,133				
90	963051113		Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	7,443	3 661,50	27 252	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 145 mm 51,33*0,145					- 7,443				
SH1b28a: Paropropustná fólie							13 358		
91	765191901		Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	230,310	15,10	3 478	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-3.06a; 230,31					- 230,310				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
92		713120813	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	230,310	31,40	7 232	ÚRS 2023-II	
93		711131811.ZP	Odstranění PE fólie	m2	230,310	11,50	2 649	odvozeno ÚRS	
SH1b28b: OSB deska							2 579		
94		762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	16,460	98,70	1 625	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-3.06a; 6,75					6,750				
Č.m.: 3-3.06b; 9,71					9,710				
95		765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	16,460	15,10	249	ÚRS 2023-II	
96		713120813	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	16,460	31,40	517	ÚRS 2023-II	
97		711131811.ZP	Odstranění PE fólie	m2	16,460	11,50	189	odvozeno ÚRS	
SH1b30b: Dřevěná podlaha							2 276		
98		775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	25,980	87,60	2 276	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: U 2-2.01; 23,83					23,830				
Č.m.: U 2-2.01; 2,15					2,150				
SH1b30c: Dřevěná podlaha							6 077		
99		775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	25,340	87,60	2 220	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: U 2-2.01; 25,34					25,340				
100		763251812	Demontáž dvou vrstev desek sádrovláknitá podlaha	m2	25,340	112,10	2 841	ÚRS 2023-II	
101		762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	25,340	40,10	1 016	ÚRS 2023-II	
SH2b: Bourané podhledy							22 804		
SH2b01: Zavěšený hliníkový rošt							5 154		
102		763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	57,720	89,30	5 154	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 2-1.08g; 2,16					2,160				
Č.m.: 2-1.08d; 15,77					15,770				
Č.m.: 2-1.08c; 10,87					10,870				
Č.m.: 2-1.08e; 2,98					2,980				
Č.m.: 2-1.08i; 0,99					0,990				
Č.m.: 2-1.08j; 0,99					0,990				
Č.m.: 2-1.08i; 2,93					2,930				
Č.m.: 2-1.08i; 0,88					0,880				
Č.m.: 2-1.08i; 2,83					2,830				
Č.m.: 2-1.08f; 11,63					11,630				
Č.m.: 2-1.08f; 1,89					1,890				
Č.m.: 2-1.08f; 3,8					3,800				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
SH2b02: Zavěšený hliníkový rošt							1 433		
103	763131822		Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	13,000	110,20	1 433	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-2.01; 13					- 13,000				
SH2b03: Dřevěné podbití							16 217		
104	762841812		Demontáž podbití obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	272,090	59,60	16 217	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-2.21; 272,09					- 272,090				
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace							2 154 884		
002: Základy							36 074		
0027: Základy							36 074		
105	273322511		Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,230	4 284,50	13 839	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Podkladní deska Odvodňovací kanál; 1,8 Anglické dvorky; 0,26 Deska ve spádu Odvodňovací kanál; 1,06 Anglické dvorky; 0,11					- - 1,800 0,260 - 1,060 0,110				
106	273361821		Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,388	52 909,10	20 508	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: 120 kg/m3 3,23*120/1000					- 0,388				
107	274313811		Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,230	4 159,90	957	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Řez D-D; 0,23					- 0,230				
108	274351121		Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,680	384,40	646	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Řez D-D; 1,68					- 1,680				
109	274351122		Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,680	74,30	125	ÚRS 2023-II	
003: Svislé konstrukce							439 092		
0031: Zdi pozemních staveb							269 354		
110	311231129		Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 15	m3	17,330	7 246,20	125 577	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Schodiště z m. 2-1.08c do m. 3-1.19b; 0,16*1,2 Schodiště z m. 3-1.19a do m. 3-1.18; 2,23*1,5 1.PP; 1,98 1.PP; 1,622 1.PP; 0,569 1.PP; 1,008 1.NP; 1,968					- 0,192 3,345 1,980 1,622 0,569 1,008 1,968				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			1.NP; 0,765		0,765				
			1.NP; 1,92		1,920				
			2.NP; 0,072		0,072				
			2.NP; 0,132		0,132				
			2.NP; 1,142		1,142				
			2.NP; 0,176		0,176				
			2.NP; 0,24		0,240				
			2.NP; 0,513		0,513				
			2.NP; 0,405		0,405				
			1.NP; 1,281		1,281				
111		311113153	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	35,280	1 562,40	55 121	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			1.PP; 30,944		30,944				
			1.PP; 4,336		4,336				
112		311113152	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	6,112	1 341,90	8 202	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			1.NP; 6,112		6,112				
113		311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,373	52 046,50	19 408	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Výztuž 2x prům. 10 mm v každém průchodu a řadě		-				
			1.PP; 0,246		0,246				
			1.PP; 0,038		0,038				
			1.NP; 0,055		0,055				
			=		0,339				
			10% na překrytí výztuže		-				
			0,339*0,1		0,034				
114		311234221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 200 mm	m2	39,181	1 284,40	50 324	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			1.PP; 7,467		7,467				
			1.PP; 9,23		9,230				
			1.NP; 22,484		22,484				
115		317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	1,000	560,70	561	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Díličí řez 3-3; 1		1,000				
116		317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	6,000	768,70	4 612	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Díličí řez 11-11; 6		6,000				
117		317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,123	11 789,50	1 450	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: 0,107+0,016		0,123				
118		13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,107	33 547,50	3 575	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b 11,1 kg/m 2.NP; 9,6*11,1/1000		- - 0,107				
119		13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,016	32 780,70	524	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b 4,57 kg/m Dílčí řez 11-11; 3,5*4,57/1000		- - 0,016				
			0034: Stěny a příčky				169 738		
120		342244121.ZS	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 140 mm	m2	50,365	3 345,20	168 481	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b 1.PP; 26,605 1.PP; 3,619 1.PP; 4,301 1.PP; 3,679 1.NP; 1,684 2.NP; 1,02 2.NP; 2,434 2.NP; 2,635 2.NP; 1,688 2.NP; 1,575 2.NP; 1,125		- 26,605 3,619 4,301 3,679 1,684 1,020 2,434 2,635 1,688 1,575 1,125				
121		346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,580	876,10	508	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b 2.NP; 0,58		- 0,580				
122		346481111.ZP	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách	m2	1,860	402,60	749	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Dílčí řez 11-11; 0,35 2.NP; 1,51		- 0,350 1,510				
			004: Vodorovné konstrukce				112 575		
			0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				49 192		
123		411244253	Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až P 15 rozpětí do 2 m	m2	1,350	2 635,90	3 558	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Dílčí řez 1-1; 1,35		- 1,350				
124		411244263	Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až P 15 rozpětí přes 2 m	m2	9,090	2 079,90	18 906	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b 1.NP dílčí řez 1-1; 1,5*0,92 3-1.18 Řez A-A; 6,7 3-1.19b Řez A-A; 1,01		- 1,380 6,700 1,010				
125		411353111	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 25 do 50 cm	m2	9,090	805,10	7 318	ÚRS 2023-II	
126		411353112	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 25 do 50 cm	m2	9,090	179,20	1 629	ÚRS 2023-II	
127		411239221.ZP	Zazdívká otvorů v klenbách cihlami tl přes 150 do 300 mm	m2	4,020	3 076,80	12 369	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			3-1.19a; 4,02		4,020				
128		417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,310	4 543,30	1 408	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Řez A-A; 0,07		0,070				
			Řez C-C; 0,24		0,240				
129		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,470	689,20	2 392	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Řez A-A; 0,93		0,930				
			Řez C-C; 2,54		2,540				
130		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,470	134,20	466	ÚRS 2023-II	
131		417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,022	52 813,30	1 146	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: 70 kg/m3		–				
			0,31*70/1000		0,022				
			0043: Schodišřové konstrukce a rampy				63 383		
132		434231111	Schodišřové stupně římé z cihel dl 290 mm na stojato	m	23,700	913,40	21 648	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Schodišřtř z m. 2-1.08c do m. 3-1.19b; 1,2*6		7,200				
			Schodišřtř z m. 3-1.19a do m. 3-1.18; 1,5*11		16,500				
133		430321414	Schodišřřová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,780	5 022,50	13 963	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Dřilří řez 1-1; 1,49		1,490				
			Dřilří řez 3-3; 0,72		0,720				
			Dřilří řez 3-3; 0,57		0,570				
134		434351141	Zřídění bednění stupňů římočarých schodišř	m2	19,090	549,20	10 484	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Dřilří řez 1-1; 9,77		9,770				
			Dřilří řez 3-3; 5,34		5,340				
			Dřilří řez 3-3; 3,98		3,980				
135		434351142	Odstranění bednění stupňů římočarých schodišř	m2	19,090	105,40	2 012	ÚRS 2023-II	
136		430361821	Výztuž schodišřřové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,250	61 056,40	15 276	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: 90 kg/m3		–				
			2,78*90/1000		0,250				
			006: Úpravy povrchu				94 629		
			0061: Úprava povrchů vnitřní				90 764		
137		611311141	Vápenná omř�tka řřuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášřná ručně	m2	20,400	440,00	8 976	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: 3-1.16; 20,4		20,400				
138		612311141	Vápenná omř�tka řřuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášřná ručně	m2	143,910	386,30	55 592	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: 3-0.04a; 9,14		9,140				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Č.m.: 3-0.04b; 3,61		3,610				
			Č.m.: 3-1.16; 9,09		9,090				
			Č.m.: 3-1.17; 30,25		30,250				
			Č.m.: 3-1.18; 26,08		26,080				
			Č.m.: 3-1.19a; 24,88		24,880				
			Č.m.: 3-1.19b; 14,42		14,420				
			Č.m.: 2-2.01a; 2,54		2,540				
			Č.m.: 2-2.01b; 2,35		2,350				
			Č.m.: 3-2.20; 11,4		11,400				
			Č.m.: 3-3.03b; 8,36		8,360				
			Omítka na doplněném parapetu		–				
			Díličí řez 11-11; 1,79		1,790				
139	XTS_011		Polymercementová stěrka tl. 5 mm	m2	59,740	438,50	26 196	vlastní	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: 3-0.04c; 23,83		23,830				
			Č.m.: 3-0.04d; 20,18		20,180				
			Č.m.: 3-0.04e; 15,73		15,730				
			0063: Podlahy a podlahové konstrukce				3 864		
140	636211111		Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho	m2	7,110	543,50	3 864	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Schodiště z m. 2-1.08c do m. 3-1.19b; 1,2*0,3*6		2,160				
			Schodiště z m. 3-1.19a do m. 3-1.18; 1,5*0,3*11		4,950				
			009: Ostatní konstrukce a práce				586 272		
			0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				586 272		
141	973031325		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	54,000	313,40	16 924	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Kapsy pro osazení zdíva		–				
			Díličí řez 3-3; 14		14,000				
			Díličí řez 1-1; 40		40,000				
142	XTS_020		D+M Zemní kotva pro ukotvení zastřešení nad mobilním jevištěm	ks	8,000	65 177,90	521 423	vlastní	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			1.NP - Atrium; 4*2		8,000				
143	XTS_022		Fragment historické zděné stoky - zdokumentování stavu před zahájením stavebních prací, prověření technického stavu statikem a následné zajištění stoky; vyčištění přístupných úseků, výměna a přezdění degradovaných částí, otlučení omítek a proškrábání spár do hl. 2 cm, nové spárování vápennou maltou a provedení ručně házené omítky; nutnost provedení revize dle podrobného průzkumu	soubor	1,000	47 924,90	47 925	vlastní	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Nádvoří; 1		1,000				
			711: Izolace proti vodě a vlhkosti				7 223		
			7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokřý provoz				7 223		

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
144		711113111.ZP	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů, vyztužena síťovinou	m2	20,570	324,00	6 665	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			1.PP; 17,97		17,970				
			1.PP; 2,6		2,600				
145		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	20,570	11,70	241	ÚRS 2023-II	
146		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	51 490,50	318	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: spotřeba 0,3 kg/m2		-				
			20,57*0,3/1000		0,006				
			762: Konstrukce tesařské				229 445		
			7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů				121 679		
147		762431023.ZC	Dočasná protiprachová příčka	m2	117,386	718,90	84 389	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			2.NP; 33,736		33,736				
			2.NP; 6,59		6,590				
			1.NP; 20,68		20,680				
			Zakrytí a ochrana pískovcového koryta - 1.NP; 11,68		11,680				
			Zakrytí a ochrana pultu kavárny - 1.NP; 44,7		44,700				
148		762431023.ZC1	Dočasná protiprachová příčka s dveřmi se zipem	m2	32,421	1 150,20	37 291	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			1.NP; 10,56		10,560				
			1.NP; 20,088		20,088				
			1.NP; 1,773		1,773				
			7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce				47 329		
149		762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	100,980	468,70	47 329	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkres D.1.1.c.4.d		-				
			Úsek 1; 0,54		0,540				
			Úsek 2; 10,2		10,200				
			Úsek 3; 0,49		0,490				
			Úsek 4; 8,32		8,320				
			Úsek 5; 3,6		3,600				
			Úsek 6; 0,96		0,960				
			Úsek 7; 0,95		0,950				
			Úsek 8; 18,51		18,510				
			Úsek 9; 2,21		2,210				
			Úsek 20; 0,21		0,210				
			Úsek 21; 5		5,000				
			Úsek 22; 4,04		4,040				
			Úsek 23; 6,71		6,710				
			Úsek 24; 1,59		1,590				
			Úsek 25; 7,06		7,060				
			Úsek 26; 0,42		0,420				
			Úsek 27; 4,89		4,890				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Úsek 28; 10,31		10,310				
			Úsek 29; 1,24		1,240				
			Úsek 30; 2,31		2,310				
			Úsek 31; 0,42		0,420				
			Úsek 33; 3,47		3,470				
			Úsek 34; 1,18		1,180				
			Úsek 35; 1,19		1,190				
			Úsek 36; 2,44		2,440				
			Úsek 37; 1		1,000				
			Úsek 38; 1,72		1,720				
			7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce				60 436		
150	762713111		Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	199,380	222,40	44 342	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkres D.1.1.c.4.d		-				
			Hranol 100x60 mm		-				
			Úsek 1; 0,9		0,900				
			Úsek 2; 23,1		23,100				
			Úsek 3; 0,81		0,810				
			Úsek 4; 17,9		17,900				
			Úsek 5; 7,32		7,320				
			Úsek 6; 1,62		1,620				
			Úsek 7; 1,62		1,620				
			Úsek 8; 35,76		35,760				
			Úsek 9; 3,74		3,740				
			Úsek 20; 0,75		0,750				
			Úsek 21; 11,28		11,280				
			Úsek 22; 10,72		10,720				
			Úsek 23; 16,7		16,700				
			Úsek 24; 3,3		3,300				
			Úsek 26; 0,7		0,700				
			Úsek 27; 6,24		6,240				
			Úsek 28; 17,9		17,900				
			Úsek 29; 3,44		3,440				
			Úsek 30; 3,6		3,600				
			Úsek 31; 1,54		1,540				
			Úsek 33; 6,98		6,980				
			Úsek 34; 2,29		2,290				
			Úsek 36; 4,25		4,250				
			Úsek 37; 1,93		1,930				
			Úsek 38; 3,19		3,190				
			=		187,580				
			Hranol 50x50 mm		-				
			Úsek 22; 9,3		9,300				
			=		9,300				
			Hranol 30x50 mm		-				
			Úsek 22; 2,5		2,500				
			=		2,500				
151	60512125		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,152	11 626,60	13 399	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: 100x60 mm; 187,58*0,1*0,06		1,125				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			50x50 mm; 9,3*0,05*0,05		0,023				
			50x30 mm; 2,5*0,05*0,03		0,004				
152		762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,152	1 102,30	1 270	ÚRS 2023-II	
153		762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,152	1 236,50	1 424	ÚRS 2023-II	
763: Konstrukce montované							345 168		
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových							106 187		
154		763111421.ZP	SDK příčka tl 100 mm nosná kce z jeklů desky dvojité opláštěné s izolací EI 30 DP1	m2	28,470	1 709,00	48 655	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Podkroví; 28,47		28,470				
155		763111411.ZP	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 30 DPI	m2	0,260	1 709,00	444	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			2.NP; 0,26		0,260				
156		763111417.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 30DP1	m2	31,798	1 795,30	57 087	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			2.NP; 31,798		31,798				
7632: Konstrukce montované - z desek sádrovláknitých							238 981		
157		763223111.ZP	Sádrovláknitá stěna předsazená profil CW+UW 50 deska 1x12,5	m2	180,800	1 321,80	238 981	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkres D.1.1.c.4.d		-				
			Úsek 1; 3,11		3,110				
			Úsek 2; 16,63		16,630				
			Úsek 3; 1,5		1,500				
			Úsek 4; 14,38		14,380				
			Úsek 5; 5		5,000				
			Úsek 6; 1,5		1,500				
			Úsek 7; 1,5		1,500				
			Úsek 8; 17,75		17,750				
			Úsek 9; 1,5		1,500				
			Úsek 20; 1,5		1,500				
			Úsek 21; 11		11,000				
			Úsek 22; 11,04		11,040				
			Úsek 23; 6,55		6,550				
			Úsek 24; 1,5		1,500				
			Úsek 25; 27,57		27,570				
			Úsek 26; 1,26		1,260				
			Úsek 27; 7,41		7,410				
			Úsek 28; 6,95		6,950				
			Úsek 29; 1,26		1,260				
			Úsek 30; 3,86		3,860				
			Úsek 31; 1,26		1,260				
			Úsek 32; 23,84		23,840				
			Úsek 33; 4,31		4,310				
			Úsek 34; 1,26		1,260				
			Úsek 35; 1,16		1,160				
			Úsek 36; 2,52		2,520				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
Úsek 37; 1,16					1,160				
Úsek 38; 2,52					2,520				
767: Konstrukce zámečnické							254 958		
7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky							254 958		
158	767995111		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	380,000	152,40	57 912	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: (0,294+0,086)*1000					380,000				
159	14550138.ZP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm, včetně nátěrů a povrchových úprav	t	0,294	44 090,90	12 980	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkres D.1.1.c.4.d					-				
Úsek 1; 0,006					0,006				
Úsek 2; 0,031					0,031				
Úsek 3; 0,003					0,003				
Úsek 4; 0,028					0,028				
Úsek 5; 0,011					0,011				
Úsek 6; 0,003					0,003				
Úsek 7; 0,003					0,003				
Úsek 8; 0,033					0,033				
Úsek 9; 0,003					0,003				
Úsek 20; 0,002					0,002				
Úsek 21; 0,018					0,018				
Úsek 22; 0,023					0,023				
Úsek 23; 0,014					0,014				
Úsek 24; 0,003					0,003				
Úsek 26; 0,003					0,003				
Úsek 27; 0,011					0,011				
Úsek 28; 0,014					0,014				
Úsek 29; 0,003					0,003				
Úsek 30; 0,006					0,006				
Úsek 31; 0,006					0,006				
Úsek 33; 0,013					0,013				
Úsek 34; 0,003					0,003				
Úsek 36; 0,006					0,006				
Úsek 37; 0,003					0,003				
Úsek 38; 0,007					0,007				
=					0,256				
Spojovací a kotvicí materiál 15%; 0,256*0,15					0,038				
160	13010282.ZP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm, včetně nátěrů a povrchových úprav	t	0,086	36 422,90	3 141	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkres D.1.1.c.4.d					-				
Úsek 1; 0,002					0,002				
Úsek 2; 0,009					0,009				
Úsek 3; 0,001					0,001				
Úsek 4; 0,008					0,008				
Úsek 5; 0,003					0,003				
Úsek 6; 0,001					0,001				
Úsek 7; 0,001					0,001				
Úsek 8; 0,01					0,010				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Úsek 9; 0,001		0,001				
			Úsek 20; 0,001		0,001				
			Úsek 21; 0,007		0,007				
			Úsek 22; 0,003		0,003				
			Úsek 23; 0,004		0,004				
			Úsek 24; 0,001		0,001				
			Úsek 26; 0,001		0,001				
			Úsek 27; 0,003		0,003				
			Úsek 28; 0,004		0,004				
			Úsek 29; 0,001		0,001				
			Úsek 30; 0,002		0,002				
			Úsek 31; 0,002		0,002				
			Úsek 33; 0,004		0,004				
			Úsek 34; 0,001		0,001				
			Úsek 36; 0,002		0,002				
			Úsek 37; 0,001		0,001				
			Úsek 38; 0,002		0,002				
			=		0,075				
			Spojovací a kotvící materiál 15%; 0,075*0,15		0,011				
161	767995113		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	1 524,000	82,30	125 425	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: 1,524*1000		1 524,000				
162	13010816.ZP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100, včetně nátěrů a povrchových úprav	t	1,524	36 422,90	55 499	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkres D.1.1.c.4.d		-				
			Úsek 1; 0,025		0,025				
			Úsek 2; 0,141		0,141				
			Úsek 3; 0,013		0,013				
			Úsek 4; 0,122		0,122				
			Úsek 5; 0,042		0,042				
			Úsek 6; 0,013		0,013				
			Úsek 7; 0,013		0,013				
			Úsek 8; 0,151		0,151				
			Úsek 9; 0,013		0,013				
			Úsek 20; 0,013		0,013				
			Úsek 21; 0,093		0,093				
			Úsek 22; 0,053		0,053				
			Úsek 23; 0,056		0,056				
			Úsek 24; 0,013		0,013				
			Úsek 25; 0,193		0,193				
			Úsek 26; 0,019		0,019				
			Úsek 27; 0,068		0,068				
			Úsek 28; 0,07		0,070				
			Úsek 29; 0,013		0,013				
			Úsek 30; 0,039		0,039				
			Úsek 31; 0,013		0,013				
			Úsek 33; 0,049		0,049				
			Úsek 34; 0,013		0,013				
			Úsek 35; 0,012		0,012				
			Úsek 36; 0,025		0,025				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Úsek 37; 0,012		0,012				
			Úsek 38; 0,038		0,038				
			=		1,325				
			Spojovací a kotvící materiál 15%; 1,325*0,15		0,199				
			783: Nátěry				18 288		
			7830: Nátěry - společné				18 288		
163		783009301	Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 mm	kus	18,000	1 016,00	18 288	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			1.NP; 18		18,000				
			784: Malby				31 160		
			7841: Malby a tapety - příprava podkladu				6 033		
164		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	320,910	18,80	6 033	ÚRS 2023-II	
			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				25 127		
165		784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	320,910	78,30	25 127	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Stěny		–				
			Č.m.: 3-0.04a; 9,14		9,140				
			Č.m.: 3-0.04b; 3,61		3,610				
			Č.m.: 3-1.16; 9,09		9,090				
			Č.m.: 3-1.17; 30,25		30,250				
			Č.m.: 3-1.18; 26,08		26,080				
			Č.m.: 3-1.19a; 24,88		24,880				
			Č.m.: 3-1.19b; 14,42		14,420				
			Č.m.: 2-2.01a; 31,09		31,090				
			Č.m.: 2-2.01b; 29,39		29,390				
			Č.m.: 3-2.20; 11,4		11,400				
			Č.m.: 3-3.03b; 8,36		8,360				
			Stropy		–				
			Č.m.: 2-2.01a; 123,2		123,200				
			A.1.1.04: Skladby				12 759 375		
			O: Ochrana				605 001		
			O1: Ochrana typ 1 - stávající podlaha				494 671		
166		762511263.ZC	Ochranné podlahové kce z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku s podvrstvou z geotextilie, včetně odstranění a likvidace	m2	1 440,930	335,50	483 432	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č. m.: 3-0.01; 23,68		23,680				
			Č. m.: 3-0.02; 17,7		17,700				
			Č. m.: 2-1.07a; 150,54		150,540				
			Č. m.: 2-1.07b; 76,94		76,940				
			Č. m.: 2-1.08b; 123,39		123,390				
			Č. m.: 3-1.09.; 37,7		37,700				
			Č. m.: 3-1.11.; 64,12		64,120				
			Č. m.: 3-1.12.; 44,97		44,970				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Č. m.: 3-1.13.; 14,66		14,660				
			Č. m.: 3-1.14.; 13,79		13,790				
			Č. m.: 3-1.15a.; 14,83		14,830				
			Č. m.: 3-1.15b.; 8,76		8,760				
			Č. m.: 3-1.16.; 16,72		16,720				
			Č. m.: 3-1.18.; 225,93		225,930				
			Č. m.: 3-1.19.; 143,52		143,520				
			Č. m.: 3-1.20.; 2,45		2,450				
			Č. m.: 2-2.01.; 116,1		116,100				
			Č. m.: 3-2.01.; 53,67		53,670				
			Č. m.: 3-2.16.; 4,68		4,680				
			Č. m.: 3-2.17.; 16,79		16,790				
			Č. m.: 3-2.23.; 2,5		2,500				
			Č. m.: 3-3.03.; 245,7		245,700				
			Č. m.: 3-3.04.; 21,79		21,790				
167		784111001.ZC	Oprášení (ometení) a vysátí podkladu	m2	1 440,930	7,80	11 239	odvozeno ÚRS	
			O2: Ochrana typ 2 - stávající schodišové stupně				67 248		
168		762511263.ZC1	Ochranné schodišové kce z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku s podvrstvou z geotextilie, včetně odstranění a likvidace	m2	70,160	527,20	36 988	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č. m.: 3-0.02; 4,37		4,370				
			Č. m.: 3-1.13.; 36		36,000				
			Č. m.: 3-1.14.; 9,28		9,280				
			Č. m.: 3-2.17.; 13,06		13,060				
			Č. m.: 3-3.04.; 7,45		7,450				
169		784111001.ZC2	Odborné vyčištění a vysátí restaurátorem	m2	70,160	431,30	30 260	odvozeno ÚRS	
			O3: Ochrana typ 3 - schodišové sloupky				9 868		
170		762431023.ZC2	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku - ochranná kce s podvrstvou z geotextilie, včetně odstranění a likvidace	m2	9,360	623,00	5 831	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č. m.: 3-1.13.; 9,36		9,360				
171		784111001.ZC2	Odborné vyčištění a vysátí restaurátorem	m2	9,360	431,30	4 037	odvozeno ÚRS	
			O4: Ochrana typ 4 - kamenné prvky				33 214		
172		762431023.ZC3	Obložení portálů a ostění z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku - ochranná kce s podvrstvou z geotextilie, včetně odstranění a likvidace	m2	37,260	431,30	16 070	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č. m.: 2-1.07b; 14,79		14,790				
			Č. m.: 2-1.08b; 2,73		2,730				
			Č. m.: 2-1.08f; 1,68		1,680				
			Č. m.: 2-1.08i; 2,52		2,520				
			Č. m.: 3-1.14.; 4,62		4,620				
			Č. m.: 3-1.18.; 2,52		2,520				
			Č. m.: 2-2.01.; 8,4		8,400				
173		784111001.ZC2	Odborné vyčištění a vysátí restaurátorem	m2	37,260	460,10	17 143	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
SE: Exteriérové sanace							833 169		
SE.01: Nový nátěr na stávající fasádě							124 507		
174		978019321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu do 10 %	m2	135,806	12,90	1 752	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b 1-2.NP zvětšení o 10% za členitost omítky; 123,46*1,1					- 135,806				
175		622325551.ZP	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přestukováním členitosti 4 v rozsahu do 10 % s přebroušením a přetmelením přechodů	m2	135,806	491,70	66 776	odvozeno ÚRS	
176		783823177.ZC	Sjednocující podkladní nátěr	m2	135,806	81,50	11 068	odvozeno ÚRS	
177		783827467.ZC	Monochromní výmalba lazurním nátěrem na bázi vápna	m2	135,806	330,70	44 911	odvozeno ÚRS	
SE.02: Nová hrubá omítka							318 132		
178		978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	152,647	142,80	21 798	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b 1.NP; 5,17 1.NP; 70,85 2.NP; 62,75 = zvětšení o 10% za členitost omítky; 138,77*0,1					- 5,170 70,850 62,750 138,770 13,877				
179		978036161.ZP	Otlučení (osekání) jádrových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	152,647	59,70	9 113	odvozeno ÚRS	
180		622325113.ZP	Oprava vnější jádrové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	152,647	378,60	57 792	odvozeno ÚRS	
181		622125100.ZC3	Vyplnění trhlin a instalačních drážek vápennou maltou vnějších, lokálnost zohledněna v jednotkové ceně	m2	152,647	651,80	99 495	odvozeno ÚRS	
182		XTS_012	Napekování jádrovou omítkou	m2	152,647	147,60	22 531	vlastní	
183		622311111.ZC	Vápenná omítka hrubozrná vnějších stěn nanášená ručně - probarvená ve hmotě	m2	152,647	517,60	79 010	odvozeno ÚRS	
184		622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	305,294	93,00	28 392	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: celková tl. 25 mm základ 15 mm - příplatek *2 152,647*2					- 305,294				
SE.03: Gletovaná omítka šambrán a kordonové římsy							30 650		
185		XTS_013	Gletovaná omítka šambrán hlazená plechem	m2	10,220	939,30	9 600	vlastní	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b 1.NP; 4,32 2.NP; 5,9					- 4,320 5,900				
186		XTS_014	Gletovaná omítka kordonové římsy hlazená plechem	m2	8,720	1 198,10	10 447	vlastní	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b 1.NP; 8,72					- 8,720				
187		783827467.ZC1	Monochromní výmalba nátěrem na bázi vápna - bílý odstín	m2	18,940	559,80	10 603	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: 10,22+8,72					18,940				
SE.04: Šambrány v okrovém odstínu							16 320		

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
188		978019341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	9,030	38,90	351	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.NP; 2,52					2,520				
2.NP; 6,51					6,510				
189		622325553.ZP	Oprava vnější vápenné omítky členitosti 4 v rozsahu přes 20 do 30 % s přebroušením a přetmelením přechodů	m2	9,030	1 322,70	11 944	odvozeno ÚRS	
190		783823177.ZC	Sjednocující podkladní nátěr	m2	9,030	81,50	736	odvozeno ÚRS	
191		783827467.ZC	Monochromní výmalba lazurním nátěrem na bázi vápna	m2	9,030	364,20	3 289	odvozeno ÚRS	
SE.05: Anglické dvorky							27 623		
192		978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	54,000	142,80	7 711	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr:)Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.PP; 54					54,000				
193		622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	68,780	289,50	19 912	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.PP; 68,78					68,780				
SE.06: Plochy venkovních omítek pod úrovní terénu							261 906		
194		622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	202,190	85,80	17 348	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.PP; 108,03					108,030				
1.PP; 25,34					25,340				
1.PP; 2,09					2,090				
1.PP; 5,12					5,120				
1.PP; 43,56					43,560				
1.PP; 6,83					6,830				
1.PP; 4,83					4,830				
1.PP; 2,4					2,400				
1.PP; 3,99					3,990				
195		622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	202,190	261,70	52 913	ÚRS 2023-II	
196		622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	808,760	85,80	69 392	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 30 -50 mm, 15 mm základní položka - příplatek *4					-				
202,19*4					808,760				
197		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	202,190	25,60	5 176	ÚRS 2023-II	
198		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,061	51 490,50	3 123	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: spotřeba 0,3 kg/m2					-				
202,190*0,3/1000					0,061				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
199		711113121.ZP	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů vyztuženým síťovinou	m2	202,190	330,70	66 864	odvozeno ÚRS	
200		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	202,190	232,90	47 090	ÚRS 2023-II	
SE.08a: Korunní římsa - nový nátěr na stávající fasádě							54 032		
201		978019321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu do 10 %	m2	20,000	12,90	258	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Jižní fasáda; 20					- 20,000				
202		622325551.ZP	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 4 v rozsahu do 10 % s přebroušením a přetmelením přechodů	m2	20,000	412,20	8 244	odvozeno ÚRS	
203		985311113.ZP	Reprofilace římsy maltou - vytažení profilu sájemem	m2	20,000	1 782,80	35 656	odvozeno ÚRS	
204		783823177.ZC	Sjednocující podkladní nátěr	m2	20,000	91,10	1 822	odvozeno ÚRS	
205		783827467.ZC	Monochromní výmalba lazurním nátěrem na bázi vápna	m2	20,000	402,60	8 052	odvozeno ÚRS	
SH1n: Navrhované podlahy							5 289 968		
SH1n01a: Polymercementová stěrka							573 317		
206		777211011.ZP	Podlahy z polymercementové samonivelační stěrky tl 5 mm	m2	132,660	438,50	58 171	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-0.04a; 17,35 Č.m.: 3-0.04b; 68,01 Č.m.: 3-0.04c; 24,39 Č.m.: 3-0.04d; 17,49 Č.m.: 3-0.04e; 5,42					- 17,350 68,010 24,390 17,490 5,420				
207		777211713.ZP	Ošetření voskem pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	132,660	143,80	19 077	odvozeno ÚRS	
208		777131105.ZP	Penetrační nátěr podlahy pro polymerové stěrky	m2	132,660	317,30	42 093	odvozeno ÚRS	
209		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,960	5 233,40	41 656	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 60 mm 132,66*0,06					- 7,960				
210		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,960	1 226,90	9 766	ÚRS 2023-II	
211		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,648	35 847,80	23 226	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 132,66*4,44/1000*1,1					- - 0,648				
212		632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	132,660	19,20	2 547	ÚRS 2023-II	
213		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	132,660	48,60	6 447	ÚRS 2023-II	
214		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	132,660	389,20	51 631	ÚRS 2023-II	
215		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,633	5 233,40	34 713	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 50 mm					-				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			132,66*0,05		6,633				
216		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	6,633	1 226,90	8 138	ÚRS 2023-II	
217		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,648	35 847,80	23 226	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2		-				
			10% přesah		-				
			132,66*4,44/1000*1,1		0,648				
218		711113111.ZP	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů, vyztužena síťovinou	m2	132,660	324,00	42 982	odvozeno ÚRS	
219		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	132,660	11,70	1 552	ÚRS 2023-II	
220		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,040	51 490,50	2 049	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Spotřeba 0,3 kg/m2		-				
			132,66*0,3/1000		0,040				
221		631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	13,266	4 773,30	63 323	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 100 mm		-				
			132,66*0,1		13,266				
222		631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	13,266	611,50	8 112	ÚRS 2023-II	
223		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,648	35 847,80	23 226	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2		-				
			10% přesah		-				
			132,66*4,44/1000*1,1		0,648				
224		711211138	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 200 do 270 mm se zabetonováním	m2	132,660	620,10	82 262	ÚRS 2023-II	
225		635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	13,266	2 195,00	29 119	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 100 mm		-				
			132,66*0,1		13,266				
			SH1n01b: Polymercementová stěrka				25 815		
226		777211011.ZP	Podlahy z polymercementové samonivelační stěrky tl 5 mm	m2	19,254	438,50	8 443	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-0,04b; 2,29		2,290				
			Č.m.: 3-0,04b - schody; 2,28+2,7+(2,01*4+1,3*6)*0,156		7,451				
			Č.m.: 3-0,04a - schody; 6,3+1,5*14*0,153		9,513				
227		777211713.ZP	Ošetření voskem pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	9,741	143,80	1 401	odvozeno ÚRS	
228		777131105.ZP	Penetrační nátěr podlahy pro polymerové stěrky	m2	9,741	317,30	3 091	odvozeno ÚRS	
229		631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,229	4 936,30	1 130	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 100 mm		-				
			Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-0,04b; 2,29*0,1		0,229				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
230		631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,229	611,50	140	ÚRS 2023-II	
231		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	35 847,80	401	ÚRS 2023-II	
		Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 2,29*4,44/1000*1,1			- - 0,011				
232		711113111	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	14,508	207,00	3 003	ÚRS 2023-II	
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-0.04b; 2,29 Č.m.: 3-0.04b - schody; 2,28+2,7 Č.m.: 3-0.04b - schody; 4,825*1,5			- 2,290 4,980 7,238				
233		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	14,508	11,70	170	ÚRS 2023-II	
234		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	51 490,50	224	ÚRS 2023-II	
		Výkaz výměr: spotřeba 0,3 kg/m2 14,508*0,3/1000			- 0,004				
235		631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,451	4 773,30	6 925	ÚRS 2023-II	
		Výkaz výměr: tl. 100 mm Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-0.04b; 2,29*0,1 Č.m.: 3-0.04b - schody; (2,28+2,7)*0,1 Č.m.: 3-0.04a - schody; 4,825*1,5*0,1			- - 0,229 0,498 0,724				
236		631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,451	611,50	887	ÚRS 2023-II	
237		772523240.ZP	SH1n04a: Kamenná dlažba - travertin Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	47,640	1 370,70	65 300	odvozeno ÚRS	
		Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-1.08c; 47,64			- 47,640				
238		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rektif. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	47,640	1 236,50	58 907	vlastní	
239		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,335	5 233,40	17 452	ÚRS 2023-II	
		Výkaz výměr: tl. 70 mm 47,64*0,07			- 3,335				
240		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,335	1 226,90	4 092	ÚRS 2023-II	
241		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,233	35 847,80	8 341	ÚRS 2023-II	
		Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 47,64*4,44/1000*1,1			- - 0,233				
242		632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	47,640	19,20	915	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
243		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	47,640	48,60	2 315	ÚRS 2023-II	
244		28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	47,640	324,50	15 459	ÚRS 2023-II	
245		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	47,640	121,70	5 798	ÚRS 2023-II	
246		62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	47,640	276,00	13 149	ÚRS 2023-II	
247		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	47,640	11,70	557	ÚRS 2023-II	
248		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	51 490,50	736	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: spotřeba 0,3 kg/m2 47,64*0,3/1000					- 0,014				
SH1n04b: Kamenná dlažba - travertin							33 811		
249		772523240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	6,380	1 370,70	8 745	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-1.08c; 6,38					- 6,380				
250		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rekti. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	6,380	1 236,50	7 889	vlastní	
251		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,415	5 233,40	2 170	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 65 mm 6,38*0,065					- 0,415				
252		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,415	1 226,90	509	ÚRS 2023-II	
253		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	35 847,80	1 117	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 6,38*4,44/1000*1,1					- - 0,031				
254		632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	6,380	19,20	122	ÚRS 2023-II	
255		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,380	48,60	310	ÚRS 2023-II	
256		28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	6,380	583,70	3 724	ÚRS 2023-II	
257		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,447	5 233,40	2 337	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 70 mm 6,38*0,07					- 0,447				
258		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,447	1 226,90	548	ÚRS 2023-II	
259		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	35 847,80	1 117	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 6,38*4,44/1000*1,1					- - 0,031				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
260		632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	6,380	19,20	122	ÚRS 2023-II	
261		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,380	48,60	310	ÚRS 2023-II	
262		28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	6,380	324,50	2 070	ÚRS 2023-II	
263		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	6,380	121,70	776	ÚRS 2023-II	
264		62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	6,380	276,00	1 761	ÚRS 2023-II	
265		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	6,380	11,70	75	ÚRS 2023-II	
266		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	51 490,50	106	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: spotřeba 0,3 kg/m2 6,89*0,3/1000					- 0,002				
SH1n04c: Kamenná dlažba - travertin							19 728		
267		772523240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	3,520	1 370,70	4 825	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.1.b Č.m.: 2-1.08c; 3,52					- 3,520				
268		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rektif. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	3,520	1 236,50	4 352	vlastní	
269		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,246	5 233,40	1 290	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 70 mm 3,52*0,07					- 0,246				
270		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,246	1 226,90	302	ÚRS 2023-II	
271		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,017	35 847,80	616	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 3,52*4,44*1,1/1000					- - 0,017				
272		632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	3,520	19,20	68	ÚRS 2023-II	
273		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,520	48,60	171	ÚRS 2023-II	
274		28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	3,520	324,50	1 142	ÚRS 2023-II	
275		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	3,520	121,70	428	ÚRS 2023-II	
276		62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	3,520	276,00	972	ÚRS 2023-II	
277		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	3,520	11,70	41	ÚRS 2023-II	
278		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	51 490,50	54	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: spotřeba 0,3 kg/m2					-				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			3,52*0,3/1000		0,001				
279		631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,352	4 773,30	1 680	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 100 mm 3,52*0,1		- 0,352				
280		631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,352	611,50	215	ÚRS 2023-II	
281		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,017	35 847,80	616	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 3,52*4,44*1,1/1000		- - 0,017				
282		711211138	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 200 do 270 mm se zabetonováním	m2	3,520	620,10	2 183	ÚRS 2023-II	
283		635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	0,352	2 195,00	773	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 100 mm 3,52*0,1		- 0,352				
284		772523240.ZP	SH1n06: Kamenná dlažba - travertin Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	81,210	1 370,70	310 588 111 315	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.11; 81,21		- 81,210				
285		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rekti. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	81,210	1 236,50	100 416	vlastní	
286		632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	81,210	1 217,30	98 857	ÚRS 2023-II	
287		772523240.ZP	SH1n07a: Kamenná dlažba - travertin Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	6,260	1 370,70	23 941 8 581	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.12; 6,26		- 6,260				
288		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rekti. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	6,260	1 236,50	7 740	vlastní	
289		632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	6,260	1 217,30	7 620	ÚRS 2023-II	
290		772523911.ZP	SH1n07b: Kamenná dlažba - travertin Výměna pravoúhlé desky v dlažbě z měkkých kamenů do 10 ks/m2 do lepidla tl do 30 mm	m2	0,720	4 792,50	14 003 3 451	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.12; 0,72		- 0,720				
291		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rekti. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	0,720	1 236,50	890	vlastní	
292		772591916.ZP	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene	m2	8,400	1 150,20	9 662	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.12; 8,4		- 8,400				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
SH1n12: Kamenná dlažba - travertin							93 758		
293	772523240.ZP		Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	17,220	1 370,70	23 603	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-1.17; 17,22					- 17,220				
294	XTS_001		kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rekti. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	17,220	1 236,50	21 293	vlastní	
295	631311115		Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,033	5 233,40	5 407	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 60 mm 17,22*0,06					- 1,033				
296	631319011		Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,033	1 226,90	1 267	ÚRS 2023-II	
297	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,084	35 847,80	3 015	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 17,22*4,44/1000*1,1					- - 0,084				
298	632481213		Separáční vrstva z PE fólie	m2	17,220	19,20	331	ÚRS 2023-II	
299	713121111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,220	48,60	837	ÚRS 2023-II	
300	28375915		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	17,220	389,20	6 702	ÚRS 2023-II	
301	632481213		Separáční vrstva z PE fólie	m2	17,220	19,20	331	ÚRS 2023-II	
302	631311115		Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,861	5 233,40	4 506	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 50 mm 17,22*0,05					- 0,861				
303	631319011		Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,861	1 226,90	1 056	ÚRS 2023-II	
304	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,084	35 847,80	3 015	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 17,22*4,44/1000*1,1					- - 0,084				
305	711113111.ZP		Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů, vyztužena síťovinou	m2	17,220	324,00	5 579	odvozeno ÚRS	
306	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,220	11,70	201	ÚRS 2023-II	
307	11163150		lak penetrační asfaltový	t	0,005	51 490,50	266	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: spotřeba 0,3 kg/m2 17,22*0,3/1000					- 0,005				
308	631311125		Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,722	4 936,30	8 500	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 100 mm 17,22*0,1					- 1,722				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
309		631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,722	611,50	1 053	ÚRS 2023-II	
310		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,084	35 847,80	3 015	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2		-				
			10% přesah		-				
			17,22*4,44/1000*1,1		0,084				
311		635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	1,722	2 195,00	3 780	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 100 mm		-				
			17,22*0,1		1,722				
			SH1n13a: Kamenná dlažba - travertin				111 943		
312		772523240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	29,270	1 370,70	40 120	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-1.18; 29,27		29,270				
313		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rekti. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	29,270	1 236,50	36 192	vlastní	
314		632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	29,270	1 217,30	35 630	ÚRS 2023-II	
			SH1n13b: Kamenná dlažba - travertin				191 855		
315		772523240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	35,220	1 370,70	48 276	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-1.18; 35,22		35,220				
316		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rekti. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	35,220	1 236,50	43 550	vlastní	
317		631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,522	4 936,30	17 386	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 100 mm		-				
			35,22*0,1		3,522				
318		631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,522	611,50	2 154	ÚRS 2023-II	
319		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,344	35 847,80	12 333	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 x2 při obou lících		-				
			10% přesah		-				
			35,22*4,44/1000*1,1*2		0,344				
320		423355315.ZP	Montáž ztraceného bednění - stavební překližka	m2	35,220	527,20	18 568	odvozeno ÚRS	
321		60624133	překližka stavební s fólií hladkou tl 18mm	m2	35,220	1 408,00	49 590	ÚRS 2023-II	
			SH1n13c: Kamenná dlažba - travertin				11 307		
322		772523240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	3,860	1 370,70	5 291	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-1.18; 3,86		3,860				
323		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rekti. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	3,860	1 236,50	4 773	vlastní	
324		632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	3,860	322,10	1 243	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
SH1n14a: Cihelná dlažba							17 343		
325	771531007		Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty přes 22 do 25 ks/m2, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	8,550	1 073,50	9 178	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-1.19a; 4,15					4,150				
Č.m.: 3-1.19b; 4,4					4,400				
326	59631102.ZC		dlažba ruční cihelná 200x200x20mm	m2	8,550	900,00	7 695	odvozeno ÚRS	
327	635111132		Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	0,257	1 830,70	470	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 30 mm					-				
8,55*0,03					0,257				
SH1n14b: Plně cihly							1 346		
328	636211111		Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho	m2	2,250	543,50	1 223	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-1.18; 2,25					2,250				
329	635111132		Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	0,068	1 830,70	124	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 30 mm					-				
2,25*0,03					0,068				
SH1n16a: Dubová podlaha							446 489		
330	775511599.ZP		Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm	m2	96,590	944,10	91 191	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 2-2.01b; 96,59					96,590				
331	61198004.ZP		třívrstvá lamela tl 14mm dub - olejovaná úprava	m2	96,590	2 012,80	194 416	odvozeno ÚRS	
332	775141111.ZP		Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl do 3 mm	m2	96,590	234,80	22 679	odvozeno ÚRS	
333	631311115		Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,795	5 233,40	30 330	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 60 mm					-				
96,59*0,06					5,795				
334	631319011		Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,795	1 226,90	7 110	ÚRS 2023-II	
335	631319211.ZP		Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení	m3	5,795	305,80	1 772	odvozeno ÚRS	
336	735511008.ZP		Podlahové vytápění - systémová deska s vyšší únosností 500 kg/m2	m2	96,590	171,60	16 575	odvozeno ÚRS	
337	631311115		Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,795	5 233,40	30 330	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 60 mm					-				
96,59*0,06					5,795				
338	631319011		Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,795	1 226,90	7 110	ÚRS 2023-II	
339	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,472	35 847,80	16 911	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2					-				
10% přesah					-				
96,59*4,44/1000*1,1					0,472				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
340		635321211	Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním	m3	17,386	1 389,80	24 163	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 180 mm 96,59*0,18		- 17,386				
341		213211111	Spojovací vrstva z cementového mléka	m2	96,590	40,40	3 902	ÚRS 2023-II	
			SH1n16b: Epoxidový nátěr				143 301		
342		777611101.ZP	Dvousložkový uzavírací epoxidový nátěr podlahy	m2	116,080	286,60	33 269	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-2.01a; 116,08		- 116,080				
343		777511105.ZP	Dvousložková epoxidová stěrka tloušťky 5 mm	m2	116,080	749,50	87 002	odvozeno ÚRS	
344		777131105.ZP1	Penetrační epoxidový nátěr podlahy	m2	116,080	198,40	23 030	odvozeno ÚRS	
			SH1n16c: Dubová podlaha				120 845		
345		775511599.ZP	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm	m2	27,580	944,10	26 038	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-2.01b; 27,58		- 27,580				
346		61198004.ZP	třivrstvá lamela tl 14mm dub - olejovaná úprava	m2	27,580	2 012,80	55 513	odvozeno ÚRS	
347		775141111.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl do 3 mm	m2	27,580	234,80	6 476	odvozeno ÚRS	
348		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,655	5 233,40	8 660	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 60 mm 27,58*0,06		- 1,655				
349		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,655	1 226,90	2 031	ÚRS 2023-II	
350		631319211.ZP	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení	m3	1,655	305,80	506	odvozeno ÚRS	
351		635321211	Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním	m3	14,755	1 389,80	20 507	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 360-710 mm 27,58*[(0,36+0,71)/2]		- 14,755				
352		213211111	Spojovací vrstva z cementového mléka	m2	27,580	40,40	1 114	ÚRS 2023-II	
			SH1n16d: Epoxidový nátěr				15 187		
353		777611101.ZP	Dvousložkový uzavírací epoxidový nátěr podlahy	m2	7,030	286,60	2 015	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-2.01a; 7,03		- 7,030				
354		777511105.ZP	Dvousložková epoxidová stěrka tloušťky 5 mm	m2	7,030	749,50	5 269	odvozeno ÚRS	
355		777131105.ZP1	Penetrační epoxidový nátěr podlahy	m2	7,030	198,40	1 395	odvozeno ÚRS	
356		631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,703	4 936,30	3 470	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 100 mm 7,03*0,1		- 0,703				
357		631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,703	611,50	430	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
358		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,034	35 847,80	1 231	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2		-				
			10% přesah		-				
			7,03*4,44/1000*1,1		0,034				
359		635321112.ZP	Násyp pod podlahy z kátrované stavební sutě	m3	0,984	1 399,40	1 377	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: tl. 140 mm		-				
			7,03*0,14		0,984				
			SH1n17: Kamenná dlažba - travertin				119 248		
360		772523240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	31,180	1 370,70	42 738	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-2.21; 31,18		31,180				
361		XTS_001	kamenná dlažba - travertin, matný lesk, rekti. formát 598x298 mm tl. 12 mm	m2	31,180	1 236,50	38 554	vlastní	
362		632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	31,180	1 217,30	37 955	ÚRS 2023-II	
			SH1n20a: OSB deska				32 818		
363		762511296.ZS	Podlahové kce podkladové dvoustvré z desek OSB tl 2x22 mm	m2	21,150	971,90	20 556	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-2.20; 21,15		21,150				
364		762823220	Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	24,660	101,60	2 505	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-2.20; 4,11*6		24,660				
365		60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,690	10 850,20	7 492	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-2.20; 4,11*6*0,14*0,2		0,690				
366		783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	16,769	135,10	2 265	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-2.20; 4,11*6*[0,14+0,2]*2		16,769				
			SH1n21: Dubová podlaha				1 257 786		
367		775511599.ZP	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm	m2	290,350	944,10	274 119	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		-				
			Č.m.: 3-2.21; 290,35		290,350				
368		61198004.ZP	třivrstvá lamela tl 14mm dub - olejovaná úprava	m2	290,350	2 012,80	584 416	odvozeno ÚRS	
369		775141111.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl do 3 mm	m2	290,350	234,80	68 174	odvozeno ÚRS	
370		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	17,421	5 233,40	91 171	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: tl. 60 mm		-				
			290,35*0,06		17,421				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
371		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,421	1 226,90	21 374	ÚRS 2023-II	
372		631319211.ZP	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení	m3	17,421	305,80	5 327	odvozeno ÚRS	
373		735511008.ZP	Podlahové vytápění - systémová deska s vyšší únosností 500 kg/m2	m2	290,350	171,60	49 824	odvozeno ÚRS	
374		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	17,421	5 233,40	91 171	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 60 mm 290,35*0,06					- 17,421				
375		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,421	1 226,90	21 374	ÚRS 2023-II	
376		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,418	35 847,80	50 835	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 290,35*4,44/1000*1,1					- - 1,418				
SH1n22a: Dubová podlaha							968 541		
377		775511599.ZP	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm	m2	223,580	944,10	211 082	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-2.22; 223,58					- 223,580				
378		61198004.ZP	třivrstvá lamela tl 14mm dub - olejovaná úprava	m2	223,580	2 012,80	450 022	odvozeno ÚRS	
379		775141111.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl do 3 mm	m2	223,580	234,80	52 497	odvozeno ÚRS	
380		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,415	5 233,40	70 205	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 60 mm 223,58*0,06					- 13,415				
381		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	13,415	1 226,90	16 459	ÚRS 2023-II	
382		631319211.ZP	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení	m3	13,415	305,80	4 102	odvozeno ÚRS	
383		735511008.ZP	Podlahové vytápění - systémová deska s vyšší únosností 500 kg/m2	m2	223,580	171,60	38 366	odvozeno ÚRS	
384		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,415	5 233,40	70 205	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 60 mm 223,58*0,06					- 13,415				
385		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	13,415	1 226,90	16 459	ÚRS 2023-II	
386		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,092	35 847,80	39 145	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 223,58*4,44/1000*1,1					- - 1,092				
SH1n25a: Ochranná vrstva							72 029		
387		632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	51,330	46,40	2 382	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-3.03a; 51,33					- 51,330				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
388		713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	51,330	73,10	3 752	ÚRS 2023-II	
389		63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	51,330	165,80	8 511	ÚRS 2023-II	
390		63148109	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 150mm	m2	51,330	249,20	12 791	ÚRS 2023-II	
391		766417523.ZP	Montáž difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	51,330	63,50	3 259	odvozeno ÚRS	
392		28329233.ZP	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu	m2	51,330	75,40	3 870	odvozeno ÚRS	
393		631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,133	4 936,30	25 338	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 100 mm 51,33*0,1					- 5,133				
394		631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	5,133	611,50	3 139	ÚRS 2023-II	
395		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,251	35 847,80	8 987	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Kari 100x100x6 - 4,44 kg/m2 10% přesah 51,33*4,44/1000*1,1					- - 0,251				
SH1n25b: Epoxidový nátěr							31 833		
396		777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	14,030	132,30	1 856	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-3.03b; 8,21 Č.m.: 3-3.03a; 5,82					- 8,210 5,820				
397		762810155.ZS	Záklon stropů dvouvrstvý z sádrovláknitých desek tl 15+15 mm s přidáním nehořlavými vlákny šroubovaných na trámy	m2	14,030	1 864,30	26 156	odvozeno ÚRS	
398		762823210	Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	13,200	72,70	960	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-3.03b; 2,2*6					- 13,200				
399		60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,185	10 850,20	2 005	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-3.03b; 2,2*6*0,1*0,14					- 0,185				
400		783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	6,336	135,10	856	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-3.03b; 2,2*6*(0,1+0,14)*2					- 6,336				
SH1n27: Ochranná vrstva							88 626		
401		632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	131,610	46,40	6 107	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-3.03a; 131,61					- 131,610				
402		713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	131,610	73,10	9 621	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
403		63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	131,610	165,80	21 821	ÚRS 2023-II	
404		63148109	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 150mm	m2	131,610	249,20	32 797	ÚRS 2023-II	
405		766417523.ZP	Montáž difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	131,610	63,50	8 357	odvozeno ÚRS	
406		28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	131,610	75,40	9 923	ÚRS 2023-II	
SH1n28a: Ochranná vrstva							272 544		
407		632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	250,400	46,40	11 619	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-3.06; 250,4					- 250,400				
408		713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	250,400	73,10	18 304	ÚRS 2023-II	
409		63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	250,400	165,80	41 516	ÚRS 2023-II	
410		63148109	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 150mm	m2	250,400	249,20	62 400	ÚRS 2023-II	
411		766417523.ZP	Montáž difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	250,400	63,50	15 900	odvozeno ÚRS	
412		28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	250,400	75,40	18 880	ÚRS 2023-II	
413		762812370	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	250,400	195,50	48 953	ÚRS 2023-II	
414		60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	7,011	7 840,50	54 971	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 28 mm 250,4*0,028					- 7,011				
SH1n30b: Dřevěná podlaha							98 944		
415		775511599.ZP	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm	m2	26,130	944,10	24 669	odvozeno ÚRS	Rev.01
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 2-2.10; 26,13					- 26,130				
416		61198004.ZP	třívrstvá lamela tl 14mm dub - olejovaná úprava	m2	26,130	2 012,80	52 594	odvozeno ÚRS	
417		775141111.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl do 3 mm	m2	26,130	234,80	6 135	odvozeno ÚRS	
418		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,568	5 233,40	8 205	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: tl. 60 mm 26,13*0,06					- 1,568				
419		631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,568	1 226,90	1 924	ÚRS 2023-II	
420		631319211.ZP	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení	m3	1,568	305,80	479	odvozeno ÚRS	
421		635321112.ZP	Násyp pod podlahy z kátrované stavební sutě	m3	3,528	1 399,40	4 936	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: tl. 0-270 mm 26,13*0,27/2					- 3,528				
SH1r: Repasované podlahy							63 214		
SH1r14: Repase in situ							63 214		
422		771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty	m2	9,450	36,30	343	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-1.19; 2,25					2,250				
Č.m.: 3-1.19; 3,72					3,720				
Č.m.: 3-1.19; 1,73					1,730				
Č.m.: 3-1.19; 1,75					1,750				
423		772991441	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	9,450	179,20	1 693	ÚRS 2023-II	
424		XTS_002	Uložení cihelné dlažby do stavebního depozitu, pro pozdější použití, včetně veškeré dopravy	m2	9,450	335,50	3 170	vlastní	
425		771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty přes 22 do 25 ks/m2, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	9,450	1 073,50	10 145	ÚRS 2023-II	
426		775111311.ZC	Vyčištění stávajících podlah - silonovým kartáčem a teplou vodou	m2	143,520	172,50	24 757	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-1.19; 143,52					143,520				
427		771574909.ZP	Oprava spárování podlah z dlaždic cihelných přes 20 do 25 ks/m2	m2	43,056	201,30	8 667	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: 30% celkové plochy; 143,52*0,3					43,056				
428		771531105	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za dvojnásobný ochranný voskový nátěr	m2	143,520	100,60	14 438	ÚRS 2023-II	
SH1s: Stávající podlahy							42 383		
SH1s25: Očištění stávající podlahy							42 383		
429		775111311.ZP	Vyčištění stávajících podlah	m2	245,700	172,50	42 383	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č. m.: 3-3.03.; 245,7					245,700				
SH2n: Navrhované pohledy a obklady							1 178 266		
SH2n01: Sádroláknitá deska							1 063 879		
430		763231211	Sádroláknitý pohled v 75 mm desky 2x10 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI Z 30	m2	514,100	1 783,80	917 052	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-2.21; 290,5					290,500				
Č.m.: 3-2.22; 223,6					223,600				
431		783226101.ZP	Nátěr - černý dle tech. doporučení výrobce	m2	514,100	285,60	146 827	odvozeno ÚRS	
SH2n02: SDK							84 700		
432		763131421	SDK pohled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	38,370	1 318,90	50 606	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-1.17; 17,22					17,220				
Č.m.: 3-2.20; 21,15					21,150				
433		763131441	SDK pohled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	25,210	1 352,40	34 094	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 2-2.01a; 12,32					12,320				
Č.m.: 2-2.01b; 12,89					12,890				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
SH2n04: SDK - Protipožární							29 688		
434	763164616		SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15	m	14,400	1 229,80	17 709	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-3.03b; 14,4					14,400				
435	763132111.ZP		SDK podhled 1xDF 15 mm tl 60 kg/m3 rošt 2xCW	m2	8,200	1 460,80	11 979	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 3-3.03b; 8,2					8,200				
SH4n: Venkovní zpevněné plochy							1 833 319		
SH4n01: Kamenná dlažba							983 269		
436	113106151.ZC		Rozebrání dlažeb z kamene s ložem z kameniva ke zpětnému použití	m2	527,440	115,00	60 656	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.NP; 20,32					20,320				
1.NP; 105,4					105,400				
1.NP; 131,6					131,600				
1.NP; 12,12					12,120				
1.NP; 233,92					233,920				
1.NP; 2					2,000				
1.NP; 22,08					22,080				
437	965082941.ZP2		Odstranění násypů tl přes 200 mm	m3	158,232	445,70	70 524	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: mocnost 300 mm; 527,44*0,3					158,232				
438	979071111.ZP		Očištění dlažebních kostek	m2	527,440	32,00	16 878	odvozeno ÚRS	
439	XTS_041		Odvoz, uložení a uskladnění dlažby do depozitu ke zpětnému použití a následný dovoz a vyskladnění zpět na staveništi	m2	527,440	268,40	141 565	vlastní	
440	591111111.ZP		Kladení dlažby z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	527,440	571,30	301 326	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.NP; 20,32					20,320				
1.NP; 105,4					105,400				
1.NP; 131,6					131,600				
1.NP; 12,12					12,120				
1.NP; 233,92					233,920				
1.NP; 2					2,000				
1.NP; 22,08					22,080				
441	58381015.ZP		dlažební žula	m2	52,744	2 952,20	155 711	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: náhrada poškozené dlažby - 10% celkové plochy; 527,44*0,1					52,744				
442	564851011.ZP		Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm	m2	527,440	224,30	118 305	odvozeno ÚRS	
443	564851111.ZP		Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/63 tl 150 mm	m2	527,440	224,30	118 305	odvozeno ÚRS	
SH4n02: Hliniřopisřitřř obrusnř vrstřva							850 049		
444	589116112.ZC		Kryř ploř z hmot hliniřopisřitřřch tl 100 mm	m2	1 301,760	139,00	180 945	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.NP; 1301,76					1 301,760				
445	564201011.ZP		Podklad nebo podsyp ze řterkopisřku řP tl 40 mm	m2	1 301,760	65,40	85 135	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
446		564750101.ZP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	1 301,760	224,30	291 985	odvozeno ÚRS	
447		564751101.ZP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 301,760	224,30	291 985	odvozeno ÚRS	
SI: Interiérové sanace SI.01: Omítky na stávajícím vlhkém zdivu							2 914 054 550 873		
448		978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	231,800	105,40	24 432	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					–				
Č.m.: 3-0.04a; 24,8					24,800				
Č.m.: 3-0.04b; 64,37					64,370				
Č.m.: 3-0.04c; 17,76					17,760				
Č.m.: 3-0.04d; 8,81					8,810				
Č.m.: 3-0.04e; 4,33					4,330				
Č.m.: 3-0.01; 53,66					53,660				
Č.m.: 3-0.02; 58,07					58,070				
449		612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	231,800	98,70	22 879	ÚRS 2023-II	
450		612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	231,800	472,50	109 526	ÚRS 2023-II	
451		612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	231,800	67,50	15 647	ÚRS 2023-II	
452		612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	231,800	958,50	222 180	ÚRS 2023-II	
453		612316191	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	231,800	209,00	48 446	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: 231,8*1					231,800				
454		612311131.ZP	Pořazení vnitřních stěn sanačním vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	231,800	282,80	65 553	odvozeno ÚRS	
455		784211101.ZP	Výmalba prodyšnou barvou - lomená bílá	m2	231,800	182,10	42 211	odvozeno ÚRS	
SI.02: Omítky na stávajícím zdivu							1 197 480		
456		784111001.ZC	Oprášení (ometení) a vysátí podkladu	m2	2 326,560	19,20	44 670	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					–				
Č.m.: 2-1.08b; 140,4					140,400				
Č.m.: 2-1.08c; 65,88					65,880				
Č.m.: 3-1.10; 26,34					26,340				
Č.m.: 3-1.11; 40,39					40,390				
Č.m.: 3-1.12; 141,03					141,030				
Č.m.: 3-1.13; 263,96					263,960				
Č.m.: 3-1.14; 57,74					57,740				
Č.m.: 3-1.15a; 36,55					36,550				
Č.m.: 3-1.15b; 26,89					26,890				
Č.m.: 3-1.16; 35,23					35,230				
Č.m.: 3-1.17; 59,24					59,240				
Č.m.: 3-1.18; 234,7					234,700				
Č.m.: 3-1.19a; 141,01					141,010				
Č.m.: 3-1.19b; 26,09					26,090				
Č.m.: 3-1.20; 13,21					13,210				
Č.m.: 2-2.01a; 95,8					95,800				
Č.m.: 2-2.01b; 88,16					88,160				
Č.m.: 3-2.01; 98,62					98,620				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Č.m.: 3-2.02; 8,05		8,050				
			Č.m.: 3-2.03; 9,79		9,790				
			Č.m.: 3-2.04; 10,14		10,140				
			Č.m.: 3-2.05; 10,18		10,180				
			Č.m.: 3-2.06; 7,48		7,480				
			Č.m.: 3-2.07; 10,16		10,160				
			Č.m.: 3-2.11; 12,52		12,520				
			Č.m.: 3-2.12; 9,68		9,680				
			Č.m.: 3-2.13; 7,16		7,160				
			Č.m.: 3-2.14; 10,19		10,190				
			Č.m.: 3-2.15; 8,96		8,960				
			Č.m.: 3-2.16; 17,23		17,230				
			Č.m.: 3-2.17; 73,54		73,540				
			Č.m.: 3-2.20; 39,9		39,900				
			Č.m.: 3-2.21; 276,97		276,970				
			Č.m.: 3-2.22; 210,67		210,670				
			Č.m.: 3-2.23; 12,7		12,700				
457		612111121.ZC	Vyspravení lokální vápennou maltou vnitřních stěn, lokálnost zohledněna v jednotkové ceně	m2	2 326,560	115,00	267 554	odvozeno ÚRS	
458		612315417.ZP	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s přebroušením a přetmelením přechodů	m2	2 326,560	268,40	624 449	odvozeno ÚRS	
459		612121100.ZP	Zatření drobných trhlin vápennou maltou vnitřních stěn, lokálnost zohledněna v jednotkové ceně	m2	2 326,560	81,50	189 615	odvozeno ÚRS	
460		784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 326,560	28,30	65 842	ÚRS 2023-II	
461		784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	2 326,560	2,30	5 351	ÚRS 2023-II	
SI.03: Plochy kleneb							801 658		
462		784111001.ZC1	Oprášení (ometení) a vysátí podkladu	m2	1 235,410	19,20	23 720	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b		–				
			Č.m.: 3-0.01; 22,71		22,710				
			Č.m.: 3-0.02; 28,13		28,130				
			Č.m.: 3-0.04a; 24,33		24,330				
			Č.m.: 3-0.04b; 95,38		95,380				
			Č.m.: 3-0.04c; 34,14		34,140				
			Č.m.: 3-0.04d; 24,48		24,480				
			Č.m.: 3-0.04e; 7,59		7,590				
			Č.m.: 2-1.08b; 172,23		172,230				
			Č.m.: 2-1.08c; 87,5		87,500				
			Č.m.: 3-1.10; 5,54		5,540				
			Č.m.: 3-1.11; 102,37		102,370				
			Č.m.: 3-1.14; 26,8		26,800				
			Č.m.: 3-1.18; 368,33		368,330				
			Č.m.: 3-1.19a; 182,1		182,100				
			Č.m.: 3-1.19b; 24,63		24,630				
			Č.m.: 3-2.17; 29,15		29,150				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
463		611111121.ZC1	Vyspravení lokální vápennou maltou vnitřních stropů klenutých, lokálnost zohledněna v jednotkové ceně	m2	1 235,410	153,40	189 512	odvozeno ÚRS	
464		611315417.ZP1	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů klenutých v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s přebroušením a přetmelením přechodů	m2	1 235,410	330,70	408 550	odvozeno ÚRS	
465		611121100.ZP1	Zatření drobných trhlin vápennou maltou vnitřních stropů klenutých, lokálnost zohledněna v jednotkové ceně	m2	1 235,410	115,00	142 072	odvozeno ÚRS	
466		784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 235,410	28,30	34 962	ÚRS 2023-II	
467		784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 235,410	2,30	2 841	ÚRS 2023-II	
SI.04: Plochy rovných stropů							147 151		
468		784111001.ZC1	Oprášení (omezení) a vysátí podkladu	m2	228,460	19,20	4 386	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					–				
Č.m.: 3-0.01; 10,44					10,440				
Č.m.: 3-1.12; 52,32					52,320				
Č.m.: 3-1.13; 43,5					43,500				
Č.m.: 3-1.15a; 14,83					14,830				
Č.m.: 3-1.15b; 8,76					8,760				
Č.m.: 3-1.20; 2,36					2,360				
Č.m.: 3-2.01; 54,3					54,300				
Č.m.: 3-2.02; 2,45					2,450				
Č.m.: 3-2.03; 3,98					3,980				
Č.m.: 3-2.04; 3,74					3,740				
Č.m.: 3-2.05; 3,15					3,150				
Č.m.: 3-2.06; 1,91					1,910				
Č.m.: 3-2.07; 1,58					1,580				
Č.m.: 3-2.11; 5,09					5,090				
Č.m.: 3-2.12; 3,23					3,230				
Č.m.: 3-2.13; 1,17					1,170				
Č.m.: 3-2.14; 4,55					4,550				
Č.m.: 3-2.15; 3,75					3,750				
Č.m.: 3-2.16; 4,85					4,850				
Č.m.: 3-2.23; 2,5					2,500				
469		611111121.ZC	Vyspravení lokální vápennou maltou vnitřních stropů, lokálnost zohledněna v jednotkové ceně	m2	228,460	153,40	35 046	odvozeno ÚRS	
470		611315417.ZP	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s přebroušením a přetmelením přechodů	m2	228,460	325,90	74 455	odvozeno ÚRS	
471		611121100.ZP	Zatření drobných trhlin vápennou maltou vnitřních stropů, lokálnost zohledněna v jednotkové ceně	m2	228,460	115,00	26 273	odvozeno ÚRS	
472		784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	228,460	28,30	6 465	ÚRS 2023-II	
473		784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	228,460	2,30	525	ÚRS 2023-II	
SI.05: Plochy dřevěných trámových stropů							216 892		
474		XTS_062	Průzkum včetně návrhu technického řešení sanace	soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
475		784111001.ZC1	Oprášení (omezení) a vysátí podkladu	m2	223,600	43,10	9 637	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b Č.m.: 3-2.22; 223,6					- 223,600				
476		713110843.ZP	Odstranění tepelné izolace stropů včetně ochranných fólií	m2	223,600	239,60	53 575	odvozeno ÚRS	
477		XTS_008	Truhlářská oprava zbylých otvorů - kalíky patinovaným dřevem	m2	223,600	115,00	25 714	vlastní	
478		XTS_009	Zaslepení otvorů po technologiích prkny připevněnými příložkou shora	m2	223,600	143,80	32 154	vlastní	
479		XTS_010	Patinace, barevná a strukturální scelení s okolní plochou	m2	223,600	364,20	81 435	vlastní	
A.1.1.05: Výplně otvorů A.1.1.5.01: Okna A.1.1.5.1.01: Okna - Odstranění							4 031 281 1 392 890 30 192		
480		A.1.1.5.1.01_001	POPISOVÁ POLOŽKA_Všechny jednotkové ceny položek jsou včetně odvozu a likvidace sutí		-		-	vlastní	
481	O.0-01	A.1.1.5.1.01_002	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 730x600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
482	O.0-02	A.1.1.5.1.01_003	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 730x600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
483	O.0-03	A.1.1.5.1.01_004	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 640x600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
484	O.0-04	A.1.1.5.1.01_005	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 640x600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
485	O.1-01	A.1.1.5.1.01_006	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1030x1600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
486	O.1-02	A.1.1.5.1.01_007	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1030x1600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
487	O.1-03	A.1.1.5.1.01_008	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 730x1460 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
488	O.1-04	A.1.1.5.1.01_009	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 730x1460 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
489	O.1-05	A.1.1.5.1.01_010	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 730x1460 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
490	O.1-06	A.1.1.5.1.01_011	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 730x1460 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
491	O.2-01	A.1.1.5.1.01_012	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
492	O.2-02	A.1.1.5.1.01_013	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
493	O.2-03	A.1.1.5.1.01_014	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
494	O.2-04	A.1.1.5.1.01_015	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
495	O.2-05	A.1.1.5.1.01_016	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
496	O.2-06	A.1.1.5.1.01_017	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
497	O.2-07	A.1.1.5.1.01_018	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
498	O.2-08	A.1.1.5.1.01_019	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
499	O.2-09	A.1.1.5.1.01_020	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
500	O.O-05	A.1.1.5.1.01_021	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 851x1240 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
501	O.O-06	A.1.1.5.1.01_022	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 825x1240 mm; odstranění v etapě 1.a; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
A.1.1.5.1.02: Okna - Repase							689 928		
502	O.1-08	A.1.1.5.1.02_001	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x990 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	12 556,30	12 556	vlastní	
503	O.1-09	A.1.1.5.1.02_002	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x990 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	12 556,30	12 556	vlastní	
504	O.1-10	A.1.1.5.1.02_003	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 950x740 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	6 709,50	6 710	vlastní	
505	O.1-11	A.1.1.5.1.02_004	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 970x740 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	6 709,50	6 710	vlastní	
506	O.1-12	A.1.1.5.1.02_005	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 950x740 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	6 709,50	6 710	vlastní	
507	O.1-13	A.1.1.5.1.02_006	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 950x740 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	6 709,50	6 710	vlastní	
508	O.1-16	A.1.1.5.1.02_007	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 910x1130 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	9 872,50	9 873	vlastní	
509	O.1-17	A.1.1.5.1.02_008	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 750x1330 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
510	O.1-18	A.1.1.5.1.02_009	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 750x1330 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
511	O.1-19	A.1.1.5.1.02_010	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1170x3200 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	53 867,60	53 868	vlastní	
512	O.1-20	A.1.1.5.1.02_011	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1170x3200 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	53 867,60	53 868	vlastní	
513	O.1-21	A.1.1.5.1.02_012	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1170x3200 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	53 867,60	53 868	vlastní	
514	O.1-22	A.1.1.5.1.02_013	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 870x1350 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	16 869,60	16 870	vlastní	
515	O.1-24	A.1.1.5.1.02_014	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 810x1140 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	13 323,10	13 323	vlastní	
516	O.2-10	A.1.1.5.1.02_015	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 870x1250 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	10 447,60	10 448	vlastní	
517	O.2-11	A.1.1.5.1.02_016	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 870x1250 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	10 447,60	10 448	vlastní	
518	O.2-12	A.1.1.5.1.02_017	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 870x1250 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	10 447,60	10 448	vlastní	
519	O.2-13	A.1.1.5.1.02_018	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 830x1200 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	9 585,00	9 585	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
520	O.2-14	A.1.1.5.1.02_019	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 810x1200 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	9 297,40	9 297	vlastní	
521	O.2-15	A.1.1.5.1.02_020	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 810x1200 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	9 297,40	9 297	vlastní	
522	O.2-16	A.1.1.5.1.02_021	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	23 387,40	23 387	vlastní	
523	O.2-17	A.1.1.5.1.02_022	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	23 387,40	23 387	vlastní	
524	O.2-18	A.1.1.5.1.02_023	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	23 387,40	23 387	vlastní	
525	O.2-19	A.1.1.5.1.02_024	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	23 387,40	23 387	vlastní	
526	O.2-20	A.1.1.5.1.02_025	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1860 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	31 055,40	31 055	vlastní	
527	O.2-21	A.1.1.5.1.02_026	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1860 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	31 055,40	31 055	vlastní	
528	O.2-22	A.1.1.5.1.02_027	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1860 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	31 055,40	31 055	vlastní	
529	O.2-23	A.1.1.5.1.02_028	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1860 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	31 055,40	31 055	vlastní	
530	O.2-24	A.1.1.5.1.02_029	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1160x1860 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	31 055,40	31 055	vlastní	
531	O.2-25	A.1.1.5.1.02_030	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 1170x1860 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	31 247,10	31 247	vlastní	
532	O.2-26	A.1.1.5.1.02_031	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 750x1340 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	14 473,30	14 473	vlastní	
533	O.2-27	A.1.1.5.1.02_032	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 810x1530 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	17 828,10	17 828	vlastní	
534	O.2-28	A.1.1.5.1.02_033	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 810x1530 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	17 828,10	17 828	vlastní	
535	O.2-29	A.1.1.5.1.02_034	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 810x1530 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	17 828,10	17 828	vlastní	
A.1.1.5.1.03: Okna - Nová							669 895		
536	O.0-01	A.1.1.5.1.03_001	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 730x600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	6 326,10	6 326	vlastní	
537	O.0-02	A.1.1.5.1.03_002	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 730x600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	6 326,10	6 326	vlastní	
538	O.0-03	A.1.1.5.1.03_003	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 640x600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	9 201,60	9 202	vlastní	
539	O.0-04	A.1.1.5.1.03_004	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 640x600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	5 559,30	5 559	vlastní	
540	O.1-01	A.1.1.5.1.03_005	Okno dřevěné dvojité; rozměry: 1030x1600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	39 490,10	39 490	vlastní	
541	O.1-02	A.1.1.5.1.03_006	Okno dřevěné dvojité; rozměry: 1030x1600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	39 490,10	39 490	vlastní	
542	O.1-03	A.1.1.5.1.03_007	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 730x1460 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	15 336,00	15 336	vlastní	
543	O.1-04	A.1.1.5.1.03_008	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 730x1460 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	15 336,00	15 336	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
544	O.1-05	A.1.1.5.1.03_009	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 730x1460 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	15 336,00	15 336	vlastní	
545	O.1-06	A.1.1.5.1.03_010	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 730x1460 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	15 336,00	15 336	vlastní	
546	O.1-25	A.1.1.5.1.03_011	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 1165x1140 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	19 074,10	19 074	vlastní	
547	O.1-26	A.1.1.5.1.03_012	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 1165x1140 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	19 074,10	19 074	vlastní	
548	O.1-27	A.1.1.5.1.03_013	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 1165x1140 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	19 074,10	19 074	vlastní	
549	O.2-01	A.1.1.5.1.03_014	Okno dřevěné dvojité; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	51 471,40	51 471	vlastní	
550	O.2-02	A.1.1.5.1.03_015	Okno dřevěné dvojité; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	51 471,40	51 471	vlastní	
551	O.2-03	A.1.1.5.1.03_016	Okno dřevěné dvojité; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	51 471,40	51 471	vlastní	
552	O.2-04	A.1.1.5.1.03_017	Okno dřevěné dvojité; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	51 471,40	51 471	vlastní	
553	O.2-05	A.1.1.5.1.03_018	Okno dřevěné dvojité; rozměry: 1160x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	51 471,40	51 471	vlastní	
554	O.2-06	A.1.1.5.1.03_019	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	23 387,40	23 387	vlastní	
555	O.2-07	A.1.1.5.1.03_020	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	23 387,40	23 387	vlastní	
556	O.2-08	A.1.1.5.1.03_021	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	23 387,40	23 387	vlastní	
557	O.2-09	A.1.1.5.1.03_022	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 880x1850 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	23 387,40	23 387	vlastní	
558	O.O-05	A.1.1.5.1.03_023	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 851x1240 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	15 144,30	15 144	vlastní	
559	O.O-06	A.1.1.5.1.03_024	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 825x1240 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	14 665,00	14 665	vlastní	
560	On.0-01	A.1.1.5.1.03_025	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 640x600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	5 559,30	5 559	vlastní	
561	On.1-01	A.1.1.5.1.03_026	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 750x1330 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
562	On.2-01	A.1.1.5.1.03_027	Okno jednoduché interiérové; rozměry: 1400x2200 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	44 282,60	44 283	vlastní	
A.1.1.5.1.04: Okna - Ochrana							2 875		
563	O.1-07	A.1.1.5.1.04_001	Okno dřevěné jednoduché; rozměry: 270x400 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
564	O.1-23	A.1.1.5.1.04_002	Okno dřevěné jednoduché zdvojené; rozměry: 800x1100 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.1	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
A.1.1.5.02: Dveře							2 638 392		
A.1.1.5.2.01: Dveře - Odstranění							69 012		
565		A.1.1.5.2.01_001	POPISOVÁ POLOŽKA_Všechny jednotkové ceny položek jsou včetně odvozu a likvidace sutí		-	-	-	vlastní	
566	D.1-02	A.1.1.5.2.01_002	Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi pravé; rozměry: 850x2185 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
567	D.1-03	A.1.1.5.2.01_003	Dveře jednokřídlé plechové deskové pravé; rozměry: 900x1600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	Rev.02
568	D.1-04	A.1.1.5.2.01_004	Dveře jednokřídlé voštinové hladké, 1/4 prosklené levé; rozměry: 600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
569	D.1-07	A.1.1.5.2.01_005	Dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi levé; rozměry: 1080x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
570	D.1-08	A.1.1.5.2.01_006	Dveře dvoukřídlé dřevěné oplechované svlakové pravé; rozměry: 2700x2790 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	Rev.02
571	D.1-13	A.1.1.5.2.01_007	Dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi pravé; rozměry: 1600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
572	D.1-14	A.1.1.5.2.01_008	Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi pravé; rozměry: 1250x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
573	D.1-20	A.1.1.5.2.01_009	Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi levé; rozměry: 760x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
574	D.1-21	A.1.1.5.2.01_010	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
575	D.1-22	A.1.1.5.2.01_011	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
576	D.1-23	A.1.1.5.2.01_012	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
577	D.1-24	A.1.1.5.2.01_013	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
578	D.1-25	A.1.1.5.2.01_014	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
579	D.1-26	A.1.1.5.2.01_015	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 700x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
580	D.1-27	A.1.1.5.2.01_016	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
581	D.1-28	A.1.1.5.2.01_017	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 700x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
582	D.1-29	A.1.1.5.2.01_018	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 700x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
583	D.1-30	A.1.1.5.2.01_019	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
584	D.1-31	A.1.1.5.2.01_020	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
585	D.1-32	A.1.1.5.2.01_021	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 700x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
586	D.1-33	A.1.1.5.2.01_022	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
587	D.1-34	A.1.1.5.2.01_023	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
588	D.1-35	A.1.1.5.2.01_024	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 700x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
589	D.1-38	A.1.1.5.2.01_025	Dveře dvoukřídlé dřevěné rámové prosklené levé; rozměry: 2000x2200 mm, celkový rozměr 3151 x 2857mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
590	D.2-01	A.1.1.5.2.01_026	Dveře jednokřídlé dřevěné rámové prosklené levé; rozměry: 880x2080 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
591	D.2-03	A.1.1.5.2.01_027	Dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi pravé; rozměry: 1100x2080 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
592	D.2-07	A.1.1.5.2.01_028	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
593	D.2-08	A.1.1.5.2.01_029	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
594	D.2-09	A.1.1.5.2.01_030	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
595	D.2-10	A.1.1.5.2.01_031	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
596	D.2-11	A.1.1.5.2.01_032	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
597	D.3-03	A.1.1.5.2.01_033	Dveře jednokřídlé plastové levé; rozměry: 800x2000 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
619	D.1-06	A.1.1.5.2.01_034	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné levé - odstranění dveřního křídla; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	Rev.02
625	D.2-02	A.1.1.5.2.01_035	Dveře dvoukřídlé dřevěné rámové prosklené levé; rozměry: 1800x2080 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	Rev.02
627	D.2-06	A.1.1.5.2.01_036	Dveře jednokřídlé voštinové hladké plné pravé; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	Rev.02
629	D.2-14	A.1.1.5.2.01_037	Dveře jednokřídlé dřevěné deskové levé; rozměry: 600x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	Rev.02
A.1.1.5.2.02: Dveře - Repase							588 614		
598	D.1-01	A.1.1.5.2.02_001	Dveře dvoukřídlé dřevěné oplechované deskové, křídla zalamovací; rozměry: 2500x2790 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	80 226,30	80 226	vlastní	
599	D.1-05	A.1.1.5.2.02_002	Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi pravé; rozměry: 1000x2060 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	23 674,90	23 675	vlastní	
600	D.1-09	A.1.1.5.2.02_003	Dveře dvoukřídlé dřevěné oplechované svlakové levé; rozměry: 2280x2790 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	73 133,40	73 133	vlastní	
601	D.1-10	A.1.1.5.2.02_004	Dveře dvoukřídlé dřevěné rámové prosklené levé; rozměry: 1500x2200 mm, celkový rozměr 2900 x 2920mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	37 956,50	37 957	vlastní	
602	D.1-11	A.1.1.5.2.02_005	Dveře dvoukřídlé sendvičové s ocelovou vložkou rámové s kazetovými výplněmi pravé; rozměry: 1600x2200 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	40 448,60	40 449	vlastní	
603	D.1-12	A.1.1.5.2.02_006	Dveře dvoukřídlé sendvičové s ocelovou vložkou rámové s kazetovými výplněmi pravé; rozměry: 1600x2200 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	40 448,60	40 449	vlastní	
604	D.1-15	A.1.1.5.2.02_007	Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi pravé; rozměry: 1000x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	22 620,60	22 621	vlastní	
605	D.1-16	A.1.1.5.2.02_008	Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi levé; rozměry: 1025x2680 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	31 630,50	31 631	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
606	D.1-19	A.1.1.5.2.02_009	Dveře dvoukřídlé sendvičové s ocelovou vložkou rámové s kazetovými výplněmi levé; rozměry: 1430x2440 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	40 161,10	40 161	vlastní	
607	D.1-36	A.1.1.5.2.02_010	Kovová mříž umělecká z pásoviny; rozměry: 1180x1800 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	24 441,70	24 442	vlastní	
608	D.1-37	A.1.1.5.2.02_011	Kovová mříž umělecká z pásoviny s ozdobným střeškovým prvkem; rozměry: 1150x1800 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	23 770,80	23 771	vlastní	
609	D.1-39	A.1.1.5.2.02_012	Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi pravé; rozměry: 900x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	20 416,00	20 416	vlastní	
610	D.1-40	A.1.1.5.2.02_013	Dveře jednokřídlé sanitární levé; rozměry: 900x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	20 416,00	20 416	vlastní	
611	D.2-05	A.1.1.5.2.02_014	Dveře protipožární jednokřídlé sendvičové s ocelovou vložkou hladké plně levé; rozměry: 1100x2000 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	25 304,40	25 304	vlastní	
612	D.2-12	A.1.1.5.2.02_015	Dveře jednokřídlé dřevěné deskové částečně prosklené levé; rozměry: 900x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	20 416,00	20 416	vlastní	
613	D.2-13	A.1.1.5.2.02_016	Dveře dvoukřídlé dřevěné svlakové; rozměry: 1140x1800 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	23 579,10	23 579	vlastní	
614	D.3-01	A.1.1.5.2.02_017	Dveře jednokřídlé ocelové pravé; rozměry: 780x2000 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	17 923,90	17 924	vlastní	
615	D.3-02	A.1.1.5.2.02_018	Dveře jednokřídlé ocelové levé; rozměry: 960x2000 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	22 045,50	22 046	vlastní	
A.1.1.5.2.03: Dveře - Nové							1 886 498		
616	D.1-02	A.1.1.5.2.03_001	Dveře protipožární jednokřídlé hladké plně pravé; rozměry: 900x2100 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	38 339,90	38 340	vlastní	Rev.02
617	D.1-03	A.1.1.5.2.03_002	Dveře jednokřídlé dřevěné svlakové pravé s požární odolností pravé; rozměry: 940x1600 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	36 422,90	36 423	vlastní	Rev.02
618	D.1-04	A.1.1.5.2.03_003	Dveře protipožární jednokřídlé hladké plně levé; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	Rev.02
620	D.1-06	A.1.1.5.2.03_005	Dveře protipožární jednokřídlé hladké plně levé - nové dveřní křídlo; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	Rev.02
621	D.1-07	A.1.1.5.2.03_006	Dveře protipožární jednokřídlé skleněné levé s bočními světlíky; rozměry: 900x2000mm, celkový rozměr 1585 x 2050mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	95 984,10	95 984	vlastní	Rev.02
622	D.1-08	A.1.1.5.2.03_007	Dveře dvoukřídlé dřevěné oplechované deskové, křídla zalamovací; rozměry: 2700x2790 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	325 889,50	325 890	vlastní	Rev.02
623	D.1-38	A.1.1.5.2.03_008	Dveře dvoukřídlé skleněné s bočními světlíky a nadsvětlíkem; rozměry: 1800x2200 mm, celkový rozměr 3151 x 2857mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	174 513,80	174 514	vlastní	Rev.02
624	D.2-01	A.1.1.5.2.03_009	Dveře protipožární jednokřídlé hladké plně levé; rozměry: 900x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	Rev.02
626	D.2-02	A.1.1.5.2.03_011	Dveře protipožární jednokřídlé skleněné levé s bočními světlíky; rozměry: 1000x2015 mm, celkový rozměr 1800 x 2080 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	95 984,10	95 984	vlastní	Rev.02
628	D.2-06_1.a	A.1.1.5.2.03_013	Dveře protipožární jednokřídlé hladké plně levé; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	Rev.02

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
630	D.2-14	A.1.1.5.2.03_015	Dveře protipožární jednokřídlé deskové hladké plné levé; rozměry: 800x1970 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	Rev.02
631	Dn.0-01	A.1.1.5.2.03_016	Dveře jednokřídlé skleněné pravé s nadsvětlíkem; rozměry: 1000x2100 mm, celkový rozměr 1260 x 2640 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	95 984,10	95 984	vlastní	Rev.02
632	Dn.1-01	A.1.1.5.2.03_017	Dveře jednokřídlé prosklené pravé s bočním světlíkem; rozměry: 900x2100 mm, celkový rozměr 1500 x 2150 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	95 984,10	95 984	vlastní	Rev.02
633	Dn.1-02	A.1.1.5.2.03_018	Dveře protipožární jednokřídlé skleněné pravé v atypické prosklené stěně; rozměry: 900x2000 mm, celkový rozměr 3493 x 2515mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	253 043,60	253 044	vlastní	Rev.02
634	Dn.1-03	A.1.1.5.2.03_019	Dveře protipožární jednokřídlé skleněné levé v atypické prosklené stěně; rozměry: 900x2000 mm, celkový rozměr 3842 x 2560mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	285 038,30	285 038	vlastní	Rev.02
635	Dn.1-04	A.1.1.5.2.03_020	Dveře dvoukřídlé skleněné s bočními světlíky a nadsvětlíkem; rozměry: 1800x2200 mm, celkový rozměr 2811 x 2905 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	115 182,80	115 183	vlastní	Rev.02
636	Dn.2-01	A.1.1.5.2.03_021	Dveře dvoukřídlé asymetrické hladké plné; rozměry: 1400x2100 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	33 547,50	33 548	vlastní	Rev.02
637	Dn.2-04	A.1.1.5.2.03_022	Dveře dvoukřídlé posuvné s horním pojezdem; rozměry: 1980x2470 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	92 015,90	92 016	vlastní	Rev.02
638	Dn.3-01	A.1.1.5.2.03_023	Dveře protipožární jednokřídlé hladké plné pravé; rozměry: 900x2100 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2	ks	1,000	38 339,90	38 340	vlastní	Rev.02
A.1.1.5.2.04: Dveře - Generální klíč							94 268		
639		A.1.1.5.2.04_001	Rozšíření stávajícího systému generálního klíče	ks	46,000	2 049,30	94 268	vlastní	
A.1.1.06: Prvky							4 760 025		
A.1.1.6.01: Klempířské prvky							124 848		
A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky							124 848		
640	P.1-01	A.1.1.6.1.01_001	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	1 763,60	1 764	vlastní	
641	P.1-02	A.1.1.6.1.01_002	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	1 763,60	1 764	vlastní	
642	P.1-03	A.1.1.6.1.01_003	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 502,60	2 503	vlastní	
643	P.1-04	A.1.1.6.1.01_004	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 370,40	2 370	vlastní	
644	P.1-05	A.1.1.6.1.01_005	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 370,40	2 370	vlastní	
645	P.1-06	A.1.1.6.1.01_006	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 370,40	2 370	vlastní	
646	P.1-07	A.1.1.6.1.01_007	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	1 907,40	1 907	vlastní	
647	P.1-08	A.1.1.6.1.01_008	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 679,00	2 679	vlastní	
648	P.1-09	A.1.1.6.1.01_009	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 679,00	2 679	vlastní	
649	P.1-10	A.1.1.6.1.01_010	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	4 916,10	4 916	vlastní	
650	P.1-11	A.1.1.6.1.01_011	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	4 916,10	4 916	vlastní	
651	P.1-12	A.1.1.6.1.01_012	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	4 916,10	4 916	vlastní	
652	P.1-13	A.1.1.6.1.01_013	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 282,20	2 282	vlastní	
653	P.1-14	A.1.1.6.1.01_014	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 679,00	2 679	vlastní	
654	P.1-15	A.1.1.6.1.01_015	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 679,00	2 679	vlastní	
655	P.1-16	A.1.1.6.1.01_016	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	3 328,90	3 329	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
656	P.1-17	A.1.1.6.1.01_017	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	3 328,90	3 329	vlastní	
657	P.1-18	A.1.1.6.1.01_018	Okenní parapet, odstranění/nový prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 679,00	2 679	vlastní	
658	P.1-19	A.1.1.6.1.01_019	Okenní parapet, odstranění/nový prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 679,00	2 679	vlastní	
659	P.1-20	A.1.1.6.1.01_020	Okenní parapet, odstranění/nový prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 679,00	2 679	vlastní	
660	P.1-21	A.1.1.6.1.01_021	Okenní parapet, odstranění/nový prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 679,00	2 679	vlastní	
661	P.2-01	A.1.1.6.1.01_022	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 182,50	2 183	vlastní	
662	P.2-02	A.1.1.6.1.01_023	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	3 395,00	3 395	vlastní	
663	P.2-03	A.1.1.6.1.01_024	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 358,90	2 359	vlastní	
664	P.2-04	A.1.1.6.1.01_025	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 358,90	2 359	vlastní	
665	P.2-05	A.1.1.6.1.01_026	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 358,90	2 359	vlastní	
666	P.2-06	A.1.1.6.1.01_027	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 358,90	2 359	vlastní	
667	P.2-07	A.1.1.6.1.01_028	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	4 023,80	4 024	vlastní	
668	P.2-08	A.1.1.6.1.01_029	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	4 023,80	4 024	vlastní	
669	P.2-09	A.1.1.6.1.01_030	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	4 023,80	4 024	vlastní	
670	P.2-10	A.1.1.6.1.01_031	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	4 023,80	4 024	vlastní	
671	P.2-11	A.1.1.6.1.01_032	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	4 023,80	4 024	vlastní	
672	P.2-12	A.1.1.6.1.01_033	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	4 210,70	4 211	vlastní	
673	P.2-13	A.1.1.6.1.01_034	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 480,60	2 481	vlastní	
674	P.2-14	A.1.1.6.1.01_035	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 789,20	2 789	vlastní	
675	P.2-15	A.1.1.6.1.01_036	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 789,20	2 789	vlastní	
676	P.2-16	A.1.1.6.1.01_037	Okenní parapet, repase. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	2 789,20	2 789	vlastní	
677	P.2-17	A.1.1.6.1.01_038	Okenní parapet, odstranění bez náhrady. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	287,50	288	vlastní	
678	P.2-18	A.1.1.6.1.01_039	Okenní parapet, odstranění bez náhrady. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	287,50	288	vlastní	
679	P.2-19	A.1.1.6.1.01_040	Okenní parapet, odstranění bez náhrady. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	287,50	288	vlastní	
680	P.2-20	A.1.1.6.1.01_041	Okenní parapet, odstranění bez náhrady. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	287,50	288	vlastní	
681	P.2-21	A.1.1.6.1.01_042	Okenní parapet, odstranění bez náhrady. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	287,50	288	vlastní	
682	P.2-22	A.1.1.6.1.01_043	Okenní parapet, odstranění/nový prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	3 262,70	3 263	vlastní	
683	P.2-23	A.1.1.6.1.01_044	Okenní parapet, odstranění/nový prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	3 262,70	3 263	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
684	P.2-24	A.1.1.6.1.01_045	Okenní parapet, odstranění/nový prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	3 262,70	3 263	vlastní	
685	P.2-25	A.1.1.6.1.01_046	Okenní parapet, odstranění/nový prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.1.6	ks	1,000	3 262,70	3 263	vlastní	
A.1.1.6.02: Zámečnické prvky A.1.1.6.02.01: 0: Zámečnické prvky							765 820 765 820		
686	Z.0-01	A.1.1.6.02.01_001	Z.0-01 - Madlo schodiště; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	10,717	1 908,40	20 452	vlastní	
687	Z.1-01	A.1.1.6.02.01_002	Z.1-01 - Madlo schodiště; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	0,998	1 908,40	1 905	vlastní	
688	Z.1-02	A.1.1.6.02.01_003	Z.1-02 - Madlo rampy; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	8,146	3 061,40	24 938	vlastní	
689	Z.1-03	A.1.1.6.02.01_004	Z.1-03 - Zábradlí schodiště; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	5,516	3 758,30	20 731	vlastní	
690	Z.1-04	A.1.1.6.02.01_005	Z.1-04 - Zábradlí schodiště; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	6,008	3 758,30	22 580	vlastní	
691	Z.1-05	A.1.1.6.02.01_006	Z.1-05 - Madlo rampy; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	2,850	1 908,40	5 439	vlastní	
692	Z.1-06	A.1.1.6.02.01_007	Z.1-06 - Zábradlí schodiště; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	15,074	3 758,30	56 653	vlastní	
693	Z.1-07	A.1.1.6.02.01_008	Z.1-07 - Zábradlí schodiště; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	7,408	3 643,30	26 990	vlastní	
694	Z.1-08	A.1.1.6.02.01_009	Z.1-08 - Zábradlí schodiště; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	10,814	3 643,30	39 399	vlastní	
695	Z.1-09	A.1.1.6.02.01_010	Z.1-09 - Rošt anglického dvorku; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
696	Z.1-10	A.1.1.6.02.01_011	Z.1-10 - Rošt anglického dvorku; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
697	Z.1-11	A.1.1.6.02.01_012	Z.1-11 - Rošt anglického dvorku; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
698	Z.1-12	A.1.1.6.02.01_013	Z.1-12 - Rošt anglického dvorku; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
699	Z.1-13	A.1.1.6.02.01_014	Z.1-13 - Rošt větracího kanálu; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	77 494,60	77 495	vlastní	
700	Z.1-14	A.1.1.6.02.01_015	Z.1-14 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	2 798,80	2 799	vlastní	
701	Z.1-15	A.1.1.6.02.01_016	Z.1-15 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	2 798,80	2 799	vlastní	
702	Z.1-17	A.1.1.6.02.01_017	Z.1-17 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	11 271,90	11 272	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
703	Z.1-18	A.1.1.6.02.01_018	Z.1-18 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	11 271,90	11 272	vlastní	
704	Z.1-19	A.1.1.6.02.01_019	Z.1-19 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	11 271,90	11 272	vlastní	
705	Z.1-20	A.1.1.6.02.01_020	Z.1-20 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	2 377,10	2 377	vlastní	
706	Z.1-21	A.1.1.6.02.01_021	Z.1-21 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	2 377,10	2 377	vlastní	
707	Z.1-22	A.1.1.6.02.01_022	Z.1-22 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	3 019,30	3 019	vlastní	
708	Z.1-23	A.1.1.6.02.01_023	Z.1-23 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	2 750,90	2 751	vlastní	
709	Z.1-24	A.1.1.6.02.01_024	Z.1-24 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	1 581,50	1 582	vlastní	
710	Z.1-25	A.1.1.6.02.01_025	Z.1-25 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	1 639,00	1 639	vlastní	
711	Z.1-26	A.1.1.6.02.01_026	Z.1-26 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	1 677,40	1 677	vlastní	
712	Z.1-27	A.1.1.6.02.01_027	Z.1-27 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	1 639,00	1 639	vlastní	
713	Z.1-28	A.1.1.6.02.01_028	Z.1-28 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	2 501,70	2 502	vlastní	
714	Z.1-29	A.1.1.6.02.01_029	Z.1-29 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	2 501,70	2 502	vlastní	
715	Z.1-30	A.1.1.6.02.01_030	Z.1-30 - Větrací mřížka do příčky; 360 x 210 mm, nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	569,30	569	vlastní	
716	Z.1-31	A.1.1.6.02.01_031	Z.1-31 - Madlo rampy; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	3,700	5 132,80	18 991	vlastní	Rev.03
717	Z.2-01	A.1.1.6.02.01_032	Z.2-01 - Dveřní portál expozice 3-2.01 3-2.21; 2440x2400 mm, nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	37 118,80	37 119	vlastní	
718	Z.2-02	A.1.1.6.02.01_033	Z.2-02 - Dveřní portál expozice 3-2.21 3-2.22; 2300x1800 mm, nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	53 668,30	53 668	vlastní	
719	Z.2-03	A.1.1.6.02.01_034	Z.2-03 - Dveřní portál expozice 3-2.22 3-2.01b; 2600x2400 mm; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	28 632,30	28 632	vlastní	
720	Z.2-04	A.1.1.6.02.01_035	Z.2-04 - Madlo schodiště; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	0,943	1 908,40	1 800	vlastní	
721	Z.2-05	A.1.1.6.02.01_036	Z.2-05 - Kotevní deska havranního stromu; (Ocelový plech o rozměrech 800x800mm a tloušťce 12mm); nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	5 494,10	5 494	vlastní	
722	Z.2-06	A.1.1.6.02.01_037	Z.2-06 - Obklad stěny ocelový plech; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	187 735,40	187 735	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
723	Z.2-07	A.1.1.6.02.01_038	Z.2-07 - Madlo rampy; nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	m	3,328	1 908,40	6 351	vlastní	
724	Z.2-08	A.1.1.6.02.01_039	Z.2-08 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	6 220,70	6 221	vlastní	
725	Z.2-09	A.1.1.6.02.01_040	Z.2-09 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	6 172,70	6 173	vlastní	
726	Z.2-10	A.1.1.6.02.01_041	Z.2-10 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	6 172,70	6 173	vlastní	
727	Z.2-11	A.1.1.6.02.01_042	Z.2-11 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	6 172,70	6 173	vlastní	
728	Z.2-12	A.1.1.6.02.01_043	Z.2-12 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	6 172,70	6 173	vlastní	
729	Z.2-13	A.1.1.6.02.01_044	Z.2-13 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	6 220,70	6 221	vlastní	
730	Z.2-14	A.1.1.6.02.01_045	Z.2-14 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	4 629,50	4 630	vlastní	
731	Z.2-15	A.1.1.6.02.01_046	Z.2-15 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	4 629,50	4 630	vlastní	
732	Z.2-16	A.1.1.6.02.01_047	Z.2-16 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	4 418,70	4 419	vlastní	
733	Z.2-17	A.1.1.6.02.01_048	Z.2-17 - Okenní mříž; repase v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	4 629,50	4 630	vlastní	
734	Z.2-18	A.1.1.6.02.01_049	Z.2-18 - Kotevní deska lampy; (Ocelový plech o rozměrech 600/400x800mm a tloušťce 12mm); nový prvek v etapě 1.a; Další specifikace viz. D.1.1.c.1.4 Zámečnické prvky	soubor	1,000	4 294,10	4 294	vlastní	

A.1.1.6.03: Truhlářské prvky

747 639

A.1.1.6.03.01: Truhlářské prvky

747 639

735	T.1-01	A.1.1.6.03.01_003	Zábradlí rampy; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	m	8,000	3 642,30	29 138	vlastní	
736	T.1-02	A.1.1.6.03.01_004	Skříňka na úschovu zavazadel; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	soubor	1,000	91 057,40	91 057	vlastní	
737	T.1-03	A.1.1.6.03.01_005	Plot s vjezdovou a vstupní brankou; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	soubor	1,000	82 430,90	82 431	vlastní	
738	T.2-01	A.1.1.6.03.01_006	Dveře servisní chodby - řeka; rozměry 630x1965 mm; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
739	T.2-02	A.1.1.6.03.01_007	Dveře servisní chodby - luh; rozměry 700x1970 mm; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
740	T.2-03	A.1.1.6.03.01_008	Zakončení servisní chodby; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	ks	4,000	33 547,50	134 190	vlastní	
741	T.2-04	A.1.1.6.03.01_009	Revizní otvor v předstěně; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	ks	7,000	23 962,50	167 738	vlastní	
742	T.2-05	A.1.1.6.03.01_010	Vyrovňovací rampa; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	soubor	1,000	43 132,40	43 132	vlastní	
743	T.2-12	A.1.1.6.03.01_011	Revizní otvor v předstěně; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	ks	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	
744	T.2-13	A.1.1.6.03.01_012	Vyrovňovací rampa; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.3	soubor	1,000	43 132,40	43 132	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
745	T.3-01	A.1.1.6.03.01_013	Lávky v krovu; další specifikace viz D.1.1.b.1.1	soubor	1,000	89 725,10	89 725	vlastní	
A.1.1.6.04: Kamenické prvky A.1.1.6.04.01: Kamenické prvky							736 187		
746	K.0-01	A.1.1.6.04.01_001	Zábradlí schodiště na nádvoří - masiv. Kvádry; rozměry: 12 090 x 1 380 x 100 mm; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.5	ks	13,000	10 279,90	133 639	vlastní	
747	K.0-02	A.1.1.6.04.01_002	Kamenný obklad stěny z betonových tvárnic; rozměry: 11,36 m2; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.5	ks	29,000	2 620,50	75 995	vlastní	
748	K.0-03	A.1.1.6.04.01_003	Kamenný obklad exter. schodiště na budově; rozměry: 1,29 + 1,38 m2; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.5	ks	31,000	506,10	15 689	vlastní	
749	K.0-04	A.1.1.6.04.01_004	Masivní kamenné schodišťové stupně; 16 + 15 stupňů; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.5	ks	31,000	15 920,70	493 542	vlastní	
750	K.0-05	A.1.1.6.04.01_005	Kamenná dlažba; 3,35 m2; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.5	soubor	1,000	12 915,80	12 916	vlastní	
751	K.0-06	A.1.1.6.04.01_006	Kamenný obklad čistícího žlábků; rozměry: 5 233 x 150 mm + 5582 x 150 mm; atyp / další specifikace viz výkres prvku D.1.1.c.1.5	soubor	1,000	4 407,20	4 407	vlastní	
A.1.1.6.99: Ostatní prvky A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky							2 385 531		
752	X.0-01	A.1.1.6.99.01_001	X.0-01 - Zadlažďovací poklop; Další specifikace viz. Ostatní prvky	ks	1,000	9 472,80	9 473	vlastní	
753	X.0-02	A.1.1.6.99.01_002	X.0-02 - Skleněná příčka s dveřmi 3-0.04a; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	79 057,90	79 058	vlastní	
754	X.0-03	A.1.1.6.99.01_003	X.0-03 - Skleněná příčka s dveřmi a napojením 3-0.04b; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	70 559,90	70 560	vlastní	
755	X.0-04	A.1.1.6.99.01_004	X.0-04 - Skleněná příčka s dveřmi 3-0.04b; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	66 764,20	66 764	vlastní	
756	X.0-05	A.1.1.6.99.01_005	X.0-05 - Skleněná příčka s dveřmi 3-0.04e; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	66 764,20	66 764	vlastní	
757	X.0-06	A.1.1.6.99.01_006	X.0-06 - Skleněná příčka s dveřmi a dělicími stěnami 3-0.04d; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	147 333,70	147 334	vlastní	
758	X.0-07	A.1.1.6.99.01_007	X.0-07 - Skleněná příčka s dveřmi a dělicími stěnami 3-0.04c; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	149 893,90	149 894	vlastní	
759	X.0-08	A.1.1.6.99.01_008	X.0-08 - Dvojumyvadlo z umělého kamene; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	35 464,40	35 464	vlastní	
760	X.0-09	A.1.1.6.99.01_009	X.0-09 - Dvojumyvadlo z umělého kamene; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	46 007,90	46 008	vlastní	
761	X.0-10	A.1.1.6.99.01_010	X.0-10 - Dělicí zástěna pisoárů (skleněná); viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	2,000	2 586,00	5 172	vlastní	
762	X.0-11	A.1.1.6.99.01_011	X.0-11 - Sklopný přebalovací pult; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	2,000	6 866,70	13 733	vlastní	
763	X.0-12	A.1.1.6.99.01_012	X.0-12 - Zásobník na toaletní papír (jumborole); viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	6,000	2 245,80	13 475	vlastní	
764	X.0-13	A.1.1.6.99.01_013	X.0-13 - Odpadkový koš závěsný s víkem 4,5 l; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	5,000	1 848,00	9 240	vlastní	
765	X.0-14	A.1.1.6.99.01_014	X.0-14 - Odpadkový koš závěsný 26,5 l; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	2,000	5 207,50	10 415	vlastní	
766	X.0-15	A.1.1.6.99.01_015	X.0-15 - Toaletní kartáč závěsný; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	6,000	1 469,40	8 816	vlastní	
767	X.0-16	A.1.1.6.99.01_016	X.0-16 - Dvojitý háček; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	6,000	275,10	1 651	vlastní	
768	X.0-17.1	A.1.1.6.99.01_017	X.0-17.1 - Dávkovač mýdla; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	3,000	1 868,10	5 604	vlastní	
769	X.0-17.2	A.1.1.6.99.01_018	X.0-17.2 - Dávkovač mýdla; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	4,000	576,10	2 304	vlastní	
770	X.0-18	A.1.1.6.99.01_019	X.0-18 - Zásobník na papírové utěrky; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	7,000	1 124,30	7 870	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
771	X.0-19	A.1.1.6.99.01_020	X.0-19 - Zrcadlo 3-0.04c; 1500 x 850 mm, horní hrana +2,000 m nad podlahou, přilepené na zdi	ks	1,000	2 895,60	2 896	vlastní	
772	X.0-20	A.1.1.6.99.01_021	X.0-20 - Zrcadlo 3-0.04d; 1530 x 850 mm, horní hrana +2,000 m nad podlahou, levá hrana kopíruje tvar klenby; přilepené na zdi	ks	1,000	4 600,80	4 601	vlastní	
773	X.0-21	A.1.1.6.99.01_022	X.0-21 - Zásobník na hygienické sáčky; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	3,000	633,60	1 901	vlastní	
774	X.0-22	A.1.1.6.99.01_023	X.0-22 - Čistící zóna textilní; viz D.1.1.c.1.7	ks	1,000	6 927,10	6 927	vlastní	
775	X.0-23	A.1.1.6.99.01_024	X.0-23 - Čistící zóna exteriér; viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	19 385,60	19 386	vlastní	
776	X.0-24	A.1.1.6.99.01_025	X.0-24 - Revizní dvířka pod obklad 350x350 mm; viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	3 595,30	3 595	vlastní	
777	X.0-25	A.1.1.6.99.01_026	X.0-25 - Revizní dvířka pod obklad 500x500 mm; viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	4 496,30	4 496	vlastní	
778	X.1-01-1	A.1.1.6.99.01_027	X.1-01-1 - Čistící zóna; viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	17 507,00	17 507	vlastní	
779	X.1-01-2	A.1.1.6.99.01_028	X.1-01-2 - Čistící zóna; viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	14 265,30	14 265	vlastní	
780	X.1-02	A.1.1.6.99.01_029	X.1-02 - Čistící zóna; viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	17 030,60	17 031	vlastní	
781	X.1-03	A.1.1.6.99.01_030	X.1-03 - Čistící zóna; viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	17 709,20	17 709	vlastní	
782	X.1-04	A.1.1.6.99.01_031	X.1-04 - Čistící zóna; viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	6 524,50	6 525	vlastní	
783	X.1-05	A.1.1.6.99.01_032	X.1-05 - Pítko; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	16 909,80	16 910	vlastní	
784	X.1-06	A.1.1.6.99.01_033	X.1-06 - Informační tabulka exteriérová – bude obsahovat návrh - grafikem navržený piktogram - plánec, shodný s informačním systémem zámku, bude sjednoceno s návrhem orientačního systému zámku; viz D.1.1.c.1.7	ks	3,000	3 354,70	10 064	vlastní	
785	X.1-07	A.1.1.6.99.01_034	X.1-07 - Informační tabulka interiérová – bude obsahovat návrh - grafikem navržený piktogram - plánec, shodný s informačním systémem zámku, bude sjednoceno s návrhem orientačního systému zámku; viz D.1.1.c.1.7	ks	4,000	3 354,70	13 419	vlastní	
786	X.1-09	A.1.1.6.99.01_035	X.1-09 - Skříň na hydrant; viz D.1.1.c.1.7	ks	5,000	24 441,70	122 209	vlastní	
787	X.1-10	A.1.1.6.99.01_036	X.1-10 - Roleta manuální; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	33,000	2 396,20	79 075	vlastní	
788	X.1-28	A.1.1.6.99.01_037	X.1-28 - Držák na hasicí přístroj nástěnný; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	5,000	958,50	4 793	vlastní	
789	X.1-29	A.1.1.6.99.01_038	X.1-29 - Podlahový stojan na hasicí přístroj; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	13,000	6 936,70	90 177	vlastní	
790	X.1-30	A.1.1.6.99.01_039	X.1-30 - Bezpečnostní smyčková ochrana; viz D.1.1.c.1.7	ks	1,000	105 224,00	105 224	vlastní	
791	X.1-31	A.1.1.6.99.01_040	X.1-31 - Bezpečnostní anténny panely; viz D.1.1.c.1.7	ks	2,000	94 554,00	189 108	vlastní	
792	X.1-32	A.1.1.6.99.01_041	X.1-32 - Bezpečnostní anténny panely; viz D.1.1.c.1.7	ks	2,000	94 554,00	189 108	vlastní	
793	X.1-33	A.1.1.6.99.01_042	X.1-33 - Skleněná příčka s dveřmi dn.1-02; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	253 043,60	253 044	vlastní	
794	X.1-34	A.1.1.6.99.01_043	X.1-34 - Skleněná příčka s dveřmi dn.1-03; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	287 367,50	287 368	vlastní	
795	X.2-01	A.1.1.6.99.01_044	X.2-01 - Čistící zóna; viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	2 025,30	2 025	vlastní	
796	X.2-02	A.1.1.6.99.01_045	X.2-02 - Pochozí sklo 2-2.01.b; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	58 104,20	58 104	vlastní	
797	X.2-03	A.1.1.6.99.01_046	X.2-03 - Zábradlí prosklené; atyp / viz výkres prvku D.1.1.c.1.7	ks	1,000	84 855,90	84 856	vlastní	
798	X.1-23	A.2.1.6.99.01_047	X.1-23 - Vodorovné madlo délky min. 600 mm; viz kniha standardů D.1.1.a.2	ks	1,000	2 108,70	2 109	vlastní	
799		A.2.1.6.99.01_048	Značení prvků a cest dle požadavků požární bezpečnosti	soubor	1,000	4 792,50	4 793	vlastní	
800		A.2.1.6.99.01_049	Revizní dvířka 300x300mm v m.č. 2-1.08d - zajistit přístup vzduchu pro přívzdušňovací ventil	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
801		A.2.1.6.99.01_050	Revizní dvířka 500x500mm v m.č. 2-1.08c - pro zakrytí výklenku měření spotřeby vody a uzávěrů jednotlivých větví	ks	1,000	2 875,50	2 876	vlastní	
802		A.2.1.6.99.01_051	Revizní dvířka 300x300mm v m.č. 3-0.04b	ks	1,000	1 917,00	1 917	vlastní	
A.1.1.98: Likvidace suti 099: Přesun hmot HSV 0997: Doprava suti a vybouraných hmot							3 609 026 3 609 026 3 609 026		
803		997006002.ZP	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy, včetně drcení a přípravy pro přepravu např. pytlování	t	1 013,401	115,00	116 541	odvozeno ÚRS	
804		997013157.ZP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	1 013,401	2 444,20	2 476 955	odvozeno ÚRS	
805		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 013,401	283,70	287 502	ÚRS 2023-II	
806		997013509.ZC	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km, vzdálenost zohlednit v jednotkové ceně	t	1 013,401	185,50	187 986	odvozeno ÚRS	
807		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1 013,401	532,90	540 041	ÚRS 2023-II	
A.1.2: Stavebně konstrukční řešení A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace 003: Svislé konstrukce 0031: Zdi pozemních staveb							812 625 792 779 294 063 40 895		
808		317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,243	11 789,50	2 861	ÚRS 2023-II	
809		13010744.ZP	ocel profilová jakost S235JR (I1 375) průřez IPE 120, včetně nátěrů a povrchových úprav	t	0,243	34 506,00	8 373	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: D.1.2.c_02_SS_P_01					-				
Ocelový strop; 0,03					0,030				
Ocelový strop; 0,181					0,181				
=					0,211				
Rezerva 15%; 0,211*0,15					0,032				
810		317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,656	10 735,20	7 042	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: 0,328+0,269+0,059					0,656				
811		13010746.ZP	ocel profilová jakost S235JR (I1 375) průřez IPE 140, včetně nátěrů a povrchových úprav	t	0,328	34 506,00	11 309	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: D.1.2.c_02_SS_P_01					-				
Ocelový strop; 0,051					0,051				
Ocelový strop; 0,059					0,059				
Ocelový strop; 0,175					0,175				
=					0,285				
Rezerva 15%; 0,285*0,15					0,043				
812		13010748.ZP	ocel profilová jakost S235JR (I1 375) průřez IPE 160, včetně nátěrů a povrchových úprav	t	0,269	34 506,00	9 286	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: D.1.2.c_02_SS_P_01					-				
Ocelový strop; 0,059					0,059				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Ocelový strop; 0,088		0,088				
			Ocelový strop; 0,054		0,054				
			Ocelový strop; 0,033		0,033				
			=		0,234				
			Rezerva 15%; 0,234*0,15		0,035				
813		13010752.ZP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200, včetně nátěrů a povrchových úprav	t	0,059	34 506,00	2 024	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_02_SS_P_01		–				
			Ocelový strop; 0,051		0,051				
			Rezerva 15%; 0,051*0,15		0,008				
			0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi				253 169		
814		327324128.ZP	Opěrné zdi a valy ze ŽB C30/37-XC4, XD3, XF4, XA2(CZ, F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S3	m3	5,680	4 514,50	25 642	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_FW_S_01		–				
			Venkovní schodiště; 4,53		4,530				
			Venkovní schodiště; 1,15		1,150				
815		327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	43,860	797,50	34 978	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_FW_S_01		–				
			Venkovní schodiště; 36,22		36,220				
			Venkovní schodiště; 7,64		7,640				
816		327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	43,860	347,90	15 259	ÚRS 2023-II	
817		327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů betonářské oceli 10 505	t	3,037	58 372,60	177 289	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_FW_S_01; 3037,2/1000		3,037				
			004: Vodorovné konstrukce				209 598		
			0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				102 203		
818		411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,990	4 476,20	22 336	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_02_FW_D_01		–				
			Stropní deska, 1PP; 4,99		4,990				
819		411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,930	561,70	1 646	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_02_FW_D_01		–				
			Stropní deska - hrany, 1PP; 2,93		2,930				
820		411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,930	136,10	399	ÚRS 2023-II	
821		411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,256	53 580,10	13 727	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_02_FW_D_01		–				
			256,2/1000		0,256				
822		411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,456	35 847,80	16 357	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_02_FW_D_01		–				
			456,3/1000		0,456				
823		411354213.ZP	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	49,940	693,00	34 608	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_02_FW_D_01		–				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
Stropní deska, 1PP; 49,94						49,940			
824		411354331.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	49,940	207,00	10 338	odvozeno ÚRS	
825		411354332.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	49,940	55,90	2 792	odvozeno ÚRS	
0043: Schodišřové konstrukce a rampy							107 395		
826		430321616.ZP	Schodišřová konstrukce a rampa ze řB tř. C30/37-XC4,XD3,XF4,XA2(CZ, F.1)-CI 0,4-Dmax 22-S3	m3	12,060	5 367,60	64 733	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměř: D.1.2.c_FW_S_01						-			
Venkovní schodišřtř; 7,74						7,740			
Venkovní schodišřtř; 4,32						4,320			
827		431351121	Zřídění bednění podest schodišř a ramp přímočarých v do 4 m	m2	39,990	917,30	36 683	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměř: D.1.2.c_FW_S_01						-			
Venkovní schodišřtř; 16,95						16,950			
Venkovní schodišřtř; 23,04						23,040			
828		431351122	Odstranění bednění podest schodišř a ramp přímočarých v do 4 m	m2	39,990	149,50	5 979	ÚRS 2023-II	
829		430361821	Výtřž schodišřové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 S05	t	-	61 056,40	-	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměř: D.1.2.c_FW_S_01; Výkaz výtřže v rámci položky výtřž opěrných zdí						-			
009: Ostatní konstrukce a práce							213 575		
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							36 940		
830		953611126.ZP	Schodišřový nosný a zvukově-izolační prvek ref. Schock Tronsole Typ P-VH+VH	kus	4,000	9 235,10	36 940	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměř: D.1.2.c_FW_01_Výtahová šachta 4						- 4,000			
0097: Prorážění otvorů a ostatní bourací práce							25 093		
831		973022461	Vysekání kapes ve zdivu pro osazení ocelových nosníků včetně jejich zapravení	kus	22,000	1 140,60	25 093	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměř: D.1.2.c_02_SS_P_01 22						- 22,000			
0098: Demolice a sanace							151 541		
832		985441113	Přídavná řroubovitá nerezová výtřž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	102,000	1 485,70	151 541	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměř: D.1.2.c_FW_H_01 1*102						- 102,000			
767: Konstrukce zámečnické							36 661		
7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplřky							36 661		
833		767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	295,000	49,50	14 603	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměř: (0,295)*1000						295,000			
834		13010940.ZP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220, včetně nátěrů a povrchových úprav	t	0,295	36 902,20	10 890	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměř: D.1.2.c_01_SS_F_01						-			
Řámy pro VZT; 0,093						0,093			
Řámy pro VZT; 0,093						0,093			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Rámy pro VZT; 0,041 = Rezerva 30%; 0,227*0,3		0,041 0,227 0,068				
835	767995115		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	143,000	41,20	5 892	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: 0,143*1000		143,000				
836	13010940.ZP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220, včetně nátěrů a povrchových úprav	t	0,143	36 902,20	5 277	odvozeno ÚRS	
			Výkaz výměr: D.1.2.c_01_SS_F_01 Rámy pro VZT; 0,11 Rezerva 30%; 0,11*0,3		- 0,110 0,033				
			SE: Exteriérové sanace SE.02: Nová hrubá omítka				38 882 9 518		
837	978019391		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	5,000	142,80	714	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Sanace pro vložení helikaliální výztuže D.1.2.c_FW_H_01 5		- - 5,000				
838	978036191.ZP		Otlučení (osekání) jádrových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	5,000	155,30	777	odvozeno ÚRS	
839	622325119		Oprava vnější jádrové stěny v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	5,000	847,30	4 237	ÚRS 2023-II	
840	XTS_012		Napekování jádrovou omítkou	m2	5,000	147,60	738	vlastní	
841	622311111.ZC		Vápenná omítka hrubozrná vnějších stěn nanášená ručně - probarvená ve hmotě	m2	5,000	517,60	2 588	odvozeno ÚRS	
842	622311191		Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5,000	93,00	465	ÚRS 2023-II	
			SE.03: Gleťovaná omítka šambrán a kordonové římsy				5 394		
843	XTS_013		Gleťovaná omítka šambrán hlazená plechem	m2	2,000	939,30	1 879	vlastní	
			Výkaz výměr: Sanace pro vložení helikaliální výztuže D.1.2.c_FW_H_01 2		- - 2,000				
844	XTS_014		Gleťovaná omítka kordonové římsy hlazená plechem	m2	2,000	1 198,10	2 396	vlastní	
845	783827467.ZC1		Monochromní výmalba nátěrem na bázi vápna - bílý odstín	m2	2,000	559,80	1 120	odvozeno ÚRS	
			SE.08b: Korunní římsa - nová hrubá omítka				23 970		
846	978019391		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	6,600	142,80	942	ÚRS 2023-II	
			Výkaz výměr: Sanace pro vložení helikaliální výztuže D.1.2.c_FW_H_01 Jižní fasáda; 5 Severní fasáda; 1,6		- - 5,000 1,600				
847	978036191.ZP		Otlučení (osekání) jádrových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,600	155,30	1 025	odvozeno ÚRS	
848	622325119		Oprava vnější jádrové stěny v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	6,600	847,30	5 592	ÚRS 2023-II	
849	985311113.ZP		Reprofilace římsy maltou - vytažení profilu sájmem	m2	6,600	1 782,80	11 766	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
850		622311111.ZC	Vápenná omítka hrubozrná vnějších stěn nanášená ručně - probarvená ve hmotě	m2	6,600	517,60	3 416	odvozeno ÚRS	
851		622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	13,200	93,00	1 228	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: celková tl. 25 mm 6,6*2					- 13,200				
A.1.2.98: Likvidace sutí							19 846		
099: Přesun hmot HSV							19 846		
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot							19 846		
852		997006002.ZP	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy, včetně drcení a přípravy pro přepravu např. pytlování	t	5,565	119,80	667	odvozeno ÚRS	
853		997013157.ZP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	5,565	2 444,20	13 602	odvozeno ÚRS	
854		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	5,565	283,70	1 579	ÚRS 2023-II	
855		997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, vzdálenost zohlednit v jednotkové ceně	t	5,565	185,50	1 032	odvozeno ÚRS	
856		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	5,565	532,90	2 966	ÚRS 2023-II	
A.1.4: Technika prostředí staveb							19 169 524		
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace							3 029 151		
A.1.4.1.01: Zdravotně technické instalace							3 029 151		
A.1.4.1.1.01: Potrubí							303 251		
857	722174002	A.1.4.1.1.01_001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	66,200	395,90	26 209	ÚRS 2023-II	
858	722174003	A.1.4.1.1.01_002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	13,500	481,20	6 496	ÚRS 2023-II	
859	722174004	A.1.4.1.1.01_003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	2,500	569,30	1 423	ÚRS 2023-II	
860	722174005	A.1.4.1.1.01_004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	37,600	685,30	25 767	ÚRS 2023-II	
861	723170115.RR01	A.1.4.1.1.01_005	Potrubí plastové PE 100 RC D 40 x 3,7 mm	m	64,900	614,40	39 875	odvozeno ÚRS	
862	723170117.RR01	A.1.4.1.1.01_006	Potrubí plastové PE 100 RC D 63 x 5,8 mm	m	8,000	854,00	6 832	odvozeno ÚRS	
863	723170117.RR02	A.1.4.1.1.01_007	Potrubí plastové PE 100 RC D 160 x 14,6 mm	m	10,000	1 950,50	19 505	odvozeno ÚRS	
864	723150303.RR01	A.1.4.1.1.01_008	Potrubí ocelové hladké bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DN 25	m	81,500	425,60	34 686	odvozeno ÚRS	
865	723150306.RR01	A.1.4.1.1.01_009	Potrubí ocelové hladké bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DN 40	m	10,000	568,40	5 684	odvozeno ÚRS	
866	721174041.RR01	A.1.4.1.1.01_010	Potrubí kanalizační z PP-HT DN 32	m	1,500	525,30	788	odvozeno ÚRS	
867	721174042.RR01	A.1.4.1.1.01_011	Potrubí kanalizační z PP-HT DN 40	m	1,500	515,70	774	odvozeno ÚRS	
868	721174043.RR01	A.1.4.1.1.01_012	Potrubí kanalizační z PP-HT DN 50	m	16,200	570,30	9 239	odvozeno ÚRS	
869	721174044.RR01	A.1.4.1.1.01_013	Potrubí kanalizační z PP-HT DN 75	m	6,000	649,90	3 899	odvozeno ÚRS	
870	721174045.RR01	A.1.4.1.1.01_014	Potrubí kanalizační z PP-HT DN 110	m	51,000	808,00	41 208	odvozeno ÚRS	
871	721174026.RR01	A.1.4.1.1.01_015	Potrubí kanalizační z PP-HT DN 125	m	5,600	911,50	5 104	odvozeno ÚRS	
872	721173401	A.1.4.1.1.01_016	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	47,000	448,60	21 084	ÚRS 2023-II	
873	721173403	A.1.4.1.1.01_017	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	59,100	670,00	39 597	ÚRS 2023-II	
874	ZTI_A_015	A.1.4.1.1.01_018	Kanalizační potrubí PE 100 RC SDR17 63x3,8	m	15,800	829,10	13 100	vlastní	
875	212755214	A.1.4.1.1.01_019	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	25,200	78,60	1 981	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			A.1.4.1.1.02: Tepelné izolace				16 296		
876	722181221	A.1.4.1.1.02_001	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	34,000	78,60	2 672	ÚRS 2023-II	
877	722181222	A.1.4.1.1.02_002	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	49,600	87,20	4 325	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Návrhová tepelná izolace z pěnového polyethylenu, vnitřní průměr 25mm, tl. 9 mm"					13,5	13,500			
"Návrhová tepelná izolace z pěnového polyethylenu, vnitřní průměr 40mm, tl. 9 mm"					36,1	36,100			
Součet = 49,6					49,600				
878	713463211	A.1.4.1.1.02_003	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	27,600	102,60	2 832	ÚRS 2023-II	
879	63154570	A.1.4.1.1.02_004	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	23,600	211,80	4 998	ÚRS 2023-II	
880	63154602.RR01	A.1.4.1.1.02_005	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/60mm	m	2,500	439,00	1 098	odvozeno ÚRS	
881	63154533	A.1.4.1.1.02_006	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	1,500	247,30	371	ÚRS 2023-II	
			A.1.4.1.1.03: Zařizovací předměty				410 904		
882	725219102.RR01	A.1.4.1.1.03_001	Montáž umyvadla do desky	soubor	3,000	1 617,90	4 854	odvozeno ÚRS	
883	ZTI_C_022	A.1.4.1.1.03_002	U1 – umyvadlo keramické bílé, pro montáž do desky, šířka 550mm, hloubka 480mm, výška 120mm, s otvorem pro stojánkovou baterii	ks	3,000	1 585,40	4 756	vlastní	
884	725219102.RR02	A.1.4.1.1.03_003	Montáž dvojumyvadla z umělého kamene	soubor	2,000	2 259,20	4 518	odvozeno ÚRS	
885	725829131	A.1.4.1.1.03_004	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	ks	7,000	204,20	1 429	ÚRS 2023-II	
886	ZTI_C_024	A.1.4.1.1.03_005	Stojánková baterie celonerezová, antivandal provedení, včetně napájecího zdroje 230v/50hz, montáž do desky, integrovaný elektromagnetický ventil v těle baterie, úsporný perlátor - nastavitelná doba vypnutí, nastavení teploty páčkou	ks	6,000	12 841,00	77 046	vlastní	
887	ZTI_C_025	A.1.4.1.1.03_006	Stojánková baterie mosazná chromovaná, včetně pancéřových hadiček 3/8", pro bezbariérové WC, výška 182 mm, délka výtoku 140 mm, perlátor, průtok 6,0l/min	ks	1,000	3 656,70	3 657	vlastní	
888	ZTI_C_026	A.1.4.1.1.03_007	D+M Vtok Clic-clac, chromové provedení zátky, s napojením přepadu	ks	7,000	1 084,10	7 589	vlastní	
889	725869218	A.1.4.1.1.03_008	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	ks	7,000	189,80	1 329	ÚRS 2023-II	
890	55166634	A.1.4.1.1.03_009	Sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40	ks	5,000	632,60	3 163	ÚRS 2023-II	
891	64211024.RR01	A.1.4.1.1.03_010	Sifon umyvadlový, zdravotnický místošetrčí, nerez mat, s převlečnou maticí, DN40	ks	2,000	2 994,30	5 989	odvozeno ÚRS	
892	726191001	A.1.4.1.1.03_011	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	6,000	321,10	1 927	ÚRS 2023-II	
893	726191002	A.1.4.1.1.03_012	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	6,000	1 071,60	6 430	ÚRS 2023-II	
894	725119125	A.1.4.1.1.03_013	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	ks	6,000	1 596,90	9 581	ÚRS 2023-II	
895	64236091.RR01	A.1.4.1.1.03_014	WC – Záchodová mísa keramická bílá, vodorovný odpad, rimless, hluboké splachování, oblý tvar, skryté uchycení	ks	6,000	3 912,60	23 476	odvozeno ÚRS	
896	726131041	A.1.4.1.1.03_015	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	6,000	10 613,50	63 681	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
897	ZTI_C_031	A.1.4.1.1.03_016	D+M Záchodové prkénko plastové bílé - 445 x 360mm (d x š) - zakulacený zadní lem - zpomalovací sklápěcí systém - materiál duroplast, nerezové úchyty - barva bílá;	ks	6,000	1 419,50	8 517	vlastní	
898	726191011	A.1.4.1.1.03_017	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	6,000	166,80	1 001	ÚRS 2023-II	
899	55281792.RR01	A.1.4.1.1.03_018	Ovládací tlačítko – 246 x 164 x 14 mm - bílé sklo, chromované designové kroužky - splachování pro 2 množství vody - pro nádržky s ovládáním zepředu - skryté upevnění šrouby - včetně ovládacích táhel	ks	6,000	5 299,50	31 797	odvozeno ÚRS	
900	725129102	A.1.4.1.1.03_019	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	ks	3,000	960,40	2 881	ÚRS 2023-II	
901	ZTI_C_033	A.1.4.1.1.03_020	P - pisoár keramický bílý, výška 580mm, šířka 325mm, radarový splachovač 24v, radarový splachovač na montážní liště, elektromagnetický ventil	ks	3,000	9 950,20	29 851	vlastní	
902	726131021	A.1.4.1.1.03_021	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000	10 340,30	31 021	ÚRS 2023-II	
903	725869218	A.1.4.1.1.03_022	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	ks	3,000	189,80	569	ÚRS 2023-II	
904	55161836.RR01	A.1.4.1.1.03_023	Šifon pisoárový, DN50	ks	3,000	705,50	2 117	odvozeno ÚRS	
905	725331111	A.1.4.1.1.03_024	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 464,70	4 465	ÚRS 2023-II	
906	725829121	A.1.4.1.1.03_025	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	ks	1,000	288,50	289	ÚRS 2023-II	
907	ZTI_C_037	A.1.4.1.1.03_026	Nástěnná baterie mosazná chromovaná, včetně pancéřových hadiček 3/8", délka ramínka 300mm, páka délky 100mm, průtok 6,0l/min, rozteč připojení 150mm	ks	1,000	4 899,80	4 900	vlastní	
908	721229111	A.1.4.1.1.03_027	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	ks	1,000	104,50	105	ÚRS 2023-II	
909	ZTI_C_038	A.1.4.1.1.03_028	Zápachová uzávěrka, plastové provedení, DN32	ks	1,000	840,60	841	vlastní	
910	ZTI_C_039	A.1.4.1.1.03_029	D+M Nástěnné pítko nerezové, tlačný ventil, závěsná konzola	ks	1,000	10 277,00	10 277	vlastní	
911	721211911	A.1.4.1.1.03_030	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	ks	10,000	183,10	1 831	ÚRS 2023-II	
912	ZTI_C_040	A.1.4.1.1.03_031	PV - podlahová vpust - 105x105mm - vtoková mřížka z nerezové oceli - plastové tělo a rámeček vtoku - kombinovaná zápachová uzávěrka - svislý odtok 50mm - izolační límec	ks	5,000	726,50	3 633	vlastní	
913	ZTI_C_041	A.1.4.1.1.03_032	PV1 - podlahová vpust - 105x105mm - vtoková mřížka z nerezové oceli - plastové tělo a rámeček vtoku - kombinovaná zápachová uzávěrka - vodorovný odtok 50mm - izolační límec	ks	1,000	726,50	727	vlastní	
914	ZTI_C_042	A.1.4.1.1.03_033	PV2 - podlahová vpust - 130x130mm - nerezové tělo a rámeček vtoku - zápachová uzávěrka s funkcí bez vody - vodorovný odtok 50mm vtoková mřížka pro vložení dlažby - 92x92mm - nerezová ocel	ks	4,000	3 417,00	13 668	vlastní	
915	721219128	A.1.4.1.1.03_034	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	ks	2,000	1 607,40	3 215	ÚRS 2023-II	
916	ZTI_C_043	A.1.4.1.1.03_035	LŽ - liniový žlab - šířka 135mm, výška 150mm - materiál polymerbeton - nerezová hrana - integrované těsnění - bez spádu dna - 2x žlab, délka 1000mm - 1x žlab s vodorovným odtokem, délka 1000mm, vodorovná kombinovaná zápachová uzávěrka dn110 můstkový rošt	ks	2,000	19 889,80	39 780	vlastní	
A.1.4.1.1.04: Armatury							46 385		
917	725819401	A.1.4.1.1.04_001	Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou	soubor	24,000	233,90	5 614	ÚRS 2023-II	
918	55141001	A.1.4.1.1.04_002	Kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	ks	20,000	171,60	3 432	ÚRS 2023-II	
919	55141001.RR01	A.1.4.1.1.04_003	Kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" s filtrem a zpětnou klapkou	ks	4,000	215,70	863	odvozeno ÚRS	
920	722232122	A.1.4.1.1.04_004	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	ks	3,000	351,80	1 055	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
921	722232125	A.1.4.1.1.04_005	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	ks	5,000	989,20	4 946	ÚRS 2023-II	
922	722232125.RR01	A.1.4.1.1.04_006	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit, zabezpečení proti neoprávněnému uzavření	ks	1,000	989,20	989	odvozeno ÚRS	
923	722232126.RR01	A.1.4.1.1.04_007	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit, zabezpečení proti neoprávněnému uzavření	ks	1,000	1 513,50	1 514	odvozeno ÚRS	
924	722232127	A.1.4.1.1.04_008	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	ks	2,000	2 154,70	4 309	ÚRS 2023-II	
925	722224115	A.1.4.1.1.04_009	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	ks	4,000	313,40	1 254	ÚRS 2023-II	
926	722213111.RR01	A.1.4.1.1.04_010	Klapka přírubová zpětná DN 32 PN 16 do 200°C samočinná kontrolovatelná	soubor	1,000	6 293,50	6 294	odvozeno ÚRS	
927	722213111	A.1.4.1.1.04_011	Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200°C samočinná kontrolovatelná	soubor	1,000	8 255,50	8 256	ÚRS 2023-II	
928	722231075	A.1.4.1.1.04_012	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	ks	1,000	766,80	767	ÚRS 2023-II	
929	722231072	A.1.4.1.1.04_013	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	ks	1,000	321,10	321	ÚRS 2023-II	
930	722231141.RR01	A.1.4.1.1.04_014	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2" otevírací přetlak 600 kPa	ks	1,000	600,00	600	odvozeno ÚRS	
931	ZTI_D_991	A.1.4.1.1.04_015	Lemový nákrůžek s otočnou přírubou, vrtání PN16, DN150, vnější průměr potrubí 160mm	ks	1,000	1 462,70	1 463	vlastní	
932	ZTI_D_992	A.1.4.1.1.04_016	Příruba pro litinové potrubí, DN150, PN16, JIŠTĚNÍ PROTI POSUNU, těžká protikorozní ochrana	ks	1,000	2 706,80	2 707	vlastní	
933	721252807	A.1.4.1.1.04_017	Demontáž šoupátka kalového DN přes 70 do 150	ks	1,000	337,40	337	ÚRS 2023-II	
934	ZTI_D_993	A.1.4.1.1.04_018	Zpětná montáž šoupěte DN150	ks	1,000	713,10	713	vlastní	
935	734209124	A.1.4.1.1.04_019	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	ks	1,000	166,80	167	ÚRS 2023-II	
936	ZTI_D_994	A.1.4.1.1.04_020	D+M Průtočná armatura 3/8", T-KUS 1"	ks	1,000	786,00	786	vlastní	
A.1.4.1.1.05: Zařízení							957 089		
937	725532124	A.1.4.1.1.05_001	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	14 501,10	14 501	ÚRS 2023-II	
938	ZTI_E_055	A.1.4.1.1.05_002	D+M Čerpací stanice splaškových vod veřejného WC - betonová prefabrikovaná šachta o rozměrech : vnitřní průměr 1500 mm, vnější průměr 1800 mm, výška 4080 mm, šachta je osazena jedním obslužným otvorem 900 x 900mm	ks	1,000	133 998,10	133 998	vlastní	
939	ZTI_E_056	A.1.4.1.1.05_003	D+M Čerpací stanice splaškových vod veřejného WC – čerpadlo – řezací oběžné kolo/průchodnost 6mm, parametry: q = 3 l/s, h = 6m, elektromotor: 0,9 kW/2750 ot.min-1, materiálové provedení - litina, příslušenství: spouštěcí zařízení do 4,5m (vedení tyčemi)	ks	2,000	33 547,50	67 095	vlastní	
940	ZTI_E_057	A.1.4.1.1.05_004	D+M Čerpací stanice splaškových vod – výměna za stávající stanicí - betonová prefabrikovaná šachta o rozměrech : vnitřní průměr 1500 mm, vnější průměr 1800 mm, výška 4080 mm, šachta je osazena jedním obslužným otvorem 900 x 900mm	ks	1,000	101 984,30	101 984	vlastní	
941	ZTI_E_058	A.1.4.1.1.05_005	D+M Čerpací stanice splaškových vod – výměna za stávající stanicí – čerpadlo – oběžné kolo vortex/průchodnost 80mm, parametry: q = 6l/s, h = 5,5m, elektromotor: 1,1kW/2750 ot.min-1, materiálové provedení - litina, příslušenství: spouštěcí zařízení do 4,5m	ks	2,000	54 346,90	108 694	vlastní	
942	ZTI_E_059	A.1.4.1.1.05_006	D+M Čerpací stanice splaškových vod veřejného WC - technologické vystrojení dn50/2 - trubní rozvody DN50 - plast - zpětná klapka DN 50 - 2ks - uzavírací šoupě DN 50 - 2ks - vodicí trubky pro instalaci čerpadel - pozink řetěz - 2ks - spojovací materiál	ks	1,000	58 324,60	58 325	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
943	ZTI_E_060	A.1.4.1.1.05_007	D+M Čerpací stanice splaškových vod – výměna za stáv. stanici – techn. vystrojení dn80/2 - trubní rozvody DN80 - plast - zpětná klapka DN 80 - 2ks - uzavírací šoupě DN 80 - 2ks - vodící trubky pro instalaci čerpadel - pozink řetěz - 2ks - spojovací mat.	ks	1,000	75 673,50	75 674	vlastní	
944	ZTI_E_061	A.1.4.1.1.05_008	D+M Čerpací stanice splaškových vod veřejného WC – el. rozvaděč – automatika pro dvě čerpadla řízená pomocí modulu esh21 a doplněna o modul eaton, akustická signalizace při dosažení hladiny maximální a poruše motoru, ruční režim chodu	ks	1,000	62 302,40	62 302	vlastní	
945	ZTI_E_062	A.1.4.1.1.05_009	D+M Čerpací stanice splaškových vod – výměna za stávající stanici – el. rozvaděč – automatika pro dvě čerpadla řízená pomocí modulu esh21 a doplněna o modul eaton, akustická signalizace při dosažení hladiny maximální a poruše motoru, ruční režim chodu	ks	1,000	62 302,40	62 302	vlastní	
946	ZTI_E_063	A.1.4.1.1.05_010	D+M Čerpací stanice splaškových vod veřejného WC – litinový poklop d 400 90x90cm s zámkem 4—dílný	ks	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
947	ZTI_E_064	A.1.4.1.1.05_011	D+M Čerpací stanice splaškových vod – výměna za stávající stanici – litinový poklop d 400 90x90cm s zámkem 4—dílný	ks	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
948	ZTI_E_065	A.1.4.1.1.05_012	D+M Čerpací stanice splaškových vod veřejného WC – vstupní nerezový žebřík	ks	1,000	28 755,00	28 755	vlastní	
949	ZTI_E_066	A.1.4.1.1.05_013	D+M Čerpací stanice splaškových vod – výměna za stávající stanici – vstupní nerezový žebřík	ks	1,000	30 672,00	30 672	vlastní	
950	ZTI_E_067	A.1.4.1.1.05_014	D+M Čerpací stanice splaškových vod veřejného WC – výsuvná nerezová madla	ks	1,000	4 792,50	4 793	vlastní	
951	ZTI_E_068	A.1.4.1.1.05_015	D+M Čerpací stanice splaškových vod – výměna za stávající stanici – výsuvná nerezová madla	ks	1,000	4 792,50	4 793	vlastní	
952	ZTI_E_069	A.1.4.1.1.05_016	D+M Čerpací stanice splaškových vod veřejného WC – montáž technologického vystrojení a uvedení do provozu čerpací šachty	ks	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
953	ZTI_E_070	A.1.4.1.1.05_017	D+M Čerpací stanice splaškových vod – výměna za stávající stanici – montáž technologického vystrojení a uvedení do provozu čerpací šachty	ks	1,000	16 294,50	16 295	vlastní	
954	ZTI_E_071	A.1.4.1.1.05_018	D+M Čerpání spodní vody - oběžné kolo /průchodnost 20mm, parametry: q = 3 l/s, h = 5m, elektromotor: 0,4 kW/2750 ot.min-1, materiálové provedení - litina, příslušenství: spouštěcí zařízení do 4,5m (vedení tyčemi), 10m kabelu, teplotní ochrana	ks	1,000	18 211,50	18 212	vlastní	
955	ZTI_E_072	A.1.4.1.1.05_019	D+M Čerpání spodní vody – technologické vystrojení DN50/1 - trubní rozvody DN50 - plast - zpětná klapka DN 50 - 1ks – uzavírací šoupě DN 50 - 1ks - spojovací materiál	ks	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
956	ZTI_E_073	A.1.4.1.1.05_020	D+M Čerpání spodní vody – montáž technologického vystrojení a uvedení do provozu	ks	1,000	9 585,00	9 585	vlastní	
957	ZTI_E_074	A.1.4.1.1.05_021	D+M Vodoměr DN20, Q3=4,0 m3/h	ks	1,000	3 834,00	3 834	vlastní	
958	ZTI_E_075	A.1.4.1.1.05_022	D+M Cirkulační čerpadlo TV, 0,01 kw	ks	1,000	4 313,20	4 313	vlastní	
959	ZTI_E_076	A.1.4.1.1.05_023	D+M Nový hydrant s tvarově stálou hadicí - délka hadice 30m, světlost d25, proudnice ekv.10, min. průtok q=0,3l/s, včetně KK DN25	ks	5,000	12 939,70	64 699	vlastní	
A.1.4.1.1.06: Příslušenství							136 137		
960	722182017.RR01	A.1.4.1.1.06_001	Podpůrný žlab pro potrubí s otevřeným C nosníkem	ks	20,000	226,20	4 524	odvozeno ÚRS	
961	721229111.RR01	A.1.4.1.1.06_002	Montáž zápachové uzávěrky do DN 50 ostatní typ	ks	1,000	157,20	157	odvozeno ÚRS	
962	ZTI_F_078	A.1.4.1.1.06_003	Zápachová uzávěrka s nálevkou a mechanickou uzávěrkou, DN32	ks	1,000	840,60	841	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
963	724231127.RR01	A.1.4.1.1.06_004	Manometr, 0-10bar, s jímkou, spodní vývod ¼", průměr 63mm	soubor	1,000	1 531,70	1 532	odvozeno ÚRS	
964	734411103.RR01	A.1.4.1.1.06_005	Teploměr, 0 – 120°C, s jímkou, zadní vývod ¼", průměr 63mm	ks	1,000	1 306,40	1 306	odvozeno ÚRS	
965	722181123	A.1.4.1.1.06_006	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	ks	25,000	65,20	1 630	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 20 – 24mm, akustická izolace"					25	25,000			
966	722181126	A.1.4.1.1.06_007	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	ks	60,000	91,10	5 466	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 25 – 28mm, akustická izolace"					20	20,000			
"Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 32 – 36mm, akustická izolace"					15	15,000			
"Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 38 – 46mm, akustická izolace"					25	25,000			
Součet = 60					60,000				
967	722181127	A.1.4.1.1.06_008	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	ks	25,000	103,50	2 588	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 48 – 53mm, akustická izolace"					15	15,000			
"Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 75 – 80mm, akustická izolace"					10	10,000			
Součet = 25					25,000				
968	722181128	A.1.4.1.1.06_009	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 100 do 200 mm	ks	40,000	465,80	18 632	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 107 – 115mm, akustická izolace"					20	20,000			
"Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 120 – 128mm, akustická izolace"					10	10,000			
"Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 149 – 161mm, akustická izolace"					10	10,000			
Součet = 40					40,000				
969	230202032	A.1.4.1.1.06_010	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	4,000	185,90	744	ÚRS 2023-II	
970	28613963.RR01	A.1.4.1.1.06_011	Plastová chránička DN65	m	2,000	69,00	138	odvozeno ÚRS	
971	28613966.RR01	A.1.4.1.1.06_012	Plastová chránička DN100	m	2,000	106,40	213	odvozeno ÚRS	
972	ZTI_F_991	A.1.4.1.1.06_013	Vodovodní šachta - "vnější rozměr šířka 1200, délka 1500, výška včetně stropní desky 1620mm, vstupní komínek výšky 500mm, materiál beton, prefabrikované provedení"; "poklop třídy D400, pojezdové provedení, vstupní otvor 600x600mm, ocelový žebřík, otvory pro vodovodní potrubí stanoveny";	ks	1,000	62 302,40	62 302	vlastní	
973	724233013	A.1.4.1.1.06_014	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TVv průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 l	soubor	1,000	6 220,70	6 221	ÚRS 2023-II	
974	721241103	A.1.4.1.1.06_015	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	4,000	7 461,00	29 844	ÚRS 2023-II	
A.1.4.1.1.07_01: Ostatní							1 159 088		
975	132212131	A.1.4.1.1.07_001	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	393,100	1 587,30	623 968	ÚRS 2023-II	
976	175111101.RR01	A.1.4.1.1.07_002	Podsyp, zásyp, písek bez ostrých hran	m3	62,200	633,60	39 410	odvozeno ÚRS	
977	174111101	A.1.4.1.1.07_003	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	330,900	268,40	88 814	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
978		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	330,900	56,60	18 729	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Naložení výkopku na meziskládce; 330,9					330,900				
979		162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	661,800	89,10	58 966	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Odvoz zeminy pro zpětné zásypy na meziskládku a zpět; 330,9*2					661,800				
980		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,200	319,20	19 854	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Odvoz přebytečného výkopku na skládku; 62,2					62,200				
981		162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, vzdálenost zohlednit v jednotkové ceně	m3	62,200	569,30	35 410	odvozeno ÚRS	
982		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	105,740	329,70	34 862	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Přepočet 1,7 t/m3 62,2*1,7					- 105,740				
983	850311811	A.1.4.1.1.07_004	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	36,400	169,70	6 177	ÚRS 2023-II	
984	722170801	A.1.4.1.1.07_005	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	96,000	24,90	2 390	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Odstranění vodovodního potrubí PPR, 1/2"" 55					55,000				
"Odstranění vodovodního potrubí PPR, 3/4"" 22					22,000				
"Odstranění vodovodního potrubí PPR, 1"" 19					19,000				
Součet = 96					96,000				
985	722170804	A.1.4.1.1.07_006	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	11,000	40,30	443	ÚRS 2023-II	
986	721171803	A.1.4.1.1.07_007	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	28,000	15,30	428	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Odstranění kanalizačního potrubí PP-HT, DN50" 20					20,000				
"Odstranění kanalizačního potrubí PP-HT, DN75" 8					8,000				
Součet = 28					28,000				
987	721171808	A.1.4.1.1.07_008	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	8,000	40,30	322	ÚRS 2023-II	
988	725210821	A.1.4.1.1.07_009	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	173,50	1 041	ÚRS 2023-II	
989	725820802	A.1.4.1.1.07_010	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	6,000	106,40	638	ÚRS 2023-II	
990	725110811.RR01	A.1.4.1.1.07_011	Demontáž klozetů splachovací s nádrží, včetně WC modulu	soubor	9,000	262,60	2 363	odvozeno ÚRS	
991	725122813	A.1.4.1.1.07_012	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	5,000	193,60	968	ÚRS 2023-II	
992	725330820	A.1.4.1.1.07_013	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	273,20	273	ÚRS 2023-II	
993	725820802	A.1.4.1.1.07_014	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	106,40	106	ÚRS 2023-II	
994	871275811	A.1.4.1.1.07_015	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	32,500	80,50	2 616	ÚRS 2023-II	
995	871365811	A.1.4.1.1.07_016	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	46,800	88,20	4 128	ÚRS 2023-II	
996	890251851	A.1.4.1.1.07_017	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	4,800	1 344,80	6 455	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
997	ZTI_G_991	A.1.4.1.1.07_018	Beton C20/25	m3	5,600	10 072,90	56 408	vlastní	
998	ZTI_G_992	A.1.4.1.1.07_019	Štěrka frakce 16/32	m3	4,400	691,10	3 041	vlastní	
999	722220864.RR01	A.1.4.1.1.07_020	Demontáž hydrantu	ks	1,000	895,20	895	odvozeno ÚRS	
1000	997006512	A.1.4.1.1.07_021	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,629	179,20	830	ÚRS 2023-II	
1001	997013114	A.1.4.1.1.07_022	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	4,629	1 050,50	4 863	ÚRS 2023-II	
1002	997013154	A.1.4.1.1.07_023	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	4,629	1 880,60	8 705	ÚRS 2023-II	
1003	997013871	A.1.4.1.1.07_024	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,107	584,70	2 401	ÚRS 2023-II	
1004	722290234	A.1.4.1.1.07_025	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	266,200	54,60	14 535	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: 66,2+13,5+2,5+37,6+64,9+81,5					266,200				
1005	722290246.RR01	A.1.4.1.1.07_026	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 40	m	266,200	64,20	17 090	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: 66,2+13,5+2,5+37,6+64,9+81,5					266,200				
1006	721290111	A.1.4.1.1.07_027	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	131,700	30,70	4 043	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: 1,5+1,5+16,2+6+38,1+5,6+47+15,8					131,700				
1007	721290112	A.1.4.1.1.07_028	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	59,100	39,30	2 323	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: 59,1					59,100				
1008	ZTI_G_095	A.1.4.1.1.07_029	Ostatní kolaudační zkoušky vč. zpráv a protokolů	soubor	1,000	5 254,50	5 255	vlastní	
1009		A.1.4.1.1.07_030	Stavební přímomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	1,000	26 270,50	26 271	vlastní	
1010		A.1.4.1.1.07_031	Montážní, upevňovací, těsnicí a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnicí tmely, apod.	soubor	1,000	10 508,00	10 508	vlastní	
1011		A.1.4.1.1.07_032	Požární ucpávky	soubor	1,000	38 339,90	38 340	vlastní	
1012		A.1.4.1.1.07_033	Ochrana a nutná výměna stávajícího připojovacího potrubí v minimálním nutném rozsahu	soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1013		A.1.4.1.1.07_034	Demontáž lapačů splavenin	kus	4,000	209,90	840	vlastní	
A.1.4.02: Zařízení vzduchotechniky							364 640		
A.1.4.2.01: Zařízení vzduchotechniky							364 640		
A.1.4.2.1.01: Potrubí							130 963		
1014	751510041	A.1.4.2.1.01_001	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirální vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	26,500	352,70	9 347	ÚRS 2023-II	
1015	751510042	A.1.4.2.1.01_002	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirální vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	36,300	634,50	23 032	ÚRS 2023-II	
1016	751510043	A.1.4.2.1.01_003	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirální vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	13,100	1 084,10	14 202	ÚRS 2023-II	
1017	751525082	A.1.4.2.1.01_004	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	36,800	251,10	9 240	ÚRS 2023-II	
1018	42981650.RR01	A.1.4.2.1.01_005	trouba pevná PVC D 110mm do 45°C	m	36,800	436,10	16 048	odvozeno ÚRS	
1019	751511804	A.1.4.2.1.01_006	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu do 0,13 m2	m	6,500	188,80	1 227	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1020	751511805	A.1.4.2.1.01_007	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	85,000	262,60	22 321	ÚRS 2023-II	
1021	751510870	A.1.4.2.1.01_008	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D do 200 mm	m	40,000	105,40	4 216	ÚRS 2023-II	
1022	751510871	A.1.4.2.1.01_009	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D přes 200 do 400 mm	m	39,700	209,90	8 333	ÚRS 2023-II	
1023	751510872	A.1.4.2.1.01_010	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D přes 400 do 600 mm	m	54,000	262,60	14 180	ÚRS 2023-II	
1024	751525818	A.1.4.2.1.01_011	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby do suti D do 400 mm	m	42,000	209,90	8 816	ÚRS 2023-II	
A.1.4.2.1.02: Tepelné izolace							4 251		
1025	713341311	A.1.4.2.1.02_001	Montáž izolace tepelné těles 1x izolací s konstrukcí na trny deskami plocha rovná	m2	6,300	262,60	1 654	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Minerální tepelná izolace z kamenné vlny, rohož, tl. 80 mm, polep hliníkovou fólií, λ=0,044 W/m.K"									
3,4					3,400				
"Minerální tepelná izolace z kamenné vlny, rohož, tl. 40 mm, polep hliníkovou fólií, λ=0,044 W/m.K"									
2,9					2,900				
Součet = 6,3					6,300				
1026	VZT_B_022	A.1.4.2.1.02_002	Minerální tepelná izolace z kamenné vlny, rohož, tl. 80 mm, polep hliníkovou fólií, λ=0,044 W/m.K	m2	3,400	440,90	1 499	vlastní	
1027	VZT_B_024	A.1.4.2.1.02_003	Minerální tepelná izolace z kamenné vlny, rohož, tl. 40 mm, polep hliníkovou fólií, λ=0,044 W/m.K	m2	2,900	378,60	1 098	vlastní	
A.1.4.2.1.03: Zařízení							8 088		
1028	VZT_D_026	A.1.4.2.1.03_001	D+M Potrubní ventilátor kruhový axiální, průtok 50m3/h, externí tlaková ztráta 150Pa, max. příkon 30W, 230V/50Hz, průměr připojení 100mm, délka max. 250mm	ks	1,000	3 045,20	3 045	vlastní	
1029	VZT_D_027	A.1.4.2.1.03_002	D+M Potrubní ventilátor radiální, průtok 545m3/h, externí tlaková ztráta 200Pa, max. příkon 200W, 230V/50Hz, průměr připojení 250mm, délka max. 500mm	ks	1,000	5 042,70	5 043	vlastní	
A.1.4.2.1.04: Distribuční prvky							47 556		
1030	VZT_E_031	A.1.4.2.1.04_001	D+M Regulace protiběžnými listy, šířka 200mm, výška 75mm, pozinkovaná ocel	ks	11,000	787,90	8 667	vlastní	
1031	VZT_E_030	A.1.4.2.1.04_002	D+M Vyústka do kruhového potrubí, 200x75mm, jednořadé provedení, vertikální čelní lamely, eloxovaný hliník	ks	11,000	1 121,40	12 335	vlastní	
1032	751398041	A.1.4.2.1.04_003	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	ks	3,000	262,60	788	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Protidešťová mřížka, průměr 100mm, síť proti hmyzu, eloxovaný hliník"									
2					2,000				
"Protidešťová mřížka, průměr 225mm, síť proti hmyzu, eloxovaný hliník"									
1					1,000				
Součet = 3					3,000				
1033	42972901.RR01	A.1.4.2.1.04_004	Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 100mm	ks	2,000	236,70	473	odvozeno ÚRS	
1034	42972902.RR01	A.1.4.2.1.04_005	Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 225mm	ks	1,000	1 050,50	1 051	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1035	751322011	A.1.4.2.1.04_006	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	ks	3,000	683,40	2 050	ÚRS 2023-II	
1036	VZT_E_034	A.1.4.2.1.04_007	Talířový ventil požární, požární odolnost E60S, napojení průměr 100mm, lakovaná pozinkovaná ocel RAL 9010, spouštěcí teplota +70°C	ks	3,000	2 993,40	8 980	vlastní	
1037	751398021	A.1.4.2.1.04_008	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	ks	3,000	157,20	472	ÚRS 2023-II	
1038	VZT_E_035	A.1.4.2.1.04_009	Stěnová mřížka, průměr 100mm, lakovaná pozinkovaná ocel RAL 9010	ks	3,000	1 196,20	3 589	vlastní	
1039	751398812	A.1.4.2.1.04_010	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes 100 do 200 mm	ks	21,000	147,60	3 100	ÚRS 2023-II	
1040	751398822	A.1.4.2.1.04_011	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	ks	22,000	147,60	3 247	ÚRS 2023-II	
1041	751322811	A.1.4.2.1.04_012	Demontáž talířového ventilu D do 200 mm	ks	18,000	147,60	2 657	ÚRS 2023-II	
1042	751398821	A.1.4.2.1.04_013	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2	ks	1,000	147,60	148	ÚRS 2023-II	
A.1.4.2.1.05: Komponenty							36 148		
1043	765115022	A.1.4.2.1.05_001	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhovém, prostupové) bobrovky do malty	ks	1,000	41,20	41	ÚRS 2023-II	
1044	VZT_F_040	A.1.4.2.1.05_002	Větrací taška bobrovka, prostupová taška, kryt komínku v barvě střešní tašky, prostupová roura, flexi hadice se tahovacím páskem	ks	1,000	6 904,10	6 904	vlastní	
1045	751514661	A.1.4.2.1.05_003	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	ks	2,000	157,20	314	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Zpětná klapka, průměr 100mm, materiál pozinkovaná ocel, motýlové provedení, svislá instalace"									
1					1,000				
"Zpětná klapka, průměr 100mm, materiál pozinkovaná ocel, motýlové provedení, horizontální instalace"									
1					1,000				
Součet = 2					2,000				
1046	VZT_F_041	A.1.4.2.1.05_004	Zpětná klapka, průměr 100mm, materiál pozinkovaná ocel, motýlové provedení, svislá instalace	ks	1,000	242,50	243	vlastní	
1047	VZT_F_042	A.1.4.2.1.05_005	Zpětná klapka, průměr 100mm, materiál pozinkovaná ocel, motýlové provedení, horizontální instalace	ks	1,000	242,50	243	vlastní	
1048	751514663	A.1.4.2.1.05_006	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 200 do 300 mm	ks	1,000	262,60	263	ÚRS 2023-II	
1049	VZT_F_043	A.1.4.2.1.05_007	Zpětná klapka, průměr 250mm, materiál pozinkovaná ocel, horizontální instalace	ks	1,000	526,20	526	vlastní	
1050	751514661	A.1.4.2.1.05_008	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	ks	13,000	157,20	2 044	ÚRS 2023-II	
1051	42971002.RR01	A.1.4.2.1.05_009	Klapka kruhová škrticí plastová D 100mm	ks	13,000	677,70	8 810	odvozeno ÚRS	
1052	VZT_F_045	A.1.4.2.1.05_010	D+M Protipožární stěnová mřížka, 300x304mm, odolnost EI60	ks	2,000	4 361,20	8 722	vlastní	
1053	VZT_F_046	A.1.4.2.1.05_011	D+M Pohledový kryt protipožární stěnové mřížky, 384x384mm, lakovaná pozinkovaná ocel RAL 9010	ks	2,000	1 344,80	2 690	vlastní	
1054	751398022	A.1.4.2.1.05_012	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	ks	2,000	294,30	589	ÚRS 2023-II	
1055	42972333.RR01	A.1.4.2.1.05_013	Mřížka stěnová pozinkovaná 300x300mm	ks	2,000	1 172,20	2 344	odvozeno ÚRS	
1056	751344113	A.1.4.2.1.05_014	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm	ks	1,000	368,10	368	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1057	42976208.RR01	A.1.4.2.1.05_015	Kruhový tlumič hluku, průměr připojení 250mm, celkový průměr tlumiče 355mm, délka 600mm	ks	1,000	2 047,40	2 047	odvozeno ÚRS	
A.1.4.2.1.06: Příslušenství							23 726		
1058	VZT_G_049	A.1.4.2.1.06_001	D+M Objímka vzduchotechnického potrubí ocelová, galvanicky pozinkovaná s akustickou vložkou, lehké zatížení, průměr 100mm, koncovka M8	ks	6,000	105,40	632	vlastní	
1059	VZT_G_050	A.1.4.2.1.06_002	D+M Objímka vzduchotechnického potrubí ocelová, galvanicky pozinkovaná s akustickou vložkou, lehké zatížení, průměr 150mm, koncovka M8	ks	14,000	105,40	1 476	vlastní	
1060	VZT_G_051	A.1.4.2.1.06_003	D+M Objímka vzduchotechnického potrubí ocelová, galvanicky pozinkovaná s akustickou vložkou, lehké zatížení, průměr 180mm, koncovka M8	ks	10,000	105,40	1 054	vlastní	
1061	VZT_G_052	A.1.4.2.1.06_004	D+M Objímka vzduchotechnického potrubí ocelová, galvanicky pozinkovaná s akustickou vložkou, lehké zatížení, průměr 225mm, koncovka M8	ks	6,000	209,90	1 259	vlastní	
1062	VZT_G_053	A.1.4.2.1.06_005	D+M Montážní nosník ocelový galvanicky pozinkovaný, výška 41mm, střední zatížení, tloušťka stěny 3mm, délka 3m	ks	2,000	1 681,20	3 362	vlastní	
1063	VZT_G_054	A.1.4.2.1.06_006	D+M Fixační čep galvanicky pozinkovaný, závít M8	ks	6,000	10,50	63	vlastní	
1064	VZT_G_055	A.1.4.2.1.06_007	D+M Závítová tyč ocelová, galvanicky pozinkovaná M8, délka 3000mm	ks	3,000	84,30	253	vlastní	
1065	VZT_G_056	A.1.4.2.1.06_008	D+M Konzola ocelová, galvanicky pozinkovaná, výška 41mm, tloušťka stěny 3mm, tloušťka základové desky 8mm, délka 300mm	ks	6,000	1 576,70	9 460	vlastní	
1066	VZT_G_057	A.1.4.2.1.06_009	D+M Plastová krytka nosníků	ks	6,000	94,90	569	vlastní	
1067	VZT_G_058	A.1.4.2.1.06_010	D+M Stahovací svorky přírub	ks	20,000	31,60	632	vlastní	
1068	VZT_G_059	A.1.4.2.1.06_011	D+M Podložka M70	ks	20,000	6,70	134	vlastní	
1069	VZT_G_060	A.1.4.2.1.06_012	D+M Matice M8	ks	24,000	8,60	206	vlastní	
1070	VZT_G_061	A.1.4.2.1.06_013	D+M Síť proti hmyzu, velikost ok 1,3x1,3mm, materiál nerez	m2	0,500	840,60	420	vlastní	
1071	VZT_G_062	A.1.4.2.1.06_014	D+M Hliníková lepicí páska, šířka 50mm, délka 50m	ks	2,000	1 261,40	2 523	vlastní	
1072	VZT_G_063	A.1.4.2.1.06_015	D+M Nechořlavé anorganické zásadité lepidlo na bázi křemičitanu sodného, balení 8kg	ks	1,000	1 050,50	1 051	vlastní	
1073	VZT_G_064	A.1.4.2.1.06_016	D+M Požární ucpávka do stropu, EI120, prostup kruhový do průměru 100mm	ks	1,000	630,70	631	vlastní	
A.1.4.2.1.07: Ostatní							113 908		
1074	751611812.RR01	A.1.4.2.1.07_001	Demontáž vzduchotechnické jednotky	ks	1,000	6 305,00	6 305	odvozeno ÚRS	
1075	751344815.RR01	A.1.4.2.1.07_002	Demontáž tlumiče hluku	ks	4,000	184,00	736	odvozeno ÚRS	
1076	751613814	A.1.4.2.1.07_003	Demontáž dodatečné izolace čtyřhranného potrubí ze samolepící plošné izolace	m2	236,000	262,60	61 974	ÚRS 2023-II	
1077	VZT_H_068	A.1.4.2.1.07_004	Zaslepení potrubí 560x315mm	ks	2,000	630,70	1 261	vlastní	
1078	VZT_H_069	A.1.4.2.1.07_005	Zaslepení potrubí, průměr 200mm	ks	1,000	136,10	136	vlastní	
1079	751111842.RR01	A.1.4.2.1.07_006	Demontáž ventilátoru potrubního	ks	1,000	315,30	315	odvozeno ÚRS	
1080	751344813	A.1.4.2.1.07_007	Demontáž tlumiče hluku z kruhového potrubí D do 300 mm	ks	1,000	184,00	184	ÚRS 2023-II	
1081	VZT_H_072	A.1.4.2.1.07_008	Zaslepení otvoru v potrubí, rozměr 630x200mm	ks	1,000	630,70	631	vlastní	
1082	997006512	A.1.4.2.1.07_009	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2,934	179,20	526	ÚRS 2023-II	
1083	997013114	A.1.4.2.1.07_010	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	2,934	1 050,50	3 082	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1084	997013154	A.1.4.2.1.07_011	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	2,934	1 880,60	5 518	ÚRS 2023-II	
1085	997013871	A.1.4.2.1.07_012	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,934	584,70	1 716	ÚRS 2023-II	
1086	VZT_H_073	A.1.4.2.1.07_013	Stavební přímocce, prostupy, drážky ve zdivu	soubor	1,000	15 762,50	15 763	vlastní	
1087	VZT_H_074	A.1.4.2.1.07_014	Kolaudační zkoušky včetně zpráv a protokolů	soubor	1,000	5 254,50	5 255	vlastní	
1088		A.1.4.2.1.07_015	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	10 508,00	10 508	vlastní	
A.1.4.03: Zařízení pro vytápění A.1.4.3.01: Zařízení pro vytápění A.1.4.3.1.01: Otopná tělesa							5 362 675 5 362 675 539 538		
1089	735141112.RR01	A.1.4.3.1.01_001	Montáž tělesa otopného článkového na stěnu	ks	21,000	1 313,10	27 575	odvozeno ÚRS	
1090	UT_A_001	A.1.4.3.1.01_002	Článekové otopné těleso, plechové, v. 1800 mm, hl. 66 mm, 6 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	1,000	7 261,60	7 262	vlastní	
1091	UT_A_002	A.1.4.3.1.01_003	Článekové otopné těleso, plechové, v. 1800 mm, hl. 66 mm, 8 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	2,000	8 843,10	17 686	vlastní	
1092	UT_A_003	A.1.4.3.1.01_004	Článekové otopné těleso, plechové, v. 2000 mm, hl. 66 mm, 6 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	4,000	7 860,60	31 442	vlastní	
1093	UT_A_004	A.1.4.3.1.01_005	Článekové otopné těleso, plechové, v. 750 mm, hl. 107 mm, 12 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	1,000	8 701,30	8 701	vlastní	
1094	UT_A_005	A.1.4.3.1.01_006	Článekové otopné těleso, plechové, v. 750 mm, hl. 107 mm, 14 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	6,000	9 620,50	57 723	vlastní	
1095	UT_A_006	A.1.4.3.1.01_007	Článekové otopné těleso, plechové, v. 1500 mm, hl. 148 mm, 14 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	1,000	19 582,10	19 582	vlastní	
1096	UT_A_009	A.1.4.3.1.01_008	Článekové otopné těleso, plechové, v. 1500 mm, hl. 148 mm, 24 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	2,000	31 961,10	63 922	vlastní	
1097	UT_A_991	A.1.4.3.1.01_009	Článekové otopné těleso, plechové, v. 1500 mm, hl. 148 mm, 16 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	1,000	21 925,70	21 926	vlastní	
1098	UT_A_992	A.1.4.3.1.01_010	Článekové otopné těleso, plechové, v. 600 mm, hl. 148 mm, 32 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	1,000	20 007,70	20 008	vlastní	
1099	UT_A_993	A.1.4.3.1.01_011	Článekové otopné těleso, plechové, v. 600 mm, hl. 148 mm, 38 článků, barva černá RAL 9005, středové napojení	ks	2,000	23 680,70	47 361	vlastní	
1100	UT_A_010	A.1.4.3.1.01_012	D+M Konvektor s lamelovým výměníkem samostatný, hl. 198 mm, v. 150 mm, d. 900 mm, pravé připojení, mřížka s obdelníkovými otvory, barva bílá	ks	9,000	6 457,40	58 117	vlastní	
1101	UT_A_011	A.1.4.3.1.01_013	D+M Konvektor s lamelovým výměníkem samostatný, hl. 198 mm, v. 150 mm, d. 1000 mm, pravé připojení, mřížka s obdelníkovými otvory, barva bílá	ks	7,000	6 836,00	47 852	vlastní	
1102	UT_A_012	A.1.4.3.1.01_014	D+M Konvektor s lamelovým výměníkem samostatný, hl. 198 mm, v. 150 mm, d. 1200 mm, pravé připojení, mřížka s obdelníkovými otvory, barva bílá	ks	1,000	7 749,50	7 750	vlastní	
1103	UT_A_013	A.1.4.3.1.01_015	D+M Konvektor s lamelovým výměníkem samostatný, hl. 258 mm, v. 300 mm, d. 900 mm, levé připojení, mřížka s obdelníkovými otvory, barva bílá	ks	3,000	7 918,20	23 755	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1104	UT_A_014	A.1.4.3.1.01_016	D+M Konvektor s lamelovým výměníkem samostatný, hl. 198 mm, v. 150 mm, d. 1000 mm, levé připojení, mřížka s obdelnikovými otvory, barva bílá	ks	1,000	6 836,00	6 836	vlastní	
1105	735159240.RR01	A.1.4.3.1.01_017	Montáž otopných těles deskových	ks	8,000	735,20	5 882	odvozeno ÚRS	
1106	UT_A_016	A.1.4.3.1.01_018	Deskové otopné těleso, plechové, v. 700mm mm, hl. 66mm, d. 3000 mm, barva bílá, VKL levé napojení	ks	1,000	6 809,20	6 809	vlastní	
1107	UT_A_017	A.1.4.3.1.01_019	Deskové otopné těleso, plechové, hladká čelní plocha, v. 600mm mm, hl. 102mm, d. 1200 mm, barva bílá, VK pravé napojení	ks	2,000	5 915,90	11 832	vlastní	
1108	UT_A_018	A.1.4.3.1.01_020	D+M Otopný koupelnový žebřík - 1500x600x30mm - středové připojení - barva bílá	ks	1,000	2 138,40	2 138	vlastní	
1109	735159110.RR01	A.1.4.3.1.01_021	Montáž el. přímotopů nástěnných	ks	6,000	683,40	4 100	odvozeno ÚRS	
1110	UT_A_019	A.1.4.3.1.01_022	El. přímotop nástěnný, výkon 2 kW, hladká čelní deska, výška 370, šířka 1394, hloubka 85mm, integrovaný termostat s regulací, barva černá RAL 9011, včetně upevňovací sady a upevňovacího materiálu	ks	3,000	2 853,50	8 561	vlastní	
1111	UT_A_020	A.1.4.3.1.01_023	El. přímotop nástěnný, výkon 0,75 kW, bílá hladká čelní deska, výška 450, šířka 426, hloubka 100 mm, integrovaný termostat s regulací, včetně upevňovací sady a upevňovacího materiálu	ks	3,000	2 406,80	7 220	vlastní	
1112	UT_A_021	A.1.4.3.1.01_024	D+M Infrapanel v nábytku – infrapanel bílý, karbonové topné vlákno vysoké účinnosti (bez elektromogu), 1606 x 426 x 18 mm, včetně upevňovací sady a upevňovacího materiálu	ks	3,000	2 853,50	8 561	vlastní	
1113	UT_A_022	A.1.4.3.1.01_025	D+M El. topná patrona koupelnového žebříku, 0,3 kW	ks	1,000	977,70	978	vlastní	
1114	UT_A_023	A.1.4.3.1.01_026	D+M Stojánek pro kotvení článkového tělesa k podlaze, včetně upevňovacího materiálu, barva černá RAL9005	ks	9,000	262,60	2 363	vlastní	
1115	UT_A_024	A.1.4.3.1.01_027	D+M Hák pro uchycení článkových těles na stěnu, včetně upevňovacího materiálu, barva černá RAL9005	ks	68,000	105,40	7 167	vlastní	
1116	UT_A_025	A.1.4.3.1.01_028	D+M Stěnová konzola dvojitá, upevnění deskových otopných těles, výška tělesa 700mm, včetně upevňovacího materiálu	ks	18,000	105,40	1 897	vlastní	
1117	UT_A_026	A.1.4.3.1.01_029	D+M Stojánek pro montáž konvektoru, výška 100mm, barva bílá	ks	42,000	105,40	4 427	vlastní	
1118	UT_A_027	A.1.4.3.1.01_030	D+M Sada pro upevnění otopného koupelnového žebříku, 4x konzola, barva bíl	ks	1,000	105,40	105	vlastní	
A.1.4.3.1.02: Podlahové vytápění							742 171		
1119	735511032	A.1.4.3.1.02_001	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 20x2,0 mm pro kari síť rozteč 100 mm;	m	4 800,000	98,70	473 760	ÚRS 2023-II	
1120	735511038.RR01	A.1.4.3.1.02_002	Podlahové vytápění - Kari síť, pozinkovaný ocelový drát průměru 3mm, oka 100x100mm, 2050x1050mm	ks	107,000	396,80	42 458	odvozeno ÚRS	
1121	UT_B_030	A.1.4.3.1.02_003	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, materiál nerezová ocel, připojení 1", 5x topný okruh, 5x průtokoměr s regulací průtoku, 5x termostatická vložka s připojovacím závitem M30x1,5, odvzdušňovací ventil 1/2", vypouštěcí ventil 1/2";	ks	1,000	6 217,80	6 218	vlastní	
1122	UT_B_031	A.1.4.3.1.02_004	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, materiál nerezová ocel, připojení 1", 6x topný okruh, 6x průtokoměr s regulací průtoku, 6x termostatická vložka s připojovacím závitem M30x1,5, odvzdušňovací ventil 1/2", vypouštěcí ventil 1/2"	ks	1,000	6 717,20	6 717	vlastní	
1123	UT_B_032	A.1.4.3.1.02_005	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, materiál nerezová ocel, připojení 1", 8x topný okruh, 8x průtokoměr s regulací průtoku, 8x termostatická vložka s připojovacím závitem M30x1,5, odvzdušňovací ventil 1/2", vypouštěcí ventil 1/2"	ks	2,000	7 947,90	15 896	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1124	UT_B_033	A.1.4.3.1.02_006	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, materiál nerezová ocel, připojení 1", 14x topný okruh, 14x průtokoměr s regulací průtoku, 14x termostatická vložka s připojovacím závitem M30x1,5, odvzdušňovací ventil ½", vypouštěcí ventil ½"	ks	1,000	11 463,60	11 464	vlastní	
1125	735511063.RR01	A.1.4.3.1.02_007	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	240,000	48,90	11 736	odvozeno ÚRS	
1126	735511108	A.1.4.3.1.02_008	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s více než 12 okruhy	ks	1,000	6 126,70	6 127	ÚRS 2023-II	
1127	735511103	A.1.4.3.1.02_009	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	ks	3,000	4 340,10	13 020	ÚRS 2023-II	
1128	735511105	A.1.4.3.1.02_010	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	ks	1,000	5 159,60	5 160	ÚRS 2023-II	
1129	735511061	A.1.4.3.1.02_011	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie; "Krycí folie PE 1200 mm x 100 m"	m2	233,000	77,60	18 081	ÚRS 2023-II	
1130	735511062.RR01	A.1.4.3.1.02_012	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií; "Okrajová dilatační páska PE s folií 8/150 mm"	ks	200,000	47,90	9 580	odvozeno ÚRS	
1131	735511064.RR01	A.1.4.3.1.02_013	Podlahové vytápění - dilatační profil samolepící, výška 100 mm, šířka 10 mm	m	32,400	236,70	7 669	odvozeno ÚRS	
1132	735511039.RR01	A.1.4.3.1.02_014	Podlahové vytápění - otočný klip	ks	8 500,000	13,40	113 900	odvozeno ÚRS	
1133	UT_B_041	A.1.4.3.1.02_015	D+M Spojka kari sítě	ks	387,000	1,00	387	vlastní	
A.1.4.3.1.03: Armatury							172 437		
1134	UT_C_042	A.1.4.3.1.03_001	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN20, 210 – 1150 l/h, funkce: regulace, nastavení max. Průtoku, regulace tlakové difference, uzavírání, měření ΔH, T, q;	ks	1,000	2 068,40	2 068	vlastní	
1135	UT_C_043	A.1.4.3.1.03_002	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN25, 370 – 2150 l/h, funkce: regulace, nastavení max. Průtoku, regulace tlakové difference, uzavírání, měření ΔH, T, q;	ks	1,000	2 195,00	2 195	vlastní	
1136	734261334.RR01	A.1.4.3.1.03_003	Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C	ks	7,000	343,10	2 402	odvozeno ÚRS	
1137	734261334.RR02	A.1.4.3.1.03_004	Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C	ks	22,000	343,10	7 548	odvozeno ÚRS	
1138	734221115.RR01	A.1.4.3.1.03_005	Ventil závitový termostatický axiální	ks	21,000	1 178,00	24 738	odvozeno ÚRS	
1139	734261406.RR01	A.1.4.3.1.03_006	Armatura připojovací přímá regulační uzavíratelná	ks	21,000	1 082,10	22 724	odvozeno ÚRS	
1140	734295012	A.1.4.3.1.03_007	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" s ručním ovládáním; "Třicestný směšovací ventil, DN40, Kvs=25	ks	1,000	3 343,20	3 343	ÚRS 2023-II	
1141	734295013	A.1.4.3.1.03_008	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" s ručním ovládáním; "Třicestný směšovací ventil, DN32, Kvs=16	ks	1,000	2 264,00	2 264	ÚRS 2023-II	
1142	734295014	A.1.4.3.1.03_009	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 6/4" s ručním ovládáním; "Třicestný směšovací ventil, DN25, Kvs=10	ks	1,000	1 964,00	1 964	ÚRS 2023-II	
1143	734292775	A.1.4.3.1.03_010	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	ks	5,000	989,20	4 946	ÚRS 2023-II	
1144	734292776	A.1.4.3.1.03_011	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	ks	9,000	1 513,50	13 622	ÚRS 2023-II	
1145	734292777	A.1.4.3.1.03_012	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	ks	5,000	2 154,70	10 774	ÚRS 2023-II	
1146	734193116.RR01	A.1.4.3.1.03_013	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C	soubor	5,000	5 506,60	27 533	odvozeno ÚRS	
1147	734291123.RR01	A.1.4.3.1.03_014	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 16	ks	20,000	306,70	6 134	odvozeno ÚRS	
1148	734192314.RR01	A.1.4.3.1.03_015	Klapka přírubová zpětná DN 32 PN 16 do 100°C samočinná mosazné sedlo	soubor	1,000	4 413,90	4 414	odvozeno ÚRS	
1149	734192314.RR02	A.1.4.3.1.03_016	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná mosazné sedlo	soubor	1,000	6 843,70	6 844	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1150	734193116.RR02	A.1.4.3.1.03_017	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 mosazné sedlo	soubor	1,000	5 506,60	5 507	odvozeno ÚRS	
1151	734163425.RR01	A.1.4.3.1.03_018	Filtr DN 32 PN 16 s magnetem, nerezové sítko	soubor	1,000	5 228,60	5 229	odvozeno ÚRS	
1152	734163426.RR01	A.1.4.3.1.03_019	Filtr DN 50 PN 16 s magnetem, nerezové sítko	soubor	1,000	6 073,00	6 073	odvozeno ÚRS	
1153	734163428.RR01	A.1.4.3.1.03_020	Filtr DN 80 PN 16 přírubový, nerezové sítko	soubor	1,000	9 486,30	9 486	odvozeno ÚRS	
1154	734211120.RR01	A.1.4.3.1.03_021	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 automatický	ks	8,000	328,80	2 630	odvozeno ÚRS	
A.1.4.3.1.04: Potrubí							2 278 819		
1155	733121116.RR01	A.1.4.3.1.04_001	Potrubí ocelové hladké bezešvé spojované svařováním DN40	m	189,800	933,60	177 197	odvozeno ÚRS	
1156	733223301	A.1.4.3.1.04_002	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	356,800	465,80	166 197	ÚRS 2023-II	
1157	733223302	A.1.4.3.1.04_003	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	107,000	528,10	56 507	ÚRS 2023-II	
1158	733223303	A.1.4.3.1.04_004	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	106,700	622,10	66 378	ÚRS 2023-II	
1159	733223304.RR01	A.1.4.3.1.04_005	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1 mm	m	94,400	997,80	94 192	odvozeno ÚRS	
1160	733223305.RR01	A.1.4.3.1.04_006	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,2 mm	m	156,900	1 376,40	215 957	odvozeno ÚRS	
1161	733223305	A.1.4.3.1.04_007	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	18,200	1 376,40	25 050	ÚRS 2023-II	
1162	733223306.RR01	A.1.4.3.1.04_008	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,2 mm	m	25,100	1 880,60	47 203	odvozeno ÚRS	
1163	733223306	A.1.4.3.1.04_009	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	18,600	1 880,60	34 979	ÚRS 2023-II	
1164	733223307.RR01	A.1.4.3.1.04_010	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	194,000	2 858,20	554 491	odvozeno ÚRS	
1165	733223307	A.1.4.3.1.04_011	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	38,800	2 858,20	110 898	ÚRS 2023-II	
1166	733223309	A.1.4.3.1.04_012	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 64x2 mm	m	48,100	3 751,60	180 452	ÚRS 2023-II	
1167	733223310	A.1.4.3.1.04_013	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 76,1x2 mm	m	26,500	5 064,70	134 215	ÚRS 2023-II	
1168	733223311	A.1.4.3.1.04_014	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 88,9x2 mm	m	71,300	5 821,90	415 101	ÚRS 2023-II	
A.1.4.3.1.05: Izolace							919 715		
1169	733811241	A.1.4.3.1.05_001	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	448,900	116,90	52 476	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Návrhová izolace z pěnového polyethylenu - vnitřní Ø15mm - tl. 20 mm – λ=0,046W/m.K"					341,9				
"Návrhová izolace z pěnového polyethylenu - vnitřní Ø18mm - tl. 20 mm – λ=0,046W/m.K"					107				
Součet = 448,9					448,900				
1170	733811251	A.1.4.3.1.05_002	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	106,700	165,80	17 691	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Návrhová izolace z pěnového polyethylenu - vnitřní průměr 22mm - tl. 25 mm – λ=0,046W/m.K"					106,7				
					106,700				
1171	733811252	A.1.4.3.1.05_003	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	109,600	195,50	21 427	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Návrhová izolace z pěnového polyethylenu - vnitřní průměr 35mm - tl. 25 mm – λ=0,046W/m.K"					18,2				
					18,200				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
"Návrková izolace z pěnového polyethylenu - vnitřní průměr 45mm - tl. 25 mm – λ=0,046W/m.K"									
91,4					91,400				
Součet = 109,6					109,600				
1172	733811253	A.1.4.3.1.05_004	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	38,800	230,00	8 924	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Návrková izolace z pěnového polyethylenu - vnitřní průměr 54mm - tl. 25 mm – λ=0,046W/m.K"									
38,8					38,800				
1173	733811254	A.1.4.3.1.05_005	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89m	m	145,800	337,40	49 193	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: "Návrková izolace z pěnového polyethylenu - vnitřní průměr 76mm - tl. 25 mm – λ=0,046W/m.K"									
74,5					74,500				
"Návrková izolace z pěnového polyethylenu - vnitřní průměr 89mm - tl. 25 mm – λ=0,046W/m.K"									
71,3					71,300				
Součet = 145,8					145,800				
1174	713463211	A.1.4.3.1.05_006	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	276,400	102,60	28 359	ÚRS 2023-II	
1175	63154571	A.1.4.3.1.05_007	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	94,400	5 249,70	495 572	ÚRS 2023-II	
1176	63154602	A.1.4.3.1.05_008	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	156,900	231,00	36 244	ÚRS 2023-II	
1177	63154533	A.1.4.3.1.05_009	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	25,100	247,30	6 207	ÚRS 2023-II	
1178	713463212	A.1.4.3.1.05_010	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	388,000	99,70	38 684	ÚRS 2023-II	
1179	63154018	A.1.4.3.1.05_011	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	194,000	268,40	52 070	ÚRS 2023-II	
1180	63154041	A.1.4.3.1.05_012	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/70mm	m	194,000	581,80	112 869	ÚRS 2023-II	
A.1.4.3.1.06: Příslušenství							472 760		
1181	UT_F_090	A.1.4.3.1.06_001	D+M Termoelektrický pohon, s napájením 230 VAC. Kabel v délce 0,95 m, bez napětí zavřeno, M30x1,5 – 0-60°C, kapalinový integrovaný snímač, bílá barva;	ks	50,000	1 208,70	60 435	vlastní	
1182	UT_F_091	A.1.4.3.1.06_002	D+M Termický pohon pro ovládání ventilů na vratném potrubí rozdělovače podlahového vytápění, bez napětí zavřeno;	ks	42,000	1 208,70	50 765	vlastní	
1183	UT_F_092	A.1.4.3.1.06_003	D+M Termostatická hlavice, M30x1,5, 8 – 28°C, kapalinový integrovaný snímač, bílá barva;	ks	2,000	341,20	682	vlastní	
1184	UT_F_093	A.1.4.3.1.06_004	D+M Pohon třicestného směšovacího ventilu větve otopných těles, napájení 24V, doba běhu 120s (90°), krouticí moment 6Nm;	ks	1,000	5 182,60	5 183	vlastní	
1185	UT_F_094	A.1.4.3.1.06_005	D+M Pohon třicestného směšovacího ventilu větve otopných těles, napájení 24V, doba běhu 120s (90°), krouticí moment 6Nm;	ks	1,000	5 182,60	5 183	vlastní	
1186	UT_F_095	A.1.4.3.1.06_006	D+M Pohon třicestného směšovacího ventilu větve podlahového vytápění, napájení 24V, doba běhu 120s (90°), krouticí moment 6Nm;	ks	1,000	5 182,60	5 183	vlastní	
1187	UT_F_096	A.1.4.3.1.06_007	D+M Cirkulační čerpadlo Č.1 větve podlahového vytápění, průtok 7 059,2 kg/h, Δp=42,55 kPa, plynulá regulace otáček;	ks	1,000	19 730,70	19 731	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1188	UT_F_097	A.1.4.3.1.06_008	D+M Cirkulační čerpadlo Č.2 větve otopných těles, průtok 3 562,1 kg/h, Δp=34,25 kPa, plynulá regulace otáček;	ks	1,000	15 775,90	15 776	vlastní	
1189	UT_F_098	A.1.4.3.1.06_009	D+M Cirkulační čerpadlo Č.3 větve zdroje tepla, průtok 2 803,1 kg/h, Δp=36,75 kPa, plynulá regulace otáček;	ks	1,000	19 105,80	19 106	vlastní	
1190	UT_F_099	A.1.4.3.1.06_010	D+M Cirkulační čerpadlo Č.4 větve 2.NP, 3.NP, sklad, zázemí účinkujících , průtok 2 180,7 kg/h, Δp=66,38 kPa, plynulá regulace otáček;	ks	1,000	21 643,90	21 644	vlastní	
1191	UT_F_100	A.1.4.3.1.06_011	D+M Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, max. průtok 4,0 m3/h, připojení 4xpříruba d=57mm, vypouštěcí kohout 5/4", automatický odvzdušňovací ventil, jímka 1", osazeno na stojínách, snímatelná PUR izolace;	ks	1,000	9 578,30	9 578	vlastní	
1192	UT_F_101	A.1.4.3.1.06_012	D+M Kombinovaný rozdělovač+sběrač – 2 okruhy, přívod DN40, 1x okruh DN50, 1x okruh DN80, 2x vypouštěcí kohout ½", osová rozteč vývodů 300mm, 2x příprava pro vypouštěcí kohout, Tmax=105°C, PN6, závitová hrdla PN16, šířka 300mm, výška 30mm, délka 1200mm;	ks	1,000	20 584,70	20 585	vlastní	
1193	UT_F_102	A.1.4.3.1.06_013	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 11 – 15mm, akustická izolace, M10	ks	89,000	102,60	9 131	vlastní	
1194	UT_F_103	A.1.4.3.1.06_014	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 16 – 20mm, akustická izolace, M10	ks	27,000	102,60	2 770	vlastní	
1195	UT_F_104	A.1.4.3.1.06_015	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 20 – 24mm, akustická izolace, M10	ks	27,000	102,60	2 770	vlastní	
1196	UT_F_105	A.1.4.3.1.06_016	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 25 – 28mm, akustická izolace, M10	ks	25,000	104,50	2 613	vlastní	
1197	UT_F_106	A.1.4.3.1.06_017	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 32 – 36mm, akustická izolace, M10	ks	4,000	105,40	422	vlastní	
1198	UT_F_107	A.1.4.3.1.06_018	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 38 – 46mm, akustická izolace, M10	ks	12,000	105,40	1 265	vlastní	
1199	UT_F_108	A.1.4.3.1.06_019	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 54 – 58mm, akustická izolace, M10	ks	58,000	119,80	6 948	vlastní	
1200	UT_F_109	A.1.4.3.1.06_020	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 59 – 66mm, akustická izolace, M10	ks	12,000	121,70	1 460	vlastní	
1201	UT_F_110	A.1.4.3.1.06_021	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 75 – 80mm, akustická izolace, M10	ks	6,000	128,40	770	vlastní	
1202	UT_F_111	A.1.4.3.1.06_022	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 75 – 80mm, akustická izolace, M12	ks	40,000	128,40	5 136	vlastní	
1203	UT_F_112	A.1.4.3.1.06_023	D+M Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 87 – 92mm, akustická izolace, M10	ks	40,000	129,40	5 176	vlastní	
1204	UT_F_113	A.1.4.3.1.06_024	D+M Závitová tyč ocelová, galvanicky pozinkovaná M10, délka 3 000mm	ks	6,000	84,30	506	vlastní	
1205	UT_F_114	A.1.4.3.1.06_025	D+M Závitová tyč ocelová, galvanicky pozinkovaná M12, délka 3 000mm	ks	14,000	99,70	1 396	vlastní	
1206	UT_F_115	A.1.4.3.1.06_026	D+M Montážní nosník ocelový galvanicky pozinkovaný, výška 41mm, střední zatížení, tloušťka stěny 3mm, délka 3m	ks	14,000	2 246,70	31 454	vlastní	
1207	UT_F_116	A.1.4.3.1.06_027	D+M Fixační čep galvanicky pozinkovaný, závit M12	ks	20,000	61,30	1 226	vlastní	
1208	UT_F_117	A.1.4.3.1.06_028	D+M Fixační čep galvanicky pozinkovaný, závit M10	ks	10,000	47,00	470	vlastní	
1209	UT_F_118	A.1.4.3.1.06_029	D+M Teploměr axiální, 0-120°C, D 63mm, L 100mm, včetně jímky, zadní napojení 1"	ks	8,000	1 340,00	10 720	vlastní	
1210	UT_F_119	A.1.4.3.1.06_030	D+M Manometr radiální, 0-10bar, D 63mm, včetně manometrového kohoutu 1"	ks	8,000	1 543,20	12 346	vlastní	
1211	UT_F_120	A.1.4.3.1.06_031	D+M Požární ucpávka do stěny, EI120, prostup kruhový přes průměr 100 do 200mm	ks	19,000	4 203,00	79 857	vlastní	
1212	UT_F_121	A.1.4.3.1.06_032	D+M Požární ucpávka do stropu, EI120, prostup kruhový přes průměr 100 do 200mm	ks	8,000	4 203,00	33 624	vlastní	
1213	UT_F_122	A.1.4.3.1.06_033	D+M Svěrné šroubení trubka 15x1,0	ks	100,000	288,50	28 850	vlastní	
A.1.4.3.1.07: Ostatní							237 236		
1214	735151811	A.1.4.3.1.07_001	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	ks	10,000	140,90	1 409	ÚRS 2023-II	
1215	733290802	A.1.4.3.1.07_002	Demontáž potrubí měděného D do 64x2 mm	m	32,000	70,00	2 240	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1216	UT_G_125	A.1.4.3.1.07_003	Odstranění zdroje chladu včetně ekologické likvidace	ks	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	
1217	UT_G_126	A.1.4.3.1.07_004	Odstranění betonových panelů zdroje chladu	ks	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1218	UT_G_127	A.1.4.3.1.07_005	Odstraňované ocelové potrubí zdroje chladu	m	36,000	670,90	24 152	vlastní	
1219	713410811	A.1.4.3.1.07_006	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	36,000	33,50	1 206	ÚRS 2023-II	
1220	UT_G_128	A.1.4.3.1.07_007	Odstranění armatur	ks	10,000	578,00	5 780	vlastní	
1221	UT_G_129	A.1.4.3.1.07_008	Odstranění cirkulačního čerpadla	ks	1,000	363,30	363	vlastní	
1222	997006512	A.1.4.3.1.07_009	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,368	179,20	783	ÚRS 2023-II	
1223	997013115	A.1.4.3.1.07_010	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	4,368	1 166,50	5 095	ÚRS 2023-II	
1224	997013155	A.1.4.3.1.07_011	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	4,368	2 133,60	9 320	ÚRS 2023-II	
1225	997013871	A.1.4.3.1.07_012	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,217	584,70	127	ÚRS 2023-II	
1226	UT_G_130	A.1.4.3.1.07_013	Drobný instalační materiál	soubor	1,000	10 508,00	10 508	vlastní	
1227	132212131	A.1.4.3.1.07_014	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,000	1 586,30	12 690	ÚRS 2023-II	
1228	162751117	A.1.4.3.1.07_015	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	319,20	2 554	ÚRS 2023-II	
1229	174111101	A.1.4.3.1.07_016	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,000	268,40	2 416	ÚRS 2023-II	
1230	10364100	A.1.4.3.1.07_017	Zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	13,500	521,40	7 039	ÚRS 2023-II	
1231	311101215.RR01	A.1.4.3.1.07_018	Vytvoření prostupů přes 0,20 do 0,35 m2 ve zdech nosných	m	16,000	257,80	4 125	odvozeno ÚRS	
1232	974031153.RR01	A.1.4.3.1.07_019	Vysekání rýh ve zdivu hl do 100 mm š do 100 mm	m	220,000	152,40	33 528	odvozeno ÚRS	
1233	UT_G_135	A.1.4.3.1.07_020	Proplach stávajícího otopné soustavy objektu č.p.2	soubor	1,000	10 508,00	10 508	vlastní	
1234	UT_G_136	A.1.4.3.1.07_021	Zaregulování otopné soustavy	soubor	1,000	26 251,40	26 251	vlastní	
1235	UT_G_137	A.1.4.3.1.07_022	Kolaudační zkoušky včetně zpráv a protokolů	soubor	1,000	5 254,50	5 255	vlastní	
1236		A.1.4.3.1.07_023	Požární ucpávky	soubor	1,000	38 339,90	38 340	vlastní	
A.1.4.04: Elektroinstalace silnoproud A.1.4.4.01: Silnoproudá zařízení A.1.4.4.1.01: Kabely a vodiče							5 803 243 5 199 840 780 880		
1237	741120311	A.1.4.4.1.01_001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 150-185 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	150,000	115,00	17 250	ÚRS 2023-II	
1238	34111204	A.1.4.4.1.01_002	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (I-YY) 1x185mm2	m	150,000	750,50	112 575	ÚRS 2023-II	
1239	741120013	A.1.4.4.1.01_003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 95 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	105,40	5 270	ÚRS 2023-II	
1240	34111199	A.1.4.4.1.01_004	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (I-YY) 1x95mm2	m	50,000	475,40	23 770	ÚRS 2023-II	
1241	741122632	A.1.4.4.1.01_005	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	45,000	105,40	4 743	ÚRS 2023-II	
1242	34113136	A.1.4.4.1.01_006	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (I-CYKY) 5x50mm2	m	45,000	968,10	43 565	ÚRS 2023-II	
1243	741122034	A.1.4.4.1.01_007	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	115,00	3 450	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1244	34113135	A.1.4.4.1.01_008	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (I-CYKY) 5x35mm ²	m	30,000	881,80	26 454	ÚRS 2023-II	
1245	741122644	A.1.4.4.1.01_009	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	150,000	62,30	9 345	ÚRS 2023-II	
1246	34113035	A.1.4.4.1.01_010	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²	m	150,000	297,10	44 565	ÚRS 2023-II	
1247	741122033	A.1.4.4.1.01_011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm ² (např. CYKY)	m	105,000	62,30	6 542	ÚRS 2023-II	
1248	34113034	A.1.4.4.1.01_012	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	105,000	187,90	19 730	ÚRS 2023-II	
1249	741122015	A.1.4.4.1.01_013	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	50,000	33,50	1 675	ÚRS 2023-II	
1250	34111327	A.1.4.4.1.01_014	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1 d0 jádro Cu 0,6/1kV (I-CXKH-V) 3x1,5mm ²	m	50,000	13,40	670	ÚRS 2023-II	
1251	741122016	A.1.4.4.1.01_015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	200,000	33,50	6 700	ÚRS 2023-II	
1252	34111100	A.1.4.4.1.01_016	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	200,000	116,90	23 380	ÚRS 2023-II	
1253	741122011	A.1.4.4.1.01_017	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	970,000	28,80	27 936	ÚRS 2023-II	
1254	34111005	A.1.4.4.1.01_018	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ²	m	760,000	13,40	10 184	ÚRS 2023-II	
1255	34111324	A.1.4.4.1.01_019	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1 d0 jádro Cu 0,6/1kV (I-CXKH-V) 2x1,5mm ²	m	210,000	65,20	13 692	ÚRS 2023-II	
1256	741122015	A.1.4.4.1.01_020	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	2 200,000	33,50	73 700	ÚRS 2023-II	
1257	34111030	A.1.4.4.1.01_021	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J-3x1,5mm ²	m	2 200,000	13,40	29 480	ÚRS 2023-II	
1258	741122031	A.1.4.4.1.01_022	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	360,000	33,50	12 060	ÚRS 2023-II	
1259	34111090	A.1.4.4.1.01_023	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J-5x1,5mm ²	m	360,000	26,80	9 648	ÚRS 2023-II	
1260	741122016	A.1.4.4.1.01_024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	3 800,000	33,50	127 300	ÚRS 2023-II	
1261	34111036	A.1.4.4.1.01_025	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J-3x2,5mm ²	m	3 800,000	26,80	101 840	ÚRS 2023-II	
1262	741 - R - 001	A.1.4.4.1.01_026	montáž trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) pr. 160mm	m	40,000	57,50	2 300	vlastní	
1263	34571368	A.1.4.4.1.01_027	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm	m	40,000	122,70	4 908	ÚRS 2023-II	
1264	741 - R - 002	A.1.4.4.1.01_028	montáž trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) pr. 100mm	m	35,000	57,50	2 013	vlastní	
1265	345 - R - 003	A.1.4.4.1.01_029	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 100	m	35,000	92,00	3 220	vlastní	
1266	741 - R - 004	A.1.4.4.1.01_030	montáž trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) pr. 50mm	m	20,000	38,30	766	vlastní	
1267	34571361	A.1.4.4.1.01_031	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	20,000	33,50	670	ÚRS 2023-II	
1268	741120005	A.1.4.4.1.01_032	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 25-35 mm ² pod omítku (např. CY)	m	10,000	52,70	527	ÚRS 2023-II	
1269	34140850	A.1.4.4.1.01_033	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm ²	m	10,000	108,30	1 083	ÚRS 2023-II	
1270	741120003	A.1.4.4.1.01_034	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	50,000	46,00	2 300	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1271	34140846	A.1.4.4.1.01_035	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2	m	10,000	40,30	403	ÚRS 2023-II	
1272	34141142	A.1.4.4.1.01_036	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	40,000	61,30	2 452	ÚRS 2023-II	
1273	741120001	A.1.4.4.1.01_037	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	120,000	24,00	2 880	ÚRS 2023-II	
1274	34140842	A.1.4.4.1.01_038	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	120,000	15,30	1 836	ÚRS 2023-II	
A.1.4.4.1.02: Vypínače a zásuvky							397 458		
1275	741310122	A.1.4.4.1.02_001	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	ks	16,000	230,00	3 680	ÚRS 2023-II	
1276	34539013	A.1.4.4.1.02_002	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky	ks	16,000	210,90	3 374	ÚRS 2023-II	
1277	741310101	A.1.4.4.1.02_003	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	ks	23,000	230,00	5 290	ÚRS 2023-II	
1278	34539010	A.1.4.4.1.02_004	přístroj spínače jednapólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	ks	23,000	210,90	4 851	ÚRS 2023-II	
1279	741310126	A.1.4.4.1.02_005	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	ks	1,000	230,00	230	ÚRS 2023-II	
1280	34539014	A.1.4.4.1.02_006	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	ks	1,000	268,40	268	ÚRS 2023-II	
1281	741313001	A.1.4.4.1.02_007	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	106,000	182,10	19 303	ÚRS 2023-II	
1282	34555241	A.1.4.4.1.02_008	Přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	ks	106,000	201,30	21 338	ÚRS 2023-II	
1283	741310212	A.1.4.4.1.02_009	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	ks	13,000	201,30	2 617	ÚRS 2023-II	
1284	34539073	A.1.4.4.1.02_010	ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	ks	13,000	230,00	2 990	ÚRS 2023-II	
1285	741311004	A.1.4.4.1.02_011	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	ks	15,000	230,00	3 450	ÚRS 2023-II	
1286	40461058	A.1.4.4.1.02_012	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	ks	5,000	1 840,30	9 202	ÚRS 2023-II	
1287	40461057	A.1.4.4.1.02_013	čidlo přítomnosti stropní 360°	ks	6,000	2 252,50	13 515	ÚRS 2023-II	
1288	404 - R - 005	A.1.4.4.1.02_014	čidlo pohybové a prezenční stropní 360° DALI	ks	4,000	4 102,40	16 410	odvozeno ÚRS	
1289	741 - R - 006	A.1.4.4.1.02_015	Montáž zásuvkové skříň rozdělené na zamykatelnou a nezamykatelnou část	ks	1,000	2 396,20	2 396	vlastní	
1290	345 - R - 007	A.1.4.4.1.02_016	Zásuvkoová skříň pro venkovní akce 1A/28 (1380/380/250) včetně rozdělení na zamykatelnou a nezamykatelnou část, modulem pro protažení kabeláže, ukotvení jističů, zásuvek atd..	ks	1,000	9 824,60	9 825	vlastní	
1291	741330302	A.1.4.4.1.02_017	Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů	ks	2,000	479,20	958	ÚRS 2023-II	
1292	59081456	A.1.4.4.1.02_018	hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt s aretací, prolamovací sklo	ks	2,000	1 006,40	2 013	ÚRS 2023-II	
1293	741112061	A.1.4.4.1.02_019	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	242,000	24,00	5 808	ÚRS 2023-II	
1294	34571450	A.1.4.4.1.02_020	Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	162,000	11,50	1 863	ÚRS 2023-II	
1295	34571457	A.1.4.4.1.02_021	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	ks	80,000	13,40	1 072	ÚRS 2023-II	
1296	742220052	A.1.4.4.1.02_022	Montáž krabice s ocelovým štitem proti odvrtní se svorkovnicemi	ks	4,000	153,40	614	ÚRS 2023-II	
1297	357 - R - 008	A.1.4.4.1.02_023	Skříň hlavního ochranného pospojení	ks	4,000	623,00	2 492	vlastní	
1298	741 - R - 009	A.1.4.4.1.02_024	Montáž LED dotykového panelu pro ovládání osvětlení	ks	1,000	335,50	336	vlastní	
1299	345 - R - 010	A.1.4.4.1.02_025	LED dotykový panel pro ovládání DALI	ks	1,000	13 955,70	13 956	vlastní	
1300	741761061	A.1.4.4.1.02_026	Montáž instalační krabice	ks	10,000	76,70	767	vlastní	
1301	345 - R - 011	A.1.4.4.1.02_027	Instalační krabice pro transformátor LED pásku (350/175/75)	ks	10,000	431,30	4 313	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1302	741 - R - 012	A.1.4.4.1.02_028	Montáž drobného elektroinstalačního materiálu	soubor	1,000	4 792,50	4 793	vlastní	
1303	345 - R - 013	A.1.4.4.1.02_029	Drobný elektroinstalační materiál (označovací, spojovací a připevňovací)	soubor	1,000	4 792,50	4 793	vlastní	
1304	741122032	A.1.4.4.1.02_030	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	33,50	2 010	ÚRS 2023-II	
1305	34111098	A.1.4.4.1.02_031	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	60,000	67,10	4 026	ÚRS 2023-II	
1306	741121865	A.1.4.4.1.02_032	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 4x6 až10 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2	m	60,000	24,00	1 440	ÚRS 2023-II	
1307	741121861	A.1.4.4.1.02_033	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	40,000	24,00	960	ÚRS 2023-II	
1308	741122016	A.1.4.4.1.02_034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	3 850,000	33,50	128 975	ÚRS 2023-II	
1309	34111036	A.1.4.4.1.02_035	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J-3x2,5mm2	m	3 850,000	23,00	88 550	ÚRS 2023-II	
1310	741 - R - 004	A.1.4.4.1.02_036	montáž trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) pr. 50mm	m	130,000	28,80	3 744	vlastní	
1311	34571361	A.1.4.4.1.02_037	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	130,000	40,30	5 239	ÚRS 2023-II	
A.1.4.4.1.03: Osvětlení							4 021 503		
1312	741 - R - 014	A.1.4.4.1.03_001	Montáž svítidel	ks	337,000	1 246,00	419 902	vlastní	
1313		A.1.4.4.1.03_051	Provizorní montáž svítidel	ks	73,000	335,50	24 492	vlastní	
1314	341 - R - 015	A.1.4.4.1.03_002	POPISOVÁ POLOŽKA_L3 - Stávající lištový systém	ks	28,000	–	–	vlastní	
1315	341 - R - 016	A.1.4.4.1.03_003	POPISOVÁ POLOŽKA_L3z - Stávající lištový systém	ks	3,000	–	–	vlastní	
1316	341 - R - 017	A.1.4.4.1.03_004	POPISOVÁ POLOŽKA_L4 - Stávající lištový systém	ks	8,000	–	–	vlastní	
1317	341 - R - 018	A.1.4.4.1.03_005	LSz - Lineární modulové svítidlo s difusním krytem, vyráběné na míru, montáž do konstrukce zábradlí, LED 15W/m, 3000K, Ra90, DALI předřadník, vč. trafa	ks	9,000	4 632,40	41 692	vlastní	
1318	341 - R - 019	A.1.4.4.1.03_006	LSz1 - Lineární modulové svítidlo s difusním krytem, vyráběné na míru, montáž do konstrukce zábradlí, LED 15W/m, 3000K, Ra90, vč. trafa	ks	7,000	5 339,80	37 379	vlastní	
1319	341 - R - 020	A.1.4.4.1.03_007	LV1 - Sestava závěsných napájecích lišt ""LV"" na malé napětí 48V, hliníková slitina, průřez 21 x 20mm, 2 vodiče 48V+DALI	ks	1,000	55 286,20	55 286	vlastní	
1320	341 - R - 021	A.1.4.4.1.03_008	LV2 - Sestava závěsných napájecích lišt ""LV"" na malé napětí 48V, hliníková slitina, průřez 21 x 20mm, 2 vodiče 48V+DALI	ks	1,000	42 653,20	42 653	vlastní	
1321	341 - R - 022	A.1.4.4.1.03_009	LV3 - Sestava závěsných napájecích lišt ""LV"" na malé napětí 48V, hliníková slitina, průřez 21 x 20mm, 2 vodiče 48V+DALI	ks	4,000	12 441,30	49 765	vlastní	
1322	341 - R - 023	A.1.4.4.1.03_010	N1b - Vestavné podhledové kruhové NO svítidlo s integrovanou baterií, 1,2W, optika "AREA", IP20	ks	7,000	1 351,50	9 461	vlastní	
1323	341 - R - 024	A.1.4.4.1.03_011	N1w - Vestavné podhledové kruhové NO svítidlo s integrovanou baterií, 1,2W, optika "AREA", IP20	ks	3,000	1 351,50	4 055	vlastní	
1324	341 - R - 025	A.1.4.4.1.03_012	N2w - Přisazené čtvercové NO svítidlo s integrovanou baterií, 2W, optika "AREA", IP20	ks	17,000	1 495,30	25 420	vlastní	
1325	341 - R - 026	A.1.4.4.1.03_013	NP02 - Přisazené nástěnné piktogramové NO svítidlo, 6,5W, IP65	ks	10,000	1 303,60	13 036	vlastní	
1326	341 - R - 027	A.1.4.4.1.03_014	NP1b - Přisazené stropní/nástěnné piktogramové NO svítidlo, 1,2W, IP20	ks	2,000	1 447,30	2 895	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1327	341 - R - 028	A.1.4.4.1.03_015	NP1w - Přisazené stropní/nástěnné piktogramové NO svítidlo, 1,2W, IP20	ks	16,000	1 447,30	23 157	vlastní	
1328	341 - R - 029	A.1.4.4.1.03_016	S1 - Závěsné lineární přímo-nepřímé svítidlo, LED 77W, 3000K, Ra90, DALI předřadník, IP20, barva černá	ks	4,000	411 771,00	1 647 084	vlastní	
1329	341 - R - 030	A.1.4.4.1.03_017	S10 - Vestavné podhledové svítidlo asymetrické, LED 10W, Wall Washer, 3000K, Ra90, DALI předřadník, IP44, barva bílá	ks	13,000	3 354,70	43 611	vlastní	
1330	341 - R - 031	A.1.4.4.1.03_018	S1a - Závěsné lineární svítidlo přímo-nepřímé, LED 40W, 3400lm, 3000K, Ra90, DALI předřadník integrovaný ve svítidle	ks	8,000	7 524,20	60 194	vlastní	
1331	341 - R - 032	A.1.4.4.1.03_019	S1b - Závěsné lineární svítidlo přímo-nepřímé, LED 47W, 4250lm, 3000K, Ra90, DALI předřadník integrovaný ve svítidle	ks	1,000	10 227,20	10 227	vlastní	
1332	341 - R - 033	A.1.4.4.1.03_020	S1c - Závěsné lineární svítidlo přímo-nepřímé, LED 24W, 2150lm, 3000K, Ra90, DALI předřadník integrovaný ve svítidle	ks	8,000	6 153,60	49 229	vlastní	
1333	341 - R - 034	A.1.4.4.1.03_021	S1d - Závěsné lineární svítidlo přímo-nepřímé, LED 27W, 2400lm, 3000K, Ra90, DALI předřadník integrovaný ve svítidle	ks	4,000	7 045,00	28 180	vlastní	
1334	341 - R - 035	A.1.4.4.1.03_022	S1e - Závěsné lineární svítidlo přímo-nepřímé, LED 68W, 6200lm, 3000K, Ra90, DALI předřadník integrovaný ve svítidle	ks	1,000	13 150,60	13 151	vlastní	
1335	341 - R - 036	A.1.4.4.1.03_023	S1f - Závěsné lineární svítidlo přímo-nepřímé, LED 80W, 7300lm, 3000K, Ra90, DALI předřadník integrovaný ve svítidle	ks	1,000	14 289,30	14 289	vlastní	
1336	341 - R - 037	A.1.4.4.1.03_024	S2 - Závěsné lineární přímo-nepřímé svítidlo, LED 58W, 3000K, Ra90, DALI předřadník, IP20, barva černá	ks	3,000	29 953,10	89 859	vlastní	
1337	341 - R - 038	A.1.4.4.1.03_025	S2a - Lineární modulové difusní LED svítidlo boční směr ohybu, LED 30W, 2900K, Ra80, 24V/DC, IP68, IK10, instalace do podlahové drážky podél přízdívky, DALI	ks	1,000	30 499,40	30 499	vlastní	
1338	341 - R - 039	A.1.4.4.1.03_026	S2b - Lineární modulové difusní LED svítidlo boční směr ohybu, LED 90W, 2900K, Ra80, 24V/DC, IP68, IK10, instalace do podlahové drážky podél přízdívky, DALI	ks	1,000	73 344,30	73 344	vlastní	
1339	341 - R - 040	A.1.4.4.1.03_027	S3 - Závěsné lineární přímo-nepřímé svítidlo, LED 135W, 3000K, Ra90, DALI předřadník, IP20, barva černá	ks	2,000	69 510,30	139 021	vlastní	
1340	341 - R - 041	A.1.4.4.1.03_028	S4 - Přisazené stropní lineární svítidlo, LED 44W, 3000K, Ra90, DALI předřadník, IP20, barva bílá	ks	1,000	26 646,30	26 646	vlastní	
1341	341 - R - 042	A.1.4.4.1.03_029	S5NO - Přisazené stropní lineární svítidlo s NO modulem, LED 23W, 3000K, Ra90, DALI předřadník, NO modul, IP20, barva bílá	ks	1,000	22 927,30	22 927	vlastní	
1342	341 - R - 043	A.1.4.4.1.03_030	S6 - Přisazené stropní kvádrové svítidlo přímé, LED 8W, 3000K, Ra80, optika Flood, elektronický předřadník, IP66, barva bílá	ks	3,000	7 140,80	21 422	vlastní	
1343	341 - R - 044	A.1.4.4.1.03_031	S6x - Směrovatelný světlomet se základnou, 400mA, LED 15W, flood, vč. mřížky proto oslnění, 3000K, Ra90, DALI předřadník, IP20, barva černá	ks	6,000	7 097,70	42 586	vlastní	
1344	341 - R - 045	A.1.4.4.1.03_032	S6x.F - Směrovatelný světlomet se základnou, 400mA, LED 15W, el., vč. mřížky proto oslnění, 3000K, Ra90, DALI předřadník, IP20, barva černá	ks	2,000	7 092,90	14 186	vlastní	
1345	341 - R - 046	A.1.4.4.1.03_033	S7 - Vestavné obdélníkové svítidlo do stěny, LED 6W, 3000K, Ra80, DALI předřadník 230V/24V DC, barevné provedení bílá, IP66, IK09	ks	4,000	7 907,60	31 630	vlastní	
1346	341 - R - 047	A.1.4.4.1.03_034	S7x - Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné, LED 7W, Flood, 3000K, Ra90, DALI předřadník, IP23, barva černá	ks	29,000	2 680,00	77 720	vlastní	
1347	341 - R - 048	A.1.4.4.1.03_035	S7x.w - Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné, LED 7W, Flood, 3000K, Ra90, DALI předřadník, IP23, barva bílá	ks	13,000	2 675,20	34 778	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1348	341 - R - 049	A.1.4.4.1.03_036	POPISOVÁ POLOŽKA_S9 - Stávající lištové svítidlo	ks	30,000	–	–	vlastní	
1349	341 - R - 050	A.1.4.4.1.03_037	Sp11 - Lineární přisazené prachotěsné 3F svítidlo IP66, LED 25 W, 3000K, 4380 lm, Ra80, optika MB, PC difusor	ks	53,000	1 687,90	89 459	vlastní	
1350		A.1.4.4.1.03_038	Sp11b - Lineární přisazené prachotěsné 3F svítidlo IP66, LED 13 W, 3000K, 2000 lm, Ra80, optika MB, PC difusor	ks	8,000	1 308,40	10 467	vlastní	
1351	741372022	A.1.4.4.1.03_039	Sp13 - Venkovní nástěnné kvádrové svítidlo pro montáž na fasádu, LED 8W, 3000K, 437 lm, Ra80, optika WF, IP66, tř.II	ks	12,000	7 093,80	85 126	vlastní	
1352	741 - R - 051	A.1.4.4.1.03_040	Sp13NO - Venkovní nástěnné kvádrové svítidlo pro montáž na fasádu, LED 8W, 3000K, 437 lm, Ra80, optika WF, IP66, tř.II, nouzový záložní modul	ks	1,000	11 410,90	11 411	vlastní	
1353	741 - R - 052	A.1.4.4.1.03_041	Sp14 - Nástěnné kruhové svítidlo s PC difusorem, LED 14W, 3000K, 1600 lm, Ra80, IP66, IK10, tř.II	ks	4,000	2 262,10	9 048	vlastní	
1354	741 - R - 053	A.1.4.4.1.03_042	Sp14NO - Nástěnné kruhové svítidlo s PC difusorem a integrovaným NO modulem, LED 14W, 3000K, 1600lm, Ra80, IP66, IK10, tř.II	ks	15,000	4 332,40	64 986	vlastní	
1355	741 - R - 054	A.1.4.4.1.03_043	Sp15 - Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty 230V, LED, 32W, 2690lm, 3000K, Ra=90, manuálně stmívatelné, IP20	ks	6,000	9 383,70	56 302	vlastní	
1356	741 - R - 055	A.1.4.4.1.03_044	Sp2a - Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty LV, LED 9,6W, 3000K, Ra90, Spot, DALI	ks	20,000	6 671,20	133 424	vlastní	
1357	741 - R - 056	A.1.4.4.1.03_045	Sp2b - Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty LV, LED 9,6W, 3000K, 537 lm, Ra90, Medium, DALI	ks	12,000	6 522,60	78 271	vlastní	
1358	741 - R - 057	A.1.4.4.1.03_046	Sp2c - Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty LV, LED 9,6W, 3000K, 474 lm, Ra90, Wide Flood, DALI	ks	6,000	7 715,90	46 295	vlastní	
1359	741 - R - 058	A.1.4.4.1.03_047	Sp2d - Reflektorové svítidlo pevné do lišty LV, LED 12W, 3000K, 655 lm, Ra90, Wide Flood, DALI	ks	18,000	7 629,60	137 333	vlastní	
1360	741 - R - 059	A.1.4.4.1.03_048	SP3a - Závěsné lineární svítidlo přímo-nepřímé, vyráběné na míru, celková délka l = 7220 mm, LED 230W, 3000K, Ra90, DALI předřadník integrovaný ve svítidle, samostatně ovladatelné přímé a nepřímé osvětlení, životnost L70/B50=70.000hod, barevné provedení: šedá (hliník), opálový difusor, včetně závěsného systému	ks	1,000	33 087,40	33 087	vlastní	
1361	741 - R - 127	A.1.4.4.1.03_049	SP3b - Závěsné lineární svítidlo přímo-nepřímé, vyráběné na míru, celková délka l = 6500 mm, LED 210W, 3000K, Ra90, DALI předřadník integrovaný ve svítidle, samostatně ovladatelné přímé a nepřímé osvětlení, životnost L70/B50=70.000hod, barevné provedení: šedá (hliník), opálový difusor, včetně závěsného systému	kus	1,000	33 087,40	33 087	vlastní	
1362	741 - R - 060	A.1.4.4.1.03_050	SpL6.0 - Sestava závěsných napájecích lišt "L" na 230 V, hliníková slitina, 3 x fázové vodiče + DALI	ks	1,000	12 999,20	12 999	vlastní	
1363	741371920	A.1.4.4.1.03_052	Demontáž svítidla exteriérového s integrovaným zdrojem LED samostatného sloupkového bez zachování funkčnosti	kus	1,000	431,30	431	ÚRS 2023-II	
A.1.4.4.02: Rozvaděče, rozvodnice, skříně							466 529		
A.1.4.4.2.01: Rozváděč RX1							131 756		
1364	741210201	A.1.4.4.2.01_001	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	ks	1,000	2 396,20	2 396	ÚRS 2023-II	
1365	358 - R - 061	A.1.4.4.2.01_002	Rozváděč skříňový 13x33 modulů	ks	1,000	26 838,00	26 838	vlastní	
1366	741322021	A.1.4.4.2.01_003	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	ks	1,000	230,00	230	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1367	358 - R - 062	A.1.4.4.2.01_004	Svodič přepětí třídy B+C	ks	3,000	3 412,30	10 237	vlastní	
1368	741310563	A.1.4.4.2.01_005	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 250 A bez zapojení vodičů	ks	1,000	201,30	201	ÚRS 2023-II	
1369	358 - R - 063	A.1.4.4.2.01_006	Vypínač třipólový 250A	ks	1,000	814,70	815	vlastní	
1370	741312501	A.1.4.4.2.01_007	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	ks	3,000	115,00	345	ÚRS 2023-II	
1371	358 - R - 064	A.1.4.4.2.01_008	Pojistkový odpínač OPVP22-3 22x58, 125A, včetně pojistek	ks	1,000	1 198,10	1 198	vlastní	
1372	741320181	A.1.4.4.2.01_009	Montáž jističů třipólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	1,000	47,90	48	ÚRS 2023-II	
1373	35822205	A.1.4.4.2.01_010	jistič 3-pólový 125 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	1,000	920,20	920	ÚRS 2023-II	
1374	741320101	A.1.4.4.2.01_011	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	25,000	230,00	5 750	ÚRS 2023-II	
1375	35822122	A.1.4.4.2.01_012	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	18,000	153,40	2 761	ÚRS 2023-II	
1376	35822115	A.1.4.4.2.01_013	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	4,000	153,40	614	ÚRS 2023-II	
1377	35822112	A.1.4.4.2.01_014	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	3,000	575,10	1 725	ÚRS 2023-II	
1378	741320171	A.1.4.4.2.01_015	Montáž jističů třipólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	5,000	335,50	1 678	ÚRS 2023-II	
1379	35822186	A.1.4.4.2.01_016	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	1,000	623,00	623	ÚRS 2023-II	
1380	35822181	A.1.4.4.2.01_017	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	1,000	623,00	623	ÚRS 2023-II	
1381	35822178	A.1.4.4.2.01_018	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	1,000	623,00	623	ÚRS 2023-II	
1382	35822404	A.1.4.4.2.01_019	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	2,000	623,00	1 246	ÚRS 2023-II	
1383	741320161	A.1.4.4.2.01_020	Montáž jističů třipólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	1,000	335,50	336	ÚRS 2023-II	
1384	35822403	A.1.4.4.2.01_021	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	1,000	498,40	498	ÚRS 2023-II	
1385	741 - R - 065	A.1.4.4.2.01_022	Montáž kombinovaného jističe s chráničem	ks	7,000	335,50	2 349	vlastní	
1386	358 - R - 066	A.1.4.4.2.01_023	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10B/2/0,03	ks	7,000	1 495,30	10 467	vlastní	
1387	741321041	A.1.4.4.2.01_024	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	3,000	335,50	1 007	ÚRS 2023-II	
1388	358 - R - 067	A.1.4.4.2.01_025	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	ks	3,000	1 495,30	4 486	vlastní	
1389	741330042	A.1.4.4.2.01_026	Montáž stykač střídavý vestavný třipólový do 25 A se zapojením vodičů	ks	2,000	479,20	958	ÚRS 2023-II	
1390	358 - R - 068	A.1.4.4.2.01_027	stykač 2-pólový 25 A 2N0 230V AC/DC	ks	2,000	623,00	1 246	vlastní	
1391	741 - R - 069	A.1.4.4.2.01_028	Montáž spínacích hodin do rozváděče	ks	1,000	2 396,20	2 396	vlastní	
1392	358 - R - 070	A.1.4.4.2.01_029	Spínací hodiny Astrologické	ks	1,000	3 373,90	3 374	vlastní	
1393	741 - R - 071	A.1.4.4.2.01_030	Montáž zásuvky na DIN lištu	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
1394	358 - R - 072	A.1.4.4.2.01_031	Servisní zásuvka na DIN lištu 230V	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
1395	741761053	A.1.4.4.2.01_032	Montáž napájecího zdroje 1 fázového	ks	5,000	172,50	863	ÚRS 2023-II	
1396	358 - R - 073	A.1.4.4.2.01_033	Zdroj sběrnice DALI, DALI pwr	ks	5,000	3 412,30	17 062	vlastní	
1397	741761053	A.1.4.4.2.01_034	Montáž napájecího zdroje 1 fázového	ks	3,000	230,00	690	ÚRS 2023-II	
1398	358 - R - 074	A.1.4.4.2.01_035	Napájecí zdroj 24V DALI	ks	3,000	3 412,30	10 237	vlastní	
1399	741331081	A.1.4.4.2.01_036	Montáž převodník bez zapojení vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1400	358 - R - 075	A.1.4.4.2.01_037	Převodník 2 sběrnic DALI2net	ks	1,000	4 370,80	4 371	vlastní	
1401	358 - R - 076	A.1.4.4.2.01_038	Control DALI CUE předřadník	ks	1,000	5 252,60	5 253	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1402	742330012	A.1.4.4.2.01_039	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	ks	1,000	2 396,20	2 396	ÚRS 2023-II	
1403	35712093	A.1.4.4.2.01_040	switch 8 portů 10/100Mbps (7x PoE, 1x HiPoE) 2x Gigabit 5,6Gbps 120W	ks	1,000	4 313,20	4 313	ÚRS 2023-II	
A.1.4.4.2.02: Rozváděč RX2							64 931		
1404	741210201	A.1.4.4.2.02_001	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	ks	1,000	1 456,90	1 457	ÚRS 2023-II	
1405	358 - R - 077	A.1.4.4.2.02_002	Rozváděč skříňový 13x33 modulů	ks	1,000	12 038,70	12 039	vlastní	
1406	741322021	A.1.4.4.2.02_003	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1407	358 - R - 078	A.1.4.4.2.02_004	Svodič přepětí třídy C	ks	4,000	3 412,30	13 649	vlastní	
1408	741310561	A.1.4.4.2.02_005	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1409	358 - R - 079	A.1.4.4.2.02_006	Vypínač třipólový 63A	ks	1,000	651,80	652	vlastní	
1410	741320101	A.1.4.4.2.02_007	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	19,000	239,60	4 552	ÚRS 2023-II	
1411	35822122	A.1.4.4.2.02_008	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	17,000	153,40	2 608	ÚRS 2023-II	
1412	35822115	A.1.4.4.2.02_009	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	2,000	153,40	307	ÚRS 2023-II	
1413	741 - R - 080	A.1.4.4.2.02_010	Montáž kombinovaného jističe s chráničem	ks	29,000	153,40	4 449	vlastní	
1414	358 - R - 081	A.1.4.4.2.02_011	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10B/2/0,03	ks	29,000	651,80	18 902	vlastní	
1415	741321041	A.1.4.4.2.02_012	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	3,000	335,50	1 007	ÚRS 2023-II	
1416	358 - R - 082	A.1.4.4.2.02_013	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	ks	3,000	1 495,30	4 486	vlastní	
1417	741 - R - 083	A.1.4.4.2.02_014	Montáž zásuvky na DIN lištu	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
1418	358 - R - 084	A.1.4.4.2.02_015	Servisní zásuvka na DIN lištu 230V	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
A.1.4.4.2.03: Rozváděč RX3							100 153		
1419	741210201	A.1.4.4.2.03_001	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	ks	1,000	1 456,90	1 457	ÚRS 2023-II	
1420	358 - R - 085	A.1.4.4.2.03_002	Rozvodnice zápusťná 13x21 modulů	ks	1,000	12 038,70	12 039	vlastní	
1421	741322021	A.1.4.4.2.03_003	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1422	358 - R - 086	A.1.4.4.2.03_004	Svodič přepětí třídy C	ks	4,000	3 412,30	13 649	vlastní	
1423	741310561	A.1.4.4.2.03_005	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1424	358 - R - 087	A.1.4.4.2.03_006	Vypínač třipólový 63A	ks	1,000	651,80	652	vlastní	
1425	741320101	A.1.4.4.2.03_007	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	6,000	239,60	1 438	ÚRS 2023-II	
1426	35822122	A.1.4.4.2.03_008	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	4,000	153,40	614	ÚRS 2023-II	
1427	35822115	A.1.4.4.2.03_009	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	1,000	153,40	153	ÚRS 2023-II	
1428	35822112	A.1.4.4.2.03_010	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	1,000	153,40	153	ÚRS 2023-II	
1429	741321041	A.1.4.4.2.03_011	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	1,000	335,50	336	ÚRS 2023-II	
1430	358 - R - 088	A.1.4.4.2.03_012	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	ks	1,000	1 495,30	1 495	vlastní	
1431	741761053	A.1.4.4.2.03_013	Montáž napájecího zdroje 1 fázového	ks	5,000	239,60	1 198	ÚRS 2023-II	
1432	358 - R - 089	A.1.4.4.2.03_014	Zdroj sběrnice DALI, DALI pwr	ks	5,000	4 332,40	21 662	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1433	741761053	A.1.4.4.2.03_015	Montáž napájecího zdroje 1 fázového	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1434	358 - R - 090	A.1.4.4.2.03_016	Napájecí zdroj 24V DALI	ks	1,000	2 731,70	2 732	vlastní	
1435	741331081	A.1.4.4.2.03_017	Montáž převodník bez zapojení vodičů	ks	3,000	239,60	719	ÚRS 2023-II	
1436	358 - R - 091	A.1.4.4.2.03_018	Převodník 2 sběrnic DALI2net	ks	2,000	13 917,40	27 835	vlastní	
1437	358 - R - 092	A.1.4.4.2.03_019	Převodník sběrnice DALI2net	ks	1,000	6 249,40	6 249	vlastní	
1438	742330012	A.1.4.4.2.03_020	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	ks	1,000	2 396,20	2 396	ÚRS 2023-II	
1439	35712093	A.1.4.4.2.03_021	switch 8 portů 10/100Mbps (7x PoE, 1x HiPoE) 2x Gigabit 5,6Gbps 120W	ks	1,000	4 313,20	4 313	ÚRS 2023-II	
1440	741 - R - 093	A.1.4.4.2.03_022	Montáž zásuvky na DIN lištu	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
1441	358 - R - 094	A.1.4.4.2.03_023	Servisní zásuvka na DIN lištu 230V	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
A.1.4.4.2.04: Rozváděč RX4							34 905		
1442	741210201	A.1.4.4.2.04_001	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	ks	1,000	2 396,20	2 396	ÚRS 2023-II	
1443	358 - R - 095	A.1.4.4.2.04_002	Rozvodnice zápusťná 3x24 modulů	ks	1,000	9 201,60	9 202	vlastní	
1444	741322021	A.1.4.4.2.04_003	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1445	358 - R - 096	A.1.4.4.2.04_004	Svodič přepětí třídy C	ks	4,000	3 412,30	13 649	vlastní	
1446	741310561	A.1.4.4.2.04_005	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1447	358 - R - 097	A.1.4.4.2.04_006	Vypínač třípólový 63A	ks	1,000	651,80	652	vlastní	
1448	741320101	A.1.4.4.2.04_007	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	11,000	239,60	2 636	ÚRS 2023-II	
1449	35822122	A.1.4.4.2.04_008	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	6,000	153,40	920	ÚRS 2023-II	
1450	35822115	A.1.4.4.2.04_009	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	3,000	153,40	460	ÚRS 2023-II	
1451	35822112	A.1.4.4.2.04_010	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	2,000	153,40	307	ÚRS 2023-II	
1452	741 - R - 098	A.1.4.4.2.04_011	Montáž kombinovaného jističe s chráničem	ks	1,000	335,50	336	odvozeno ÚRS	
1453	358 - R - 099	A.1.4.4.2.04_012	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10B/2/0,03	ks	1,000	858,80	859	vlastní	
1454	741321041	A.1.4.4.2.04_013	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	1,000	479,20	479	ÚRS 2023-II	
1455	358 - R - 100	A.1.4.4.2.04_014	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	ks	1,000	1 294,00	1 294	vlastní	
1456	741330042	A.1.4.4.2.04_015	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1457	358 - R - 101	A.1.4.4.2.04_016	stykač 2-pólový 25 A 2N0 230V AC/DC	ks	1,000	651,80	652	vlastní	
1458	741 - R - 102	A.1.4.4.2.04_017	Montáž zásuvky na DIN lištu	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
1459	358 - R - 103	A.1.4.4.2.04_018	Servisní zásuvka na DIN lištu 230V	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
A.1.4.4.2.05: Rozváděč R2.2							63 385		
1460	741210201	A.1.4.4.2.05_001	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	ks	1,000	2 396,20	2 396	ÚRS 2023-II	
1461	358 - R - 104	A.1.4.4.2.05_002	Rozvodnice zápusťná 6x24 modulů	ks	1,000	13 955,70	13 956	vlastní	
1462	741322021	A.1.4.4.2.05_003	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1463	358 - R - 105	A.1.4.4.2.05_004	Svodič přepětí třídy B+C	ks	4,000	3 412,30	13 649	vlastní	
1464	741310561	A.1.4.4.2.05_005	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1465	358 - R - 106	A.1.4.4.2.05_006	Vypínač třipólový 63A	ks	1,000	575,10	575	vlastní	
1466	741320101	A.1.4.4.2.05_007	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	11,000	239,60	2 636	ÚRS 2023-II	
1467	35822122	A.1.4.4.2.05_008	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	8,000	172,50	1 380	ÚRS 2023-II	
1468	35822115	A.1.4.4.2.05_009	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	1,000	172,50	173	ÚRS 2023-II	
1469	35822112	A.1.4.4.2.05_010	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	2,000	172,50	345	ÚRS 2023-II	
1470	741 - R - 107	A.1.4.4.2.05_011	Montáž kombinovaného jističe s chráničem	ks	7,000	335,50	2 349	odvozeno ÚRS	
1471	358 - R - 108	A.1.4.4.2.05_012	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10B/2/0,03	ks	7,000	335,50	2 349	vlastní	
1472	741321041	A.1.4.4.2.05_013	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1473	358 - R - 109	A.1.4.4.2.05_014	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	ks	1,000	1 495,30	1 495	vlastní	
1474	741330042	A.1.4.4.2.05_015	Montáž stykač střídavý vestavný třipólový do 25 A se zapojením vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1475	358 - R - 110	A.1.4.4.2.05_016	stykač 2-pólový 25 A 2N0 230V AC/DC	ks	1,000	431,30	431	vlastní	
1476	741 - R - 111	A.1.4.4.2.05_017	Montáž spínacích hodin do rozváděče	ks	1,000	239,60	240	vlastní	
1477	358 - R - 112	A.1.4.4.2.05_018	Spínací hodiny Astrologicke	ks	1,000	6 517,80	6 518	vlastní	
1478	741761053	A.1.4.4.2.05_019	Montáž napájecího zdroje 1 fázového	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1479	358 - R - 113	A.1.4.4.2.05_020	Zdroj sběrnice DALI, DALI pwr	ks	1,000	2 453,80	2 454	vlastní	
1480	741761053	A.1.4.4.2.05_021	Montáž napájecího zdroje 1 fázového	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1481	358 - R - 114	A.1.4.4.2.05_022	Napájecí zdroj 24V DALI	ks	1,000	2 453,80	2 454	vlastní	
1482	741331081	A.1.4.4.2.05_023	Montáž převodník bez zapojení vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1483	358 - R - 115	A.1.4.4.2.05_024	Převodník sběrnice DALInet	ks	1,000	4 370,80	4 371	vlastní	
1484	742330012	A.1.4.4.2.05_025	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1485	35712093	A.1.4.4.2.05_026	switch 8 portů 10/100Mbps (7x PoE, 1x HiPoE) 2x Gigabit 5,6Gbps 120W	ks	1,000	3 354,70	3 355	ÚRS 2023-II	
1486	741 - R - 116	A.1.4.4.2.05_027	Montáž zásuvky na DIN lištu	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
1487	358 - R - 117	A.1.4.4.2.05_028	Servisní zásuvka na DIN lištu 230V	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
A.1.4.4.2.06: Rozváděč RZ							22 113		
1488	741210201	A.1.4.4.2.06_001	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	ks	1,000	2 396,20	2 396	ÚRS 2023-II	
1489	358 - R - 118	A.1.4.4.2.06_002	Rozvodnice zápuštná 3x24 modulů	ks	1,000	920,20	920	vlastní	
1490	741322021	A.1.4.4.2.06_003	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1491	358 - R - 119	A.1.4.4.2.06_004	Svodič přepětí třídy B+C	ks	4,000	3 412,30	13 649	vlastní	
1492	741310561	A.1.4.4.2.06_005	Montáž vypínač tři/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	
1493	358 - R - 120	A.1.4.4.2.06_006	Vypínač třipólový 63A	ks	1,000	623,00	623	vlastní	
1494	741320101	A.1.4.4.2.06_007	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	5,000	239,60	1 198	ÚRS 2023-II	
1495	35822122	A.1.4.4.2.06_008	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	4,000	153,40	614	ÚRS 2023-II	
1496	35822115	A.1.4.4.2.06_009	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	1,000	153,40	153	ÚRS 2023-II	
1497	741321041	A.1.4.4.2.06_010	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	1,000	239,60	240	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1498	358 - R - 121	A.1.4.4.2.06_011	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	ks	1,000	1 495,30	1 495	vlastní	
1499	741 - R - 122	A.1.4.4.2.06_012	Montáž zásuvky na DIN lištu	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
1500	358 - R - 123	A.1.4.4.2.06_013	Servisní zásuvka na DIN lištu 230V	ks	1,000	172,50	173	vlastní	
A.1.4.4.2.07: Doplnění rozváděče RPO							844		
1501	741320101	A.1.4.4.2.07_001	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	2,000	268,40	537	ÚRS 2023-II	
1502	35822115	A.1.4.4.2.07_002	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	2,000	153,40	307	ÚRS 2023-II	
A.1.4.4.2.08: Doplnění rozváděče RPO							844		
1503	741320101	A.1.4.4.2.08_001	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	2,000	268,40	537	ÚRS 2023-II	
1504	35822115	A.1.4.4.2.08_002	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	2,000	153,40	307	ÚRS 2023-II	
A.1.4.4.2.09: Doplnění rozváděče RP							3 528		
1505	741320101	A.1.4.4.2.09_001	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	4,000	268,40	1 074	ÚRS 2023-II	
1506	35822122	A.1.4.4.2.09_002	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	2,000	153,40	307	ÚRS 2023-II	
1507	35822115	A.1.4.4.2.09_003	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	1,000	153,40	153	ÚRS 2023-II	
1508	35822112	A.1.4.4.2.09_004	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	ks	1,000	153,40	153	ÚRS 2023-II	
1509	741321041	A.1.4.4.2.09_005	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	1,000	479,20	479	ÚRS 2023-II	
1510	358 - R - 124	A.1.4.4.2.09_006	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	ks	1,000	1 361,10	1 361	vlastní	
A.1.4.4.2.10: Doplnění rozváděče RH							2 377		
1511	741 - R - 125	A.1.4.4.2.10_001	Montáž vybavovací cívky k jističi/vypínač	ks	2,000	268,40	537	vlastní	
1512	358 - R - 126	A.1.4.4.2.10_002	Napěťová výřezací cívka	ks	2,000	920,20	1 840	vlastní	
A.1.4.4.2.11: Výměna krabice rozvaděče RPO							41 695		
1513		A.1.4.4.2.11_001	Odstrojení stávající krabice rozvaděče (600x700x200 mm), včetně odvozu a likvidace odpadu	soubor	1,000	3 354,70	3 355	vlastní	
1514		A.1.4.4.2.11_002	Osazení nové rozvodné skříňe nástěnné na povrch, včetně vystrojení a zapojení původní kabeláže	kus	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1515		A.1.4.4.2.11_003	protipožární rozvaděčová skříň přisazená ke zdi (790x660x300 mm) s požární odolností EI 30 DP1	kus	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
A.1.4.4.03: Ostatní náklady							136 874		
A.1.4.4.3.01: Ostatní náklady							136 874		
1516		A.1.4.4.3.01_001	Naprogramování nadřazeného systému	soubor	1,000	47 924,90	47 925	vlastní	
1517		A.1.4.4.3.01_002	Požární ucpávky certifikované	soubor	1,000	1 246,00	1 246	vlastní	
1518		A.1.4.4.3.01_003	Stavební přímomoce (drážkování, prostupy, atd-)	soubor	1,000	3 354,70	3 355	vlastní	
1519		A.1.4.4.3.01_004	Zkoušky, revize	soubor	1,000	17 253,00	17 253	vlastní	
1520		A.1.4.4.3.01_008	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
1521		A.1.4.4.3.01_005	Vytyčení a vyprojektování přeložky pro hypotetickou trasu vedení v exteriéru a interiéru, před zahájením výkopových prací	soubor	1,000	17 253,00	17 253	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1522		A.1.4.4.3.01_006	Vytyčení stávajících nerušených tras a jejich ochrana a zajištění funkčnosti během výstavby	soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1523		A.1.4.4.3.01_007	Zakončení stávající rušené neodstraňované kabeláže do svorky a zapravení a výmalby	soubor	1,000	11 502,00	11 502	vlastní	
A.1.4.05: Elektroinstalace slaboproud A.1.4.5.01: Elektroinstalace slaboproud A.1.4.5.1.01: Elektronická požární signalizace, Nouzový zvukový systém							3 029 295 3 029 295 1 183 787		
1524	742210002	A.1.4.5.1.01_001	Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu	ks	1,000	4 792,50	4 793	ÚRS 2023-II	
1525	59081414	A.1.4.5.1.01_002	Ústředna EPS adresovatelná, 2 kruhové linky velká skříň	ks	1,000	81 472,40	81 472	ÚRS 2023-II	
1526	741-R-001	A.1.4.5.1.01_003	Montáž tabla obsluhy	ks	2,000	1 437,70	2 875	odvozeno ÚRS	
1527	598081359	A.1.4.5.1.01_004	Tablo obsluhy ústředny EPS	ks	2,000	26 838,00	53 676	ÚRS 2023-II	
1528	741-R-002	A.1.4.5.1.01_005	Montáž konvenčního hlásiče	ks	58,000	383,40	22 237	odvozeno ÚRS	
1529		A.1.4.5.1.01_073	Provizorní montáž konvekčního hlásiče	ks	11,000	335,50	3 691	vlastní	
1530	59081435	A.1.4.5.1.01_006	Hlásič multisenzorový konvenční	ks	69,000	2 012,80	138 883	ÚRS 2023-II	
1531	742210151	A.1.4.5.1.01_007	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	ks	10,000	383,40	3 834	ÚRS 2023-II	
1532	59081457	A.1.4.5.1.01_008	Hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt bez aretace, prolamovací sklo	ks	10,000	1 725,30	17 253	ÚRS 2023-II	
1533	742210124	A.1.4.5.1.01_009	Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s odrazkou	ks	9,000	766,80	6 901	ÚRS 2023-II	
1534	59081353	A.1.4.5.1.01_010	Hlásič kouřový lineární, vysílač-přijmač, dosah do 120m	ks	9,000	17 253,00	155 277	ÚRS 2023-II	
1535	742-R-003	A.1.4.5.1.01_011	Montáž linkového modulu pro hlásiče	ks	2,000	383,40	767	odvozeno ÚRS	
1536		A.1.4.5.1.01_072	Provizorní montáž linkového modulu pro hlásiče	ks	3,000	383,40	1 150	vlastní	
1537	598-R-004	A.1.4.5.1.01_012	Linkový modul zajišťující připojení lineárních hlásičů	ks	5,000	8 147,20	40 736	odvozeno ÚRS	
1538	742220255	A.1.4.5.1.01_013	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	ks	13,000	383,40	4 984	ÚRS 2023-II	
1539		A.1.4.5.1.01_071	Provizorní montáž sirény pro vyhlášení poplachu	ks	2,000	383,40	767	vlastní	
1540	59081516	A.1.4.5.1.01_014	Siréna, 32 tónů, nastavitelná hlasitost, montáž do panelu	ks	15,000	2 060,80	30 912	ÚRS 2023-II	
1541	742220211	A.1.4.5.1.01_015	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	ks	1,000	479,20	479	ÚRS 2023-II	
1542	404-R-005	A.1.4.5.1.01_016	Spínaný napájecí zdroj v krytu s informačním LCD displejem schválený podle normy EN54-4, 27VDC/3,2A, 2x17Ah	ks	1,000	7 724,50	7 725	odvozeno ÚRS	
1543	742220161	A.1.4.5.1.01_017	Montáž akumulátoru 12V	ks	3,000	958,50	2 876	ÚRS 2023-II	
1544	404-R-006	A.1.4.5.1.01_018	Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5	ks	1,000	2 204,50	2 205	odvozeno ÚRS	
1545	404-R-007	A.1.4.5.1.01_019	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5	ks	2,000	2 012,80	4 026	odvozeno ÚRS	
1546	742320011	A.1.4.5.1.01_020	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí	ks	5,000	2 396,20	11 981	ÚRS 2023-II	
1547	404-R-008	A.1.4.5.1.01_021	Elektromechanický zámek pravolevý, obousměrná sřelka, možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky; včetně propojovacích kabelů, průchodek, protiplechu a kování	ks	5,000	14 569,20	72 846	odvozeno ÚRS	
1548	742210151	A.1.4.5.1.01_022	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	ks	5,000	383,40	1 917	ÚRS 2023-II	
1549	358-R-009	A.1.4.5.1.01_023	Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, prolamovací plast; včetně testovacího klíče	ks	5,000	668,10	3 341	odvozeno ÚRS	
1550	742320001	A.1.4.5.1.01_024	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	ks	6,000	1 437,70	8 626	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1551	358-R-010	A.1.4.5.1.01_025	Elektrický zámek s výsuvnou západkou; včetně aretačního přepínače	ks	6,000	2 683,80	16 103	odvozeno ÚRS	
1552	741320101	A.1.4.5.1.01_026	Montáž jističů jednopólových nn do 25A bez krytu se zapojením vodičů	ks	2,000	268,40	537	ÚRS 2023-II	
1553	358221122	A.1.4.5.1.01_027	Jistič 1-pólový 6A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6kA	ks	2,000	172,50	345	ÚRS 2023-II	
1554	741112001	A.1.4.5.1.01_028	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	30,000	28,80	864	ÚRS 2023-II	
1555	34571457	A.1.4.5.1.01_029	Krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	ks	30,000	13,40	402	ÚRS 2023-II	
1556	741112003	A.1.4.5.1.01_030	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	ks	26,000	76,70	1 994	ÚRS 2023-II	
1557	34571524	A.1.4.5.1.01_031	Krabice s požární odolností 100x100x60, krabice s keramickou svorkovnicí	ks	5,000	718,90	3 595	ÚRS 2023-II	
1558	345-R-011	A.1.4.5.1.01_032	Krabice pod omítku PVC odbočná čtyřhraná 234x176x77mm	ks	1,000	460,10	460	odvozeno ÚRS	
1559	345-R-012	A.1.4.5.1.01_033	Krabice pod omítku PVC odbočná čtyřhraná 150x150x73mm	ks	20,000	402,60	8 052	odvozeno ÚRS	
1560	741-R-013	A.1.4.5.1.01_034	Montáž Linkový modul	ks	5,000	766,80	3 834	odvozeno ÚRS	
1561	345-R-014	A.1.4.5.1.01_035	Linkový modul zajišťující připojení lineárních hlásičů k adresovatelné lince systému	ks	5,000	8 147,20	40 736	odvozeno ÚRS	
1562	741-R-015	A.1.4.5.1.01_036	Montáž adresovatelný modul	ks	2,000	575,10	1 150	odvozeno ÚRS	
1563	345-R-016	A.1.4.5.1.01_037	Adresovatelný modul	ks	2,000	4 792,50	9 585	odvozeno ÚRS	
1564	345-R-017	A.1.4.5.1.01_038	Linkový modul pro 3 vstupy a 4 výstupy	ks	3,000	8 147,20	24 442	odvozeno ÚRS	
1565	741-R-018	A.1.4.5.1.01_039	Montáž relé modulu	ks	2,000	479,20	958	odvozeno ÚRS	
1566	345-R-019	A.1.4.5.1.01_040	Relé modul pro použití s linkovým modulem	ks	2,000	2 683,80	5 368	odvozeno ÚRS	
1567	741-R-020	A.1.4.5.1.01_041	Demontáž a odvoz stávající EPS technologie, včetně ekologické likvidace	soubor	1,000	8 147,20	8 147	odvozeno ÚRS	
1568	742121001	A.1.4.5.1.01_042	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 940,000	33,50	98 490	ÚRS 2023-II	
1569	34121231	A.1.4.5.1.01_043	Kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 1x2x0,8mm2	m	1 800,000	15,30	27 540	ÚRS 2023-II	
1570	34121237	A.1.4.5.1.01_044	Kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	440,000	19,20	8 448	ÚRS 2023-II	
1571	34121134	A.1.4.5.1.01_045	Kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	500,000	38,30	19 150	ÚRS 2023-II	
1572	34121241	A.1.4.5.1.01_046	Kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 6x2x0,8mm2	m	200,000	47,90	9 580	ÚRS 2023-II	
1573	741122011	A.1.4.5.1.01_047	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	260,000	33,50	8 710	ÚRS 2023-II	
1574	34111324	A.1.4.5.1.01_048	Kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m	260,000	21,10	5 486	ÚRS 2023-II	
1575	741110333	A.1.4.5.1.01_049	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová DN přes 25 do 50 mm uložená pevně	m	50,000	57,50	2 875	ÚRS 2023-II	
1576	14018018	A.1.4.5.1.01_050	Trubka ocelová bezešvá závitová 6/4" (DN 40) jakost 11 353	m	50,000	172,50	8 625	ÚRS 2023-II	
1577	742110011	A.1.4.5.1.01_051	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	250,000	30,70	7 675	ÚRS 2023-II	
1578	34571152	A.1.4.5.1.01_052	Trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	250,000	15,30	3 825	ÚRS 2023-II	
1579	741110001	A.1.4.5.1.01_053	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevn	m	80,000	24,00	1 920	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1580	345-R-021	A.1.4.5.1.01_054	Trubka tuhá hrdlová 1520	ks	80,000	30,70	2 456	odvozeno ÚRS	
1581	741110041	A.1.4.5.1.01_055	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	250,000	30,70	7 675	ÚRS 2023-II	
1582	34571072	A.1.4.5.1.01_056	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	250,000	34,50	8 625	ÚRS 2023-II	
1583	741110333	A.1.4.5.1.01_057	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová DN přes 25 do 50 mm uložená pevně	m	50,000	57,50	2 875	ÚRS 2023-II	
1584	14018018	A.1.4.5.1.01_058	Trubka ocelová bezešvá závitová 6/4" (DN 40) jakost 11 353	m	50,000	172,50	8 625	ÚRS 2023-II	
1585	741110011	A.1.4.5.1.01_059	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená volně	m	80,000	30,70	2 456	ÚRS 2023-II	
1586	34571092	A.1.4.5.1.01_060	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	80,000	34,50	2 760	ÚRS 2023-II	
1587	977332111	A.1.4.5.1.01_061	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	200,000	287,50	57 500	ÚRS 2023-II	
1588	977332112	A.1.4.5.1.01_062	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	15,000	431,30	6 470	ÚRS 2023-II	
1589	741-R-022	A.1.4.5.1.01_063	Certifikovaná požární ucpávka	ks	12,000	1 150,20	13 802	odvozeno ÚRS	
1590	741-R-023	A.1.4.5.1.01_064	Průraz stěnou a podlahou	soubor	1,000	479,20	479	odvozeno ÚRS	
1591	354-R-024	A.1.4.5.1.01_065	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	4 792,50	4 793	odvozeno ÚRS	
1592	58581123	A.1.4.5.1.01_066	Malta vyrovnávací správková na stěny a stropy cementová rychletvrdnoucí šedá	kg	200,000	57,50	11 500	ÚRS 2023-II	
1593	742123001	A.1.4.5.1.01_067	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	ks	2,000	479,20	958	ÚRS 2023-II	
1594	741-R-025	A.1.4.5.1.01_068	Přepěťová ochrana integrovaným odrušovacím vf filtrem	ks	2,000	3 373,90	6 748	odvozeno ÚRS	
1595	741-R-026	A.1.4.5.1.01_069	Zapravení drážek restaurátorem	m	215,000	143,80	30 917	odvozeno ÚRS	
1596	34572307	A.1.4.5.1.01_070	Páska sťahovací kabelová 3,6x140mm	ks	1,000	24,00	24	ÚRS 2023-II	
A.1.4.5.1.02: PZTS							1 338 636		
1597	741-R-001	A.1.4.5.1.02_001	Demontáž stávající instalace PZTS	soubor	1,000	14 377,50	14 378	odvozeno ÚRS	
1598	742220003	A.1.4.5.1.02_002	Montáž ústředny PZTS přes 48 zón do 520 zón a 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	ks	1,000	9 585,00	9 585	ÚRS 2023-II	
1599	404-R002	A.1.4.5.1.02_003	Ústředna PZTS, 248 zón, 8 zón na základní desce, 32 bloků, 32 klávesnic včetně kovového krytu a přenos na PCO; Včetně IP komunikátoru pro přenos	ks	1,000	62 302,40	62 302	odvozeno ÚRS	
1600	742-R-003	A.1.4.5.1.02_004	Montáž platformy pro centrální správu	ks	1,000	2 396,20	2 396	odvozeno ÚRS	
1601	404-R-004	A.1.4.5.1.02_005	Platforma pro centrální správu systémů	ks	28,000	766,80	21 470	odvozeno ÚRS	
1602	742-R-005	A.1.4.5.1.02_006	Montáž mikrospínače do kovového krytu	ks	1,000	191,70	192	odvozeno ÚRS	
1603	404-R-006	A.1.4.5.1.02_007	Mechanický mikrospínač určený k instalaci do kovového krytu PZTS	ks	1,000	249,20	249	odvozeno ÚRS	
1604	742220031	A.1.4.5.1.02_008	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	ks	29,000	479,20	13 897	ÚRS 2023-II	
1605	404-R-007	A.1.4.5.1.02_009	Zónový expander 8 zón, podporuje trojitě vyvážení zón; včetně plechové skříňe pro expander pro stupeň 3	ks	29,000	2 779,60	80 608	odvozeno ÚRS	
1606	7422220141	A.1.4.5.1.02_010	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	ks	3,000	958,50	2 876	ÚRS 2023-II	
1607	404-R-008	A.1.4.5.1.02_011	Klávesnice s LCD displejem, čtečkou příspěvků	ks	2,000	9 824,60	19 649	odvozeno ÚRS	
1608	404-R-009	A.1.4.5.1.02_012	Klávesnice s LCD displejem, čtečkou příspěvků, klávesnice musí být kompatibilní se stávající ústřednou	ks	1,000	9 824,60	9 825	odvozeno ÚRS	
1609	742-R-010	A.1.4.5.1.02_013	Montáž spínaného zdroje	ks	4,000	479,20	1 917	odvozeno ÚRS	
1610	404-R011	A.1.4.5.1.02_014	Spínaný zálohovaný napájecí zdroj s transformátorem řízený mikroprocesorem	ks	4,000	8 166,40	32 666	odvozeno ÚRS	
1611	742220161	A.1.4.5.1.02_015	Montáž akuulátoru 12V	ks	4,000	239,60	958	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1612	404-R-012	A.1.4.5.1.02_016	Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6	ks	4,000	8 147,20	32 589	odvozeno ÚRS	
1613	742-R-013	A.1.4.5.1.02_017	Montáž PIR a duálních detektorů	ks	103,000	479,20	49 358	odvozeno ÚRS	
1614		A.1.4.5.1.02_055	Provizorní montáž PIR detektorů	ks	1,000	479,20	479	vlastní	
1615	40466065	A.1.4.5.1.02_018	PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí antimasking dosah 15m	ks	39,000	2 396,20	93 452	ÚRS 2023-II	
1616	40466065	A.1.4.5.1.02_019	Duální detektor třístění skla s antimaskingem, nejmenší rozměr skla 30x30cm	ks	64,000	3 009,70	192 621	ÚRS 2023-II	
1617	742220236	A.1.4.5.1.02_020	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	ks	92,000	239,60	22 043	ÚRS 2023-II	
1618	404-R-014	A.1.4.5.1.02_021	Magnetický kontakt zápusťný polarizovaný	ks	92,000	143,80	13 230	odvozeno ÚRS	
1619	742220053	A.1.4.5.1.02_022	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	ks	77,000	76,70	5 906	ÚRS 2023-II	
1620	404-R-015	A.1.4.5.1.02_023	Zápusťná propojovací krabice 16+2 šroubovací svorky, PVC průměr 73mm, stupeň 3	ks	77,000	239,60	18 449	odvozeno ÚRS	
1621	741761061	A.1.4.5.1.02_024	Montáž instalační krabice	ks	60,000	86,30	5 178	ÚRS 2023-II	
1622	404-R016	A.1.4.5.1.02_025	Protahovací krabice s víčkem 234x176x79	ks	1,000	431,30	431	odvozeno ÚRS	
1623	404-R017	A.1.4.5.1.02_026	Univerzální plechový box 275x160x60 - instalace pod omítku, včetně tamperu, zámku a svorkovnice	ks	9,000	498,40	4 486	odvozeno ÚRS	
1624	404-R018	A.1.4.5.1.02_027	Krabice pod omítku s víčkem 150x150x73	ks	50,000	153,40	7 670	odvozeno ÚRS	
1625	74223001	A.1.4.5.1.02_028	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudé zařízení	ks	4,000	479,20	1 917	ÚRS 2023-II	
1626	341-R-019	A.1.4.5.1.02_029	Přepěťová ochrana s integrovaným vf odrušovacím filtrem	ks	4,000	3 067,20	12 269	odvozeno ÚRS	
1627	742121001	A.1.4.5.1.02_030	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	6 080,000	28,80	175 104	ÚRS 2023-II	
1628	34121050	A.1.4.5.1.02_031	Kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiloženým CU drátem jádro CU plné izolace PVC plášť PVC100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	3 400,000	17,30	58 820	ÚRS 2023-II	
1629	34121046	A.1.4.5.1.02_032	Kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiloženým CU drátem jádro CU plné izolace PVC plášť PVC100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	2 450,000	15,30	37 485	ÚRS 2023-II	
1630	34121233	A.1.4.5.1.02_033	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(ST)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	230,000	13,40	3 082	ÚRS 2023-II	
1631	741120501	A.1.4.5.1.02_034	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	ks	25,000	33,50	838	ÚRS 2023-II	
1632	34143798	A.1.4.5.1.02_035	Kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,50mm2	ks	25,000	21,10	528	ÚRS 2023-II	
1633	741110041	A.1.4.5.1.02_036	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	ks	287,000	24,00	6 888	ÚRS 2023-II	
1634	34571062	A.1.4.5.1.02_037	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	ks	287,000	15,30	4 391	ÚRS 2023-II	
1635	741110042	A.1.4.5.1.02_038	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	ks	190,000	26,80	5 092	ÚRS 2023-II	
1636	34571073	A.1.4.5.1.02_039	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	ks	190,000	24,00	4 560	ÚRS 2023-II	
1637	741110043	A.1.4.5.1.02_040	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	ks	560,000	28,80	16 128	ÚRS 2023-II	
1638	34571076	A.1.4.5.1.02_041	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	ks	560,000	26,80	15 008	ÚRS 2023-II	
1639	741-R-020	A.1.4.5.1.02_042	Montáž úložného kanálu	ks	5,000	287,50	1 438	odvozeno ÚRS	
1640	345-R-021	A.1.4.5.1.02_043	Úložný kanál elektroinstalační 60x200x2000mm, pásově zinkováno, plastový potah	ks	5,000	460,10	2 301	odvozeno ÚRS	
1641	741112001	A.1.4.5.1.02_044	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	120,000	24,00	2 880	ÚRS 2023-II	
1642	34571450	A.1.4.5.1.02_045	Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	120,000	13,40	1 608	ÚRS 2023-II	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1643	741210003	A.1.4.5.1.02_046	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	ks	2,000	2 396,20	4 792	ÚRS 2023-II	
1644	345-R-022	A.1.4.5.1.02_047	Plechová uzamykatelná skříň pod omítku, 400x400x140	ks	2,000	8 147,20	16 294	odvozeno ÚRS	
1645	58592870	A.1.4.5.1.02_048	Malta cementová rychletvrdnoucí do 5 minut	kg	250,000	57,50	14 375	ÚRS 2023-II	
1646	354-R-023	A.1.4.5.1.02_049	Certifikovaná požární ucpávka	ks	12,000	1 246,00	14 952	odvozeno ÚRS	
1647	354-R-024	A.1.4.5.1.02_050	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	4 792,50	4 793	odvozeno ÚRS	
1648	977-R-025	A.1.4.5.1.02_051	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 40x40 mm	m	360,000	115,00	41 400	odvozeno ÚRS	
1649	977-R-026	A.1.4.5.1.02_052	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 60x60 mm	m	220,000	153,40	33 748	odvozeno ÚRS	
1650	741-R-016	A.1.4.5.1.02_053	Zapravení drážek restaurátorem	m	580,000	239,60	138 968	odvozeno ÚRS	
1651	34572307	A.1.4.5.1.02_054	Páska stahovací kabelová 3,6x140mm	ks	1,000	119,80	120	ÚRS 2023-II	
A.1.4.5.1.03: VSS							474 284		
1652	742230803	A.1.4.5.1.03_001	Demontáž kamery	ks	11,000	383,40	4 217	ÚRS 2023-II	
1653	742230003	A.1.4.5.1.03_002	Montáž kamery	ks	15,000	575,10	8 627	ÚRS 2023-II	
1654		A.1.4.5.1.03_043	Provizorní montáž kamery	ks	6,000	575,10	3 451	vlastní	
1655	404-R-001	A.1.4.5.1.03_003	4MPx IP mzvř, 2,8-12MM, wdr 120Db, ir60M, va, ip67, PoE	ks	21,000	10 342,20	217 186	odvozeno ÚRS	
1656	741-R-002	A.1.4.5.1.03_004	Montáž zálohovaného zdroje UPS	ks	1,000	479,20	479	odvozeno ÚRS	
1657	404-R-003	A.1.4.5.1.03_005	Zálohovaný zdroj UPS 3000VA VFI	ks	1,000	53 675,90	53 676	odvozeno ÚRS	
1658	741-R-004	A.1.4.5.1.03_006	Montáž NVR pro 32 IP kamer	ks	1,000	3 354,70	3 355	odvozeno ÚRS	
1659	404-R-005	A.1.4.5.1.03_007	NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, HDMI, 265Mbps	ks	1,000	27 374,70	27 375	odvozeno ÚRS	
1660	741-R-006	A.1.4.5.1.03_008	Montáž HDD k NVR	ks	3,000	479,20	1 438	odvozeno ÚRS	
1661	404-R-007	A.1.4.5.1.03_009	Přídavný HDD k NVR rekorděru, 3TB	ks	3,000	2 779,60	8 339	odvozeno ÚRS	
1662	742330023	A.1.4.5.1.03_010	Montáž vyvazovacího panelu 1U	ks	1,000	191,70	192	ÚRS 2023-II	
1663	37451145	A.1.4.5.1.03_011	Panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	ks	1,000	511,80	512	ÚRS 2023-II	
1664	742330024	A.1.4.5.1.03_012	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	ks	2,000	479,20	958	ÚRS 2023-II	
1665	404-R-008	A.1.4.5.1.03_013	Patch panel 24xRJ45 CAT5E STP, 1U	ks	2,000	1 552,80	3 106	odvozeno ÚRS	
1666	741-R-009	A.1.4.5.1.03_014	Montáž konektoru RJ45 CAT5E STP 8p8c	ks	21,000	57,50	1 208	odvozeno ÚRS	
1667	404-R-010	A.1.4.5.1.03_015	Konektor RJ45 CAT5E STP 8p8c stíněný neskládaný	ks	21,000	86,30	1 812	odvozeno ÚRS	
1668	742121001	A.1.4.5.1.03_016	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	73,000	24,00	1 752	ÚRS 2023-II	
1669	404-R-011	A.1.4.5.1.03_017	Patch kabel CAT5E SFTP PVC modrý snag-proof	m	73,000	81,50	5 950	odvozeno ÚRS	
1670	742121001	A.1.4.5.1.03_018	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 150,000	24,00	27 600	ÚRS 2023-II	
1671	34121274	A.1.4.5.1.03_019	Kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e	m	1 150,000	19,20	22 080	ÚRS 2023-II	
1672	741112001	A.1.4.5.1.03_020	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	25,000	24,00	600	ÚRS 2023-II	
1673	34571457	A.1.4.5.1.03_021	Krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	ks	25,000	13,40	335	ÚRS 2023-II	
1674	741112003	A.1.4.5.1.03_022	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	ks	5,000	115,00	575	ÚRS 2023-II	
1675	345-R-012	A.1.4.5.1.03_023	Krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 150x150x77mm	ks	5,000	134,20	671	odvozeno ÚRS	
1676	741110001	A.1.4.5.1.03_024	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevn	m	10,000	33,50	335	ÚRS 2023-II	
1677	345-R-013	A.1.4.5.1.03_025	Trubka tuhá hrdlová 1520	ks	10,000	34,50	345	odvozeno ÚRS	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1678	741110041	A.1.4.5.1.03_026	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	ks	220,000	24,00	5 280	ÚRS 2023-II	
1679	34571062	A.1.4.5.1.03_027	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	ks	220,000	15,30	3 366	ÚRS 2023-II	
1680	741110042	A.1.4.5.1.03_028	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	ks	300,000	30,70	9 210	ÚRS 2023-II	
1681	34571073	A.1.4.5.1.03_029	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	ks	300,000	28,80	8 640	ÚRS 2023-II	
1682	741110043	A.1.4.5.1.03_030	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	ks	50,000	36,40	1 820	ÚRS 2023-II	
1683	34571076	A.1.4.5.1.03_031	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	ks	50,000	33,50	1 675	ÚRS 2023-II	
1684	741110041	A.1.4.5.1.03_032	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	220,000	26,80	5 896	ÚRS 2023-II	
1685	34571062	A.1.4.5.1.03_033	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	220,000	24,00	5 280	ÚRS 2023-II	
1686	741-R-014	A.1.4.5.1.03_034	Montáž kabelové pásky (100ks)	ks	2,000	479,20	958	odvozeno ÚRS	
1687	34572307	A.1.4.5.1.03_035	Páska stahovací kabelová 3,6x140mm	ks	200,000	1,90	380	ÚRS 2023-II	
1688	977-R-015	A.1.4.5.1.03_036	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 40x40 mm	m	30,000	115,00	3 450	odvozeno ÚRS	
1689	977-R-016	A.1.4.5.1.03_037	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 60x60 mm	m	20,000	153,40	3 068	odvozeno ÚRS	
1690	741-R-017	A.1.4.5.1.03_038	Certifikovaná požární ucpávka	ks	2,000	1 725,30	3 451	odvozeno ÚRS	
1691	741-R-018	A.1.4.5.1.03_039	Zapravení drážek restaurátorem	m	50,000	239,60	11 980	odvozeno ÚRS	
1692	58592870	A.1.4.5.1.03_040	Malta cementová rychletvrdnoucí do 5 minut	kg	25,000	67,10	1 678	ÚRS 2023-II	
1693	354-R-019	A.1.4.5.1.03_041	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	7 668,00	7 668	odvozeno ÚRS	
1694	345-R-020	A.1.4.5.1.03_042	Stavební přípomoc (průrazy atd...)	soubor	1,000	4 313,20	4 313	odvozeno ÚRS	
A.1.4.5.1.04: Ostatní							32 589		
1695		A.1.4.5.1.04_001	Vytyčení stávajících nerušených tras a jejich ochrana a zajištění funkčnosti během výstavby	soubor	1,000	21 087,00	21 087	vlastní	
1696		A.1.4.5.1.04_002	Zakončení stávající rušené neodstraňované kabeláže do svorky a zapravení a výmalby	soubor	1,000	11 502,00	11 502	vlastní	
A.1.4.07: Měření a regulace							1 580 519		
A.1.4.7.01: Měření a regulace							1 580 519		
A.1.4.7.1.01: Řídicí systém							153 330		
1697	AS3	A.1.4.7.1.01_001	Kompaktní, volně programovatelný řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver	ks	1,000	19 313,70	19 314	vlastní	
1698	AS3	A.1.4.7.1.01_002	Zásuvný modul galvanicky oddělené RS485 (-40...+70°C)	ks	1,000	4 984,20	4 984	vlastní	
1699	AS3	A.1.4.7.1.01_003	Zásuvný modul dvou analogových výstupů 0-10V (-40...+70°C)	ks	2,000	8 147,20	16 294	vlastní	
1700	AS3.1,2	A.1.4.7.1.01_004	Modul 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů, ARION/MODBUS	ks	2,000	7 668,00	15 336	vlastní	
1701	AS3.3,4,5,6,7,8	A.1.4.7.1.01_005	Modul 12x spínací relé 250V/4A, ARION/MODBUS	ks	6,000	8 147,20	48 883	vlastní	
1702	AS3.9	A.1.4.7.1.01_006	Modul 24x digitál IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS	ks	1,000	8 147,20	8 147	vlastní	
1703	AS-LCD3,OP3.3.2	A.1.4.7.1.01_007	Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., RS485, 1x slot EM-xx, 1x slot EMW-xx, Ethernet, SD, webserver	ks	2,000	12 038,70	24 077	vlastní	
1704	GSM	A.1.4.7.1.01_008	Zásuvný modul GSM pro LCD terminál	ks	1,000	6 230,20	6 230	vlastní	
1705	AN-GSM	A.1.4.7.1.01_009	Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
1706	DSW3.1,2	A.1.4.7.1.01_010	5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC	ks	2,000	4 313,20	8 626	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
A.1.4.7.1.02: Periferie							80 685		
1707	T4,TV1,TV2,T1,T	A.1.4.7.1.02_001	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm	ks	5,000	1 437,70	7 189	vlastní	
1708	T4,TV1,TV2,T1,T	A.1.4.7.1.02_002	Teplotní jímka vnitřní průměr 6,3mm, délka 100 mm, vnější závit M27x2, nerezová ocel	ks	5,000	575,10	2 876	vlastní	
1709	Ti2.23.1	A.1.4.7.1.02_003	Snímač teploty do interiéru, Ni1000/6180ppm	ks	1,000	1 437,70	1 438	vlastní	
1710	Ti3.03b,Te1	A.1.4.7.1.02_004	Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, IP65	ks	2,000	1 437,70	2 875	vlastní	
1711	Pa1	A.1.4.7.1.02_005	Čidlo rel. tlaku kapalin 0...6 bar, nap. 11...30V/DC, výstup 0...10V, konektor DIN, závit G1/4"	ks	1,000	3 929,80	3 930	vlastní	
1712	Ls3.03b	A.1.4.7.1.02_006	Sonda zaplavení pro montáž na zeď	ks	1,000	862,60	863	vlastní	
1713	TH4.1	A.1.4.7.1.02_007	Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty, délka 140 mm, 0...100%rh/0...10V, -20...80°C/0...10V, nap. 24V/AC	ks	1,000	6 230,20	6 230	vlastní	
1714	Tix.x	A.1.4.7.1.02_008	Snímač teploty do interiéru, Ni1000/6180ppm, design ABB	ks	27,000	2 012,80	54 346	vlastní	
1715	SA05.1	A.1.4.7.1.02_009	Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 1 montážní místo, -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC	ks	1,000	939,30	939	vlastní	
A.1.4.7.1.03: Montážní práce - ostatní technologická zařízení							44 237		
1716	C1,C2,C3,C4	A.1.4.7.1.03_001	Připojení napájení, ovládání a signalizace elektronického čerpadla, 230V / do 1kW	ks	4,000	479,20	1 917	vlastní	
1717	RV1,RV2,RV4	A.1.4.7.1.03_002	Připojení napájení a ovládání servopohonu regulačního ventilu (24V, ovl. 0-10V)	ks	3,000	479,20	1 438	vlastní	
1718	VO3.1,VO4.1,VO5	A.1.4.7.1.03_003	Připojení napájení motoru axiálního ventilátoru 230V do 1kW	ks	3,000	479,20	1 438	vlastní	
1719	3.1.4.1,5.1	A.1.4.7.1.03_004	Připojení vazby do automatiky čerpací stanice splaškových a spodních vod (3xDI)	ks	3,000	479,20	1 438	vlastní	
1720	EPS	A.1.4.7.1.03_005	Připojení vazby na systém EPS (1xDI)	ks	1,000	479,20	479	vlastní	
1721	RVx.x	A.1.4.7.1.03_006	Připojení termoelektrické hlavice ventilu rozdělovače podlahového vytápění (230V)	ks	41,000	402,60	16 507	vlastní	
1722	TEVx.x	A.1.4.7.1.03_007	Připojení termoelektrické hlavice radiátorového ventilu (230V)	ks	49,000	402,60	19 727	vlastní	
1723	TP1.1,TP2.1,TP3	A.1.4.7.1.03_008	Připojení napájení topného infrapanelu (230V/830W)	ks	3,000	431,30	1 294	vlastní	
A.1.4.7.1.04: Rozvaděč							129 397		
1724		A.1.4.7.1.04_001	Skříňový rozvaděč, 2000x1000x400 (v,š,h), 2křídlé dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55 -hlavní vypínač 3p./63A, napěťová spoušť 230V/AC; -spínaný (motorový) vývod 230V/do 1kW (10ks) ; -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1; -přepěťová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e); -přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A; -relé hladinového snímače; -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 10A; -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA; -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu (2 ks) ; -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá; -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená; -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená; -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z; -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jističí prvky, vývody	ks	1,000	129 397,30	129 397	vlastní	
A.1.4.7.1.05: Kabely, montážní a nosný materiál							817 942		
1725		A.1.4.7.1.05_001	JYTY-O 2x1	m	6 516,000	43,10	280 840	vlastní	
1726		A.1.4.7.1.05_002	JYTY-O 4x1	m	564,000	46,00	25 944	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1727		A.1.4.7.1.05_003	JYTY-O 7x1	m	852,000	53,70	45 752	vlastní	
1728		A.1.4.7.1.05_004	UTP cat.5e	m	408,000	40,30	16 442	vlastní	
1729		A.1.4.7.1.05_005	J-Y(S)Y 2x2x0.8	m	360,000	40,30	14 508	vlastní	
1730		A.1.4.7.1.05_006	CYKY-O 2x1.5	m	5 292,000	40,30	213 268	vlastní	
1731		A.1.4.7.1.05_007	CYKY-J 3x1.5	m	1 776,000	42,20	74 947	vlastní	
1732		A.1.4.7.1.05_008	CYKY-J 3x2.5	m	216,000	50,80	10 973	vlastní	
1733		A.1.4.7.1.05_009	CYKY-J 5x1.5	m	240,000	53,70	12 888	vlastní	
1734		A.1.4.7.1.05_010	CY6-žlutozelený	m	320,000	34,50	11 040	vlastní	
1735		A.1.4.7.1.05_011	Kabelový žlab 250/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	82,000	594,30	48 733	vlastní	
1736		A.1.4.7.1.05_012	Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	36,000	555,90	20 012	vlastní	
1737		A.1.4.7.1.05_013	Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	28,000	517,60	14 493	vlastní	
1738		A.1.4.7.1.05_014	Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 25mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.	m	105,000	62,30	6 542	vlastní	
1739		A.1.4.7.1.05_015	Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 40mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.	m	63,000	69,00	4 347	vlastní	
1740		A.1.4.7.1.05_016	Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 25mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.	m	42,000	40,30	1 693	vlastní	
1741		A.1.4.7.1.05_017	Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 40mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.	m	12,000	49,80	598	vlastní	
1742		A.1.4.7.1.05_018	Krabice pro povrchovou montáž -IP54 75x75x36, vícepólová svorkovnice	ks	14,000	143,80	2 013	vlastní	
1743		A.1.4.7.1.05_019	Elektroinstalační krabice KPR 68 KA se svorkovnicí a víčkem	ks	49,000	65,20	3 195	vlastní	
1744		A.1.4.7.1.05_020	Elektroinstalační krabice KPR 68 KA	ks	27,000	65,20	1 760	vlastní	
1745		A.1.4.7.1.05_021	Protipožární manžeta, ucpávka kabelového svazku	ks	4,000	1 150,20	4 601	vlastní	
1746		A.1.4.7.1.05_022	Pomocný montážní materiál (přichytky, vruty, stahovací pásy)	soubor	1,000	3 354,70	3 355	vlastní	
A.1.4.7.1.06: Dispečerské pracoviště, vizualizace, software							354 928		
1747		A.1.4.7.1.06_001	Aplikační software pro řídicí systém MaR	db	94,000	766,80	72 079	vlastní	
1748		A.1.4.7.1.06_002	Vizualizační SW - parametrování webserveru	db	94,000	479,20	45 045	vlastní	
1749		A.1.4.7.1.06_003	Počítač Intel Core i5, Intel UHD Graphics 630, RAM 8GB DDR4, SSD 960 GB, DVD, Wi-Fi, VGA D-SUB a DVI, 2× USB 3.2, 2× USB 2.0, typ skříně: Mini Tower, operační systém WIN10, LCD monitor, 15.6", Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, USB myš a klávesnice	ks	1,000	43 132,40	43 132	vlastní	
1750		A.1.4.7.1.06_004	Licence dispečerského a vizualizačního SW	ks	1,000	81 472,40	81 472	vlastní	
1751		A.1.4.7.1.06_005	Oživení, konfigurace (předpokládána časová náročnost 160 h)	soubor	1,000	81 472,40	81 472	vlastní	
1752		A.1.4.7.1.06_006	Test 1:1, komplexní zkoušky (předpokládána časová náročnost 48 h)	soubor	1,000	23 004,00	23 004	vlastní	
1753		A.1.4.7.1.06_007	Revize zařízení MaR	ks	1,000	5 367,60	5 368	vlastní	
1754		A.1.4.7.1.06_008	Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál	ks	1,000	3 354,70	3 355	vlastní	
A.1.98: Akustický pohled							832 952		
A.1.98.01: Skladby							703 168		
SH2n: Navrhované pohledy a obklady							703 168		

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
SH2n03: SDK - AKU							703 168		
1755	763131491.ZP		SDK podhled deska 1x akustická perforovaná s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	369,020	1 619,90	597 775	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					–				
Č.m.: 2-2.01b; 122,8					122,800				
Č.m.: 3-2.21; 132,18					132,180				
Č.m.: 3-2.22; 114,04					114,040				
1756	783226101.ZP		Nátěr - černý dle tech. doporučení výrobce	m2	369,020	285,60	105 392	odvozeno ÚRS	
A.1.98.04: Elektroinstalace silnoproud							98 249		
A.1.98.4.01: Silnoproudá zařízení							98 249		
A.1.98.4.1.01: Osvětlení							98 249		
1757	A.1.98.4.1.01_000		POPIŠOVÁ POLOŽKA_Dodávka koncových prvků již byla provedena jedná se pouze o jejich demontáž a znovuosazení po montáži finálních podhledů		–	–	–	vlastní	
1758	A.1.98.4.1.01_001		Demontáž svítidel z provizorního zapojení	ks	124,000	335,50	41 602	vlastní	
1759	A.1.98.4.1.01_002		Montáž svítidel	ks	124,000	383,40	47 542	vlastní	
1760	A.1.98.4.1.01_003		Zkoušky, revize	soubor	1,000	6 709,50	6 710	vlastní	
1761	A.1.98.4.1.01_004		Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	2 396,20	2 396	vlastní	
A.1.98.05: Elektroinstalace slaboproud							31 535		
A.1.98.5.01: Elektroinstalace slaboproud							31 535		
A.1.98.5.1.01: Elektroinstalace slaboproud							31 535		
1762	A.1.98.5.1.01_000		POPIŠOVÁ POLOŽKA_Dodávka koncových prvků již byla provedena jedná se pouze o jejich demontáž a znovuosazení po montáži finálních podhledů		–	–	–	vlastní	
1763	A.1.98.5.1.01_001		Demontáž konvekčního hlásiče z provizorního zapojení	ks	13,000	335,50	4 362	vlastní	
1764	A.1.98.5.1.01_002		Demontáž sirény pro vyhlášení poplachu z provizorního zapojení	ks	3,000	335,50	1 007	vlastní	
1765	A.1.98.5.1.01_003		Montáž konvekčního hlásiče	ks	13,000	335,50	4 362	vlastní	
1766	A.1.98.5.1.01_004		Montáž sirény pro vyhlášení poplachu	ks	3,000	335,50	1 007	vlastní	
1767	A.1.98.5.1.01_005		Demontáž kamery z provizorního zapojení	ks	6,000	479,20	2 875	vlastní	
1768	A.1.98.5.1.01_006		Demontáž linkového modulu pro hlásiče z provizorního zapojení	ks	3,000	383,40	1 150	vlastní	
1769	A.1.98.5.1.01_007		Demontáž PIR detektorů z provizorního zapojení	ks	1,000	383,40	383	vlastní	
1770	A.1.98.5.1.01_008		Montáž kamery	ks	6,000	766,80	4 601	vlastní	
1771	A.1.98.5.1.01_009		Montáž linkového modulu pro hlásiče	ks	3,000	575,10	1 725	vlastní	
1772	A.1.98.5.1.01_010		Montáž PIR detektorů	ks	1,000	479,20	479	vlastní	
1773	A.1.98.5.1.01_011		Zkoušky, revize	soubor	1,000	6 230,20	6 230	vlastní	
1774	A.1.98.5.1.01_012		Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	3 354,70	3 355	vlastní	
A.1.99: Ostatní							1 974 537		
A.1.99.01: Ostatní							1 974 537		
006: Úpravy povrchu							48 660		
0061: Úprava povrchů vnitřní							48 660		

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1775		619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 452,550	33,50	48 660	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					–				
1.PP; 132,66					132,660				
1.NP; 290,65					290,650				
2.NP; 824,29					824,290				
Podkroví; 204,95					204,950				
009: Ostatní konstrukce a práce							1 925 877		
0094: Lešení a stavební výtahy							1 244 378		
1776		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 452,550	82,70	120 126	ÚRS 2023-II	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					–				
1.PP; 132,66					132,660				
1.NP; 290,65					290,650				
2.NP; 824,29					824,290				
Podkroví; 204,95					204,950				
1777		941112131.ZC	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami a ochranou sítí na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 10 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m2	1 156,908	96,80	111 989	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					–				
1.PP; 184,24					184,240				
1.NP; 534,5425					534,543				
2.NP; 438,125					438,125				
1778		941112231.ZC	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami a ochranou sítí na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 10 m za první a ZKD den použití příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele	m2	1 156,908	1,80	2 082	odvozeno ÚRS	
1779		941112831.ZC	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami a ochranou sítí na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 10 m; včetně opětovné demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy	m2	1 156,908	60,40	69 877	odvozeno ÚRS	
1780		943111111.ZC	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m3	6 662,270	85,30	568 292	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					–				
Č.m.: 3-0.01; 35,05					35,050				
Č.m.: 3-0.02; 44,62					44,620				
Č.m.: 3-0.04a; 47,63					47,630				
Č.m.: 3-0.04b; 186,69					186,690				
Č.m.: 3-0.04c; 66,95					66,950				
Č.m.: 3-0.04d; 48,01					48,010				
Č.m.: 3-0.04e; 14,88					14,880				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
			Č.m.: 2-1.08b; 370,17		370,170				
			Č.m.: 2-1.08c; 168,64		168,640				
			Č.m.: 3-1.10; 72,05		72,050				
			Č.m.: 3-1.11; 115,53		115,530				
			Č.m.: 3-1.12; 215,4		215,400				
			Č.m.: 3-1.13; 293,56		293,560				
			Č.m.: 3-1.14; 41,34		41,340				
			Č.m.: 3-1.15a; 31,88		31,880				
			Č.m.: 3-1.15b; 18,83		18,830				
			Č.m.: 3-1.16; 45,29		45,290				
			Č.m.: 3-1.17; 97,47		97,470				
			Č.m.: 3-1.18; 928,45		928,450				
			Č.m.: 3-1.19a; 338,34		338,340				
			Č.m.: 3-1.19b; 45,73		45,730				
			Č.m.: 3-1.20; 5,45		5,450				
			Č.m.: 2-2.01a; 349,66		349,660				
			Č.m.: 2-2.01b; 340,13		340,130				
			Č.m.: 3-2.01; 166,46		166,460				
			Č.m.: 3-2.02; 51,35		51,350				
			Č.m.: 3-2.03; 84,31		84,310				
			Č.m.: 3-2.04; 83,36		83,360				
			Č.m.: 3-2.05; 71,61		71,610				
			Č.m.: 3-2.06; 42,65		42,650				
			Č.m.: 3-2.07; 35,07		35,070				
			Č.m.: 3-2.11; 97,78		97,780				
			Č.m.: 3-2.12; 62,68		62,680				
			Č.m.: 3-2.13; 25,51		25,510				
			Č.m.: 3-2.14; 89,5		89,500				
			Č.m.: 3-2.15; 75,35		75,350				
			Č.m.: 3-2.16; 101,84		101,840				
			Č.m.: 3-2.17; 49,97		49,970				
			Č.m.: 3-2.20; 59,64		59,640				
			Č.m.: 3-2.21; 935,18		935,180				
			Č.m.: 3-2.22; 684,15		684,150				
			Č.m.: 3-2.23; 5,25		5,250				
			Č.m.: 3-3.03b; 18,86		18,860				
1781	943111211.ZC	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m za první a ZKD den použití, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně ; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele			m3	6 662,270	1,70	11 326	odvozeno ÚRS
1782	943111811.ZC	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy			m3	6 662,270	52,70	351 102	odvozeno ÚRS
1783	XTS_023	Veškeré pomocné a podpůrné konstrukce lešení, konzoly a podstojkování dle plánu organizace výstavby dodavatele			soubor	1,000	9 585,00	9 585	vlastní
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							540 019		
1784	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m			m2	3 885,030	139,00	540 019	ÚRS 2023-II

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
1.PP; 357,51					357,510				
1.NP; 1216,83					1 216,830				
2.NP; 1292,83					1 292,830				
Podkroví; 1017,86					1 017,860				
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							141 480		
1785		975111121.ZC	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m2	971,700	94,30	91 631	odvozeno ÚRS	
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b					-				
Č.m.: 2-1.08c; 284,4					284,400				
Č.m.: 3-1.18; 434,5					434,500				
Č.m.: 3-1.19a; 252,8					252,800				
1786		975111122.ZC	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami za první a ZKD den použití, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele	m2	971,700	2,20	2 138	odvozeno ÚRS	
1787		975111123.ZC	Odstanění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami ; včetně opětovné demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy	m2	971,700	49,10	47 710	odvozeno ÚRS	
B.1.1_00: Plochy a úpravy území							604 482		
B.1.1.01_00: Zahradní umění							604 482		
B.1.1.1.01: Zahradní umění							604 482		
B.1.1.1.1.01: Zahradní umění							604 482		
1788	183106614	B.1.1.1.1.01_001	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm	m	32,500	526,20	17 102	vlastní	
1789		B.1.1.1.1.01_002	kořenová bariéra - fólie zamezující prorůstání kořenů, výška 1300 mm	m	32,500	383,40	12 461	vlastní	
1790		B.1.1.1.1.01_004	strukturální substrát - drcené kamenivo 32-64 mm - kamenivo chemicky neutrální reakce	m3	103,500	1 150,20	119 046	vlastní	
1791		B.1.1.1.1.01_005	strukturální substrát - zahradní kompost	m3	8,300	1 917,00	15 911	vlastní	
1792		B.1.1.1.1.01_006	strukturální substrát - biouhel	m3	7,200	9 105,70	65 561	vlastní	
1793	564761105	B.1.1.1.1.01_007	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 240 mm	m2	216,000	367,10	79 294	vlastní	
1794		B.1.1.1.1.01_008	uložení a montáž provzdušňovacího systému (1 ks = systém do jednoho prokořenitelného prostoru)	ks	2,000	9 585,00	19 170	vlastní	
1795		B.1.1.1.1.01_009	provzdušňovací systém - materiál, perforované trubky (min 45% perforace) kryté filtrační textilií, odolávající zhuštění průměr 80mm, celková délka 80m; koleno 12 ks, T-spojka 24 ks, koncová PE krytka 12 ks, kovová krycí mřížka 100x100mm 12 ks) - materiál se může lišit dle použitého systému a jeho skladebných rozměrů, kalkulováno pro referenční systém. Dodávka minimálně v kvalitě referenčního systému (referenční Greenmax AirMax45)	soubor	1,000	67 094,90	67 095	vlastní	
1796		B.1.1.1.1.01_010	instalace kotvicí sítě	ks	6,000	2 396,20	14 377	vlastní	
1797		B.1.1.1.1.01_011	kotvicí systém stromu - kari síť 5mm okatost 100; 1,5m x 2m	ks	6,000	527,20	3 163	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1798	151101201	B.1.1.1.1.01_012	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	12,000	114,10	1 369	vlastní	
1799	151101211	B.1.1.1.1.01_013	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	12,000	173,50	2 082	vlastní	
1800		B.1.1.1.1.01_014	osazení skrytého zahradního obrubníku kovového, zatlučení a přivaření kotvících trnů, seřiznutí trnů do úrovně dlažby	m	21,600	766,80	16 563	vlastní	
1801		B.1.1.1.1.01_015	kovová obruba; plochá tyč 100 x 10 mm; čistá délka bez prořezu	m	21,600	718,90	15 528	vlastní	
1802		B.1.1.1.1.01_016	roxory - kotvení obruby (8 ks / strom, celkem 48 ks; d 0,5 m) - žebírková betonářská výztuž, tyč průměr 6 mm (8mm)	m	24,000	670,90	16 102	vlastní	
1803	183106611	B.1.1.1.1.01_017	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl do 500 mm	m	21,600	197,50	4 266	vlastní	
1804		B.1.1.1.1.01_018	kořenová bariéra se systémem svislého vedení kořenů	m	21,600	1 016,00	21 946	vlastní	
1805	184854111	B.1.1.1.1.01_019	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	2,400	415,00	996	vlastní	
1806		B.1.1.1.1.01_020	minerální substrát - štěrk frakce 4-8 mm	m3	1,400	1 437,70	2 013	vlastní	
1807		B.1.1.1.1.01_021	minerální substrát - zahradní kompost	m3	0,750	1 917,00	1 438	vlastní	
1808		B.1.1.1.1.01_022	minerální substrát - biouhel	m3	0,250	9 105,70	2 276	vlastní	
1809		B.1.1.1.1.01_023	půdní kondicioner - zadržení vody v půdě - dávkování dle použitého výrobku (ks =dávk na 1 strom)	ks	6,000	623,00	3 738	vlastní	
1810	184102115	B.1.1.1.1.01_024	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	6,000	556,90	3 341	vlastní	
1811		B.1.1.1.1.01_025	Malus toringo 'Browers Beauty' balová sazenice vel.16-18	ks	6,000	14 377,50	86 265	vlastní	
1812	184806112	B.1.1.1.1.01_026	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	ks	6,000	181,20	1 087	vlastní	
1813	184215231	B.1.1.1.1.01_027	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	ks	6,000	525,30	3 152	vlastní	
1814		B.1.1.1.1.01_028	systém kotvení stromu za bal (3x kotevní smyčka, 1x napínací pás) - popruhy z biodegradabilního materiálu	ks	6,000	814,70	4 888	vlastní	
1815		B.1.1.1.1.01_029	ochranná kokosová rohož průměr 60 cm	ks	6,000	124,60	748	vlastní	
1816		B.1.1.1.1.01_030	nátěr kmene stromu jako ochrana před škodami způsobenými teplotními vlivy; ošetření kmínku brusným rounem, nátěr kmene od báze po spodní kosterní větev	ks	6,000	67,80	407	vlastní	
1817		B.1.1.1.1.01_031	Elastický nátěr na kmeny stromů určený speciálně k ochraně před škodami způsobenými teplotními vlivy (účinnost jednoho nátěru po dobu 5 let) - (uvažovaná spotřeba 0,1 kg/strom)	kg	0,600	464,90	279	vlastní	
1818	184911151	B.1.1.1.1.01_032	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	55,90	280	vlastní	
1819		B.1.1.1.1.01_033	mulč - štěrk frakce 8-16 mm, materiálově shodný s dlažbou nádvorí	m3	0,250	8 626,50	2 157	vlastní	
1820		B.1.1.1.1.01_034	skládkovné - biodpad, kompostovatelný odpad	m3	0,100	3 834,00	383	vlastní	

Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady

Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady

V0: Popisové položky

V0.: Popisové položky

4 052 802

4 052 802

-

-

1821	PP_001		POPISOVÁ POLOŽKA_Jednotkové ceny zahrnují veškeré činnosti popsané a specifikované v části B - Souhrnná technická zpráva		-	-	-	vlastní	
------	--------	--	--	--	---	---	---	---------	--

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 347 649 1 347 649		
1822	V01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, průzkumné práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele stanovené na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele.		soubor	1,000	33 547,50	33 548	vlastní	
1823	V01_002	Inženýrsko-geologický průzkum. Veškeré průzkumné práce, kopané sondy vč. geologického a geotechnického vyhodnocení v rozsahu TZ, - STZ a ZOV, TZ zajištění stavební jámy a TZ stavebně konstrukčního řešení, činnost geotechnika vč. geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutních zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, posouzení možnosti využití stávajících zemín materiálů recyklátů do násypů, atp.		soubor	1,000	122 687,80	122 688	vlastní	
1824	V01_003	Hydrogeologický průzkum vč. posudků a návrhu případných opatření		soubor	1,000	33 547,50	33 548	vlastní	
1825	V01_004	Zkoušky kontaminace vytěžované zeminy vč. návrhu případných opatření		soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1826	V01_005	Součinnost dodavatele stavby při archeologickém dohledu v průběhu realizace stavby včetně zkoumání veškerých výkopových prací, zahrnuje i odkrývání násypů stropů a kleneb		soubor	1,000	65 177,90	65 178	vlastní	
1827	V01_006	Měření (monitoring) hlukové hladiny po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby, vč. návrhu a zajištění případných opatření pro eliminaci nepříznivých vlivů výstavby		soubor	1,000	43 132,40	43 132	vlastní	
1828	V01_007	Měření (monitoring) znečištění ovzduší po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby, vč. návrhu a zajištění případných opatření pro eliminaci nepříznivých vlivů výstavby		soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
1829	V01_008	Měření (monitoring) vibrací po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby, vč. návrhu a zajištění případných opatření pro eliminaci nepříznivých vlivů výstavby		soubor	1,000	43 132,40	43 132	vlastní	
1830	V01_009	Restaurátorské průzkumy, restaurátorské záměry vč. závěrečných restaurátorských zpráv v rozsahu vyplývajícím z požadavků stanovených v projektové dokumentaci, dle popisu v D.1.1.a.1 (Průzkum zdiva v místě nových otvorů, průzkum zdiva v místech předpokládané návaznosti hodnotného gotického zdiva, průzkum dotčených omítek)		soubor	1,000	86 264,90	86 265	vlastní	
1831	V01_010	Diagnostika přilehlých komunikací vč. návrhu případných opatření pro eliminaci nepříznivých vlivů výstavby		soubor	1,000	57 509,90	57 510	vlastní	
1832	V01_011	Geodetické práce před výstavbou, vč. vytýčení a ověření všech inženýrských sítí před výstavbou, vč. protokolů o měření		soubor	1,000	43 132,40	43 132	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1833		V01_012	Geodetické práce při provádění stavby, vytyčení a zpětné zaměření, průběžná kontrolní měření a měření množství, vč. protokolů o měření	soubor	1,000	62 302,40	62 302	vlastní	
1834		V01_013	Geodetické práce po výstavbě, vč. geometrického plánu, protokolů o měření a ostatních souvisejících podkladů	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
1835		V01_014	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně harmonogramu prací	soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1836		V01_015	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, projednávání a schvalování, včetně požadavků dle dotčených orgánů státní památkové péče	soubor	1,000	172 529,80	172 530	vlastní	
1837		V01_016	Dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	230 039,70	230 040	vlastní	
1838		V01_017	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálně rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času,	soubor	1,000	57 509,90	57 510	vlastní	
1839		V01_018	Pasportizace objektu před před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky	soubor	1,000	33 547,50	33 548	vlastní	
1840		V01_019	Pasportizace sousedních objektů a přilehlých komunikací před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace, diagnostiky	soubor	1,000	38 339,90	38 340	vlastní	
1841		V01_020	Pasportizace umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů, vč. štítkování a značení v souladu s projektovou dokumentací	soubor	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	
1842		V01_021	Zpracování návrhu provozního řádu manuálu (sopsis všech revizí, kontrol a prohlídek určených technických a technologických zařízení a částí budovy s uvedením lhůt/period kontrol a revizí těchto zařízení) vč. případných spotřebičů, které budou součástí stavby	soubor	1,000	9 585,00	9 585	vlastní	
1843		V01_022	Provedení veškerých měření, protokolů a průkazů v souladu s rozsahem stavby a požadavky platné legislativy (viz části B. a E. projektové dokumentace, včetně zajištění splnění veškerých požadavků DOSS v této projektové dokumentaci uvedených	soubor	1,000	76 679,90	76 680	vlastní	
1844		V01_024	Vytyčení stávajících tras inženýrských sítí, zajištění funkčnosti stávajících tras, zakončení rušené neodstraňované kabeláže svorkami	soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1845		V01_025	Restaurátorský průzkum omítek před drážkováním	soubor	1,000	28 755,00	28 755	vlastní	
V02: Příprava staveniště a dočasná opatření							140 900		
V02.: Příprava staveniště a dočasná opatření							140 900		
1846		V02_001	Příprava staveniště, veškerá opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. montáže a dodávky veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně, vč. zajištění zdobných prvků fasády proti pádu	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1847		V02_002	Zrušení opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. odstranění a likvidace veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	9 585,00	9 585	vlastní	
1848		V02_003	Náklady na úpravu terénu před zahájením stavby, vyrovnání terénu a ploch pro zřízení zařízení staveniště	soubor	1,000	11 502,00	11 502	vlastní	
1849		V02_004	Vyklizení objektu, odstranění materiálů, výrobků a technologií v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací	soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1850		V02_005	Zřízení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany povrchů a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
1851		V02_006	Zrušení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany povrchů a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace, uvedení ploch předmětných ploch do původního stavu vč. čištění a případných lokálních vysrávek	soubor	1,000	4 792,50	4 793	vlastní	
1852		V02_007	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV	soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1853		V02_008	Ochrana stávajících a nově provedených inženýrských sítí před poškozením během realizace stavby v - rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV a rozsahu chodníků a komunikací dle projektové dokumentace	soubor	1,000	14 377,50	14 378	vlastní	
1854		V02_009	Náklady na oddělení prostor stavebních prací z hlediska bezpečnosti pohybu osob po staveništi a v návaznosti na objektové členění a dílčí etapizaci stavby dle POV dodavatele stavby, dočasná stavební opatření vč. zřízení, vnitrostaveništních přesunů a zrušení	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
V03: Zařízení staveniště							939 329		
V03.: Zařízení staveniště							939 329		
1855		V03_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	1,000	172 529,80	172 530	vlastní	
1856		V03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	230 039,70	230 040	vlastní	
1857		V03_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních vysrávek	soubor	1,000	38 339,90	38 340	vlastní	
1858		V03_004	Čištění komunikací staveniště a v blízkém okolí staveniště znečištěných stavební činností v průběhu provádění stavby dle potřeby a stavu zněčištění po celou dobu trvání stavby	soubor	1,000	76 679,90	76 680	vlastní	
1859		V03_005	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště po celou dobu trvání stavby	soubor	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	
1860		V03_006	Náklady na zimní opatření (temperování a vytápění stavby, přísady a příměsi pro práci za nižších teplot, předehřívání výtuže, ochrana před mrazem a pod.	soubor	1,000	225 247,20	225 247	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1861		V03_007	Pronájem ploch staveniště vč. nákladů na zábory	soubor	1,000	9 585,00	9 585	vlastní	
1862		V03_008	Informační tabule na staveništi, informační systém stavby po celou dobu jejího trvání	soubor	1,000	9 585,00	9 585	vlastní	
1863		V03_009	Provizorní komunikace	soubor	1,000	4 792,50	4 793	vlastní	
1864		V03_010	Ostraha staveniště po celou dobu trvání stavby vč. oplocení, ohrazení a ochrany nebezpečného prostoru staveniště	soubor	1,000	33 547,50	33 548	vlastní	
1865		V03_011	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	76 679,90	76 680	vlastní	
1866		V03_012	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
1867		V03_013	Zřízení a zrušení depozitáře včetně ostrahy, oplocení, zajištění klimatu veškeré manipulace, dopravy a přesunů jednotlivých prvků	soubor	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	
V04: Inženýrská činnost							38 340		
V04.: Inženýrská činnost							38 340		
1868		V04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby, vč. obstarání veškerých dokumentů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	9 585,00	9 585	vlastní	
1869		V04_002	Projednání restaurátorských záměrů a závěrečných restaurátorských zpráv v rozsahu vyplývajícím z požadavků stanovených v projektové dokumentaci vč. zajištění stanovisek památkové péče	soubor	1,000	4 792,50	4 793	vlastní	
1870		V04_003	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby a jejím uvedením do provozu, vč. zkušebního provozu, veškerých potřebných atestů, revizí, protokolů a dokumntů	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
V06: Územní vlivy							57 510		
V06.: Územní vlivy							57 510		
1871		V06_001	Územní vlivy vč. nákladů na mimostaveništní dopravu materiálů a mechanizace, pokud není uvedeno jinde	soubor	1,000	38 339,90	38 340	vlastní	
1872		V06_003	Vliv klimatických podmínek	soubor	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	
V07: Provozní vlivy							900 989		
V07.: Provozní vlivy							900 989		
1873		V07_001	Kompletační činnost dodavatele	soubor	1,000	479 249,30	479 249	vlastní	
1874		V07_002	Koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	239 624,70	239 625	vlastní	
1875		V07_003	Provozní vlivy dodavatele	soubor	1,000	95 849,90	95 850	vlastní	
1876		V07_004	Zpracování DIO, projekt dopravně inženýrského opatření v souladu se ZOV včetně zajištění - provizorního dopravního značení.	soubor	1,000	9 585,00	9 585	vlastní	
1877		V07_005	Zajištění DIR, projednání a zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí	soubor	1,000	4 792,50	4 793	vlastní	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Revize
1878		V07_006	Náklady na veškerá opatření BOZP po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	33 547,50	33 548	vlastní	
1879		V07_007	Provoz investora	soubor	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	
1880		V07_008	Koordinační činnost dodavatele v rámci časového rozlišení dodávek	soubor	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	
V08: Přesun stavebních kapacit							43 132		
V08.: Přesun stavebních kapacit							43 132		
1881		V08_001	Veškeré náklady na přesuny mechanizace vč. nájezdů strojů a zařízení po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	43 132,40	43 132	vlastní	
V09: Ostatní náklady							584 953		
V09.: Ostatní náklady							584 953		
1882		V09_002	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,000	19 170,00	19 170	vlastní	
1883		V09_003	Čistý úklid	soubor	1,000	33 547,50	33 548	vlastní	
1884		V09_005	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,000	291 843,70	291 844	vlastní	
1885		V09_006	Bankovní záruka po dobu realizace díla	soubor	1,000	58 315,10	58 315	vlastní	
1886		V09_007	Bankovní záruka po dobu záruky díla	soubor	1,000	136 068,50	136 069	vlastní	
1887		V09_008	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	soubor	1,000	9 585,00	9 585	vlastní	
1888		V09_009	Náklady spojené se záborem veřejného prostranství	soubor	1,000	23 962,50	23 963	vlastní	
1889		V09_010	Dočasný billboard dle specifikací knihy standardů	soubor	1,000	5 751,00	5 751	vlastní	
1890		V09_011	Stálá pamětní deska dle specifikace knihy standardů	soubor	1,000	6 709,50	6 710	vlastní	

[illegible]

Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/24/24164

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů na realizaci projektu**

Název projektu: **Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic**

Poskytovatel podpory: **Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, prostřednictvím ITI**

Specifický cíl: **4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích**

Výzva číslo: **33. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (MRR)**

Registrační číslo projektu: **CZ.06.04.04/00/22_033/0000409**

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků projektového manažera.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem kultury ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.
- 7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2037.
- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

- 9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů dostupných na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027_pro_vyzvu_c.33.
- 10) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu, který provede prostřednictvím online nástroje Průběh výstavby, kam mu objednatel umožní přístup.
- 11) Veškeré aktivity zhotovitele v rámci projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.
- 12) Publicita
- a. Zhotovitel vystaví na viditelném místě dočasný billboard o rozměrech 2,1 x 2,2 m (š x v), který bude instalován po celou dobu realizace projektu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
 - b. Billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci billboardu.
 - c. Zhotovitel umístí v místě realizace projektu stálou pamětní desku o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu udržitelnosti projektu.
 - d. Grafické podklady pro výrobu billboardů a stálé pamětní desky předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardů a stálé pamětní desky musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.

Příloha č. 5 ke smlouvě č. OR/24/24164

„Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých expozic“

Provozní podmínky pro realizaci stavby

Předpoklad realizace: 2024-2026

Provoz staveniště

Veškeré stavební práce budou realizovány na provozu. Jedná se o pohyb návštěvníků a zaměstnanců muzea a galerie po areálu, budově zámku a hospodářských budov. Stávající expozice v budově zámku a výstavní prostory v budově č. p. 2 budou otevřeny návštěvníkům a je nutné k nim zachovat čisté a funkční komunikace. Dále současně probíhá stavba „Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“. Jelikož areál zámku a i vlastní budovy č. p. 2 a 3 mají jedinou přístupovou komunikaci, tato bude sloužit jak pro dopravu na obě staveniště, tak pro pohyb návštěvníků a zaměstnanců muzea.

Parkování vozidel stavby je umožněno pouze v prostorách staveniště. V nezbytných případech jako je návoz materiálu apod. lze odstavit vozidlo i mimo staveniště pouze po domluvě se zástupcem uživatele. Sociální zázemí zajišťuje dodavatel stavby v prostoru staveniště po celou dobu realizace stavby.

Prostorem staveniště za objekty č.p. 2 a 3 bude trvale umožněn průjezd z důvodu zásahu jednotek IZS a provozu uživatele. Pro pěší bude realizováno provizorní schodiště přes terasu objektu č.p.2 na úroveň zámeckého parkánu.

Ochrana před povětrnostními podmínkami

Po celou dobu rekonstrukce musí být objekt důsledně chráněn před možností zatečení. V případě rozkrývání střešních krytin nebo vytváření otvorů v obvodových stěnách nesmí dojít k zatečení do objektu. Pokud neprobíhají stavební práce, je nezbytné dbát na uzavírání otvorových výplní.

Ochrana před prachem

Po celou dobu rekonstrukce musí být prostory nedotčené stavbou důsledně chráněny před proniknutím prachu. V případě proniknutí prachu do těchto prostor bude provedeno jejich vyčištění a očištění případných sbírkových předmětů na náklady zhotovitele. Dále budou proti prachu ochráněny veškeré ponechávané technologické prvky (svítidla, koncové prvky slaboproudu, topidla, technologie gastro apod.) v interiérech dotčených místností. Rozsah místností je dán projektovou dokumentací, pokud bude nezbytné zpřístupnit jiné místnosti je nutné tuto skutečnost domluvit se zástupcem uživatele, který stanoví konkrétní podmínky pro stavební práce. V jednotlivých místnostech, které budou dotčeny stavbou, budou zahájeny práce až po provedení protiprachových opatření, jejichž správné provedení bude potvrzeno zástupcem uživatele.

Ve všech prostorách je zcela nezbytné provádět veškeré práce tak, aby nedošlo k jakýmkoli škodám. Je nutné také dbát o minimální prašnost.

Ochrana před hlukem

Zhotovitel v maximální možné míře omezí hlučné práce, které budou mít vliv na provoz nedotčených prostor objektu, hlavně se jedná o výstavní a přednáškový sál v objektu č. p. 2 a velké nádvoří.

Konkrétní čas a datum pořádání například prohlídek, pedagogických programů a přednášek bude průběžně předáván zhotoviteli v pátek na následující týden.

Vertikální doprava v objektu.

Vertikální doprava po staveništi nebude probíhat výtahem určený pro dopravu osob, který je budově č. p. 2. Využití nákladního výtahu pro účely stavby je možné po provedení mimořádné kontroly a po provedení podrobné evidence jeho stavu. Při zpětném předání uživateli bude převzat opět po provedení mimořádné kontroly a po provedení podrobné evidence jeho stavu a odstranění všech závad vzniklých po dobu užívání zhotovitelem. Náklady na kontroly a odstranění závad hradí zhotovitel.

EPS, EZS

Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací (EPS; napojeno na HZS) a elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS; napojeno na pult Policie ČR). Obě signalizace budou během rekonstrukce nepřetržitě v provozu s tím, že:

- stavba demontuje čidla ve všech prostorách dotčených stavbou, kde vzniká nebezpečí planých poplachů jako ochranu před jejich poškozením a zaprášením a následně je instaluje na původní místo (podrobněji viz projekt slaboproudu)
- plně funkční EPS a EZS zůstane ve všech místnostech stavbou nedotčených; veškerá oprávnění a kódy k těmto systémům bude mít pouze správce objektu
- pro funkčnost EPS a EZS je nezbytné zachovat některé potřebné části systému, pokud by to z jakýchkoli důvodů bylo nemožné, je nutné o této věci předem jednat se správcem a čas nefunkčnosti omezit na nezbytné minimum

Elektroinstalace

Napájení objektu a místností nedotčených stavbou musí zůstat po dobu realizace funkční. V objektu je napájeno velké množství citlivých prvků a jejich nestandardní vypnutí a zapnutí může způsobit jejich poškození. V případě nezbytnosti vypnutí napájení místností předané staveniště je nezbytné předem informovat zástupce uživatele a provést až po jeho souhlasu.

Kulturní akce v areálu zámku

V areálu zámku budou během stavby probíhat jednotlivé kulturní akce. Jejich předběžný seznam je součástí těchto podmínek. Po dobu trvání těchto akcí nebudou prováděny jakékoli stavební práce a bude minimalizován pohyb pracovníků zhotovitele po částech areálu, které nebudou předány jako staveniště. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou vyčištěny veškeré společné přístupové komunikace sloužící k pohybu návštěvníků po areálu a budově zámku. Podrobný kalendář akcí bude zhotoviteli předán každé čtvrtletí.

Obecné podmínky

Do prostoru staveniště a dotčených prostor budou vstupovat pouze pracovníci stavby a jmenovaní zástupci uživatele a objednatele. Stavba je povinná učinit taková opatření, aby byl do prostoru staveniště zamezen přístup nepovolaných osob, a to jak v době provádění prací a mimo ji, např. v noci.

Ostraha objektu bude předem prostřednictvím zástupce uživatele informována o subjektech, které se budou v objektu vyskytovat ve formě (Název subjektu, IČO a kontaktní telefon).

Jednotlivé etapy a termíny prací budou předem projednány se zástupcem uživatele a jím odsouhlaseny. Provozní doba provádění stavby bude od 6:00 – 18:00, v případě nezbytnosti lze umožnit i jinou pracovní dobu po domluvě se zástupcem uživatele.

Plánované akce 2024-26

Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice

Termín – délka trvání včetně přípravy – místo – akce

Březen/duben - 2 dny – velké a malé nádvoří - **Velikonoce na zámku**

Květen – 2 dny - velké a malé nádvoří - **Slavnosti perníku**

Květen – 1 den – velké nádvoří - **Každý chvilku na španělsku**

Květen – 1 den – velké nádvoří, malé nádvoří, zámek - **Pardubická muzejní noc**

Květen/červen – 2 dny – velké nádvoří, parkán - **Zámkohraní aneb krásný dětský den**

Červen – 3 dny – velké nádvoří, malé nádvoří - **Pernštýnská noc**

Červen – 2 dny – velké nádvoří, parkán - **Pardubický festival piva**

Červenec – 2 dny – velké nádvoří, parkán - food festival **Pernštejnské hodování**

Červenec/srpen – 14 dní – **celá plocha velkého nádvoří, malé nádvoří, parkán** - divadelní festival **Pernštejnlove**

Srpen – 1 den – parkán, valy - **Střílení u pernštejnských kanónů**

Srpen – 4 dny – velké nádvoří, malé nádvoří, parkán, valy - **Pardubický festival vína**

Říjen – 1 den – velké nádvoří, parkán - **Mezinárodní den archeologie** (návrh, není potvrzen)

Listopad – 1 den – zámek - **Zámek plný knih**

Prosinec – 2 dny – velké nádvoří, malé nádvoří, zámek – **Sladké Vánoce**

divadelní festival Pernštejnlove

Tato akce je umístěna na celé ploše velkého nádvoří. Z důvodu konání této akce je nezbytné mít celé velké nádvoří prosto stavebních prací a jeho povrch upraven tak, aby byl bezpečný pro veřejnost a stavbu podla se zastřešením. S pořádáním této akce je potřeba počítat při zpracování harmonogramu díla, aby nedošlo ke kolizi s pořádáním této akce.

kontaktní osoba za uživatele:

Vedoucí technického úseku:

Ing. Zbyněk Brabec

email:

mob.: