

# SMLOUVA O DÍLO

na realizaci akce

**„Odstavné plochy u budovy B2“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

|                              |   |                                                                |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 1.1. <u>Objednatel</u>       | : | <b>Vsetínská nemocnice a.s.</b>                                |
| Sídlo                        | : | Nemocniční 955, 755 01 Vsetín                                  |
| Statutární orgán             | : | Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva              |
| Osoby oprávněné jednat       | : |                                                                |
| a) ve věcech smluvních       | : | Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva              |
| b) ve věcech technických     | : | [REDAKCE], provozní náměstek<br>[REDAKCE], investiční referent |
| IČO                          | : | 26871068                                                       |
| DIČ                          | : | CZ26871068                                                     |
| Číslo účtu                   | : | [REDAKCE]                                                      |
| Tel.                         | : | [REDAKCE]                                                      |
| E-mail                       | : | [REDAKCE]                                                      |
| ID Datové schránky           | : | [REDAKCE]                                                      |
| 1.2. <u>Zhotovitel</u>       | : | <b>OPEN RE-ECO. s.r.o.</b>                                     |
| Sídlo                        | : | Jiráskova 701, 755 01 Vsetín                                   |
| Statutární orgán             | : | Jan Jančálek, jednatel                                         |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945             |
| Osoby oprávněné jednat       | : |                                                                |
| a) ve věcech smluvních       | : | Jan Jančálek, jednatel                                         |
| b) ve věcech technických     | : | [REDAKCE], stavbyvedoucí                                       |
| IČO                          | : | 27796477                                                       |
| DIČ                          | : | CZ27796477                                                     |
| Číslo účtu                   | : | [REDAKCE]                                                      |
| Tel.                         | : | [REDAKCE]                                                      |
| E-mail                       | : | [REDAKCE]                                                      |
| ID Datové schránky           | : | [REDAKCE]                                                      |

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

|              |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce   | Odstavné plochy u budovy B2                                                                                                                                  |
| Místo stavby | Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955,<br>755 01 Vsetín<br>U Budovy s místním označením B (části B2)<br>Na parcele č. 3247/1 a 3229 v k. ú. 786764 Vsetín |

Stavební povolení/ohlášení/územní souhlas

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.6. Investor (objednatel) | Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955,<br>755 01 Vsetín |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Technický dozor objednatele | : Bude sdělen při předání staveniště |
|-----------------------------|--------------------------------------|

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Koordinátor BOZP objednatele | : Bude sdělen při předání staveniště |
|------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavbyvedoucí zhotovitele<br>(fyzická osoba dle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) | : Bude sdělen při předání staveniště |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Osoba oprávněná za objednatele schvalovat<br>zjišťovací protokoly, soupisy<br>provedených st. prací, dodávek a služeb<br>a přejímku hotového díla | :  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo s názvem:

### „Odstavné plochy u budovy B2“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. **kompletní zhotovení stavby** specifikované zejména:

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 3 zadávací dokumentace), dále též: „soupis prací“,
- touto smlouvou o dílo,
- projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací obsahující tyto dokumenty:
  - o P1 – Situace záměru

- 2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

- 2.4. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, instalace, provoz a zaškolení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

- 2.5. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.5.1. **Zajištění stávající šachty a prostoru u nově instalovaného dopravního zrcadla proti poškození a zabezpečení únosnosti pro pojezd vlastní techniky v průběhu realizace (podstojkování + ocelové plechy nebo ŽB panely pro roznesení zátěže)**

2.5.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, pokud je to nezbytné.

2.5.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

2.5.4. **zachování dopravní obslužnosti** v nezbytném rozsahu a dle možností postupu výstavby okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

2.5.5. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň atd.) před dokončením díla,

2.5.6. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,

2.5.7. **provedení průběžné likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

2.5.8. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,

2.5.9. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,

2.5.10. zajištění **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s technickými normami,

2.5.11. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,

2.5.12. **provedení veškerých právních předpisů předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o

- shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.5.13. aktivní **spolupráci s technickým dozorem a koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.5.14. povinnost mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele.
- 2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v soupise prací a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. Barevné řešení jednotlivých materiálů bude předem odsouhlaseno se zástupci objednatele.
- 2.7. Změny díla**
- 2.7.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti soupisu prací bude řešena dle této smlouvy.
- 2.7.2. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 2.7.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.7.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.7.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**).
- 2.7.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 2.7.5. **Změnový list**
- 2.7.5.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka.
- 2.7.5.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru, který bude zhotoviteli předán. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.7.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.7.6. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.7.6.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím jednotkových cen **Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb** (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.7.6.2. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita položková cena dle aktuálně platné cenové soustavy RTS.
- 2.7.6.3. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.7.6.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.

2.7.6.5. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.

2.7.6.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.

2.8.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

### 3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): **30.9.2024**

3.2. Doba realizace od předání a převzetí staveniště: **31 dnů**

3.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

### 4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**809.611,86,- Kč (bez DPH)**

170.018,49,-Kč DPH 21 %

**979.630,35,- Kč (včetně DPH)**

4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb**, který je součástí jeho nabídky.

4.3.1. **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v **Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb** jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

4.5. Příslušná sazba a výše daně z přidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou v této smlouvě uvedeny pouze informativně. Na veškerá plnění dle této smlouvy o dílo se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb.

4.6. **Cena díla** podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen z níže uvedených důvodů:

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelům a neobsažených v zadávací dokumentaci,

- c) v případě **méněprací**.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.2. Faktura bude vystavena po dokončení všech prací a předání celého díla objednateli.
- 5.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále
- 5.4.1.faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.5.1.Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol. Faktura bude před jejich úhradou odsouhlasena TDS.
- 5.5.2.**Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.5.2.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.5.2.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.5.2.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.6. **Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.7. **Fakturace:**
- 5.7.1.Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení v elektronické formě na e-mailovou adresu [REDAKCE]. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne odeslání.
- 5.7.2.Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.7.3.Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**

## 6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni předání staveniště:
- 6.1.2.jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.2 Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1.staveniště v termínu dle článku 3
- 6.3 Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.

## 7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště**. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Vzhledem k charakteru staveniště, uvnitř objektu v areálu Vsetínské nemocnice, je zhotovitel povinen provádět práce s ohledem na zdravotnický a ostatní provoz v areálu nemocnice i na provoz v budově, který nebude v době realizace díla přerušen.
- 7.4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. Zabezpečit řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.4.1.3. veškeré výrobky, náradí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.4.2.vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v potřebném rozsahu.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

## 8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon č. 283/2021 Sb.) a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí být přítomen na stavbě** dle potřeby, ideálně však **po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.4. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.4.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.4.2. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4.3. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4.4. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.5. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD a současně e-mailem) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**.
- 8.7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

## 9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrol** stavby dle průběhu a potřeb stavby.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech, kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
  - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
  - je ohrožena bezpečnost stavby,
  - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

#### 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**

9.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

9.4.3. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

### 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

#### 10.2. Přejímací řízení:

10.2.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **2 pracovní dny předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit **v náhradní lhůtě** stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.2.2. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku (nebo stavebního objektu) objednatelům. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.2.3. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.

10.2.4. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

10.3. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

### 11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1. **Od počátku je vlastníkem stavby** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín**. Veškerá zařízení, materiál apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele**.

- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží před podpisem smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění **odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956 (*Pozn. Může být/bude doloženo zhotovitelem nejpozději před podpisem smlouvy*) s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **250 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.

## 12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** (tj. provedené opravy) a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele vč. vad skrytých.
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními zejména českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o** dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatel či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.9. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatel kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

## 13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze **uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo listinnou podobou přijetí reklamace a **do 30 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 30 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.2. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.3. V případě, že zhotovitel **do 30 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.4. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

#### 14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 500,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**.
- 14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 2 500,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.
- 14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.
- 14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za neprovedení důsledného úklidu všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu stavby **1 000,- Kč** za každý takový neprovedený den úklidu a **2 500,- Kč** za každý den po dokončení stavby, dokud není úklid proveden.
- 14.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky** za každý den prodlení.

- 14.10. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.11. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

## 15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **3 dny**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **5 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění výslovně určenou lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 5 kalendářních dnů**
  - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **5 kalendářních dnů**
  - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
  - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
  - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
  - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 30 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - b) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak 10 dnů.

- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

**15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:**

- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
  - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
  - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

## **16. SPORY**

- 16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

## **17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY**

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## **18. ROZHODNÉ PRÁVO**

- 18.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.


## **19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 19.1 Smluvní strany se dohodly, že Vsetínská nemocnice a.s. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 19.2 Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 19.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
- 19.4 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to i v případě, že obsahuje zákonem chráněné informace (např. osobní údaje), a to zejména se zveřejněním své identifikace a celého znění této smlouvy i se všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
- 19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 19.6 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 19.8 Zhotovitel je povinen veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky archivovat po dobu min. 10 let od předání staveniště.
- 19.9 Zhotovitel se podpisem smlouvy rovněž zavazuje použít takový materiál, zejména pro součásti podléhající opotřebení, u kterého je mu známo, že jeho dostupnost na trhu bude min. 10 let nebo bude existovat adekvátní náhrada, kterou bude možno použít bez nutnosti výměny okenní výplně.
- 19.10 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 19.11 Přílohou č. 2 této smlouvy je projektová dokumentace v rozsahu pro zadání stavebních prací.
- 19.12 Smlouva bude primárně podepsána v **elektronické podobě**, pokud tak nebude učiněno v listinné podobě.

Ve Vsetíně  
Objednatel:  
Vsetínská nemocnice a.s.

Ve Vsetíně  
Zhotovitel:  
OPEN RE-ECO. s.r.o.

 Digitálně podepsal   
 Datum:  
2024.10.02  
.....  
Ing. Martin Pavlica, MHA  
předseda představenstva

 Digitálně podepsal   
Datum: 2024.09.30  
.....  
Jan Jančálek  
jednatel

### P3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zakázka:

Odstavné plochy u budovy B2

Místo

p.č. 3247/1 a 3229

Objednatel: Vsetínská nemocnice a.s.

IČ: 26871068

Nemocniční 955

DIČ: CZ26871068

75501 Vsetín

Zhotovitel: OPEN RE-ECO. s.r.o.

IČ: 27796477

Jiráskova 701

DIČ: CZ27796477

75501 Vsetín

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |  |                   |
|------------------|--|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  |  |                   |
| PSV              |  |  |  |                   |
| MON              |  |  |  |                   |
| Vedlejší náklady |  |  |  |                   |
| Ostatní náklady  |  |  |  |                   |
| <b>Celkem</b>    |  |  |  | <b>809 611,86</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 809 611,86 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 170 018,49 CZK |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**979 630,35 CZK**

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  |            |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  |            |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  |            |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  |            |
| M52         | Montáž zař.pro obsluhu dopravy | MON      |  |  |            |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  |            |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 809 611,86 |

### P3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| S: | Odstavné plochy u budovy B2 |
| O: | p.č. 3247/1 a 3229          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ | množství                                         | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------|--------|
| Díl: | 1             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                              |    |                                                  |           |        |
| 1    | 131201112R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ<br>(598*0,18)-2,8<br>(30,5+22,4+179)*0,3                                        | m3 | 174,41000<br>104,84000<br>69,57000               |           |        |
| 2    | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m<br>598*0,1<br>(30,5+22,4+179)*0,1                                                          | m3 | 82,99000<br>59,80000<br>23,19000                 |           |        |
| 3    | 181300010RA0  | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm<br>143+17                                                                           | m2 | 160,00000<br>160,00000                           |           |        |
| 4    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br><br>174,62<br>82,99                                                        | m3 | 257,61000<br><br>174,62000<br>82,99000           |           |        |
| 5    | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním<br>598<br>30,5+22,4+179                                                        | m2 | 829,90000<br>598,00000<br>231,90000              |           |        |
| 6    | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04<br>174,41+2,8                                                   | m3 | 177,21000<br><br>177,21000                       |           |        |
| 7    | 199000001R00  | Poplatek za skládku - ornice<br>82,99-(160*0,15)                                                                                | m3 | 58,99000<br>58,99000                             |           |        |
| 8    | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>Kolem stávajících stromů, tak aby nebyly poškozeny kořeny<br>10*0,28           | m3 | 2,80000<br><br>2,80000                           |           |        |
| Díl: | 5             | <b>Komunikace</b>                                                                                                               |    |                                                  |           |        |
| 9    | 289971212R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m<br>598<br>30,5+22,4+179                                                      | m2 | 829,90000<br>598,00000<br>231,90000              |           |        |
| 10   | 69370514R     | Geotextilie netkaná PP 300 g/m2<br>598<br>30,5+22,4+179<br>přeložení:0,08                                                       | m2 | 896,29200<br>598,00000<br>231,90000<br>66,39200  |           |        |
| 11   | 998225111R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                                                   | t  | 460,44000                                        |           |        |
| 12   | 998225194R00  | Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km                                                                              | t  | 460,44000                                        |           |        |
| 13   | 564112220R00  | Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.20 cm<br>598<br>30,5+22,4+179<br>Odpočet recyklovaných obrub:-30                   | m2 | 799,90000<br>598,00000<br>231,90000<br>-30,00000 |           |        |
| 14   | 564113508R00  | Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.8 cm<br>598<br>30,5+22,4+179                                                       | m2 | 829,90000<br>598,00000<br>231,90000              |           |        |
| 15   | 596811111R00  | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.<br>32,5*0,5                                                                  | m2 | 16,25000<br>16,25000                             |           |        |
| Díl: | 91            | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                           |    |                                                  |           |        |
| 16   | 917862111R00  | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15<br>16+17+2+2+1,5+1,5+2,5+0,5+5+0,5+18,5<br>33 | m  | 100,00000<br><br>67,00000<br>33,00000            |           |        |

|                 |               |                                                                                  |     |           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 17              | 59217010R     | Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní                          | kus | 110,00000 |
|                 |               | 16+17+2+5+2+1,5+5+1,5+2,5+0,5+5+0,5+18,5                                         |     | 77,00000  |
|                 |               | 33                                                                               |     | 33,00000  |
| 18              | 59217027R     | Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnější, přírodní                            | kus | 12,00000  |
|                 |               | (4,72*2)/0,78:12                                                                 |     | 12,00000  |
| 19              | 953941210R00  | Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2                                   | kus | 2,00000   |
|                 |               | vč. obetonování                                                                  |     |           |
| 20              | 552433405R    | Poklop litino-betonový B125 d 750/610 mm                                         | kus | 2,00000   |
| 21              | R1            | Ocelový plech 10x1500x3000, vč. navaření ok pro manipulaci                       | kus | 3,00000   |
|                 |               | vč. dopravy a D+M na vrstvu písku o tl. max 50 mm nad úrovní geotextilie.        |     |           |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                        |     |           |
| 22              | 113201011RAC  | Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením        | m   | 51,40000  |
|                 |               | 3,18+2,7                                                                         |     | 5,88000   |
|                 |               | 7,45+5,96+0,69+0,65+2,42+17,23+0,96+1,02+9,14                                    |     | 45,52000  |
| 23              | 976085411R00  | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2                                 | kus | 1,00000   |
| 24              | 976085311R00  | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2                                  | kus | 2,00000   |
| 25              | 113108410R00  | Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm                                | m2  | 56,00000  |
| 26              | 979999981R00  | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)           | t   | 13,87800  |
| 27              | 979999995R00  | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)               | t   | 12,32000  |
| 28              | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                          | t   | 26,34200  |
| 29              | 979082219R00  | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                                 | t   | 131,71000 |
|                 |               | 26,342*5                                                                         |     | 131,71000 |
| 30              | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                   | m2  | 16,25000  |
|                 |               | 32,5*0,5                                                                         |     | 16,25000  |
| <b>Díl: M52</b> |               | <b>Montáž zař.pro obsluhu dopravy</b>                                            |     |           |
| 31              | R2            | D+M Motorických pohonů brány vč. příslušenství                                   | kpl | 1,00000   |
|                 |               | Položka obsahuje dodávku a montáž zařízení pro motorické otvírání stávající dvou |     |           |
|                 |               | Například set Nice HYKEBDKCE vč. dalšího příslušenství nebo kvalitativně rovnoc  |     |           |
| 32              | R3            | Úprava stávající konstrukce brány, případně zidky                                | kpl | 1,00000   |
|                 |               | Položka obsahuje úpravu výšky, srovnání křídel, opravu a promazání pantů, montá  |     |           |
|                 |               | (případně základny pro osazení mot. pohonů) a dále případnou úpravu zidky pro v  |     |           |
| 33              | R4            | El. přívody pro pohony brány, vč. revize                                         | kpl | 1,00000   |
|                 |               | Položka obsahuje dodávku a montáž menší uzamykatelné plechové, lakované neb      |     |           |
| 34              | 40445219R     | Značka dopravní upravující přednost P 8, rozměr 500 x 500 mm                     | kus | 3,00000   |
|                 |               | Átrium:1                                                                         |     | 1,00000   |
|                 |               | Křížovátka:1                                                                     |     | 1,00000   |
|                 |               | U B2:1                                                                           |     | 1,00000   |
| 35              | 40445023.AR   | Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 700 mm, fólie 1                      | kus | 2,00000   |
|                 |               | B13 - 3,5 t:1                                                                    |     | 1,00000   |
|                 |               | Značka B29 do prostoru pro otáčení B2:1                                          |     | 1,00000   |
| 36              | 40445005.AR   | Značka dopravní upravující přednost P 7, rozměr 500 mm, fólie 1                  | kus | 5,00000   |
|                 |               | Átrium:1                                                                         |     | 1,00000   |
|                 |               | U MR:4                                                                           |     | 4,00000   |
| 37              | 40444934.AR   | Značka dopravní výstražná A 1 - A 30, rozměr 700 mm, fólie 1                     | kus | 2,00000   |
|                 |               | Átrium - A6a:1                                                                   |     | 1,00000   |
|                 |               | Křížovátka(MR) - A6a:1                                                           |     | 1,00000   |
| 38              | 40444984.AR   | Značka dopravní upravující přednost P 4, rozměr 700 mm, fólie 1                  | kus | 1,00000   |
|                 |               | Výjezd z átria - P4:1                                                            |     | 1,00000   |
| 39              | 40445161.AR.R | Značka dopravní dodatková E13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1                      | kus | 2,00000   |

|      |              |                                                                                    |        |         |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|      |              | Text: "VJEZD POUZE NA POVOLENÍ VSETÍNSKÉ NEMOCNICE A.S."                           |        |         |
|      |              | Átrium - E13:1                                                                     |        | 1,00000 |
|      |              | U MR:1                                                                             |        | 1,00000 |
| 40   | 40444923.AR  | Zrcadlo dopravní obdélníkové ATOP 600 x 800 mm                                     | kus    | 1,00000 |
| 41   | 914001121R00 | Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ<br>Nebo na konzolu              | kus    | 9,00000 |
| 42   | 404459503R   | Sloupek ocelový pr. 60 pozinkovaný, l = 3000 mm                                    | kus    | 9,00000 |
| 43   | 404459515R   | Patka kotevní kompletní AP 60/3                                                    | kus    | 9,00000 |
| 44   | 914001127R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětli., stěnu<br>objektu nebo sloupek | kus    | 7,00000 |
| Díl: | VN           | Vedlejší náklady                                                                   |        |         |
| 45   | 005211080R   | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                   | Soubor | 1,00000 |
| 46   | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení                                                   | Soubor | 1,00000 |
| 47   | 005241020R   | Geodetické zaměření skutečného provedení                                           | Soubor | 1,00000 |
| 48   | 005211020R   | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi                                    | Soubor | 1,00000 |

**Celkem**

**809 611,86**

Poznámky uchazeče k zadání



**Příloha č. 4**

*Pokyn zadavatele: Vyplňte žlutě podbarvená pole, podbarvení odstraňte a přílohu podepište.*

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE  
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI, PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI A TECHNICKÉ KVALIFIKACE  
s podpůrným využitím § 74, § 77 a § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek**

| IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY        |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY               | Odstavné plochy u budovy B2                     |
| DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                | veřejná zakázka na stavební práce               |
| REŽIM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DRUH ŘÍZENÍ | veřejná zakázka malého rozsahu – uzavřená výzva |

**Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti**

Čestně prohlašuji, že dodavatel

OPEN RE-ECO. s.r.o., se sídlem Jiráskova 701, 755 01, Vsetín, IČO: 27796477 (obchodní firma)

splňuje základní způsobilost podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), a to v rozsahu tohoto zákona.

1. Dodavatel čestně prohlašuje, že u něho jako účastníka předmětného výběrového řízení nenastala žádná z níže uvedených skutečností, tj. dodavatel nesplňuje ani jeden z bodů uvedených níže pod písm. a) až e):
  - a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  - b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  - c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  - d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  - e) je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
2. Dodavatel rovněž uvádí, že v případě, že je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje podmínku způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) /tj. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží/ tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Dodavatel rovněž uvádí, že v případě, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje podmínku způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) /tj. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin





*uvedený v příloze č. 3 k tomuto Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží/*

- a) tato právnická osoba,
  - b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
  - c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3. Dodavatel rovněž uvádí, že v případě, účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
- a) zahraniční právnické osoby, splňuje podmínku způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) /tj. *nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží/* tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
  - b) české právnické osoby, splňují podmínku způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) /tj. *nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží/* osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

#### **Čestné prohlášení dodavatele o splnění profesní způsobilosti**

Čestně prohlašuji, že dodavatel

OPEN RE-ECO. s.r.o., se sídlem Jiráskova 701, 755 01, Vsetín, IČO: 27796477 (obchodní firma)

- splňuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 Zákona, tj. je zapsán v obchodním rejstříku,
- splňuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona, tj. je oprávněn podnikat v činnosti a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

#### **Čestné prohlášení dodavatele o splnění technické kvalifikace**

Dodavatel musí prokázat technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona, tj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení.

Prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) bude provedeno uvedením alespoň dvou zakázek, jejichž předmětem byly stavební práce v oblasti pozemních staveb a zpevněných ploch, kdy hodnota činila **min. 0,4 mil. Kč (bez DPH)** za každou jednotlivou referenční zakázku.





Čestně prohlašuji, že dodavatel

OPEN RE-ECO. s.r.o., se sídlem Jiráskova 701, 755 01, Vsetín, IČO: 27796477 (obchodní firma)

splňuje technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona.

Seznam stavebních prací (referenčních zakázek):

Referenční zakázka č. 1

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Název zakázky:                     | Chodník a parkoviště na ul. Partyzánská,<br>Rožnov pod Radhoštěm              |
| Předmět zakázky:                   | Nový chodník a úprava stávajícího parkoviště vč.odvodnění                     |
| Místo plnění:                      | Rožnov pod Radhoštěm                                                          |
| Objednatel (název, sídlo, IČ):     | Město Rožnov pod Radhoštěm, Mas.nám. 128,<br>756 61 Rožnov p.R, IČO: 00304271 |
| Kontaktní osoba objednatele:       | vedoucí odboru investic                                                       |
| Telefonní číslo kontaktní osoby:   |                                                                               |
| Cena za plnění v Kč bez DPH:       | 1.514.601,-Kč                                                                 |
| Doba plnění (zahájení, dokončení): | 26.5.2023-4.8.2023                                                            |
| Další informace (nepovinné):       |                                                                               |

Referenční zakázka č. 2

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název zakázky:                     | Rekonstrukce zpevněných ploch u MŠ v obci Halenkov                 |
| Předmět zakázky:                   | Výměna zpevněných ploch v areálu mateřské školy v obci<br>Halenkov |
| Místo plnění:                      | Halenkov                                                           |
| Objednatel (název, sídlo, IČ):     | Obec Halenkov, Halenkov 655, 756 03 Halenkov,<br>IČO: 00303763     |
| Kontaktní osoba objednatele:       | , starosta obce                                                    |
| Telefonní číslo kontaktní osoby:   |                                                                    |
| Cena za plnění v Kč bez DPH:       | 1.389.776,-Kč                                                      |
| Doba plnění (zahájení, dokončení): | 7/2022 – 8/2022                                                    |
| Další informace (nepovinné):       |                                                                    |

*Možno uvést další reference:*

.....

**Dále prohlašuji, že dodavatel výše uvedené práce provedl řádně a odborně.**

Ve Vsetíně dne 24.9.2024

.....  
podpis oprávněné osoby dodavatele ú  
jméno, příjmení: Jan Jančálek  
funkce: jednatel



## Příloha č. 5

*Pokyn zadavatele: Vyplňte žlutě podbarvená pole, podbarvení odstraňte a přílohu podepište.*

### ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

O OPATŘENÍCH VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PŘIJATÝM EVROPSKOU UNIÍ  
V SOUVISLOSTI S RUSKOU AGRESÍ NA ÚZEMÍ UKRAJINY VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU

Název veřejné zakázky: **Odstavné plochy u budovy B2**  
(dále jen „veřejná zakázka“)

Dodavatel (název, IČ) OPEN RE-ECO. s.r.o., IČO: 27796477  
zastoupen (jméno, příjmení, funkce): Jan Jančálek, jednatel  
(dále jen „dodavatel“)

**Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem\*:**

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

**Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.**

**Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.**

**Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch<sup>1</sup>.**

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

Datum: 24.9.2024

*\* nehodící se škrtněte a zdůvodněte*

<sup>1</sup> Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.sanctionsmap.eu/>.