

„LOMNICE NAD LUŽNICÍ - Střecha, fasáda“

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Datum od –do	Činnost
25.7.-25.8.2017	Demontáž střechy, zemní práce, stavění lešení, fasádní práce
28.8.-30.8.2017	Montáž střechy, fasádní práce
30.8.-29.9.2017	Hromosvod, fasádní práce, dokončovací práce

Účastník:

PE STAV JH s. r. o.  
Sídliště Pod Kasárny 982, Jindřichův Hradec  
IČO: 28108647  
Zastoupena: Petrem Mátlem

PE STAV JH s.r.o.  
ZEDNICTVÍ -IZOLACE-TRITVÍ  
Pod Kasárny 982  
Jindřichův Hradec II, 377 01  
IČO: CZ28108647