

DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE

Uzavřené dne 25.10.2023

Číslo objednávky: 07PT-001961

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

248/23 - D6 SSÚD Sokolov – aktualizace záměru projektu

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: █████

Číslo účtu: ██████████

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Kontaktní osoba: ██████████

e-mail: ██████████

tel: ██████████

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 1, **je úprava rozsahu plnění a posun termínu pro odevzdání aktualizace záměru projektu „D6 SSÚD Sokolov“** a „D6 SSÚD Sokolov – kontrolní stanoviště PČR“. Na základě výzvy byly dne 30.10.2023 zahájeny práce na záměru projektu „D6 SSÚD Sokolov – kontrolní stanoviště PČR“ ty byly dne 23.11.2023, dle požadavku zadavatele přerušeny. Nově bude pro obě stavby zpracován pouze jeden záměr projektu, přičemž u kontrolního stanoviště PČR se bude jednat o objekty nad rámec PPK-SUD. Pro opětovné zahájení prací bylo nutné v rámci přípravy stavby nejdříve dopracovat projektovou dokumentaci DÚR, včetně odhadu nákladů pro stavbu „D6 SSÚD Sokolov“ a uzavřít Smlouvu o spolupráci se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s.

Článek II.

Původní předmět plnění

- 1) Zpracování aktualizace záměru projektu pro stavbu D6 SSÚD Sokolov
- 2) Zpracování záměru projektu pro stavbu D6 SSÚD Sokolov – kontrolní místo PČR

Nově předmět plnění dle Dodatku č. 1

- 1) Zpracování aktualizace záměru projektu pro stavbu D6 SSÚD Sokolov, včetně záměru projektu D6 SSUD Sokolov – kontrolní místo PČR (objekty nad rámec PPK-SUD)

Původní lhůty pro podání či termín dodání

Aktualizace záměru projektu (D6 SSUD Sokolov):

- zahájení na výzvu objednatele
- odevzdání konceptu do 4 týdnů od výzvy
- odevzdání čistopisu do 2 týdnů od projednání připomínek

Záměr projektu D6 SSUD Sokolov – kontrolní stanoviště PCR:

- zahájení na výzvu objednatele
- odevzdání konceptu do 4 týdnů od výzvy
- odevzdání čistopisu do 2 týdnů od projednání připomínek

Nové lhůty pro podání či termín dodání dle Dodatku č. 1

Aktualizace záměru projektu (D6 SSUD Sokolov), včetně záměru projektu D6 SSUD Sokolov – kontrolní stanoviště PCR:

- zahájení na výzvu objednatele
- odevzdání konceptu do 4 týdnů od výzvy
- odevzdání čistopisu do 2 týdnů po odsouhlasení návrhu zpracování připomínek

Předpoklad ukončení smlouvy, nejpozději do 31.12.2024

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č.07PT-001961 ze dne 25.10.2023 zůstávají v platnosti a nemění se.



Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k objednávce č.07PT-001961 ze dne 25.10.2023 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

v Karlových Varech dne:


Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.02
08:55:54 +02'00'

vedoucí úseku výstavby
Správa Karlovy Vary

v Praze dne:



Datum: 2024.09.30 08:35:18 +02'00'



Datum: 2024.09.30 10:03:58 +02'00'

předseda představenstva místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. SUDOP PRAHA a.s.