

ZMĚNOVÝ LIST ROZSAHU PROJEKTU

„Projekt Turów II – Bulovka – opatření pro připojení vodovodu Bulovka“

| | |
|--|---|
| Pořadové číslo návrhu změny projektu | 1. |
| Změny se týkají stav. objektu | Opatření pro připojení vodovodu Bulovka |
| Část C1 | Zajištění podkladů pro podání žádosti o změnu územních plánů dotčených katastrů obcí / zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR) |
| Popis změny č. 1 | Zajištění podkladů pro podání žádosti o změnu územních plánů dotčených katastrů obcí v rámci zpracování (výběru) vhodné trasy vodovodního řadu v návaznosti na výsledky jednání vlastníků dotčených nemovitostí stavbou. |
| Odůvodnění změny č. 1 | Vzhledem ke skutečnosti, že trasy vodovodních řadů byly majetkoprávně projednány (zajištění souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí) bez nutnosti změny územních plánů dotčených katastrů obcí a změny zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR), pozbývá tento termín plnění opodstatnění. |
| Dopady změny: | |
| Projektová dokumentace: | Podklady pro PD pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury |
| Časový harmonogram: | Beze změn |
| Cena stavby: | Snížení ceny o část PD v rámci části C.1 Zajištění podkladů pro podání žádosti o změnu územních plánů dotčených katastrů obcí - 36.000 Kč |
| Navrhovatel změny: Sweco, a.s., Ing. Jan Hegar (Ing. Michaela Ježková) | |
| Za zhotovitele: | |
| Za objednatele: Ing. Dan Ramzer, Ing. Zdeněk Janeček | |