

Příloha č. 2 k dodatku č. 2

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo k VZ na "TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODOVODECH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PROTI MOŽNÝM NEGATIVNÍM VLIVŮM ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY V LOMU TURÓV V POLSKU NA FRÝDLANTSKU - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST"

Turow II. - "Frýdlant - Bulovka - opatření pro připojení vodovodu Bulovka"			
ČINNOST		TERMÍN	CENA (bez DPH)
Předprojektové práce	A.1	Výškopisné a polohopisné zaměření	současně se splněním bodu B.2 82 000 Kč
	A.2	Inženýrsko - geologický průzkum	současně se splněním bodu B.2 32 000 Kč
Projektové práce	B.1	Dokumentace k majetkoprávnímu projednání	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k datu 1.10.2023 142 000 Kč
	B.2	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUR)	do 6 měsíců od schválení změny ÚP obcí /ZUR kraje nebo od splnění bodu C.2 319 000 Kč
	B.3	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	do 6 měsíců od splnění bodu C.3 887 000 Kč
	B.4	Projektová dokumentace pro provádění / zadání stavby (DPS / DVZ), vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	do 4 měsíců od písemné výzvy zadavatele 461 000 Kč
Inženýrská činnost	C.1	Zajištění podkladů pro podání žádosti o změnu územních plánů dotčených katastrů obcí / zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR)	do 10 měsíců od písemné výzvy objednatele k datu 1.10.2023 0 Kč
	C.2	Majetkoprávní projednání - výběr vhodné trasy (při předpokladu 50 souhlasů a 6 smluv)	do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele k datu 1.10.2023 213 000 Kč
	C.3	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí (IČ ÚR)	do 6 měsíců od splnění bodu B.2 227 000 Kč
	C.4	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (IČ SP)	do 6 měsíců od splnění bodu B.3 149 000 Kč
Autorský dozor	D.1	Autorský dozor během realizace díla (2 roky, cca 1x za 14 dní)	400 hodin 400 000 Kč
Cena celkem			2 912 000 Kč

snížení

LEGENDA
Náklady v období 1.10.2023 - 1.12.2025
Změny týkající se dodatku č. 1
Změny týkající se dodatku č. 2