

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: II/438 - Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část ŘSZK) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - Úprava silnice II/432 a II/438								Změna soupisu množství 2.04			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	M3	1 660,100	1 630,400	-29,700	144,20	239 386,42	235 103,68	-4 282,74	-1,79
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1 343,800	1 314,100	-29,700	234,00	314 449,20	307 499,40	-6 949,80	-2,21
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	20 157,000	19 711,500	-445,500	17,80	358 794,60	350 864,70	-7 929,90	-2,21
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	1 343,800	1 314,100	-29,700	430,50	578 505,90	565 720,05	-12 785,85	-2,21
Celkem								1 491 136,12	1 459 187,83	-31 948,29	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 11.09.2024

Datum: 11.09.2024