

Změna soupisu množství

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>II/438 - Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část ŘSZK)<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>[SO 101] - Úprava silnice II/432 a II/438 |              |                                                                                                                                                                            |    |              |                   |                  |                 | Změna soupisu množství<br><br>2.09 |                           |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| PČ                                                                                                                                                                                                                 | Kód položky  | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč               | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2            | 3                                                                                                                                                                          | 4  | 5            | 6                 | 7                | 8               | 9                                  | 10                        | 11                     | 12         |
| 20                                                                                                                                                                                                                 | 113151215R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 60 mm | M2 | 1 040,000    | 1 197,500         | 157,500          | 108,80          | 113 152,00                         | 130 288,00                | 17 136,00              | 15,14      |
| 36                                                                                                                                                                                                                 | 577152123R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2                                                           | M2 | 2 193,000    | 2 350,500         | 157,500          | 576,10          | 1 263 387,30                       | 1 354 123,05              | 90 735,75              | 7,18       |
| 83                                                                                                                                                                                                                 | 979990112R00 | Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů                                                | T  | 825,000      | 847,680           | 22,680           | 615,00          | 507 375,00                         | 521 323,20                | 13 948,20              | 2,75       |
| 85                                                                                                                                                                                                                 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km                                                                            | T  | 2 273,412    | 2 296,092         | 22,680           | 362,20          | 823 429,83                         | 831 644,53                | 8 214,70               | 1,00       |
| 86                                                                                                                                                                                                                 | 979084219R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km                                                                | T  | 9 093,648    | 9 184,368         | 90,720           | 36,20           | 329 190,06                         | 332 474,12                | 3 284,06               | 1,00       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                            |    |              |                   |                  |                 | 3 036 534,19                       | 3 169 852,90              | 133 318,71             | 0,61       |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 11.09.2024

Datum: 11.09.2024