

Mazuchová Hana - SUSPK

Od: Ing. Hana Nováčková <novackova@mdsprojekt.cz>
Odesláno: pondělí 1. července 2024 16:01
Komu: hana.mazuchova@suspk. cz; jiri. synek@suspk. cz
Kopie: 'Jan Bursa'
Předmět: Žádost o dodatek č. 2 - Rekonstrukce mostu ev. č. 35724-1 Borová (III/35724-1 Borová, most ev.č.35724-1 aktualizace)



Dobrý den.

Žádám vás o dodatek č.2 k SOD na akci **Rekonstrukce mostu ev. č. 35724-1 Borová** SMLO-206/1153/OST/20/2023.

Žádám vás touto cestou o posun termínu zhotovení PD ze 31.8.2024 na 31.12.2024 z důvodu komplikací IČ při získávání souhlasů vlastníků a prodloužení doby zpracování IČ z důvodu platnosti nového stavebního zákona.

Děkuji za pochopení vzniklé situace.

Moc děkuji.

S přáním krásného dne
Ing. Hana Nováčková

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 323 769
mobil: +420 775 568 556
e-mail: novackova@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

www.mdsprojekt.cz