

Dodatek č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 81/2024/OR

“Přístavba lékářského domu – Elektrická požární signalizace (opakované řízení)”

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** TC servis, s.r.o.
tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Ing. Vlastimil Březík, jednatel
IČ: 25533673
DIČ: CZ 25533673

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 18.04.2024 Smlouvu o dílo č. 81/2024/OR s názvem „Přístavba lékářského domu – Elektrická požární signalizace (opakované řízení)“. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 81/2024/OR s názvem „Přístavba lékářského domu – Elektrická požární signalizace (opakované řízení)“. Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých méněprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby.
- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ představuje 25.800,00 Kč bez DPH tedy 2,19 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě.
- Dodatkem č. 4 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 1.180.642,00 Kč

Měněpráce dle dodatku č. 4 bez DPH: 25.800,00 Kč

Celková cena vč. dodatku č. 4 bez DPH: 1.154.842,00 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.



Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 11.09.2024 usnesením č. 1587/63/RM/2024.

V Mohelnici dne 02.10.2024

V Mohelnici dne



objednatel

zhotovitel

Ing. Pavel Kuba

Ing. Vlastimil Březík

starosta

jednatel