

1. Dne 13. 9. 2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě se prodávající zavázal dodat kupujícímu FVE na pracovišti Paseka (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že kupující dosud nemá zajištěnou stavební připravenost pro dodání FVE do objektu A na pozemku p.č. 1098, 869 v kat. úz. Paseka u Šternberka, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě, který má upravit podmínky dodávky předmětu koupě dle Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě bude dodán ve dvou částech, a to první část dodávky FVE na objektech B, C, D, E, F a Spojovacím koridoru v celkovém rozsahu a v ceně 5 567 650,27 Kč bez DPH bude dodána v termínu sjednaném ve Smlouvě. Druhá část dodávky FVE na objektu A v celkovém rozsahu a v ceně 927 941,72 Kč bez DPH bude dodána v termínu do 60 dnů poté, kdy bude provedena dostatečná stavební připravenost k realizaci dodávky FVE a zároveň kupující písemně sdělí prodávajícímu, že je možno takovou dodávku realizovat. Pokud by se prokázalo, že stavební připravenost není i přes sdělení kupujícího dostatečná, oznámí uvedenou skutečnost prodávající kupujícímu a uvede své výhrady ke stavební připravenosti. Proávající není v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět koupě do objektu A po dobu do předání objektu A v dostatečné stavební připravenosti.
4. V ostatních částech zůstává původní znění Smlouvy beze změn.

V Pasece dne:	V Ostravě dne: 17. 9. 2024
Za kupujícího:	Za prodávajícího:
Digitálně podepsal Datum: 2024.10.01 12:19:57 +02'00'	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.18 10:03:32 +02'00'
ředitelka	člen správní rady