



Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. 2023/1/37 uzavřené dne 20. 9. 2023

2023/1/37.1

Smluvní strany:

Jihomoravský filmový nadační fond

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v odd. N, vložka 676

IČO: 06826148

sídlo: Botanická 783/16, Brno-Veveří 602 00 Brno

jednající: Mgr. Ivanou Košuličovou, předsedkyní správní rady

jako poskytovatel

a

MasterFilm, s.r.o.

Hošťálkova 392/1c, Praha 6, 169 00

IČO: 248 41 358

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 6, sp. zn. C 179346

Zastoupená Jakubem Mahlerem ve funkci jednatele

číslo účtu¹:

jako příjemce

dále také smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě:

I. Účel

Tento dodatek se uzavírá za účelem prodloužení termínů natáčení, dokončení výroby, dodání vyúčtování a realokaci nákladů z fáze natáčení na animační práce ve výrobě AVD s názvem „Můry“, dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené smluvními stranami dne 20. 9. 2023. Dne 1. 7. 2024 doručil příjemce poskytovateli (nadační fond), žádost o prodloužení termínů natáčení, dokončení výroby, odevzdání vyúčtování a realokaci nákladů z fáze natáčení na animační práce. Správní rada nadačního fondu s prodloužením termínu a realokací nákladů souhlasila hlasováním per rollam.

II.

1. V čl. III. Podmínky poskytnutí příspěvku odst. 3.1. se původní text věty první a druhé nahrazuje novým textem takto:

Má-li pro účely AVD proběhnout natáčení nebo animace na území Regionu, musí v plném rozsahu proběhnout v období do 30. 4. 2025. Příjemce odhaduje, že na území Regionu proběhne

natáčení v rozsahu alespoň natáčecích dnů a
 animace alespoň v rozsahu 30 dnů

a zavazuje se, že tento odhad bude dodržen s tolerancí max. 25 % směrem dolů a s neomezenou tolerancí směrem nahoru.

2. V čl. III. Podmínky poskytnutí příspěvku odst. 3.2. se původní text věty první nahrazuje novým textem takto:

Výroba AVD musí být dokončena do 30. 9. 2025.

3. V čl. III. Podmínky poskytnutí příspěvku odst. 3.5. se původní text odrážky a) třetí věty nahrazuje novým textem takto:

a. k jejich úhradě došlo mezi 1. 1. 2023 a 30. 9. 2025

¹ Účet v korunách českých vedený u tuzemské banky

4. V čl. VI. Povinnosti příjemce v souvislosti s vyúčtováním projektu odst. 6.1. se původní text věty první nahrazuje novým textem takto:

Příjemce je povinen nejpozději do 3 měsíců po dokončení výroby, v období do 30. 12. 2025 předložit poskytovateli písemné vyúčtování souhrnného rozpočtu nákladů na výrobu AVD, vyúčtování položkového rozpočtu nákladů na výrobu AVD vynaložených v regionu, položkové vyúčtování nákladů uhrazených z příspěvku s přehledem účetních dokladů a závěrečnou zprávu o realizaci projektu AVD na formulářích poskytovatele, zpřístupněných na webových stránkách poskytovatele.

5. V čl. VI. Povinnosti příjemce v souvislosti s vyúčtováním projektu odst. 6.1. se původní text věty čtvrté nahrazuje novým textem takto:

Taková část příspěvku, která bude příjemcem vynaložena v rozporu s odst. 3.5 smlouvy, nebo nebude do 30. 9. 2025 vynaložena nijak, bude příjemcem vrácena do 31. 1. 2026 na účet poskytovatele.

Ostatní ustanovení smlouvy jsou beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zástupci smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a dnem předání, či doručení podepsaného dodatku oběma smluvními stranám.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou legislativou. Dodatek zveřejní poskytovatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení dodatku obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.



JIHOMORAVSKÝ
FILMOVÝ NADAČNÍ FOND
BOTANICKÁ 783/16
602 00 BRNO
IČO 06826148

V Praze dne 30.9.2024

Jakub Mahler
Příjemce

V Brně dne 27.9.2024

Ivana Košuličová
Jihomoravský filmový nadační fond