

**SMLOUVA O DÍLO****č. S946/2024/166 Rekonstrukce LC Tři Cípy**


dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)


**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený:  OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**


se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupená: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: 1387877206/2700

datová schránka: xm5a9kh

kontakt: 

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: Rekonstrukce LC Tři Cípy, evidenční číslo zakázky: **S946/2024/166**, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce LC Tři Cípy, vypracované [REDAKCE] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je rekonstrukce stávající lesní cesty 2L/3,5/20 v celkové délce 3 243 m a propojení s LC Barvářská v celkové délce 138 m v blízkosti obce Dubí, okres Teplice. S ohledem na nutnost zajištění bezpečnosti a celoročního provozu se stavebník rozhodl provést rekonstrukci, v jehož rámci je navržena úprava konstrukce a povrchu lesní cesty. Stávající šterkový kryt š. 2,0-3,0m bude očištěn, budou doplněny výtluky a koleje kamenivem, povrch bude upraven na příčný sklon min. 3,5% a zhutněn na předepsanou únosnost. V místě rozšíření cesty bude provedena odkopávka zeminy a doplněna vrstva kameniva tl.150 mm zhutněná na předepsanou únosnost. Na upravený a zhutněný povrch v celé šíři cesty bude provedena vrstva šterkodrti tl.150 mm, která se zhutní. Na vrstvu šterkodrti bude provedena vrstva MZK tl.180 mm. Oboustranné krajnice š.0,5m se u nestmeleného krytu uvažují jako průběžné a budou provedeny ze stejné skladby jako zbytek cesty. Po rekonstrukci bude volná šířka cesty 3,5 m.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění do 31. 12. 2023, objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
- Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

- Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
- Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
- Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
- Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **30. 6. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel

umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 9. 2024**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodluhuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedeni díla dle této smlouvy náleži zhotoviteli cena za dílo ve výši **15 933 000,00 Kč (slovy: patnáct milionů devět set třicet tři tisíc korun českých) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedeni díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. V roce 2024 bude vyúčtováno (vyfakturováno) minimálně 8 000 000 Kč z celkové ceny za dílo uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

V roce 2025 bude vyúčtována (vyfakturována) zbylá část z celkové ceny za dílo uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či náležitosti dle této smlouvy, anebo
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).
8. Faktury budou vystaveny na adresu:

**Lesy České republiky, s.p.**  
**Lesní správa Litvínov**  
**Máchova 1688**  
**436 01 Litvínov**

## V.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě.
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]  
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## VI.

### Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění do 31. 12. 2023. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele **31 ks** statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Týká se to 20 ks zkoušek z položky č. 58 a 11 ks zkoušek z položky č. 59 výkazu výměr. Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele **10 ks** statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Týká se to 10 ks z položky č. 58 výkazu výměr. Tyto statické zatěžovací zkoušky

budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

29. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo

vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## VII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
  - dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
  - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## VIII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## IX.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyúčtováním stanovené části díla dle finančního harmonogramu provádění díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném roce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,1 % ze stanovené části ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, s jejímž vyúčtováním je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč\* za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

14. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 28 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 28 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
15. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
16. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
17. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.
18. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
19. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
  - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 28 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu ustanovení čl. VI. odst. 28 smlouvy, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 28, písm. a) až j) smlouvy,

- e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XI.

### Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **1. 9. 2024**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 9. 2025**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Teplicích, dne: *dle el. podpisu*  
za objednatele:

V Teplicích, dne: *dle el. podpisu*  
za zhotovitele:

.....  
[Redacted]  
OR severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Adam Sinevič**  
jednatel  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným

## Položkový rozpočet

|    |                          |
|----|--------------------------|
| S: | Rekonstrukce LC Tři Cípy |
| O: | Obec Dubí, okr. Teplice  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství           | cena / MJ | Celkem       |
|------|---------------|--|-----|--------------------|-----------|--------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce  |     |                    |           | 3 963 377,33 |
| 1    | 122302202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 - SANACE<br><i>cesta:11998*0,3*0,3<br/>napojení:533,51*0,3*0,3</i>         | m3  | 1 127,83590        | 101,00    | 113 911,43   |
| 2    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, - SANACE<br><i>cesta:11998*0,3*0,3<br/>napojení:533,51*0,3*0,3</i>     | m3  | 1 127,83590        | 6,00      | 6 767,02     |
| 3    | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, - SANACE<br><i>cesta:11998*0,3*0,3<br/>napojení:533,51*0,3*0,3</i> | m3  | 1 127,83590        | 36,00     | 40 602,09    |
| 4    | 112201112R00  | Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5<br>100  | kus | 100,00000          | 407,00    | 40 700,00    |
| 5    | 112201114R00  | Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5<br>100  | kus | 100,00000          | 872,00    | 87 200,00    |
| 6    | 112201115R00  | Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:5<br>143  | kus | 143,00000          | 1 337,00  | 191 191,00   |
| 7    | 122302203R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3<br><i>Začátek provozního součtu</i>                                       | m3  | 2 616,26651        | 90,00     | 235 463,99   |
|      |               | <i>řez 1:101*(1,1+0,07)</i>  |     | 118,17000          |           |              |
|      |               | <i>řez 2:(197-101)*(0,35+0,07)</i>   |     | 40,32000           |           |              |
|      |               | <i>řez 3:(302-197)*(0,35+0,08)</i>   |     | 45,15000           |           |              |
|      |               | <i>řez 4:(403-302)*(0,5)</i>   |     | 50,50000           |           |              |
|      |               | <i>řez 5:(511-403)*(0,49+0,03)</i>   |     | 56,16000           |           |              |
|      |               | <i>řez 6:(599-511)*(0,87+0,02)</i>   |     | 78,32000           |           |              |
|      |               | <i>řez 7:(705-599)*(0,03+0,08)</i>   |     | 11,66000           |           |              |
|      |               | <i>řez 8:(909-705)*(0,48+0,06)</i>   |     | 110,16000          |           |              |
|      |               | <i>řez 9:(946-909)*(1,88+3,89)</i>   |     | 213,49000          |           |              |
|      |               | <i>řez 10:(1108-946)*(0,26+0,19)</i>   |     | 72,90000           |           |              |
|      |               | <i>řez 11:(1107-1008)*(0,56+0,91)</i>  |     | 145,53000          |           |              |
|      |               | <i>řez 12:(1200-1107)*(0,42+0,07)</i>  |     | 45,57000           |           |              |
|      |               | <i>řez 13:(1305-1200)*(1,12+0,07)</i>  |     | 124,95000          |           |              |
|      |               | <i>řez 14:(1407-1305)*(0,39+0,13)</i>  |     | 53,04000           |           |              |
|      |               | <i>řez 15:(1594-1407)*(0,14+0,06)</i>  |     | 37,40000           |           |              |
|      |               | <i>řez 16:(1627-1594)*(6,78+0,29)</i>  |     | 233,31000          |           |              |
|      |               | <i>řez 17:(1695-1627)*(0,47+0,03)</i>  |     | 34,00000           |           |              |
|      |               | <i>řez 18:(1806-1695)*(1,67+0,06)</i>  |     | 192,03000          |           |              |
|      |               | <i>řez 19:(1892-1806)*(3,58+0,03)</i>  |     | 310,46000          |           |              |
|      |               | <i>řez 20:(1979-1892)*(0,82+0,08)</i>  |     | 78,30000           |           |              |
|      |               | <i>řez 21:(2102-1979)*(1,96+0,09)</i>  |     | 252,15000          |           |              |
|      |               | <i>řez 22:(2202-2102)*(0,73+0,03)</i>  |     | 76,00000           |           |              |
|      |               | <i>řez 23:(2300-2202)*(0,97+0,33)</i>  |     | 127,40000          |           |              |
|      |               | <i>řez 24:(2398-2300)*(1,03+0,71)</i>  |     | 170,52000          |           |              |
|      |               | <i>řez 25:(2496-2398)*(0,23+0,14)</i>  |     | 36,26000           |           |              |
|      |               | <i>řez 28:(2787-2686)*(0,15+0,1)</i>   |     | 25,25000           |           |              |
|      |               | <i>řez 29:(2895-2878)*(0,07)</i>   |     | 1,19000            |           |              |
|      |               | <i>řez 30:(2989-2895)*(0,17)</i>   |     | 15,98000           |           |              |
|      |               | <i>řez 31:(3096-2989)*(0,05+0,11)</i>  |     | 17,12000           |           |              |
|      |               | <i>řez 32:(3243-3096)*(0,09)</i>   |     | 13,23000           |           |              |
|      |               | <i>řez 1a:120*(0,24)</i>   |     | 28,80000           |           |              |
|      |               | <i>řez 2a:(138-120)*(0,24+0,01)</i>  |     | 4,50000            |           |              |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>  |     | <b>2 819,82000</b> |           |              |

|    |              |  |    |             |             |              |
|----|--------------|--|----|-------------|-------------|--------------|
|    |              | Konec provozního součtu                              |    |             |             |              |
|    |              | 0,8*2819,82  |    |             | 2 255,85600 |              |
|    |              | 0,3*(3203,649*2,5*0,15)                              |    |             | 360,41051   |              |
| 8  | 122301109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4           | m3 | 1 308,13326 | 14,00       | 18 313,87    |
|    |              | 0,5*2616,26651                                       |    | 1 308,13326 |             |              |
| 9  | 122602212R00 | Odkop.pro silnice,hor.6,7 do 1000m3, fr.0,10 m3      | m3 | 563,96400   | 604,00      | 340 634,26   |
|    |              | 0,2*2819,82  |    | 563,96400   |             |              |
| 10 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m         | m3 | 2 616,26651 | 9,00        | 23 546,40    |
|    |              | 2616,26651   |    | 2 616,26651 |             |              |
| 11 | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m         | m3 | 563,96400   | 12,00       | 6 767,57     |
|    |              | 563,964  |    | 563,96400   |             |              |
| 12 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m     | m3 | 2 616,26651 | 36,00       | 94 185,59    |
|    |              | 2616,26651   |    | 2 616,26651 |             |              |
| 13 | 162301152R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m     | m3 | 563,96400   | 36,00       | 20 302,70    |
|    |              | 563,964  |    | 563,96400   |             |              |
| 14 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3    | m3 | 2 616,26651 | 40,00       | 104 650,66   |
|    |              | 2616,26651   |    | 2 616,26651 |             |              |
| 15 | 167101152R00 | Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 | m3 | 563,96500   | 40,00       | 22 558,60    |
|    |              | 563,965  |    | 563,96500   |             |              |
| 16 | 171101111R00 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9    | m3 | 1 669,25051 | 133,00      | 222 010,32   |
|    |              | řez 1:101*(0,1+0,05+0,14)                            |    | 29,29000    |             |              |
|    |              | řez 2:(197-101)*(0,12+0,09+0,05)                     |    | 24,96000    |             |              |
|    |              | řez 3:(302-197)*(0,15+0,07+0,03)                     |    | 26,25000    |             |              |
|    |              | řez 4:(403-302)*(0,2+0,07)                           |    | 27,27000    |             |              |
|    |              | řez 5:(511-403)*(0,14+0,07+0,11)                     |    | 34,56000    |             |              |
|    |              | řez 6:(599-511)*(0,2+0,09+0,13)                      |    | 36,96000    |             |              |
|    |              | řez 7:(705-599)*(0,05+0,34+0,08)                     |    | 49,82000    |             |              |
|    |              | řez 8:(909-705)*(0,13+0,06)                          |    | 38,76000    |             |              |
|    |              | řez 9:(946-909)*(0,21+0,16)                          |    | 13,69000    |             |              |
|    |              | řez 10:(1008-946)*(0,14+0,06+0,17)                   |    | 22,94000    |             |              |
|    |              | řez 11:(1107-1008)*(0,23+0,07)                       |    | 29,70000    |             |              |
|    |              | řez 12:(1200-1107)*(0,15+0,03+0,07)                  |    | 23,25000    |             |              |
|    |              | řez 13:(1305-1200)*(0,4+0,1+0,02)                    |    | 54,60000    |             |              |
|    |              | řez 14:(1407-1305)*(0,14+0,49)                       |    | 64,26000    |             |              |
|    |              | řez 15:(1594-1407)*(0,37+0,16)                       |    | 99,11000    |             |              |
|    |              | řez 16:(1627-1594)*(0,32)                            |    | 10,56000    |             |              |
|    |              | řez 17:(1695-1627)*(0,15+0,23)                       |    | 25,84000    |             |              |
|    |              | řez 18:(1806-1695)*(0,15+0,05)                       |    | 22,20000    |             |              |
|    |              | řez 19:(1892-1806)*(0,27+0,04)                       |    | 26,66000    |             |              |
|    |              | řez 20:(1979-1892)*(0,1+0,11+0,15)                   |    | 31,32000    |             |              |
|    |              | řez 21:(2102-1979)*(0,24+0,07)                       |    | 38,13000    |             |              |
|    |              | řez 22:(2202-2102)*(0,14+0,17)                       |    | 31,00000    |             |              |
|    |              | řez 23:(2300-2202)*(0,15+0,11)                       |    | 25,48000    |             |              |
|    |              | řez 24:(2398-2300)*(0,16+0,08)                       |    | 23,52000    |             |              |
|    |              | řez 25:(2496-2398)*(0,07+0,13)                       |    | 19,60000    |             |              |
|    |              | řez 26:(2604-2496)*(0,53)                            |    | 57,24000    |             |              |
|    |              | řez 27:(2686-2604)*(0,72)                            |    | 59,04000    |             |              |
|    |              | řez 28:(2787-2686)*(0,45+0,11)                       |    | 56,56000    |             |              |
|    |              | řez 29:(2895-2787)*(0,65+0,08)                       |    | 12,41000    |             |              |
|    |              | řez 30:(2989-2895)*(0,74)                            |    | 69,56000    |             |              |
|    |              | řez 31:(3096-2989)*(0,49)                            |    | 52,43000    |             |              |
|    |              | řez 32:(3243-3096)*(0,77)                            |    | 113,19000   |             |              |
|    |              | řez 1a:120*(0,45)                                    |    | 54,00000    |             |              |
|    |              | řez 2a:(138-120)*(0,26)                              |    | 4,68000     |             |              |
|    |              | 0,3*(3203,649*2,5*0,15)                              |    | 360,41051   |             |              |
| 17 | 583423651R   | Kamenivo drcené 0/63                                 | t  | 3 004,65092 | 572,00      | 1 718 660,33 |
|    |              | 1,8*1669,25051                                       |    | 3 004,65092 |             |              |
| 18 | 171101101R00 | Uložení sypaniny do násypů ztuhlých na 95% PS        | m3 | 964,23000   | 139,00      | 134 027,97   |
|    |              | řez 1:101*(0,01)                                     |    | 1,01000     |             |              |
|    |              | řez 2:(197-101)*(0,17)                               |    | 16,32000    |             |              |
|    |              | řez 9:(946-909)*(7,76)                               |    | 287,12000   |             |              |

|      |              |  |     |              |           |              |
|------|--------------|--|-----|--------------|-----------|--------------|
|      |              | řez 11:(1107-1008)*(1,3)   |     | 128,70000    |           |              |
|      |              | řez 23:(2300-2202)*(0,55)  |     | 53,90000     |           |              |
|      |              | řez 24:(2398-2300)*(3,17)  |     | 310,66000    |           |              |
|      |              | řez 26:(2604-2496)*(0,51)  |     | 55,08000     |           |              |
|      |              | řez 29:(2895-2878)*(0,53)  |     | 9,01000      |           |              |
|      |              | řez 30:(2989-2895)*(0,72)  |     | 67,68000     |           |              |
|      |              | řez 31:(3096-2989)*(0,05)  |     | 5,35000      |           |              |
|      |              | řez 32:(3243-3096)*(0,2)   |     | 29,40000     |           |              |
| 19   | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4<br>665*2,5   | m2  | 1 662,50000  | 17,00     | 28 262,50    |
| 20   | 182301132R00 | Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2<br>(2616,26651+563,964-964,23)/0,15   | m2  | 14 773,33673 | 21,00     | 310 240,07   |
| 21   | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním<br>13435,4170+318   | m2  | 13 753,41700 | 14,00     | 192 547,84   |
| 22   | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>přerušovací šachta:6*3,5*1,0  | m3  | 21,00000     | 145,00    | 3 045,00     |
| 23   | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním<br>štěrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>18*0,85*1,2-18*(3,14*0,35*0,35)   | m3  | 11,43630     | 681,00    | 7 788,12     |
| Díl: | 2            | Základy,zvláštní zakládání   |     |              |           | 4 772,52     |
| 24   | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý C 12/15<br>výplň stávající vodoměrné šachty:0,6*1,2*1,5  | m3  | 1,08000      | 4 419,00  | 4 772,52     |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce  |     |              |           | 1 639 939,00 |
| 25   | 326211211R00 | Zdivo nadzákl. z lom. kamene na MC do 3 m3 režné<br>0,7*0,5*340  | m3  | 119,00000    | 13 374,00 | 1 591 506,00 |
| 26   | 326211901R00 | Příplatek za vypracování líce rubu zdiva<br>0,7*0,5*340  | m3  | 119,00000    | 407,00    | 48 433,00    |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce   |     |              |           | 90 290,00    |
| 27   | 411121121RU4 | Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm, včetně<br>dodávky PZD 018/ji 268x119x14<br>přerušovací šachta:4  | kus | 4,00000      | 16 982,00 | 67 928,00    |
| 28   | 452112111R00 | Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm<br>přerušovací šachta:1   | kus | 1,00000      | 348,00    | 348,00       |
| 29   | 59224177R    | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120<br>přerušovací šachta:1   | kus | 1,00000      | 482,00    | 482,00       |
| 30   | 465511511R00 | Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm<br>2*7*1,0*0,5  | m2  | 7,00000      | 3 076,00  | 21 532,00    |
| Díl: | 5            | Komunikace   |     |              |           | 8 433 857,10 |
| 31   | 561121111R00 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm , -<br>SANACE<br>cesta:11998*0,3*2<br>napojení:533,51*0,3*2   | m2  | 7 518,90600  | 114,00    | 857 155,28   |
| 32   | 583428051R   | Kamenivo drcené 63/125 - SANACE<br>cesta:11998*0,3*0,3*1,8<br>napojení:533,51*0,3*0,3*1,8  | t   | 2 030,10462  | 572,00    | 1 161 219,84 |
| 33   | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,<br>štěrkodrt' frakce 0-63 mm<br>cesta:11998<br>napojení:533,51<br>sklárky+obrátiště:844,147<br>výhybna:59,76 | m2  | 13 435,41700 | 202,00    | 2 713 954,23 |
| 34   | 564952114R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 18 cm<br>cesta:11998<br>napojení:533,51<br>sklárky+obrátiště:844,147<br>výhybna:59,76                             | m2  | 13 435,41700 | 250,00    | 3 358 854,25 |
| 35   | 564752111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm<br>sjezdy:318  | m2  | 318,00000    | 202,00    | 64 236,00    |
| 36   | 597081110R00 | Svodnice ocelová D+M<br>137,5  | m   | 137,50000    | 2 025,00  | 278 437,50   |
| Díl: | 8            | Trubní vedení  |     |              |           | 10 671,00    |

|             |              |  |        |   |            |                   |
|-------------|--------------|--|--------|---|------------|-------------------|
| 37          | 894411311R00 | Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm<br>přerušovací šachta:2  | kus    | 2,00000<br>2,00000  | 348,00     | 696,00            |
| 38          | 59224356.AR  | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12<br>1  | kus    | 1,00000<br>1,00000  | 1 025,00   | 1 025,00          |
| 39          | 59224359.AR  | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12<br>1  | kus    | 1,00000<br>1,00000  | 2 295,00   | 2 295,00          |
| 40          | 899104111R00 | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg<br>přerušovací šachta:1   | kus    | 1,00000<br>1,00000  | 558,00     | 558,00            |
| 41          | 55241103R    | HEGLER SIRO-inspest S 300 litinový poklop tř. D400, s<br>nebo bez ventilačních otvorů<br>1                   | kus    | 1,00000<br>1,00000  | 6 097,00   | 6 097,00          |
| <b>Díl:</b> | <b>91</b>    | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>  |        |   |            | <b>747 942,00</b> |
| 42          | 919441221R00 | Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm<br>7*2   | kus    | 14,00000<br>14,00000  | 39 858,00  | 558 012,00        |
| 43          | 919511211R00 | Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600<br>6<br>10<br>10<br>6<br>6<br>7<br>7                       | m      | 52,00000<br>6,00000<br>10,00000<br>10,00000<br>6,00000<br>6,00000<br>7,00000<br>7,00000 | 1 395,00   | 72 540,00         |
| 44          | 59221634R    | Trouba betonová přímá TBP Q 600/1000/60 mm<br>52*1,05  | kus    | 54,60000<br>54,60000  | 2 150,00   | 117 390,00        |
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>  |        |   |            | <b>10 098,00</b>  |
| 45          | 966008113R00 | Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm<br>2*6,0   | m      | 12,00000<br>12,00000  | 516,00     | 6 192,00          |
| 46          | 961021311R00 | Bourání základů ze zdiva kamenného<br>3*1*2  | m3     | 6,00000<br>6,00000  | 651,00     | 3 906,00          |
| <b>Díl:</b> | <b>97</b>    | <b>Přesun suti</b>   |        |   |            | <b>17 807,34</b>  |
| 47          | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace<br>39,66  | t      | 39,66000<br>39,66000  | 20,00      | 793,20            |
| 48          | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>39,66   | t      | 39,66000<br>39,66000  | 36,00      | 1 427,76          |
| 49          | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>19*39,66   | t      | 753,54000<br>753,54000  | 6,00       | 4 521,24          |
| 50          | 979990103R00 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101<br>39,66   | t      | 39,66000<br>39,66000  | 279,00     | 11 065,14         |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>    | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |        |   |            | <b>574 527,24</b> |
| 51          | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva<br>3033,46+2,73+343,7+10,19+13187,02+0,81+319,95<br>-2030,1 | t      | 14 867,76000<br>16 897,86000<br>-2 030,10000  | 34,00      | 505 503,84        |
| 52          | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva, -<br>SANACE<br>2030,1                                      | t      | 2 030,10000<br>2 030,10000  | 34,00      | 69 023,40         |
| <b>Díl:</b> | <b>M22</b>   | <b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>  |        |   |            | <b>19 352,00</b>  |
| 53          | 220860078R00 | Montáž uzamykatelné závory   | kus    | 1,00000   | 2 791,00   | 2 791,00          |
| 54          | MX17         | Mechanická manuální závora uzamykatelná, rameno 5M   | kus    | 1,00000   | 16 561,00  | 16 561,00         |
| <b>Díl:</b> | <b>VN</b>    | <b>Vedlejší náklady</b>  |        |   |            | <b>420 366,47</b> |
| 55          | VN12         | Geodetické zaměření skutečného provedení   | kpl    | 1,00000   | 98 740,47  | 98 740,47         |
| 56          | VN11         | Autorský dozor   | soubor | 1,00000   | 11 630,00  | 11 630,00         |
| 57          | VN2          | Zařízení staveniště  | kpl    | 1,00000   | 163 354,00 | 163 354,00        |
| 58          | VN9          | Zátěžové zkoušky<br>10*3   | soubor | 30,00000<br>30,00000  | 2 442,00   | 73 260,00         |
| 59          | VN9          | Zátěžové zkoušky - SANACE<br>11  | soubor | 11,00000<br>11,00000  | 2 442,00   | 26 862,00         |
| 60          | VN6          | Monitoring vodních zdrojů  | soubor | 1,00000   | 46 520,00  | 46 520,00         |

**Celkem**

**15 933 000,00**