

DODATEK č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby „Vodovod Tošovice I.etapa“

Smluvní strany

Příkazce:

město Odry

se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku, e-mail: veverkova@odry.cz, tel.: 556 768 120

Michal Czerný, technik odboru správy nemovitého majetku, e-mail: michal.czerny@odry.cz,

tel.: 556 768 121

a

Příkazník:

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zastoupena: Ing. Radimem Kytnarem, prokuristou
IČ: 27717089
DIČ: CZ27717089
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-5598500247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050, dne 26.1.2007

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Jiří Havlíček, technický dozor, j.havlicek@vysplan.cz, tel: 603 567 176 – autorizovaná osoba vykonávající technický dozor investora nad realizací stavby, osvědčení o autorizaci ČKAIT č.1104194, vydané pro oblast pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

Ing. Kamil Škrobánek, k.skrobanek@vysplan.cz, tel: 595 132 055 – autorizovaná osoba, osvědčení o autorizaci ČKAIT č.1103136, vydané pro oblast stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené mezi nimi dne 22.01.204 takto:

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby realizace díla „Vodovod Tošovice I. etapa“ a tím i doby výkonu inženýrské činnosti příkazníka pro příkazce o 21 dnů a adekvátní zvýšení odměny příkazníka o částku 40 800 Kč bez DPH.
2. V článku V. „Odměna“ příkazní smlouvy se dosavadní znění odstavců 1 a 2 nahrazují novým zněním takto:

1. Kalkulovaný rozsah plnění TDI a BOZP v rámci stavby je **221 dnů**.
2. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	511 200,00 Kč
DPH	107 352,00 Kč
odměna celkem včetně DPH	618 552,00 Kč

z toho:

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	358 400,00 Kč
DPH	75 264,00 Kč
včetně DPH	433 664,00 Kč

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) činí:

bez DPH	152 800,00 Kč
DPH	32 088,00 Kč
včetně DPH	184 888,00 Kč

II.

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník dvě vyhotovení.
3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 45. schůzi dne 08.08.2024 usnesením č. RM/21/45/2024.

V Odrách dne: 13.09.2024

V Jihlavě dne: 13.09.2024

za příkazce
Ing. Libor Helis
starosta města

za příkazníka
Ing. Radim Kytnar
prokurista