



**VODAK Humpolec, s.r.o.**

Pražská 544, 396 30 Humpolec

www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

formulář F2D

## DODATEK č.:1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.6.2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: U19/2024/13

Číslo smlouvy zhotovitele: F2/0224/70

### Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Pavlov

se sídlem: Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov  
Zastoupený: Veronikou Hromádkovou, starostkou  
IČ: 00515922  
Bankovní spojení: KB Pelhřimov  
Číslo účtu: 32527261/0100  
Telefonní spojení: 725101122  
E-mail: pavlov@c-box.cz

**Zhotovitel:** VODAK Humpolec, s.r.o.

se sídlem: Pražská 544, 396 30 Humpolec  
zápis v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 3223  
Zastoupený: Ing. Květuší Kučírkovou-jednatel společnosti  
IČ: 49050541  
DIČ: CZ49050541  
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, expoz. Humpolec  
Č. účtu: 16105-261/0100  
Telefonní spojení: 565 533 381-2  
E-mail: sekretariat@vodakhu.cz

**Dodatkem č.:1** se upravuje výše citovaná smlouva takto:

Čl.3.1. Předmět plnění: Změna ceny za provedené práce. Jedná se o montáž nového hydrantu a příslušenství, úpravy obrobků a zámkové dlažby ve vjezdech na pozemky nemovitostí a likvidace stávajících betonových trub a zeminy. Celková cen vícepráci bez DPH je 70 664 Kč.

Čl.4.1 Cena díla.: Cena bez DPH činí:	591 039,10	Kč	
	DPH ve výši 20% činí:	124 118,21	Kč
	Cena včetně DPH činí:	715 157,31	Kč

Čl.6.2. Zahájení stavby: 10.6. 2024

Čl.6.3. Dokončení stavby: 8.7. 2024

Další ujednání:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Pavlově dne 6. 9. 2024

V Humpolci dne 6. 9. 2024

Za objednatele:

  
**OBEC PAVLOV**  
393 01 Pelhřimov  
②

Za zhotovitele:

  
