

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/24/283 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **O/24/283**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o.

sídlo: Komárovská 666/3, 617 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 106456
IČ: 07149344 DIČ: CZ07149344
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 685131002/5500
Zastoupení: Dominikem Kellnerem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/24/283, uzavřené dne 22. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Brněnská síť veřejných nabíjecích stanic – etapa NAB 10 AC-stavební příprava“.
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu odchylek skutečnosti oproti projektové dokumentaci, které nemohly být v PD předvídány; na místech plnění NAB Moravské náměstí, NAB Jakuba Obrovského.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Dodatkem č. 1 nastává změna v odstavci 2. čl. III:

Časový harmonogram provedení díla:

Oblast 12 DS:

zahájení prací

od 3. 5. 2024

dokončení montáže, provozuschopnost díla a zapravení dotčených povrchů

do 30. 10. 2024

nebude-li vzhledem k nepředvídatelným situacím dohodnuto jinak

Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 30. 10. 2024

2. Dodatkem č. 1 nastává změna v položce 1.3 a 1.6 v odstavci 1. čl. IV:

1.3 NAB Jakuba Obrovského, cena bez DPH

149.048,90 Kč

1.6 NAB Moravské náměstí, cena bez DPH

306.083,70 Kč

3. Do Smlouvy se jako příloha č. 1 vkládá rozpočet – NAB AC Jakuba Obrovského – Vícepráce

4. Do Smlouvy se jako příloha č. 2 vkládá rozpočet – NAB AC Moravské náměstí – Vícepráce

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Dominik Kellner
jednatel