



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba tenisové haly a stavební úpravy
tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi
Objekt:

ZL 13 vp - Vícepráce - Ochrana podzemní části nosných sloupů tenisové haly obetonováním

KSO:
Místo: Náchod, Běloves

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Matoulek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jana Sedláčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 703,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 703,48	21,00%	5 607,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			32 311,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy
tenisového areálu v Náchodě - Bělovsí

Objekt:

**ZL 13 vp - Vícepráce - Ochrana podzemní části nosných sloupů tenisové haly
obetonováním**

Místo: Náchod, Běloves

Datum:

Zadavatel: Město Náchod

Projektant: Ing. Jan Matoulek

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel: xxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 703,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce 25 116,48

1	K	939291012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,912		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

VV "obetonování sloupů proti korozi a mechanickému poškození"

VV 24*0,6*0,6*0,8 6,912

D 998 Přesun hmot 1 587,00

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,905		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

3	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	15,905		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--