

DODATEK č. 1 ke Smlouvě

na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru u souboru staveb

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín) (Stavba 1)“, „Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný (Stavba 2)“ a „Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný (Stavba 3)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4282/2024

ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 1): 5213520086/ 5213520086

ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 2): 3273214993/ 5213530088

ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 3): 3273214993/ 5213530089

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:**CHEMCOMEX, a.s.**

se sídlem Budischowského 1073, Borovina, 674 01 Třebíč

IČO: 250 76 451 DIČ: CZ25076451

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8407

zastoupená [REDACTED], na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

Číslo smlouvy: 124083/00.680.425

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.8.2024 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru u souboru staveb

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín)“, „Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“ a „Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Rozdělení celkové ceny díla na jednotlivé stavby a s tím související úprava Čl. 5 odst. 5.1**
- 2) Oprava názvu zakázky v Čl. 1, odst. 1.1 a v Čl. 3, odst. 3.3**

Smluvní strany konstatují, že u všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění Článku 1, odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 1 - Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby u souboru staveb : „Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín) (Stavba 1)“, „Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati

Podlešín – Slaný (Stavba 2)" a „Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný (Stavba 3)" (dále jen „činnosti"). Předpokládaná doba realizace stavby činí 07/2024 - 12/2024.

2. Ruší se stávající znění Článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby „Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín) (Stavba 1)", „Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný (Stavba 2)" a „Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný (Stavba 3)" a dále všechna místa, kde probíhá plnění činností stanovených touto smlouvou.

3. Ruší se stávající znění Článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Celková cena bez DPH 492 000,- Kč
DPH (základní sazba) 103 320,- Kč

Celková cena včetně DPH 595 320,- Kč

Rozpad ceny na jednotlivé stavby:

Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín) (Stavba 1) 112 000,- Kč bez DPH.

Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný (Stavba 2) 190 000Kč bez DPH.

Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný (Stavba 3) 190 000Kč bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy a její Přílohou č. 2.

4. Ruší se stávající znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny a nahrazuje se novým zněním, které činí přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



02.10.2024 07:29

Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V



Digitálně
podepsal

Datum: 2024.09.27
09:35:35 +02'00'

.....

Na základě plné moci

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny (Příloha č. 2 Smlouvy)

Soupis prací							
„Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín)“					Práce provedené ke dni		
					30.09.2024		
Činnost	jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena	Počet jednotek	Fakturace	Zbývá
Kontrolní zkoušky	ks	1	112 000 Kč	112 000 Kč		0 Kč	112 000 Kč
Činnost geotechnického dozoru	hod	1	23 520 Kč	23 520 Kč		0 Kč	23 520 Kč
Účast na KD	ks	1					
Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1					
Celkem bez DPH				112 000 Kč		0 Kč	112 000 Kč
DPH 21 %				23 520 Kč		0 Kč	23 520 Kč
Celkem vč. DPH				135 520 Kč		0 Kč	135 520 Kč
„Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“					Práce provedené ke dni		
					30.09.2024		
Činnost	jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena	Počet jednotek	Fakturace	Zbývá
Kontrolní zkoušky	ks	1	190 000 Kč	190 000 Kč		0 Kč	190 000 Kč
Činnost geotechnického dozoru	hod	1	39 900 Kč	39 900 Kč		0 Kč	39 900 Kč
Účast na KD	ks	1					
Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1					
Celkem bez DPH				190 000 Kč		0 Kč	190 000 Kč
DPH 21 %				39 900 Kč		0 Kč	39 900 Kč
Celkem vč. DPH				229 900 Kč		0 Kč	229 900 Kč
„Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný“					Práce provedené ke dni		
					30.09.2024		
Činnost	jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena	Počet jednotek	Fakturace	Zbývá
Kontrolní zkoušky	ks	1	190 000 Kč	190 000 Kč		0 Kč	190 000 Kč
Činnost geotechnického dozoru	hod	1	39 900 Kč	39 900 Kč		0 Kč	39 900 Kč
Účast na KD	ks	1					
Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1					
Celkem bez DPH				190 000 Kč		0 Kč	190 000 Kč
DPH 21 %				39 900 Kč		0 Kč	39 900 Kč
Celkem vč. DPH				229 900 Kč		0 Kč	229 900 Kč
Celkem				492 000 Kč			