

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)
pro realizaci veřejné zakázky

„KŘP-H – P2.0 - Gočárova 1653, oprava plynového vytápění“

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urna16d

2. **Zhotovitel:** TZ pro, s.r.o.
Sídlo: Drnovice 718, 683 04 Drnovice
Zastoupený: 
IČO: 03760588
DIČ: CZ03760588
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 297521957/0300
Telefon: 
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86583

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

- 3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické – stavební dozor investora nad prováděním díla - je [redacted] jež je fyzickou osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude na základě příkazní smlouvy zajišťovat činnosti dle § 155, písm. b, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je [redacted] oddělení správy nemovitého majetku, [redacted]
- 3.3 [redacted] je na základě Pověření, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 159 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 1007434 obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, technologická zařízení staveb (dále jen stavbyvedoucí).
- 3.4 **Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za splnění následujících podmínek:**
- předložení řádně odůvodněného písemného návrhu na změnu osoby stavbyvedoucího a
 - prokázání splnění odborné způsobilosti navrhované osoby stavbyvedoucího, minimálně ve stejném rozsahu, v jakém bylo požadováno u původní osoby stavbyvedoucího, tj. **Osvědčení o autorizaci ČKAIT** v oboru pozemní stavby, technologická zařízení staveb či v rozsahu tuto způsobilost plně pokrývajícím. Odborná způsobilost stavbyvedoucího je požadována dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., autorizační zákon a je pro plnění této smlouvy podle § 155 a § 159 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon nezbytná.
- Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu „Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby“ pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní „Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby“ a návrh „Prohlášení nového stavbyvedoucího, o odborném vedení provádění stavby“, které se stanou jeho nedílnou součástí jako příloha č. 1 a č. 2.
- Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše uvedených příloh.
- Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku.
- 3.5 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech technických, zejména ve věcech:
- předání a převzetí staveníště,
 - řešení technických problémů při provádění díla,
 - koordinace poddodavatelů,
 - kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
 - předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
 - provedení dodatečných zkoušek či ověření,
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
 - vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,

- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na termín dokončení díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 12. 9. 2024, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Specifikace předmětu díla:

- 3.1. Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla v rozsahu projektové dokumentace, s názvem „**Oprava plynového vytápění, Gočárova 1653, Hradec Králové**“, vypracované firmou EVELIS s.r.o., Vážní 531, 500 03 Hradec Králové, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), (příloha č. 2 této smlouvy), a v souladu s dalšími přílohami této smlouvy, určujícími dílo v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět plnění díla, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, způsob plnění a dále za splnění všech podmínek stanovených v této smlouvě.

Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle PD. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Předmětem díla je zejména:

- Kompletní demontáž stávajícího zařízení, osazení dvou kotlů o výkonu á 45kW včetně nového odkouření. Do topného systému bude osazena rovněž nová expanzní nádoba, úpravna vody pro topný systém a zásobník TUV. Topný systém bude osazen novou regulací pro vytápění a ohřev TUV.

Veškeré stavební úpravy jsou podrobně popsány v PD.

- 3.2 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této smlouvy **Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky** (příloha č. 3 této smlouvy), obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Tato příloha č. 3 bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve

stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§166 zákona č. 283/2021 Sb. – stavební zákon).

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.

4 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

- 4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz. Dále zhotovitel předloží návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

- 4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se změnou nesouvisí.

V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí

opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

- 4.4 **Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace díla.**
5. **Vyhrazené změny závazku**
- 5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle §100 odst. 2 ZZVZ podle §222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil podmínky předmětného zadávacího řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou v ZŘ na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny.
- 5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle §222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

Článek III. Místo a doba plnění

1. **Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – OOP Hradec Králové 1, Gočárova 1653, 502 02 Hradec Králové 2 na st.p. č. 313, v obci Hradec Králové a katastrálním území Pražské Předměstí.** Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
2. **Místo plnění je zároveň místem staveniště.** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady. Zhotovitel si zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na vlastní náklady.
3. **Doba plnění začíná termínem zahájení plnění předmětu díla a končí termínem dokončení plnění předmětu díla, přičemž objednatel si stanovuje podmínku, že termín dokončení předmětu díla je stanoven limitně maximálně do 29. listopadu 2024.**
Doba plnění (od termínu zahájení díla do termínu dokončení díla) je objednatelem omezena na max. 30 kalendářních dní.
4. **Za termín zahájení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).
5. **Za termín dokončení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. této smlouvy (dále jen „termín dokončení díla“).
6. **Termín zahájení díla: 29. 10. 2024**
7. **Termín dokončení díla: 27. 11. 2024**

8. Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale výhradně k výkonu veřejné správy, **nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele** ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože **objednatel není v postavení osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.**
2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění:

Cena díla bez DPH:	1.034.955,18 Kč
vyčíslení 21 % DPH:	217.340,59 Kč
Cena díla včetně 21% DPH:	1.252.295,77 Kč
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez DPH.
4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu plnění včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V ceně je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze
 - se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny
 - v případě změn závazku schválených v souladu s touto smlouvou oprávněných § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Článek V. Platební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené práce, montáže, dodávky, služby a činnosti budou fakturovány po ukončení díla na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem dle skutečného průběhu prací.
2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy č. 2 smlouvy a v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací **do 30 dnů** od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že přijímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu

skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do **10 dnů** po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5 písm. a) z. č. 235/2004 Sb. v platném znění o dani z přidané hodnoty.
4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity díla: „**KRP-H – P.2.0 - Gočárova 1653, oprava plynového vytápění**“.
7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.
9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

Článek VI. Provádění díla

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme v termínu podle čl. III. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je považován za den zahájení plnění díla. Zhotovitel si zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na vlastní náklady.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.
4. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před zahájením plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního deníku podle jiného právního předpisu (§166 zákona č. 283/2021 Sb. – stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
7. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.
8. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše obvodovém plášti, nebo výkopu je zhotovitel povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných zón).
9. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz sutí a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
10. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.
11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
13. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
14. Stavební práce budou realizovány za nepřerušného provozu objednatele, tj. v pracovní dny **mezi 7:00 – 15:30 hod.** Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR. Jedná se zejména o zajištění nepřetržitého volného průjezdu do/z areálu, zajištění pravidelného průběžného hrubého úklidu a komplexního závěrečného „čistého“ úklidu (všech stavebními úpravami dotčených prostor). Postup prací a návrh pracovních zón v interiérech objektu bude s minimálně týdenním předstihem projednáván se zástupcem přímého uživatele. Zhotovitel v případě potřeby zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení.
15. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných k provedení díla. Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednatele na staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody. Výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny v protokole o předání a převzetí staveniště nebo stavebním deníku a po dokončení stavebních prací v den předání a převzetí díla se запиše jejich konečný stav do protokolu o předání a převzetí díla. Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné faktury (daňového dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a vodu ve výši jednotkových cen odpovídající aktuální smlouvené výši ceny poskytovatelů příslušného období.

16. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. technický dozor stavebníka neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
17. Zhotovitel je povinen též zajistit:
- uvedení všech stavebními úpravami dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu
 - průběžné zakrývání (fóliování) aktivních pracovních zón – prachovými zábranami (uvnitř objektu při výměně výplní otvorů)
 - každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně mytí oken
 - ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u oprávněných příjemců
 - vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla
 - zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky objednatele
 - fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky na paměťovém mediu při předání dokončeného díla)
18. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla.
19. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
20. Poskytovatel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy **pojistnou smlouvu** o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy s pojistným plněním **minimálně ve výši 2 mil. Kč**. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění. Zhotovitel je povinen předložit objednateli potvrzení o platné a účinné pojistné smlouvě, u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Potvrzení o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4.
21. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
22. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy, stavební deník v rozsahu přílohy č. 12 k vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,

- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD,
- název stavby dle smlouvy o dílo
- místo stavby
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby
- jméno a příjmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního úřadu atd.)
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení stavby, nejméně **5 pracovních dnů** před termínem konání).

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

23. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou.
24. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.
25. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce, technický dozor, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. **O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický dozor písemně, e-mailem.**
26. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do **5-ti pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **5-ti pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
27. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit kontrolních dnů stavby a zaujmout stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.
28. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se запиše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 60-ti dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
29. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně **3 pracovní dny** před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápisu telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li

zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. **Zhotovitel je povinen provádět a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. bod 2. této smlouvy.**

30. Objednatel, autorský dozor a technický dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, zejména jsou-li práce a dodávky realizovány podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
31. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací.

Článek VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději **5 dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. bod 2. této smlouvy, **aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy.** Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem a zápisem do stavebního deníku.
2. **Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:**
- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (doložit v tištěné podobě),
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení,
 - zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,
 - zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem - 1x v digitální podobě v editovatelném formátu (např. *.dwg, *.doc) a 1x digitálně v *.pdf, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem,
 - stavební deník (originál),
 - potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
 - doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
 - případně další doklady vyžádané objednatelům,
 - průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě).

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. této smlouvy, předání PD skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.
4. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. bod 3. této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
5. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.
6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 500,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

Článek VIII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcem s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcem s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný

termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do **5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **14 dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**, k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **14 dnů** po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Článek X. Další povinnosti zhotovitele

1. **Zhotovitel je povinen** v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany kupujícího.
2. **Zhotovitel je povinen**
 - a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,
 - b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti let od zániku této smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřeveze bezdůvodně staveniště ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení;

- b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení;
- c) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;
- d) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin** a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu;
- e) pokud zhotovitel nejpozději do **10 dnů** po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

- 2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ.
- 3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět díla ve sjednané kvalitě.
- 4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění.
- 6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Článek XII.

Ukončení závazku ze smlouvy

- 1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:
 - nezahájí plnění díla, resp. nepřevzme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu zahájení díla;
 - je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit;
 - bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 dnů;
 - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne dle čl. VI. bod 28. této smlouvy a to ani do 60-ti dnů po lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne;
 - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele,
 - nedodrží a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud:
 - na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné rozhodnutí o úpadku;
 - v případě zahájení exekučního řízení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:
 - je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů;
 - je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě.
4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy neplatný.
5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.
6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.
7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.
8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **5-ti dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
3. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové.
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo:

Projektová dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně oceněného výkazu výměr

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:

Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

Příloha č. 4 smlouvy o dílo:

Potvrzení o platné pojistné smlouvě

Příloha č. 5 smlouvy o dílo:

Prohlášení osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo:

Pověření osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

Příloha č. 7 smlouvy o dílo:

„Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

V Hradci Králové

V Drnovicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Petr Sehnoutka
ředitel krajského ředitelství



REKAPITULACE STAVBY

Kód: P02923
Stavba: Policie 2.0 - OOP1 Hradec Králové, Gočárova třída 1653 - oprava plynového vytápění

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TZ pro, s.r.o.

IČ: 03760588
DIČ: CZ03760588

Projektant:
EVELIS, s.r.o.

IČ: 27516741
DIČ: CZ27516741

Zpracovatel:
EVELIS, s.r.o.

IČ: 27516741
DIČ: CZ27516741


Poznámka:

Cena bez DPH			1 034 955,18
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 034 955,18	Výše daně 217 340,59
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 252 295,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P02923		
Stavba:	Policie 2.0 - OOP1 Hradec Králové, Gočárova třída 1653 - oprava plynového vytápění		
Místo:	Hradec Králové	Datum:	11.09.2024
Zadavatel:		Projektant:	EVELIS, s.r.o.
Uchazeč:	TZ pro, s.r.o.	Zpracovatel:	EVELIS, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 034 955,18	1 252 295,77
D.	Technologie	859 307,18	1 039 761,69
MaR	Měření a regulace	175 648,00	212 534,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Policie 2.0 - OOP1 Hradec Králové, Gočárova třída 1653 - oprava plynového vytápění

Objekt: D. - Technologie

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TZ pro, s.r.o.

IČ: 03760588
DIČ: CZ03760588

Projektant:
EVELIS, s.r.o.

IČ: 27516741
DIČ: CZ27516741

Zpracovatel:
EVELIS, s.r.o.

IČ: 27516741
DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH		859 307,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	859 307,18 0,00	21,00% 15,00%	180 454,51 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 039 761,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie 2.0 - OOP1 Hradec Králové, Gočárova třída 1653 - oprava plynového vytápění

Objekt:

D. - Technologie

Místo: Hradec Králové

Datum: 11.09.2024

Zadavatel:

Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o.

Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	859 307,18
HSV - Práce a dodávky HSV	80 633,00
3 - Spalinové cesty	80 633,00
PSV - Práce a dodávky PSV	708 894,18
713 - Izolace tepelné	12 851,18
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 934,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 584,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	17 511,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	243 951,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	272 140,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	65 256,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	76 127,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 540,00
N00 - Ostatní náklady	60 930,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police 2.0 - OOP1 Hradec Králové, Gočárova třída 1653 - oprava plynového vytápění

Objekt:

D. - Technologie

Místo:

Hradec Králové

Datum:

11.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

EVELIS, s.r.o.

Uchazeč:

TZ pro, s.r.o.

Zpracovatel:

EVELIS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

859 307,18

DHSVPráce a dodávky HSV

80 633,00

D3Spalinové cesty

80 633,00

1	K	389841123.XK	Komín pro připojení kaskády kondenzačních plynových kotlů, průměr 125mm, L=15m, D+M	sada	1,000	62 730,00	62 730,00	
PP			Komín pro připojení kaskády kondenzačních plynových kotlů, průměr 125mm, L=15m, D+M					
2	K	389841123.XK2	Kouřovod pro připojení kaskády kondenzačních plynových kotlů, průměr 110mm, L=5m, D+M	sada	1,000	17 903,00	17 903,00	
PP			Kouřovod pro připojení kaskády kondenzačních plynových kotlů, průměr 110mm, L=5m, D+M					

DPSVPráce a dodávky PSV

708 894,18

D713Izolace tepelné

12 851,18

3	K	713400921.XOI	Příplatek k opravě izolací tepelných stávajícího potrubí	sada	1,000	725,00	725,00	
PP			Příplatek k opravě izolací tepelných stávajícího potrubí					
4	K	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	50,000	109,00	5 450,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
5	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	15,000	218,00	3 270,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá					
6	M	63150981	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 30mm	m2	3,938	157,00	618,27	CS ÚRS 2023 02
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 30mm					
7	M	63150982	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm	m2	11,813	193,00	2 279,91	CS ÚRS 2023 02
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm					
8	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	435,00	435,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
9	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	73,00	73,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					

D721Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 934,00

10	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	8,000	364,00	2 912,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32					
11	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
12	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,000	7,00	7,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					

D722Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 584,00

13	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	20,000	58,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm					
14	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	16,000	513,00	8 208,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
15	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	436,00	436,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"					
16	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	438,00	1 314,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
17	K	722234264.XF	Filtr hrubých nečistot DN20 D+M	kus	1,000	349,00	349,00	
PP			Filtr hrubých nečistot DN20 D+M					
18	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	73,00	73,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
19	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,000	44,00	44,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				17 511,00	
20	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	6,000	439,00	2 634,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15					
21	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	6,000	552,00	3 312,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25					
22	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	6,000	666,00	3 996,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32					
23	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	10,000	57,00	570,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
24	K	723120804.XDV	Demontáž ventilu uzavíracího DN25	kus	3,000	30,00	90,00	
PP			Demontáž ventilu uzavíracího DN25					
25	K	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla D 89x3,6 mm	m	2,000	1 624,00	3 248,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tváření za tepla Ø 89/3,6					
26	K	723214135.XP	Manometr 0-5kPa	kus	1,000	1 378,00	1 378,00	
PP			Manometr 0-5kPa					
27	K	723221304.XVV	Ventil vzorkovací rohový G 1/2" PN 5 s vnitřním závitem D+M	kus	1,000	313,00	313,00	
PP			Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2"					
28	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	329,00	658,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"					
29	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	638,00	1 276,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"					
30	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	29,00	29,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
31	K	998723292	Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,000	7,00	7,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				243 951,00	
32	K	731200826	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 40 do 60 kW	kus	2,000	4 350,00	8 700,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW					
33	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnosti do 500 kg	kus	2,000	2 030,00	4 060,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových, o hmotnosti do 500 kg					
34	K	731244010.XK	Stavebnice kaskádové kotelny základní - 2 kondenzační plynové kotle - 2x 45kW	sada	1,000	192 505,00	192 505,00	
PP			Stavebnice kaskádové kotelny základní - 2 kondenzační plynové kotle - 2x 45kW					
35	K	731244010.XKM	Montáž stavebnice kaskádové kotelny základní - 2 kondenzační plynové kotle - 2x 45kW	sada	1,000	20 300,00	20 300,00	
PP			Montáž stavebnice kaskádové kotelny základní - 2 kondenzační plynové kotle - 2x 45kW					
36	K	731244010.XK2	Sada příslušenství pro kaskádu kondenzačních plynových kotlů	sada	1,000	3 218,00	3 218,00	
PP			Sada příslušenství pro kaskádu kondenzačních plynových kotlů					
37	K	731244011.XUDP	Uvedení do provozu kaskády plynových kondenzačních kotlů včetně příslušenství	sada	1,000	11 600,00	11 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Uvedení do provozu kaskády plynových kondenzačních kotlů včetně příslušenství					
38	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2	kus	2,000	334,00	668,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2					
39	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 175,00	2 175,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
40	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				272 140,00	
41	K	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200	m	4,000	363,00	1 452,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200					
42	K	732112228.XTR	Termohydraulický rozdělovač - ANULOID, DN 65	kus	1,000	23 251,00	23 251,00	
PP			Termohydraulický rozdělovač - ANULOID, DN 65					
43	K	732112235	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 závitový	kus	2,000	23 621,00	47 242,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 100 (23 m3/h - 550 kW)					
44	K	732211114.XB	Ohřívač zásobníkový nepřímotopný - 200 litrů	sada	1,000	20 103,00	20 103,00	
PP			Ohřívač zásobníkový nepřímotopný - 200 litrů					
45	K	732211114.XBM	Montáž ohřívače zásobníkového nepřímotopného - 200 litrů	sada	1,000	1 450,00	1 450,00	
PP			Montáž ohřívače zásobníkového nepřímotopného - 200 litrů					
46	K	732211114.XBS	Ponorná sonda bojleru D+M	sada	1,000	1 556,00	1 556,00	
PP			Ponorná sonda bojleru D+M					
47	K	732211114.XNB	Neutralizační box (včetně náplně) - do 350kW, D+M	sada	1,000	6 323,00	6 323,00	
PP			Neutralizační box (včetně náplně) - do 350kW, D+M					
48	K	732211114.XDZ	Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou pro přímé doplňování z rozvodů D+M	sada	1,000	24 471,00	24 471,00	
PP			Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou pro přímé doplňování z rozvodů D+M					
49	K	732211114.XO	Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav a soustav chladicí vody D+M	sada	1,000	11 804,00	11 804,00	
PP			Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav a soustav chladicí vody D+M					
50	K	732211114.XZZ	Automatické změkčovací zařízení s objemově elektronickým řízením, 1,0m3/h D+M	sada	1,000	31 867,00	31 867,00	
PP			Automatické změkčovací zařízení s objemově elektronickým řízením, 1,0m3/h D+M					
51	K	732211114.XKL	Sada klapky pro měření tvrdosti vody D+M	sada	1,000	680,00	680,00	
PP			Sada klapky pro měření tvrdosti vody D+M					
52	K	732211114.XUV	UdP - Jednoduchá úprava vody D+M	sada	1,000	4 350,00	4 350,00	
PP			UdP - Jednoduchá úprava vody D+M					
53	K	732211114.XDZČ	Externí tlakové čidlo - pro kompaktní automatické doplňovací zařízení	sada	1,000	4 907,00	4 907,00	
PP			Externí tlakové čidlo - pro kompaktní automatické doplňovací zařízení					
54	K	732212815	Demontáž ohřívačku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž ohřívačů zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l					
55	K	732213813	Rozřezání demontovaného ohřívačku obsah do 630 l	kus	1,000	3 553,00	3 553,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž ohřívačů zásobníkových rozřezání demontovaných ohřívačů o obsahu do 630 l					
56	K	732214813	Vypuštění vody z ohřívačku obsah do 630 l	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž ohřívačů zásobníkových vypuštění vody z ohřívačů o obsahu do 630 l					
57	K	732331621	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 l	soubor	1,000	10 949,00	10 949,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 200 l					
58	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	3,000	254,00	762,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25					
59	K	732421406.XOČ1	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25, H=5m, průtok 4m3/h D+M	sada	2,000	17 664,00	35 328,00	
PP			Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25, H=5m, průtok 4m3/h (např. GRUNDFOS MAGNA 3 25-60) D+M					
60	K	732421406.XOČ2	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25, H=5m, průtok 2m3/h, D+M	sada	1,000	9 790,00	9 790,00	
PP			Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25, H=5m, průtok 2m3/h (např. ALPHA2 25-80-180) D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	732421406.XOČ3	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové kotlové DN 25 (např. UPML 25/105 130 PWM) D+M	sada	2,000	11 256,00	22 512,00	
	PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové kotlové DN 25 (např. UPML 25/105 130 PWM) D+M					
62	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	sada	5,000	508,00	2 540,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25					
63	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
64	K	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				65 256,00	
65	K	732199100.1	Montáž orientačních štítků	sada	6,000	44,00	264,00	
	PP		Montáž štítků orientačních					
66	K	7321991001	Orientační štítek	kus	6,000	87,00	522,00	
	PP		Orientační štítek					
67	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	50,000	55,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
68	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	50,000	61,00	3 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
69	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	24,000	552,00	13 248,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25					
70	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	12,000	824,00	9 888,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40					
71	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	30,000	1 025,00	30 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 50					
72	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	50,000	22,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50					
73	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	17,000	157,00	2 669,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
74	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	870,00	870,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
75	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				76 127,00	
76	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus	2,000	41,00	82,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
77	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	10,000	44,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1 do G 6/4					
78	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 6/4 do G 2	kus	10,000	46,00	460,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 6/4 do G 2					
79	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 6 bar do 120°C automatický	kus	6,000	318,00	1 908,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 6 bar do 120°C G 3/8					
	P		Poznámka k položce: D+M					
80	K	734220115	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000	3 802,00	3 802,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 5/4					
81	K	734220116	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000	4 811,00	4 811,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 6/4					
82	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	519,00	519,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
83	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4					
84	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 519,00	1 519,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2					
85	K	734251135	Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200°C	kus	2,000	5 265,00	10 530,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ventily pojistné závitové a čepové rohové PN 16 do 200°C (P 10 287 616) G 1					
86	K	734290812	Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 25 s přímým průtokem	kus	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 25					
87	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 6 bar do 90°C závitový	kus	9,000	335,00	3 015,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 6 bar do 90°C G 1/2					
P			Poznámka k položce: D+M					
88	K	734291123.R12	Servisní armatura DN25 závitová PN 6 bar	kus	1,000	1 511,00	1 511,00	
PP			Servisní armatura DN25 závitová					
P			Poznámka k položce: D+M					
89	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit G 1					
90	K	734291257	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	1 024,00	1 024,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit G 1 1/2					
91	K	734291258	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	1 527,00	1 527,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit G 2					
92	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	616,00	6 160,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
93	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 187,00	4 748,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
94	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	1 739,00	10 434,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2					
95	K	734295022.X3V1	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem, kv= 8	kus	1,000	7 970,00	7 970,00	
PP			Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1					
96	K	734295022.X3V2	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem, kv= 12	kus	1,000	7 971,00	7 971,00	
PP			Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem, kv= 12					
97	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdem	kus	5,000	46,00	230,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž teploměrů s ochranným pouzdem přímých a rohových					
98	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	8,000	508,00	4 064,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm					
99	K	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	1,000	46,00	46,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž tlakoměrů se spodním připojením					
100	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	1 378,00	1 378,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
101	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
102	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
D			Dokončovací práce - nátěry					6 540,00
103	K	783614651.XN	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	60,000	109,00	6 540,00	
PP			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D N00			Ostatní náklady	60 930,00				
104	K	0006180016.XO	Oprava pomocí vápenocementové štukové omítky a výmalby prostoru do 1,0 m2 na stěnách, dodávka + montáž	sada	1,000	2 175,00	2 175,00	
PP			Oprava pomocí vápenocementové štukové omítky (10%) a výmalby prostoru do 1,0 m2 na stěnách)100%), dodávka + montáž vč. potřebného materiálu					
105	K	006180002	Stavební přípomocce	hod	60,000	508,00	30 480,00	
PP			Stavební přípomocce					
106	K	006180004	Provozní zkouška	sada	1,000	4 350,00	4 350,00	
PP			Provozní zkouška					
107	K	006180005	Vypouštění a uzavření soustavy	sada	1,000	725,00	725,00	
PP			Vypouštění a uzavření soustavy					
108	K	006180010	Revize komínu	sada	1,000	7 250,00	7 250,00	
PP			Revize komínu					
109	K	044002000.RTN	Revize tlakových nádob	sada	1,000	1 015,00	1 015,00	
PP			Revize tlakových nádob					
110	K	0452000009	Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + napuštění upravenou vodou	sada	1,000	1 885,00	1 885,00	
PP			Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + napuštění upravenou vodou					
111	K	0452000010	Tlaková zkouška, zhotovení protokolu	sada	1,000	4 350,00	4 350,00	
PP			Tlaková zkouška, zhotovení protokolu					
112	K	04522000010.2	Topná zkouška, zhotovení protokolu	sada	1,000	5 800,00	5 800,00	
PP			Zkouška těsnosti, zhotovení protokolu					
113	K	0950020009	Zaregulování ručních regulačních ventilů	sada	1,000	2 900,00	2 900,00	
PP			Zaregulování ručních regulačních ventilů					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	8 850,00				
114	K	013002000.XX4	Autorský dozor	hod	10,000	15,00	150,00	
PP			Autorský dozor					
115	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	3 625,00	3 625,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
116	K	044002000.RPZ	Revize plynových zařízení	sada	1,000	5 075,00	5 075,00	
PP			Revize plynových zařízení, včetně vyhotovení provozního řádu a prohlídky potrubí, zařízení, atp.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Policie 2.0 - OOP1 Hradec Králové, Gočárova třída 1653 - oprava plynového vytápění

Objekt: MaR - Měření a regulace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11.09.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 03760588
TZ pro, s.r.o.	DIČ: CZ03760588
Projektant:	IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o.	DIČ: CZ27516741
Zpracovatel:	IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o.	DIČ: CZ27516741
Poznámka:	

Cena bez DPH		175 648,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	175 648,00	21,00%	36 886,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	212 534,08

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie 2.0 - OOP1 Hradec Králové, Gočárova třída 1653 - oprava plynového vytápění

Objekt:

MaR - Měření a regulace

Místo:

Datum: 11.09.2024

Zadavatel:

Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o.

Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	175 648,00
D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1)	28 951,00
D2 - PERIFERIE	10 716,00
D3 - ROZVADĚČ DT1	48 343,00
D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (úprava a doplnění - zajištění silového napojení rozv	2 552,00
D5 - MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS	85 086,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police 2.0 - OOP1 Hradec Králové, Gočárova třída 1653 - oprava plynového vytápění

Objekt:

MaR - Měření a regulace

Místo:

Datum: 11.09.2024

Zadavatel:

Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o.

Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 648,00

D	D1	ŘÍDÍCI SYSTÉM (DT1)					28 951,00	
1	M	AVS37.294	OVLÁDACÍ PANEL	ks	1,000	6 322,00	6 322,00	
	PP		OVLÁDACÍ PANEL					
2	M	AVS38.2918	PLASTOVÁ KRYTKA	ks	1,000	147,00	147,00	
	PP		PLASTOVÁ KRYTKA					
3	M	AVS82.491	PROPOJOVACÍ KABEL	ks	1,000	309,00	309,00	
	PP		PROPOJOVACÍ KABEL					
4	M	RVS43.345	EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS..	ks	1,000	13 544,00	13 544,00	
	PP		EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS..					
5	M	SVS43.345	SADA SVOREK	ks	1,000	1 459,00	1 459,00	
	PP		SADA SVOREK					
6	M	AVS75.391	ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL PRO SMĚŠOVANÝ NEBO ČERPADLOVÝ TOPNÝ OKRUH	ks	1,000	6 264,00	6 264,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL PRO SMĚŠOVANÝ NEBO ČERPADLOVÝ TOPNÝ OKRUH					
7	M	SVS75.000	SVORKOVNICE	ks	1,000	619,00	619,00	
	PP		SVORKOVNICE					
8	M	AVS82.490	PROPOJOVACÍ KABEL	ks	1,000	287,00	287,00	
	PP		PROPOJOVACÍ KABEL					
D	D2	PERIFERIE					10 716,00	
9	M	Pol1	SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES1	ks	1,000	1 113,00	1 113,00	
	PP		SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES1					
10	M	Pol2	SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TK1, TK2, TKN, TKZ1, TV1, TV2	ks	6,000	805,00	4 830,00	
	PP		SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TK1, TK2, TKN, TKZ1, TV1, TV2					
11	M	Pol3	SNÍMAČ TEPLOTY DO JÍMKY – TUV1	ks	1,000	871,00	871,00	
	PP		SNÍMAČ TEPLOTY DO JÍMKY – TUV1					
12	M	Pol4	Zásuvka do vlhkého prostředí s víčkem IP44	ks	3,000	274,00	822,00	
	PP		Zásuvka do vlhkého prostředí s víčkem IP44					
13	M	Pol5	TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN25, KV10 – SRVT1, SRVT2 (V DODÁVCE ÚT)	ks	2,000	770,00	1 540,00	
	PP		TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN25, KV10 – SRVT1, SRVT2 (V DODÁVCE ÚT)					
14	M	Pol6	SERVOPOHON 230V 3BOD. - SRVT1, SRVT2 (V DODÁVCE ÚT)	ks	2,000	770,00	1 540,00	
	PP		SERVOPOHON 230V 3BOD. - SRVT1, SRVT2 (V DODÁVCE ÚT)					
D	D3	ROZVADĚČ DT1					48 343,00	
15	M	WST7050210	ROZVADĚČ700x500x250+ÚCHYTY	ks	1,000	8 569,00	8 569,00	
	PP		ROZVADĚČ700x500x250+ÚCHYTY					
16	M	Pol7	VÝVODKA PG.. S MATICÍ	ks	20,000	27,00	540,00	
	PP		VÝVODKA PG.. S MATICÍ					
17	M	BZ900241--	HLAVNÍ VYPÍNAČ 40A, 1-PÓLOVÝ	ks	1,000	911,00	911,00	
	PP		HLAVNÍ VYPÍNAČ 40A, 1-PÓLOVÝ					
18	M	DF10A	SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A	ks	1,000	3 867,00	3 867,00	
	PP		SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A					
19	M	BM018106--	JISTIČ B6/1	ks	7,000	162,00	1 134,00	
	PP		JISTIČ B6/1					
20	M	PT570730	MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC	ks	6,000	231,00	1 386,00	
	PP		MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC					
21	M	YPT78704	PATICE, 4 PÓL.,6A	ks	6,000	137,00	822,00	
	PP		PATICE, 4 PÓL.,6A					
22	M	MM216847	OVLÁDAČ 3-POLOHOVÝ, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ	ks	4,000	652,00	2 608,00	
	PP		OVLÁDAČ 3-POLOHOVÝ, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ					
23	M	MM216374	UPEVNĚOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	ks	4,000	193,00	772,00	
	PP		UPEVNĚOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE					
24	M	MM216565	LED 85-264V AC ZELENÁ	ks	4,000	356,00	1 424,00	
	PP		LED 85-264V AC ZELENÁ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	MM216376	ZAPÍNAČÍ KONTAKT	ks	8,000	270,00	2 160,00	
	PP		ZAPÍNAČÍ KONTAKT					
26	M	Pol8	POMOCNÝ MATERIÁL	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	
	PP		POMOCNÝ MATERIÁL					
27	M	Pol9	MONTÁŽ ROZVADĚČE	ks	1,000	22 400,00	22 400,00	
	PP		MONTÁŽ ROZVADĚČE					
D D4			STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (úprava a doplnění - zajištění silového r				2 552,00	
28	M	BM018116--	JISTIČ B16/1	ks	1,000	172,00	172,00	
	PP		JISTIČ B16/1					
29	M	Pol10	POMOCNÝ MATERIÁL	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		POMOCNÝ MATERIÁL					
30	M	Pol11	MONTÁŽ ROZVADĚČE	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	
	PP		MONTÁŽ ROZVADĚČE					
D D5			MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS				85 086,00	
31	M	Pol12	kabel CYKY 3x2,5	m	20,000	36,00	720,00	
	PP		kabel CYKY 3x2,5					
32	M	Pol13	kabel CYKY 5x1.5	m	20,000	32,00	640,00	
	PP		kabel CYKY 5x1.5					
33	M	Pol14	kabel CYKY 3x1.5	m	60,000	25,00	1 500,00	
	PP		kabel CYKY 3x1.5					
34	M	Pol15	kabel JYTY 4x1	m	110,000	22,00	2 420,00	
	PP		kabel JYTY 4x1					
35	M	Pol16	POKLÁDKA KABELŮ	m	210,000	36,00	7 560,00	
	PP		POKLÁDKA KABELŮ					
36	M	Pol17	VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.	m	10,000	27,00	270,00	
	PP		VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.					
37	M	Pol18	LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 VČETNĚ MONTÁŽE	m	15,000	73,00	1 095,00	
	PP		LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 VČETNĚ MONTÁŽE					
38	M	Pol19	LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 VČETNĚ MONTÁŽE	m	30,000	35,00	1 050,00	
	PP		LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 VČETNĚ MONTÁŽE					
39	M	Pol20	TRUBKA OHEBNÁ PVC P35	m	15,000	27,00	405,00	
	PP		TRUBKA OHEBNÁ PVC P35					
40	M	Pol21	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	ks	1,000	2 170,00	2 170,00	
	PP		DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL					
41	M	Pol22	OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR	ks	1,000	14 196,00	14 196,00	
	PP		OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR					
42	M	Pol23	DOPRAVA	ks	1,000	7 560,00	7 560,00	
	PP		DOPRAVA					
43	M	Pol24	REVIZE	ks	1,000	9 100,00	9 100,00	
	PP		REVIZE					
44	M	Pol25	OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	ks	1,000	19 600,00	19 600,00	
	PP		OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ					
45	M	Pol26	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		ZAŠKOLENÍ OBSLUHY					
46	M	Pol27	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS)	ks	1,000	14 700,00	14 700,00	
	PP		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS)					

Seznam poddodavatelů dodavatele

Všecké plnění tvořící předmět smlouvy se firma TZ pro, s.r.o, IČO: 03760588, zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez poddodavatele.

V Drnovicích

Podpis





Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Pojištění podnikatele a právnických osob

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4181675604



Název firmy

TZ pro, s.r.o.

Adresa

Drnovice 718, 683 04 Drnovice, ČESKÁ REPUBLIKA

IČO

03760588

Pojištění podnikatele a právnických osob

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pokud je u některých dále uvedených pojištění oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištění.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění movitých věcí – Živel

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2018.

Pojištění movitých věcí – odcizení

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí – odcizení DPPMP-P-01/2018.

Pojištění staveb

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2018.

Pojištění odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	20 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5000 Kč



Počátek a doba pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 8. 4. 2023 do 7. 4. 2024.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 20. 4. 2023

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.



PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že budu provádět odborné vedení provádění stavby – jako stavbyvedoucí v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s ustanoveními § 155, 159 a 164 zákona, na akci:

„KRP-H - P2.0 – Gočárova 1653, oprava plynového vytápění“

Dále prohlašuji, že jsem oprávněná osoba, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, technologická zařízení staveb, ČKAIT 1007434


V Drnovicích, dne 9.9.2024

Autorizovaný inženýr


Jméno:

Adresa:

Telefon:



Otisk autorizačního razítka:



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167502733-36376-240923105116.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167502733-36376-240923105116**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Brno 8


Datum vyhotovení: **23.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu, jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



POVĚŘENÍ

V souladu s ustanoveními § 155, 159 a 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pověřujeme pana [REDACTED] autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, technologická zařízení staveb ČKAIT 1007434, narozeného [REDACTED]

[REDACTED] k odbornému vedení provádění stavby, tj. stavbyvedoucím, na akci

„KŘP-H - P2.0 – Gočárova 1653, oprava plynového vytápění“

V Drnovicích, dne 9.9.2024

Firma: TZ pro, s.r.o.

Adresa: Drnovice 718, 683 04

Telefon:

Jméno p

Podpis p

Razítko:

Pověření ve výše uvedeném rozsahu na výše uvedenou akci přijímám.

V Drnovicích, dne 9.9.2024

Jméno stavbyvedoucího:

Autorizační razítko:

Podpis:

Telefon:

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167502922-36376-240923105424.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167502922-36376-240923105424**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Brno 8

Datum vyhotovení: **23.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Čestné prohlášení

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

s názvem

„KŘP-H - P2.0 – Gočárova 1653, oprava plynového vytápění“

Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČO:	75151545
Sídlo:	Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Jednající	plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	TZ pro, s.r.o
IČO:	037 60 588
Sídlo:	č.p. 718, 683 04 Drnovice
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**.

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Drnovicích

