

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 13c

Projekt : "Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce"

| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| UNICONT Opava s.r.o. | Ing. Jiří Nevřela, vedoucí projektu | 29.8.2024 | |
| | | | |
| | | | |

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Jedná se o náklady spojené se změnou povrchu dveřních křídel

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Tento změnový list řeší práce spojené se změnou povrchu dveřních křídel z důvodu sjednocení vzhledu v celém objektu. V celém objektu budou dodány dveřní křídla v bílé barvě.

Popis prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla nebude provedeno:

- Dodávka dveřních křídel

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn činí: - 21 000,- Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Ne

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 13c

Vyjádření autorského dozoru : *ing.arch.Martin Janda*
Souhlasím.

Konečné vyjádření TDI : *Ing. Miroslav Geryk*

Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :

Datum :

Jméno :

Ing.Jan Vaněk, Ph.D., MBA

Podpis :

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|------------|---|
| Stavba: | 03 | Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový c |
| Objekt: | 03 | mcp |
| Rozpočet: | 13c | dveře vnitřní |

| | | |
|-------------|---|--|
| Objednatel: | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Olomoucká 470/86 74601 Opava-Předměstí | IČO: 47813750 DIČ: CZ47813750 |
|-------------|---|--|

| | | |
|-------------|--|--|
| Zhotovitel: | Unicont Opava s.r.o. Hradecká 646/4 74601 Opava 1 | IČO: 65142756 DIČ: CZ65142756 |
|-------------|--|--|

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 0.00 |
| PSV | | -21,000.00 |
| MON | | 0.00 |
| Vedlejší náklady | | 0.00 |
| Ostatní náklady | | 0.00 |
| Celkem | | -21,000.00 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0.00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0.00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -21,000.00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -4,410.00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0.00 CZK |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena celkem s DPH | -25,410.00 CZK |
|--------------------------|-----------------------|

v _____ dne _____

Gajdušek Tomáš, Ing.

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | -21,000.00 | 100.0 |
| Cena celkem | | | | | -21,000.00 | 100.0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 03 | Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přís |
| O: | 03 | mcp |
| R: | 13c | dveře vnitřní |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | -21,000.00 |
| 1 | 61162000 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 600x1970-2100mm | kus | -1.00000 | 3,500.00 | -3,500.00 |
| 01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník p.č. 193 | | | | | | |
| 2 | 61162002 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm | kus | -2.00000 | 3,500.00 | -7,000.00 |
| 01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník p.č. 192 | | | | | | |
| 3 | 61162002a | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm | kus | -1.00000 | 3,500.00 | -3,500.00 |
| 01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník p.č. 197 | | | | | | |
| 4 | 61162003 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 900x1970-2100mm | kus | -2.00000 | 3,500.00 | -7,000.00 |
| 01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník p.č. 195 | | | | | | |