

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby na akci

„Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – Oprava vzduchotechniky ve ŠJ“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo

Zástupce

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefon

E-mail

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Koryčanské paseky 1725, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA, ředitel školy

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA, ředitel školy

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA, ředitel školy

00843393

CZ00843393

Komerční banka, a.s.

571 685 043

jknesl@gymroznov.cz

Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu¹

Telefon

E-mail

ID DS

Štec SVT s.r.o.

Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Pavel Štec, jednatel

Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka
31405

Jan Harabiš, prokurista

Ing. Marek Joheć, manažer zakázek

27845869

CZ27845869

KB

+420 724 540 005

stec@stec.cz, zakazky@stec.cz

iy6fvdn

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

2. PŘEDMĚT DODATKU

Článek 5. CENA DÍLA, bod 5.2 – se doplňuje o další odstavec ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla uvedená výše, tj. 3.351.145,58 Kč (bez DPH) (slovy: tři miliony tři sta padesát jedna tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých padesát osm haléřů) + 703.740,57 Kč DPH 21 %, CELKEM 4.054.886,15 Kč (včetně DPH) (slovy: čtyři miliony padesát čtyři tisíc osm set osmdesát šest korun českých patnáct haléřů)

se navyšuje o částku, která činí:

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) + 21 % DPH 10.500,- Kč (slovy: deset tisíc pět set korun českých), CELKEM 60.500,- Kč (včetně DPH) (slovy: šedesát tisíc pět set korun českých),

a to na základě odsouhlasené Cenové nabídky za vícepráce ze dne 30. 08. 2024. Cenová nabídka – Vícepráce tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku č. 2. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Příloha: Cenová nabídka – Vícepráce

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 24. 9. 2024

Ve Vsetíně, dne 19. 9. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Mgr. Jaroslav Knesl, MBA, ředitel školy

.....
Jaseník Zlín, 755 01, Vsetín ⑤
IČO: 27845869, DIČ: CZ27845869
Stec SVT s.r.o.
Jan Harabiš, prokurista

GYMNÁZIUM
Rožnov pod Radhoštěm ①
Koryčanské Paseky 1725