

Název příjemce: MERKUR TOYS s.r.o.

Název projektu (CZ): Digitalizace výrobního procesu a zdokonalení systému řízení jakosti

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Automatizované vyřezávání	12/2024
1.1	Příprava pracoviště	06/2024
1.2	Nákup a zprovoznění laseru	12/2024
1.3	Propojení s informačním systémem	12/2024
2	Zdokonalení systému řízení jakosti	12/2025
2.1	Nastavení monitorování ukazatelů jakosti a dokumentace jakosti	12/2024
2.2	Implementace principů jakosti do praxe	12/2024
rok 2025		
2	Zdokonalení systému řízení jakosti	12/2025
2.3	Certifikace systému řízení jakosti	12/2025
3	Automatické počítání	12/2025
3.1	Návrh a nákup počítačové linky	10/2025
3.2	Propojení s informačním systémem	12/2025
4	Implementace Digitálních cílů	12/2025
4.1	Inženýrské procesy	09/2025
4.2	Podpora virtuální a rozšířené reality	10/2025
4.3	Systémová integrace	12/2025