

DOTATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO 2024/LS/105
1/136/LS/24/PPK/03

Objednatel: Správa národního parku České Švýcarsko
zastoupen: Ing. Petr Kříž, ředitel
sídlo: Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
IČO: **06342477**
DIČ: CZ06342477
Bankovní spojení: ČNB Ústí n. L., č. ú. XXXXXXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel: UNILES, a.s.
Ing. Milan Hotovec, ředitel divize Školky na základě směrnice S-VED-07,
Podpisový řád
sídlo: Jiřikovská 913/18, 408 01 Rumburk
IČO: **47307706**
DIČ: CZ47307706
zapsána v OR vedením Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. XXXXXXXXXXXXXXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek k výše uvedené smlouvě o Dílo ve znění:

Pěstovaný sadební materiál dubu zimního a habru obecného bude na žádost Objednatele fyzicky dodán až na jaře roku 2025. Jedle bělokorá bude nadále pěstována do finální podoby výsadby schopné sazenice a fyzicky dodána na jaře roku 2025. Zhotovitel se zavazuje uvedený sadební materiál zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu zimy 2024-25. Celkový finanční objem plnění výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem snižuje z původně nasmlouvaných 705 574,60 Kč na 476 920,- Kč bez DPH.

V Krásné Lípě dne:

V Rumburku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Kříž
ředitel Správy NP České Švýcarsko

Ing. Milan Hotovec
ředitel divize Školky UNILES, a.s.