

Ing. Josef
Smažík

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Smažík
Datum: 2024.10.01
10:08:32 +02'00'



digitálně podepsal:
Škodova Parmová Dagmar doc
27.09.2024 12:23
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn 1 5B 25 98

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce ulice Na Sádkách, České Budějovice – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2023000047
číslo smlouvy zhotovitele: 1791
číslo veřejné zakázky: 22141

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EKOEKO s.r.o.
sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Josef Sauko
IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 24.2.2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☐

ceny díla ☐
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Důvodem změny závazku je vstoupení v účinnost zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, dle kterého se bude na základě této smlouvy postupovat při zpracování předmětných stupňů projektové dokumentace a při následném podání žádostí o povolení záměru.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění článků **III. Předmět plnění, čl. IV. Doba plnění a čl. V. Cena díla.**

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „**Rekonstrukce ulice Na Sádkách, České Budějovice**“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru a provádění stavby (výběr zhotovitele), vč. příslušných dopravně inženýrských opatření. Součástí zpracování projektové dokumentace je zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru.

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne
Plán BOZP vyhotovuje: ☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ☐ ano ☒ ne

Stupně projektové dokumentace:

pro povolení záměru ☒
pro provedení záměru ☒
pro výběr zhotovitele ☒

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: dnem výzvy objednatele
 - a. předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání povolení záměru objednateli:
do 150 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele
 - b. předložení finálního vyhotovení dokumentace pro vydání povolení záměru objednateli a podání žádosti o vydání povolení záměru příslušného orgánu veřejné správy:
do 100 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení dokumentace pro vydání záměru stavby objednatelem
 - c. předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného rozpočtu objednateli:
do 90 kalendářních dnů ode dne právní moci povolení záměru
 - d. předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného rozpočtu objednateli:
do 20 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení dokumentace pro provedení záměru objednatelem
2. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení, zapříčiněných například

projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčínující průtahy, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě na úpravě doby plnění díla, a to o dobu odpovídající přerušení provádění díla z uvedených důvodů. To neplatí, zapříčinil-li průtahy jakýmkoli svým jednáním či opomenutím zhotovitel.

IV. Cena díla

1. Celková nabídková cena činí **2.177.500,- Kč bez DPH**, z čehož:
 - i. za přípravné práce a majetkové projednání: 300 000,- Kč bez DPH
 - j. za provedení dokumentace pro vydání povolení záměru: 1 180 000,- Kč bez DPH
 - k. za zajištění inženýrské činnosti pro podání žádosti o vydání povolení záměru: 100 000,- Kč bez DPH
 - ii. za získání pravomocného povolení záměru: 120.000,- Kč bez DPH
 - v. za provedení dokumentace pro provedení záměru stavby a výběr zhotovitele stavby: 430.000,- Kč bez DPH
 - vi. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 25 kontrolních dnů včetně nákladů na cestu: 47.500,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **1.900,- Kč bez DPH za jeden (1) výkonu autorského dozoru**, tj. za jeden kontrolní den včetně nákladů na cestu.

2. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 02.09.2024, č. 1247/2024.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka
statutární město České Budějovice

Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti
EKOEKO s.r.o.