

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Zateplení BD Na Pršíně 7, Soběslav“

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Soběslav
sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik Město Soběslav
tel. [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel:

STAVBY MACHOŇ s.r.o.
sídlo: č.p. 232, 391 17 Košice
IČ: 09879889
DIČ: CZ09879889
zastoupená: Martinem Machoněm, jednatelem společnosti
kontaktní osoba: Martin Machoň

tel. / email:

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
C 30671

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

Na základě většího rozsahu díla požadovaného objednatelem se smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku III a odstavce 2 článku IV předmětné smlouvy takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH:	1,015.289,-- Kč
Cena dodatku č. 1:	215.429,-- Kč
Celková cena bez DPH:	1,230.718,-- Kč
DPH 12% :	147.686,16 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1,378.404,16 Kč

IV.

Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

2) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:


- a) Zahájení stavebních prací : **po podpisu smlouvy**
- b) Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 30.9.2024**

Ostatní odstavce a články Smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi, dne 3. 10. 2024

V Košicích, dne 19.9.2024

objednatel:



Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města

zhotovitel:



dodatek SoD č. 1

Název projektu: Zateplení BD Na Pršíně 7 - vícepráce

Objednatel: Město Soběslav

Zhotovitel: STAVBY MACHOŇ s.r.o.

ČP	k.p.	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	celkem [CZK]
1		polystyren 10mm	m2	117,000		
2		extrudovaný polystyren 10mm	m2	78,000		
3		extrudovaný polystyren 20mm	m2	60,500		
4		lepidlo CT 80	ks	39,000		
5		otlučení omítky	hod	3,000		
6		penetrace	m2	45,000		
7		vylepení fasády (křivé) polystyrenem	m2	255,500		
8		stěrka z lepodla finální	m2	255,500		
9		vyrovnání parapetů a začištění po osaz.oken	hod	17,000		
10		okapnice na základovou lištu	m	56,000		
11		klempířské prvky	kpl	1,000		
12		okapová lišta	ks	28,000		
13		přípevňovací materiál	ks	250,000		
14		folie na okna	ks	4,000		
15		sokl - penetrace	m2	21,000		
16		sokl - extrud.polystyren 60mm	m2	21,000		
17		sokl - stěrka + síť	m2	21,000		
18		sokl - marmolit	m2	21,000		
19		doprava materiálu	km	840,000		
		vícepráce Na Pršíně 7 celkem:				215 429,00