

S0360/2023 - Dodatek 3 - Cenová rekapitulace změn				
	odpočet	přípočet	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
ZL č. 1 - Časosběr	0,00	132 000,00	132 000,00	159 720,00
ZL č. 2 - Spodní stavba	3 291 418,19	7 024 044,28	3 732 626,09	4 516 477,57
ZL č. 3 - Kamerová prohlídka stávající kanalizace	0,00	176 647,22	176 647,22	213 743,14
ZL č. 4 - Statika, zakládání	4 381 223,80	8 576 216,46	4 194 992,66	5 075 941,12
ZL č. 5 - IO 510 Úprava trafostanice - změna termínu dodání	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM dodatek č. 3	7 672 641,99	15 908 907,96	8 236 265,97	9 965 881,82