

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – ul. Fričova, obnova vodovodu a kanalizace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-646/24-D2
Číslo zakázky: 21102323 – vodovod, 21300423 - kanalizace
Číslo smlouvy u zhotovitele: 14/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU


- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu zjištění, které před zahájením díla nemohl objednatel ani zhotovitel předvídat, a která mají vliv na rychlost postupu realizace díla. Oproti zpracované PD se jedná především o změnu spádu části stoky směrem do Pražské ulice, napojení do stávající stoky a vybudování nové šachty v Pražské ulici.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 01.05.2024
- Dokončení plnění předmětu díla: 30.11.2024


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-646/24 (**Mělník – ul. Fričova, obnova vodovodu a kanalizace**), uzavřené dne 14.5.2024 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-646/24 (**Mělník – ul. Fričova, obnova vodovodu a kanalizace**), uzavřené dne 14.5.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-646/24 (**Mělník – ul. Fričova, obnova vodovodu a kanalizace**), uzavřené dne 14.5.2024.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 30. 09. 2024
OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Mělníku dne 30.9. 2024
ZHOTOVITEL



ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti