

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 2024 00 495
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Karbula Petr**
sídlo: Moučná 1332, 290 01 Poděbrady
IČ: 43744117
DIČ: CZ6510140032
bank.spojení:
telefon:
e-mail:
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Karbula Petr
oprávněnost jednat ve věcech technických: Karbula Petr
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení:
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku
Jaroslav Cirmon, referent odboru správy majetku
(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu plnění díla „**Oprava střechy – výměna folie a zateplovacího systému celé střechy dekplan 76 kotvený 1,8 mm šedá, IZOVER xh 100kp 80 mm a IZOVER T50 kpa 120 mm** na malém sále **Obecního domu, Bedřicha Smetany 55, Nymburk**, dle rozsahu a specifikací uvedených v cenové nabídce č. **24NA00013**“ o vícepráce, které jsou vyčísleny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV. Cena dodávky

Cena díla se mění takto:

	bez DPH	DPH	vč. DPH
cena díla dle SOD	874 743,-Kč	183 696,03	1 058 439,03
dod. č. 1 vícepráce	257 310,-Kč	54 035,10	311 345,10
celkem cena díla vč. dod. č. 1	1 132 053,-Kč	237 731,10	1 369 784,13

Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 465 ze dne 04.09.2024.

Příloha č. 1: Soupis víceprací

V Nymburce, dne 24.09.2024

Petr Karbula

.....
zhotovitel

V Nymburce, dne 23.09.2024

**Ing. Tomáš Mach, Ph. D.,
starosta města**

.....
objednatel