

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007458

Číslo smlouvy Poskytovatele: 10/215/2023

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 275 1007

Název související veřejné zakázky: D0 - ÚSEK 511 - BĚCHOVICE - D1 - KÁCENÍ ZELENĚ - ZAJIŠTĚNÍ TDI a KBOZP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. FANSTAV a.s.

se sídlem: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 27205461
DIČ: CZ27205461
zápis v obchodním rejstříku: spisová zn. N 9709 vedená u MS v Praze
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21.2.2023 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“ k zajištění funkce TDI a KBOZP po dobu kácení mimolesní zeleně včetně doby na odvoz pokácených dřevin v trase budoucí dálnice D0 511 (dále jen „**Služby**“). Podrobný popis Služeb poskytovaných Poskytovatelem Objednateli na základě Smlouvy je obsažen v příloze č. 1 Smlouvy.

Kácení mimolesní zeleně postupuje oproti předpokladům daleko pomaleji, neboť pro kácení nebyly a nejsou připraveny příslušné pozemky (výkupy, vstupy, ...). Káci se dle možností v různých katastrálních územích, aniž by byla dokončena nějaká ucelená část, dochází k prodlužování prací a činností s ohledem na vydaná úřední povolení a jednání s vlastníky (nájemci) pozemků. Z těchto důvodů bylo Poskytovatelem čerpáno již téměř 100% prací a činností předpokládaných Smlouvou. Dle současného stavu a znalostí nebude s největší pravděpodobností kácení mimolesní zeleně ještě zcela dokončeno (minimálně bude probíhat ještě odvoz a likvidace vytěžené dřevní hmoty) ani do 31.12.2024, kdy zároveň končí platnost Smlouvy.

S ohledem na výše uvedené se Objednatel a poskytovatel dohodli na uzavření Dodatku č.1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě v následujícím znění:

1. Článek **III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** se upravuje následovně:

Znění odstavce **3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy** se mění takto:

3.2 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31. 1. 2025. (dále jen „**Doba plnění**“).

2. Článek **IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB** se upravuje následovně:

Znění odstavce **4.1 Cena služeb** se mění takto:

4.1 Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

	Cena služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb v Kč včetně DPH
Cena dle smlouvy	983.600,-	206.556,-	1.190.156,-
Cena dle dodatku č.1	292.000,-	61.320,-	353.320,-
Cena celkem	1.275.600,-	267.876,-	1.543.476,-

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb dle Dodatku Smlouvy včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 Dodatku Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

3. Ostatní

3.1 Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto Dodatku Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

3.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.3 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3.5 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří příloha:

Příloha č. 1- Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.27
1:31:53 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č. 1

Oceněný Soupis služeb Dodatku č.1 obsahující jednotkové ceny

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Denní sa- zba	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Tým zástupce objednatele stavby					
Asistent správce stavby					
Pomočný pracovník asistenta pro inženýring					
Koordinátor BOZP					
Pomočný pracovník asistenta stavby pro administrativní práce					
A) Tým zástupce objednatele – celkem				CELKEM	292 000
A) Tým zástupce správce stavby - celkem				CELKEM	292 000
Celkem (bez DPH)					292 000

Digitálně podepsa

Datum: 27.09.2024 13:16:35 +02:00