

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto
smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název:	Vysoké učení technické v Brně
Sídlo:	Antonínská 548/1, 602 00 Brno
Zástupce:	Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČ:	002 16 305
DIČ:	CZ 00216305
Kontaktní osoba:	xxx

a

ZHOTOVITEL

Název:	Průzkumy staveb s.r.o.
Sídlo:	Lísky 1000/44, 624 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69577
Statutární orgán:	Ing. Bronislav Šlapanský, jednatel
IČ:	292 68 125
DIČ:	CZ29268125
Kontaktní osoba:	xxx

(společně dále jen „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 010029/2024/00, uzavřené dne 30.5.2024 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází k rozšíření díla ve smyslu Smlouvy (dále jen „dílo“) o další část díla (dále jen „další část díla“).
- 2) Další část díla tvoří závazek Zhotovitele zajistit provedení následujícího:
 - a) kopané sondy, v místě zakresleném v příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „příloha č. 1“), a v souvislosti s tím zjištění tvaru, stavebně-technického stavu a materiálové charakteristiky zídky, nacházející se v místě dle přílohy č. 1, a úrovně její základové spáry,
 - b) zapravení po provedení kopané sondy a
 - c) zpracování závěrečné zprávy skládající se z popisu výsledku zjištění dle písm. a) tohoto odstavce, fotodokumentace (pohledy od krčku), jednoduchého zákresu pohledu na zídku od krčku U3 s výškami nad terénem (travní plochou) a chodníkem (průběh výšky hrany jako přirozené vodící linie).
- 3) Smluvní strany výslovně potvrzují, že další část díla nepředstavuje část díla vztahující se ke konkrétní budově, na rozdíl od částí díla dle Smlouvy, a nezahrnuje plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) - c) Smlouvy. Další ustanovení vztahující se k částem díla dle Smlouvy se na další část díla použijí přiměřeně.
- 4) Zhotovitel provede další část díla zahrnující veškeré plnění dle odst. 2 tohoto článku Dodatku **nejpozději do 11. 10. 2024**. O předání a převzetí další části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol.
- 5) Cena další části díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí **3 000,- Kč bez DPH**. Cena další části díla bude fakturována společně s cenou díla za předání a převzetí veškerého plnění, tzn. plnění dle čl. II. odst. 2 písmeno a) až c) Smlouvy, k části díla – budovám U4, U4a, U3 vč. spojovacího krčku, U5, U2 a U15. Přílohou faktury musí být smluvními stranami potvrzený předávací protokol rovněž k další části díla.
- 6) V souvislosti s výše uvedeným se cena díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy navyšuje o **3 000,- Kč bez DPH** a nově činí **1 772 500 Kč bez DPH**, přičemž je tvořena následovně:
 - a) cena za veškerá plnění, tzn. za plnění dle čl. II. odst. 2 písmeno a) až c) této smlouvy, k budovám U4, U4a, U3 vč. spojovacího krčku, U5, U2 a U15 a **vč. ceny za další část díla** dle tohoto Dodatku činí **1 064 700 Kč bez DPH**;
 - b) cena za veškerá plnění, tzn. za plnění dle čl. II. odst. 2 písmeno a) až c) této smlouvy, k budovám U1, U9 a U12 činí **707 800 Kč bez DPH**.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavírán elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana jej opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
- 2) Součástí Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Výkres se zaznamenaným místem pro provedení kopané sondy
- 3) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.

- 4) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 02. 10. 2024

Za Objednatele

V Brně 01. 10. 2024

Za Zhotovitele

Mgr. Ing. Daniela Němcová

kvestorka

Ing. Bronislav Šlapanský

jednatel

KOPANÁ SONDA ZE STRANY TRAVNATÉ PLOCHY
ÚČEL: ZJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÍDKY
MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA
ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ

Údolní

U3

591

U2

