

název díla:	Oprava poklopů a stropní konstrukce na šachtě Š202 kolektoru Ďáblice - Š206 + 208		
smlouva číslo:	SODM - 17/2024	ze dne:	03.04.2024
zhotovitel:	Jubosa s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	29.10.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	29.10.2024		
Popis změny, případně náčrtek :			
Při odkopání šachty Š208 bylo zjištěno, že u šachty Š208 je více původních komor, než předpokládala projektová dokumentace. Skutečné rozměry komor byly projektantem zaměřeny a rozsahy jednotlivých položek navýšeny. Jedná se o navýšení položek na bourání železobetonových konstrukcí a jejich likvidace. Dále byly navýšeny položky na zastropení komor železobetonovými deskami a jejich přezolování asfaltovými pásy ve dvou vrstvách, viz Soupis víceprací - ZL1.			