

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

č. zhotovitele 543/23/42

I. Smluvní strany

DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice

Dyjákovičky 1, 669 02 Znojmo

IČ:

DIC:

Email:

Zastoupená:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

(dále jen objednatel)

01274996

CZ01274996

dso.cov@seznam.cz

Jan Gregor, předseda svazku

Ing. Jaroslav Jedlička

a

VHZ-DIS, spol. s r.o.

Mírová 25, 618 00 Brno

IČ:

DIC:

Email:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6350

46961445

CZ46961445

vzh-dis@vzh-dis.cz

Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti

UniCredit Bank, a.s. č. ú. [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Ladislav Fabián, vedoucí manažer stavby

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli 6.května 2024 podle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto Smlouvu o dílo na realizaci zakázky pod názvem:

„Rekonstrukce elektroinstalace čerpacích stanic na kanalizaci DSO Dyjákovičky- Chvalovice“

Vzhledem k tomu, že v důsledku povodní nebylo možné provést práce v dohodnutém termínu, domluvily se smluvní strany na následující změně článku IV. Termíny plnění:

IV. Termíny plnění

Zahájení prací:

13.5.2024

Dokončení prací do:

31.10.2024

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Dva obdrží po podpisu smlouvy objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany svými podpisy tuto smlouvu jako projev společné vůle.

Dyjákovičky dne 30.9.2024

Brno dne 23.09.2024

DSO ČOV Dyjákovičky - Chvalovice
Dyjákovičky 1, 669 02 Znojmo
01274996


.....
Objednatel

Jan Gregor
předseda svazku.

 **VHZ-DIS**
veřejnoprávní zařízení - dodávka a inženýrské služby
Mírová 25, 618 00 Brno
IČO: 46961445 DIČ: CZ46961445


.....
Zhotovitel

Ing. Libor Šebesta
jednatel společnosti