

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/2010/2024/CV

č. zhotovitele: 242007

na stavbu „Zvýšení protismykových vlastností silnice II/224 Rokle km 23,160 – 23,330“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Lenkou Holovskou, náměstkem ředitele, pověřena řízením organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(každým samostatně)
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105

Zapsaný: v OR vedeným MS v Praze, oddíl B, vložka

dále jen „zhotovitel“.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele : Lenka Holovská, náměstek ředitele, [REDACTED]

- za zhotovitele [REDACTED]

Tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele V/2010/2024/CV a č. zhotovitele 242007 uzavřené dne 26.04.2024, na provedení díla na stavbě „Zvýšení protismykových vlastností silnice II/224 Rokle km 23,160 – 23,330“, a to následovně:

IV. Cena za dílo

Z důvodu úpravy ceny skutečně provedených stavebních prací, dochází ke snížení celkové ceny díla.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. IV.1 tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 301 770,00 Kč
DPH ve výši 21 %	273 099,75 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	1 575 141,70 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou nedotčena tímto Dodatkem a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Lenka Holovská, náměstek ředitele
pověřena řízením organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva